



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

DETERMINAZIONE N. 1038 del 19/05/2017

prot n. 2017/373

Oggetto: S.P.n.205 di Mocaiana. Interventi di sistemazione movimento franoso al km.4+200. Approvazione perizia variante in corso d'opera ai sensi art.106, c.1 lett. c) D.Lgs.n.50/16 e determina a contrarre (D.G.R.n.574/14 e D.G.R.n.362/16).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 304 del 30 dicembre 2016, con il quale è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31.03.2017 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO, altresì, il decreto 30 marzo 2017 del Ministero dell'Interno con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 alla data del 30.06.2017 ed è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 15 del 25/01/2017 avente ad oggetto: Art. 163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017;

RICORDATO che con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.124 del 19.07.2016, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo dei lavori in oggetto, per l'importo rideterminato in € 117.500,00;

RICHIAMATA la Det.Dir.n.2009 del 27.10.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo confermato in € 117.500,00;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

RICORDATO che con Determinazione di aggiudicazione n. 2403, adottata dal Servizio Stazione Appaltante in data 07.12.2016, i lavori a misura sono stati aggiudicati all'Impresa "DEL PRETE s.r.l." con sede in Melfi (PZ), per l'importo netto di € 69.071,72 (al netto del ribasso del 24,487% e comprensivo degli oneri sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge, giusto contratto di appalto Rep.n.17.148 in data 16.02.2017;

RICORDATO, altresì, che con Det.Dir.n.2499 del 13.12.2016, esecutiva, è stato approvato il quadro economico dei lavori di cui all'oggetto, rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto, per una spesa complessiva confermata in € 117.500,00, come di seguito ripartita:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni al netto dell'offerta (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera):		
	A misura	€ 69.071,72	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 69.071,72
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)		
	Oneri sicurezza	€ 2.628,35	
	Costi sicurezza	€ 3.162,40	
		Totale B 1)	€ 5.790,75
B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto e non soggetto a ribasso)		
		Totale B 2)	€ 13.366,52
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€ 2.562,96	
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
C4	Maggiori lavori imprevisi	€ 292,45	
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€ 0,00	
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3.500,00	
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 0,00	

C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.50/2016	€	200,00	
C 7c)	Accantonamento incentivo progettazione ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016	€	1.705,15	
	Totale C 7	€	1.905,15	
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	0,00	
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.	€	1.700,00	
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00	
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00	
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	15.195,78	
		Totale c)	€	25.156,34
	IMPORTO LAVORI		€	94.228,06
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI		€	3.525,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€	0,00
	ECONOMIE DI GARA		€	19.746,94
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€	117.500,00

VISTA la perizia di variante in corso d'opera, redatta dalla direzione lavori in data 18.05.2017, ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. per i seguenti motivi:

- durante sopralluogo congiunto con il sottoscritto D.L. e il Dott. Geologo Alfredo Cioli veniva constatato un aggravamento della frana a causa degli eventi meteorologici dell'inverno appena trascorso, nell'area adiacente all'opera di sostegno;
- si è ritenuto quindi necessario apportare una variante in corso d'opera, senza alterare l'impostazione progettuale e procedendo ad attuare la stessa tipologia di lavorazioni, ampliando le lavorazioni anche alla nuova area interessata dalla frana;
- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016, essendosi verificate le condizioni di cui ai punti 1 e 2 della stessa lett. c, come specificato nella relazione tecnica redatta dal sopraccitato Geologo e allegata alla perizia, è possibile modificare il contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento.

DATO atto che la perizia in questione è costituita dalla seguente documentazione:

- A) Computo metrico estimativo VARIANTE;
B) Quadro economico a seguito VARIANTE;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

C) Quadro comparativo di confronto;

D) Oneri della sicurezza

E) Relazione tecnica

F) Schema Accettazione affidamento diretto sottoscritto dalla Ditta per accettazione

ESAMINATI il preventivo e la relazione tecnica all'uopo redatti e constatato che l'importo complessivo dei lavori risulta pari a quello di € 117.500,00, come all'originaria perizia, ma distribuito diversamente e precisamente come segue:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni a seguito perizia (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera):		
	A misura	€ 85.444,92	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 85.444,92
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)		
	Oneri sicurezza	€ 3.283,22	
	Costi sicurezza	€ 3.162,40	
	Totale B 1)	€ 6.445,62	
B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto e non soggetto a ribasso)		
	Totale B 2)	€ 16.505,28	
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€ 2.562,96	
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
C 4	Maggiori lavori imprevisi	€ 64,09	
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€ 0,00	
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3.500,00	
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e	€ 0,00	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

	assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.50/2016	€	200,00
C 7c)	Accantonamento incentivo progettazione ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016	€	1.705,15
	Totale C 7	€	1.905,15
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	0,00
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.	€	1.700,00
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	18.797,88
		Totale c)	€ 28.530,08
	IMPORTO LAVORI		€ 113.975,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI		€ 3.525,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€ 0,00
	ECONOMIE DI GARA		€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€ 117.500,00

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico dei lavori in oggetto rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto e approvato con Det.Dir.n.2499 del 13.12.2016, esecutiva, la redazione della nuova perizia, pur non comportando un ulteriore finanziamento rispetto alla somma originariamente impegnata, prevede le seguenti variazioni:

- aumento dell'importo dei lavori a misura da € 69.071,72 contrattuali a € 85.444,92 previsti= + € **16.373,20**;
- aumento dell'importo previsto alla voce C 13 per "IVA su lavori a misura": da € 15.195,78 a € 18.797,88= + € **3.602,10**;
- riduzione dell'importo previsto alla voce C 4 "Maggiori lavori imprevisi" da € 292,45 a € 64,09= - € **228,36**;
- rideterminazione delle economie a seguito gara da € 19.746,94 a € 0,00= - € **19.746,94**;

RITENUTO che agli oneri di cui sopra possa farsi fronte mediante utilizzo delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto di cui al contratto Rep.n.17.148 in data 16.02.2017, come previsto dalla D.G.R.n.362/2016, nonché mediante utilizzo di parte delle somme previste per

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

“Imprevisti”, come sopra riepilogato;

CHE per quanto concerne l'esecuzione dei maggiori lavori è stato raggiunto un accordo con la stessa Impresa, la quale sottoscriverà apposito atto aggiuntivo al contratto principale in segno di accettazione, nel quale verranno riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione;

CONSIDERATO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e che, a tal fine, la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il CIG rilasciato dall'AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DATO atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 04.07.2017;

RICONOSCIUTI validi i motivi che hanno consigliato la redazione della nuova perizia, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

DATO atto che con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 77/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, commi 7 e seguenti, del D.Lgs.n.126/2014 le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2016, con conseguente registrazione, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, delle reimputazioni contabili di cui al comma 7, lettera d);

DATO, infine, atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

RICORDATO che i lavori in oggetto sono finanziati:

- quanto a € 100.000,00 con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi delle D.G.R.n.574/2014 e n.362 del 11.04.2016;
- quanto a € 17.500,00 mediante il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato;

VISTO l'art.12) del deliberato della D.G.R.n.362/2016, che così recita: “di dichiarare ammissibili, entro i limiti del contributo concesso, le varianti in corso d'opera disposte dai soggetti attuatori per i motivi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art.32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (n.d.r. non più in vigore: sostituito dall'art.106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in vigore dal 19.04.2016). Alla spesa necessaria per la copertura degli oneri derivanti dalle suddette varianti verrà fatto fronte con le economie derivanti dai ribassi d'asta.”

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che l'approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. avviene nel rispetto delle condizioni indicate nel richiamato art.12 del deliberato della D.G.R.n.362/2016;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice degli Appalti";

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il vigente Regolamento provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

RICHIAMATO l'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, la perizia di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto indicati, redatta dal Direttore dei Lavori in data 18.05.2017, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. che conferma in € 117.500,00 l'importo complessivo dei lavori, ripartito come in premessa indicato;

2. di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

3. di autorizzare l'utilizzazione delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto di cui al contratto n.17.148 di Rep. in data 16.02.2017, nonché di parte delle somme previste per "Imprevisti", come in narrativa elencate;

4. di prendere atto che i maggiori lavori superano il quinto d'obbligo contrattuale e che per

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

l'esecuzione degli stessi è stato raggiunto un accordo con la stessa Impresa, la quale si è impegnata a sottoscrivere apposito atto aggiuntivo al contratto principale in segno di accettazione, nel quale verranno riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione;

5. di autorizzare, conseguentemente, l'esecuzione dei maggiori lavori a misura di netti € 16.373,20 (compresi costi complessivi per la sicurezza e oneri previsti per la manodopera), oltre a € 3.602,10 per IVA al 22% , tramite l'Impresa "DEL PRETE s.r.l." con sede in Melfi (PZ), per l'importo complessivo di € 19.975,30;

6. di prendere atto che con Deliberazione del Presidente della Provincia n.77/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, commi 7 e seguenti, del D.Lgs.n.126/2014 le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2016, con conseguente registrazione, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, delle reimputazioni contabili di cui al comma 7, lettera d);

7. di assumere, conseguentemente, apposito sub-impegno di spesa di € 19.975,30 sull'impegno di spesa 2017/1079 (ex impegno di spesa 2016/3293), spesa finanziata con i fondi regionali, nel quale trova la necessaria copertura finanziaria, come da scrittura contabile in calce riportata, significando che la spesa in questione ha carattere di urgenza e indifferibilità ai fini della realizzazione dei lavori in oggetto (**CIG:6853035761**);

8. di imputare la spesa complessiva di € 19.975,30 in considerazione della esigibilità della medesima, la cui scadenza è il 31.12.2017;

9. di dare atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

10. di trasmettere il presente all'Ufficio Contratti per i provvedimenti di propria competenza;

11. di prendere atto che i lavori di cui all'oggetto sono finanziati:

- quanto a € 100.000,00 con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi delle D.G.R.n.574/2014 e n.362 del 11.04.2016;

- quanto a € 17.500,00 mediante il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato;

12. di dare atto che l'approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. avviene nel rispetto delle condizioni indicate nel richiamato art.12 del deliberato della D.G.R.n.362/2016;

13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

14. di disporre, ai sensi dell'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

15. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile del presente procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Sub Impegno	2017 / 20381/14	2017/1079	19.975,30	
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	(15481) - DEL PRETE S.R.L.		