



## Provincia di Perugia

### SERVIZI TECNICI

#### SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO

**DETERMINAZIONE N. 1118 del 03/06/2019**

**prot n. 2019/145**

**Oggetto:** Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo-Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016 e successive. S.R.n.209 Valnerina. Lavori di completamento per la realizzazione di opere di protezione barriera paramassi ed opere del corpo stradale dal km.48+600 al km.50+500. Approvazione perizia di variante in corso d'opera e suppletiva, ai sensi art.106, c.1 lett.c D.Lgs.n.50/2016.

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto 7 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con cui è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28.02.2019 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 88 del 28/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione PEG provvisorio (dal 01/01/2019 al 30/04/2019), presa d'atto della nuova struttura organizzativa dell'Ente e assegnazione obiettivi ai nuovi dirigenti";

ATTESO che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J77H17000100001;

DATO atto che il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Giovanni Solinas;

RICORDATO:

Documento informatico firmato digitalmente.

- che il sisma dell'Italia centrale, con i principali eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, ha causato notevoli danni lungo le strade di competenza provinciale situate nelle aree maggiormente colpite dal sisma;
- che in alcuni casi tali danni hanno portato all'emissione di Ordinanze di interruzione del transito o di regolazione del transito stesso con istituzione di sensi unici alternati;
- che subito dopo i succitati eventi sono stati eseguiti, da parte di personale tecnico di questa Provincia, sopralluoghi e verifiche, con conseguenti valutazioni dello stato di danneggiamento e dei conseguenti interventi di ripristino;
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 408 del 15/11/2016, in attuazione dell'art. 7 del D.L. n. 205/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016, l'ing. Fulvio Soccodato di ANAS S.p.A. è stato nominato soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS S.p.A. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici;
- che, in base all'art. 4, comma 2, lettera c) della suddetta O.C.D.P.C. 408/2016, il soggetto attuatore ha provveduto a redigere un programma di ripristino e messa di sicurezza della rete stradale, contenente gli interventi finalizzati al superamento delle criticità connesse con la situazione di emergenza;
- che con nota prot. CDG-0084480-P del 16/02/2017 il soggetto attuatore ha trasmesso il "Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 1° stralcio" (di seguito "Programma");
- che con note prot.n.5891 e n.5942 del 23/02/2017 questa Provincia ha dichiarato di poter attuare direttamente gli interventi di propria competenza (su strade regionali e provinciali) compresi nel Programma, ovviamente previa concessione dei necessari finanziamenti sulla base degli importi previsti dal soggetto attuatore nel programma stesso;
- che con nota prot. CDG-0111027-P del 02/03/2017 il soggetto attuatore ha chiesto alla Regione Umbria di confermare l'effettiva disponibilità, complessiva e di anticipazione, delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma da parte della Provincia;
- che la Regione dell'Umbria, con nota prot. n. 51321 del 06/03/2017, ha chiesto al Dipartimento di Protezione Civile – Direzione di Comando e di Controllo (Di.Coma.C.) di voler confermare che il costo complessivo degli interventi che saranno eseguiti dalla Provincia, stimato in € 9.451.466,56, (oltre ad € 150.000,00 a completamento degli interventi di importo totale € 800.000,00, già assentiti) fosse finanziato con le risorse messe a disposizione dell'emergenza a valere sull'Ordinanza 388/2016 e s.m. ed i.;
- che con nota prot. n° DIP/TERAG16/0017608 del 16/03/2017 ha confermato che "*...i suddetti interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nella Provincia di Perugia saranno finanziati con le risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24 agosto 2016*", per l'importo complessivo di € 9.451.466,56, oltre € 150.000,00 per la rimodulazione di uno degli interventi di somma Urgenza;
- che tra gli interventi del Programma erano stati ricompresi anche quelli relativi alla Strada regionale n.209 Valnerina, necessari per la riapertura al transito della stessa nel Comune di Borgo Cerreto;
- che l'intervento è stato previsto nel suddetto "Programma" - 1° stralcio- ed individuato con i seguenti codici:

- codice criticità SRPG0103;

- codice progetto R1PG01\_E\_1701;

RICORDATO che con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.196 del 07.11.2017, esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo rideterminato in € 1.750.000,00;

RICORDATO, altresì, che con Determinazione dirigenziale n.434 del 12.03.2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo confermato in € 1.750.000,00;

RICORDATO che, a seguito di gara a procedura aperta, i lavori a misura sono stati aggiudicati all'Impresa " Moretti Quintilio" s.r.l. con sede in Crognaleto – Fraz. Tottea – Teramo (TE) per l'importo di € 896.963,23 (al netto del ribasso d'asta del 33,157% e comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, degli oneri complessivi per la sicurezza e dei costi previsti per la manodopera soggetti a ribasso), giusta Determinazione dirigenziale n.1166 del 06.06.2018, esecutiva, di aggiudicazione e contratto di appalto Rep.n.17.257 in data 26.07.2018;

RICORDATO, altresì, che con Det.Dir.n.1205 del 11.06.2018, esecutiva, è stato approvato il quadro economico dei lavori di cui all'oggetto, rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto, per una spesa complessiva confermata in € 1.750.000,00, come di seguito ripartita:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni al netto dell'offerta (comprensivo degli importi previsti per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri della sicurezza e costi della manodopera soggetti a ribasso)		
	A misura	€ 896.963,23	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 896.963,23
B)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	Costi sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) non soggetti a ribasso	€ 10.043,80	

C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€ 16.000,00	
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
C4	Maggiori lavori imprevisi	€ 5.434,40	
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€ 0,00	
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 4.000,00	
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 64.000,00	
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00	
C7c)	Accantonamento incentivo progettazione ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016	€ 24.131,28	
	Totale C 7	€ 88.131,28	
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€ 4 00,00	
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.	€ 5.000,00	
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€ 0,00	
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ 0,00	

C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 197.331,91	
		Totale c)	€ 316.297,59
	IMPORTO LAVORI		€ 1.213.260,82
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI		€ 52.500,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€ 0,00
	RESIDUO ECONOMIE DI GARA		€ 484.239,18
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€ 1.750.000,00

VISTA la perizia di variante in corso d'opera ai lavori in oggetto, redatta dalla direzione lavori in data 27.03.2019, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., i quanto durante il corso dei lavori è emersa la necessità di ulteriori interventi in variante nella zona di lavorazione della paratia di micropali e muro in c.a. per effetto delle seguenti motivazioni:

1) Nel tratto di strada oggetto degli interventi il muro in pietra in sinistra al km 48+660 circa, nella porzione non oggetto del presente intervento e per una lunghezza di **28 m.** (in rosso nella foto seguente), a seguito degli eventi sismici subiva, analogamente al tratto attualmente oggetto dei lavori, danneggiamento con disarticolazione degli elementi in pietra. Nel tempo si verificava inoltre un peggioramento delle condizioni statiche, connesso anche alla presenza di infiltrazioni di acqua, tale da non garantire la stabilità del muro stesso e determinando il crollo di una porzione di lunghezza pari a circa 4.0 .

Si renderà pertanto necessario procedere con il consolidamento del muro mediante estensione dell'intervento – paratia su micropali e muro in c.a. – per un tratto della lunghezza ulteriore di 28 m..

La tipologia di intervento è, analogamente a quella in via di ultimazione, costituita da:

- fresatura del manto bituminoso e trasporto a discarica;
- scavo di sbancamento per la formazione del piano di lavorazione;
- realizzazione dei micropali di fondazione costituiti da due ordini di micropali;
- realizzazione di cordolo di collegamento e del muro in c.a. come da schema strutturale;
- rivestimento in pietra del muro in c.a.;
- rifacimento corpo stradale e del pozzetto fognatura;

2) Sul muro in c.a. in via di ultimazione si rende inoltre necessaria la modifica parziale del progetto strutturale – cordolo - a causa di una non corretta linearità del muro esistente ed alla necessità sopravvenuta di posizionare una condotta interrata telefonica, per il passaggio di un cavo telecom. La modifica strutturale è costituita essenzialmente da allargamento del cordolo, per tutta la sua lunghezza pari a 30 m., e relativa modifica delle armature.

3) Si rende inoltre necessaria la sistemazione a tratti del muro in pietra presente in dx della strada regionale nel tratto stradale. Tale muro a tratti saltuari è stato interessato, a seguito del sisma e di

successivi eventi meteopluviometrici da distacco e crollo di alcune pietre sul piano viabile. Si rende pertanto necessario un intervento di rifacimento superficiale “cuci e scuci” e sistemazione dei tratti danneggiati.

4) In corrispondenza del tratto stradale il piano viabile presenta lesioni longitudinali, lesioni ad arco con cedimenti e retinature diffuse, dovute ad assestamenti nel corpo stradale e dei terrapieni a ridosso dei muri di sostegno, prodotte dall'azione del sisma e aggravatesi sensibilmente a seguito di eventi meteopluviometrici. A tal fine si renderà necessario estendere i tratto di fresatura e posa di nuovo asfalto, a tutta sede, per una lunghezza complessiva di circa 160 m.

Gli interventi proposti si configurano quale variante in corso d'opera ai sensi dell'Art. 106 comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016, in quanto determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili ed evidenziatisi a seguito dell'inizio delle lavorazioni.

A tale proposito è stata redatta pertanto una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'Art. 106 comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016. L'importo in aumento relativo, pari ad €. 125.284,60 comprensivo di costi per la sicurezza per nuove lavorazioni pari a €. 8.748,40 e di €. 47.957,37 per costi della manodopera, non supera il 20% dell'importo originario del contratto”;

DATO atto che la perizia in questione è costituita dai seguenti documenti:

- Relazione di Perizia;
- Computo metrico estimativo;
- Stima costi della sicurezza;
- Quadri economici di progetto, a seguito di gara, a seguito di perizia, e quadro comparativo;
- Tav. V01 – Inquadramento generale / stato attuale / interventi
- Tav. V01ter – Ubicazione interventi / pavimentazioni
- Tav. V02 – Stato di progetto e fasi di lavoro
- Tav. V03 – Stato di progetto / particolari armature
- Tav. P04 - Particolare cordolo stato progetto
- Tav. V04 – Particolare cordolo modificato
- Documentazione fotografica;

ESAMINATI il preventivo e la relazione tecnica all'uopo redatti e constatato che l'importo complessivo dei lavori risulta pari a quello di € 1.750.000,00, come all'originaria perizia, ma distribuito diversamente e precisamente come segue:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni a seguito perizia (comprensivo degli importi previsti per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri della sicurezza e costi della manodopera soggetti a ribasso)		
	A misura	€ 1.022.247,83	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 1.022.247,83
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		

Documento informatico firmato digitalmente.

	Spese generali (D.Lgs.n.81/2008) soggette a ribasso	€	34.855,44	
	Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/2008)non soggetti a ribasso	€	18.792,20	
	Totale B 1)	€	53.647,64	
B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto e soggetto a ribasso)			
	Totale B 2)	€	302.093,16	
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:			
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	0,00	
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€	16.000,00	
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	3.660,00	
C4	Maggiori lavori imprevisi	€	3.800,00	
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€	0,00	
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	4.000,00	
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	79.725,76	
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti (Art.24 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	0,00	
C7c)	Accantonamento somma presunta per incentivo per funzioni tecniche ( Art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	30.400,10	
	Totale C 7	€	110.125,86	
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	400,00	
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.	€	5.000,00	
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00	
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00	
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	224.894,52	
			Totale C)	€ 367.880,38

	IMPORTO LAVORI	A)+B)+C)	€ 1.390.128,21
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI		€ 52.50000
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€ 0,00
	RESIDUO ECONOMIE DI GARA		€ 307.371,79
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€ 1.750.000,00

DATO atto che la perizia di variante in corso d'opera di cui sopra è stata approvata in linea tecnica con Determinazione dirigenziale n.960 del 10.05.2019, esecutiva, e trasmessa al soggetto attuatore ANAS ai fini della verifica di coerenza con gli obiettivi e le finalità del "Programma degli interventi di ripristino della viabilità - 1^ stralcio";

VISTO che con nota trasmessa a mezzo PEC prot.n.CGD-0290421 del 21.05.2019 il soggetto attuatore ANAS ha trasmesso il dispositivo n.360 del 21.05.2019 con il quale viene dichiarata la coerenza della perizia di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto con il Programma - 1^ stralcio;

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico dei lavori in oggetto rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto e approvato con Det.Dir.n.1205 del 11.06.2018, esecutiva, la redazione della nuova perizia, pur non comportando un ulteriore finanziamento rispetto alla somma originariamente impegnata, prevede le seguenti variazioni:

- aumento dell'importo dei lavori a misura da € 896.963,23 contrattuali a € 1.022.247,83 previsti= **+ € 125.284,60;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 13 per "IVA su lavori a misura": da € 197.331,91 a € 224.894,52= **+ € 27.562,61;**

- introduzione importo alla voce C 3 "Allacciamenti a pubblici servizi": da € 0,00 a € 3.660,00= **+ € 3.660,00**

- riduzione dell'importo previsto alla voce C 4 "Maggiori lavori imprevisi" da € 5.434,40 a € 3.800,00= **- € 1.634,40;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 7 a) "Spese tecniche, cc." da € 64.000,00 a € 79.725,76 = **+ € 15.725,76;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 7 c) "Accantonamento somma per Incentivo per funzioni tecniche" da € 24.131,28 a € 30.400,10 = **+ € 6.268,82;**

- rideterminazione delle economie a seguito gara da € 484.239,18 a € 307.371,79= **- € 176.867,39;**

RITENUTO che agli oneri di cui sopra possa farsi fronte mediante utilizzo di parte delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto di cui al contratto Rep.n.17.257 in data 26.07.2018, nonché mediante utilizzo delle disponibilità verificatesi sulle somme a disposizione come sopra riepilogato;

ATTESO che i maggiori lavori da affidare all'Impresa non superano il quinto d'obbligo dell'importo contrattuale e che, pertanto, devono obbligatoriamente essere eseguiti dall'Impresa

Documento informatico firmato digitalmente.



stessa, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/ 2016 e s.m.i., alle stesse condizioni che regolano l'appalto principale, come da schema di Atto di Sottomissione allegato alla perizia in questione;

CONSIDERATO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R.n.445/2000;

RITENUTO di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il CIG rilasciato dall'AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DATO atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 25.07.2019;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la proroga di giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

DATO atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

RICONOSCIUTI validi i motivi che hanno consigliato la redazione della nuova perizia di variante in corso d'opera e suppletiva, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello stesso;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

Documento informatico firmato digitalmente.

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 della L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

#### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva dei lavori in oggetto indicati, redatta dal Direttore dei Lavori in data 27.03.2019, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., costituita dai documenti elencati in premessa, che conferma in € 1.750.000,00 l'importo complessivo dei lavori, ripartito come in premessa indicato;
2. di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di autorizzare l'utilizzazione di parte delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto di cui al contratto n.17.257 di Rep. in data 26.07.2018 nonché delle disponibilità verificatesi sulle somme a disposizione come in narrativa elencate;
4. di prendere atto che i maggiori lavori non superano il quinto d'obbligo contrattuale e che, pertanto, devono obbligatoriamente essere eseguiti dall'Impresa stessa, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni che regolano l'appalto principale, come da schema di Atto di Sottomissione allegato alla perizia in questione e che si intende approvato con il presente atto;
5. di autorizzare, conseguentemente, l'esecuzione dei maggiori lavori a misura di netti € 125.284,60, oltre a € 27.562,61 per IVA al 22% , tramite l'Impresa “ Moretti Quintilio” s.r.l. con sede in Crognaleto di Teramo (TE), per l'importo complessivo di € 152.847,21;
6. di dare atto che con Deliberazione del Presidente della Provincia n.37 del 07/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate, ai sensi dell'art.3, commi 7 e seguenti, del D.Lgs.n.126/2014 le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018, con conseguente registrazione, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, delle reimpuntazioni contabili di cui al comma 7, lettera d);
7. di assumere il sub-impegno di spesa di € 152.847,21, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., a favore dell'Impresa “ Moretti Quintilio” s.r.l. con sede in Crognaleto di Teramo (TE) - P.IVA 01726430679 sull'impegno di spesa 2019/1065 (ex impegno 2018/754), nel quale trova la necessaria copertura finanziaria, come da movimento contabile in calce riportato (CIG **741883477C**);
8. di imputare la spesa complessiva di € 152.847,21 in considerazione della esigibilità della medesima, la cui scadenza è 31.12.2019;
9. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;
10. di dare atto, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

Documento informatico firmato digitalmente.

11. di autorizzare, altresì, la proroga di giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
12. di trasmettere il presente al Servizio Stazione Appaltante per i provvedimenti di propria competenza;
13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con le risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24.08.2016, nel complessivo importo di € 9.451.466,56, giusta comunicazione in data 08.03.2017 prot.n.DIP/TERAG16/0017608, trasmessa a mezzo PEC, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, ed erogate in funzione delle concrete esigenze via via manifestate sulla base delle fasi lavorative e dell'emissione degli stati di avanzamento lavori”;
15. di prendere atto che con nota trasmessa a mezzo PEC prot.n.CGD-0290421 del 21.05.2019 il soggetto attuatore ANAS ha trasmesso il dispositivo n.360 del 21.05.2019 con il quale viene dichiarata la coerenza della perizia di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto con il Programma - 1^ stralcio;
16. di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”, come prevista dalla legge 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal d.lgs. 50/2016;
17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è l'Ing. Giovanni Solinas;
18. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile del presente procedimento amministrativo.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO**

**Movimenti Contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Sub Impegno	2019 / 20444/14	2019/1065	152.847,21	LLPP_J77H1700010 0001
	Piano Finanziario	(2.02.03.06.001) - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi		
	Beneficiario/Debitore	(19493) - MORETTI QUINTILIO SRL		