



Provincia di Perugia

SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 1141 del 04/06/2019

prot n. 2019/188

Oggetto: Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success.: S.P.n.477/1 di Castelluccio. Interventi di messa in sicurezza del versante e ripristino del corpo stradale dal km.10+500 al km.13+500. Approvazione perizia di variante in corso d'opera e suppletiva, ai sensi art.106, c.1, lett. c e c.2 D.Lgs.n.50/2016.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto 7 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con cui è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28.02.2019 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 88 del 28/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione PEG provvisorio (dal 01/01/2019 al 30/04/2019), presa d'atto della nuova struttura organizzativa dell'Ente e assegnazione obiettivi ai nuovi dirigenti";

ATTESO che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente:
J57H18000230001;

DATO atto che il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Giovanni Solinas;

Documento informatico firmato digitalmente.

RICORDATO:

- che il sisma dell'Italia centrale, con i principali eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, ha causato notevoli danni lungo le strade di competenza provinciale situate nelle aree maggiormente colpite dal sisma;
- che in alcuni casi tali danni hanno portato all'emissione di Ordinanze di interruzione del transito o di regolazione del transito stesso con istituzione di sensi unici alternati;
- che subito dopo i succitati eventi sono stati eseguiti, da parte di personale tecnico di questa Provincia, sopralluoghi e verifiche, con conseguenti valutazioni dello stato di danneggiamento e dei conseguenti interventi di ripristino;
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 408 del 15/11/2016, in attuazione dell'art. 7 del D.L. n. 205/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016, l'ing. Fulvio Soccodato di ANAS S.p.A. è stato nominato soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS S.p.A. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici;
- che, in base all'art. 4, comma 2, lettera c) della suddetta O.C.D.P.C. 408/2016, il soggetto attuatore ha provveduto a redigere un programma di ripristino e messa di sicurezza della rete stradale, contenente gli interventi finalizzati al superamento delle criticità connesse con la situazione di emergenza;
- che, con nota prot. CDG-0084480-P del 16/02/2017, il soggetto attuatore ha trasmesso il "Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 1° stralcio" (di seguito "Programma");
- che con nota prot. n° DIP/TERAG16/0017608 del 16/03/2017 ha confermato che "*...i suddetti interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità nella Provincia di Perugia saranno finanziati con le risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24 agosto 2016*", per l'importo complessivo di € 9.451.466,56, oltre € 150.000,00 per la rimodulazione di uno degli interventi di somma Urgenza;
- che tra gli interventi del Programma sono anche ricompresi quelli relativi alla S.P.n.477 (tronco 1) di Castelluccio, da subito interdetta al transito veicolare, fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
- che con nota prot.n.CDG-0638749-P del 15.12.2017 il suddetto soggetto attuatore ANAS ha trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile, per la necessaria approvazione, il 3° stralcio del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale interessata dagli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016;
- che l'intervento è attualmente previsto nel suddetto Programma – 3° stralcio - per l'importo rideterminato in € 1.035.650,00, approvato dalla Direzione Generale Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot.n.0003304 del 30.01.2018, giusta nota trasmessa dal soggetto attuatore ANAS a mezzo PEC prot.n.0184328 del 06.04.2018, con i seguenti codici:
 - codice progetto: P2PG01_E1_801;
 - codice criticità SPPG1601;

RICORDATO che con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.45 del 18.04.2018, esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per l'importo

complessivo rideterminato in € 1.035.650,00;

RICORDATO, altresì, che con Determinazione dirigenziale n.1429 del 11.07.2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo confermato in € 1.035.650,00;

RICORDATO che, a seguito di gara a procedura aperta, con Determinazione di aggiudicazione n.2017, adottata dal Servizio Stazione Appaltante in data 24.09.2018, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "CONSOLIDAMENTI SPECIALI s.r.l." con sede in Via Anzalone, n.12, Acireale (CT) - P.IVA 04157170871, per l'importo netto di € 522.025,09 (al netto del ribasso del 32,664% e comprensivo degli oneri sicurezza e della manodopera soggetti a ribasso e dei costi sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge;

RICORDATO, altresì, che con Det.Dir.n.2419 del 31.10.2018, esecutiva, è stato approvato il quadro economico dei lavori di cui all'oggetto, rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto, per una spesa complessiva confermata in € 1.035.650,00, come di seguito ripartita:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni al netto dell'offerta (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera soggetti a ribasso):		
	A misura	€ 522.025,09	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 522.025,09
B)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/2008) non soggetti a ribasso	€ 1.449,00	
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€ 0,00	
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
C 4	Maggiori lavori imprevisi	€ 9.311,58	
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€ 0,00	
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 20.000,00	
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti	€ 600,00	

Documento informatico firmato digitalmente.

	ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.50/2016		
C7c)	Accantonamento incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.n.50/2016	€	14.716,47
	Totale C 7	€	35.316,47
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	0,00
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.	€	15.000,00
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	114.845,52
		Totale c)	€ 174.473,57
	IMPORTO LAVORI		€ 696.498,66
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI		€ 31.069,50
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€ 0,00
	ECONOMIE DI GARA		€ 308.081,84
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€ 1.035.650,00

VISTA la perizia di variante in corso d'opera ai lavori in oggetto, redatta dalla direzione lavori in data 15.04.2019, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in quanto, in relazione al mutamento di alcune condizioni nella zona d'intervento, intercorse dopo l'approvazione del progetto esecutivo e durante l'esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la rimodulazione di alcune lavorazioni già previste nel progetto esecutivo con aumento dell'importo contrattuale così come di seguito elencate:

- Rimodulazione delle opere di ripristino rilevati e banchine stradali progettate a seguito di quanto riscontrato in fase di esecuzione con incremento delle stesse in tratti non previsti;
- Gestione della quantità di terre e rocce da scavo non riutilizzate in cantiere;
- Rimodulazione degli interventi di sistemazione della scarpate con riduzione dello scavo di riprofilatura scarpate e aumento della quantità di rete a contatto con integrazioni in tratti non previsti nel progetto esecutivo;
- Rimodulazione degli interventi di bitumatura.

RIMODULAZIONE OPERE DI RIPRISTINO SEDE STRADALE

In corso d'opera, preso atto della tipologia di barriera di sicurezza proposta dall'Appaltatore, si è resa necessaria una più attenta valutazione dello stato dei luoghi riscontrando la necessità di intervenire su maggiori superfici per quanto riguarda i rilevati e banchine stradali con aumento dove necessario della banchina.

Documento informatico firmato digitalmente.

Tale modifica permette un maggior spazio a tergo delle barriere laterali di sicurezza riavvicinando le condizioni di posa in opera a quelle previste nel crash test di omologazione della barriera stessa .

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Per quanto riguarda il materiale di risulta degli scavi, è previsto in massima parte il loro reimpiego per la realizzazione dei rilevati e il ripristino delle banchine stradali, ed il suo stoccaggio temporaneo nell' area di occupazione individuata all'interno del cantiere, mentre il materiale che risulterà in eccesso verrà trasportato in discarica seguendo le procedure previste dalla normativa vigente.

In conseguenza della rimodulazione degli interventi da effettuare, è una quantità di terre e rocce da scavo da destinare allo smaltimento pari a circa 250 metri cubi.

RIMODULAZIONE RETI IN ADERENZA ALLE SCARPATE

Il progetto esecutivo dei lavori prevedeva l'installazione di rete a contatto, ma nel corso degli interventi, si è resa necessaria una quantità maggiore di reti per l'esigenza di proteggere una maggiore superficie con allungamenti nella parte sommitale ed integrazioni in tratti non previsti

Inoltre da una verifica più attenta dello stato dei luoghi è stato possibile diminuire la quantità di scavo prevista in progetto per la riprofilatura delle scarpate.

PIANI VIABILI

Una ulteriore necessità si è materializzata durante la programmazione dei lavori, riscontrando nel computo metrico del progetto esecutivo, un mero errore di calcolo degli spessori di binder mqxcm necessario al ripristino delle zone soggette a scavo, che ha reso necessario un ricalcolo delle quantità esatte.

GESTIONE DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza sono rimasti invariati rispetto al computo approvato col progetto esecutivo.

PROROGA DEI TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione della rimodulazione degli interventi e delle ulteriori lavorazioni da eseguire, si propone una proroga di ulteriori 30 giorni rispetto a quanto previsto dal contratto d'appalto.

DATO atto che la perizia in questione è costituita dai seguenti documenti:

- Relazione di Perizia
- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Stima incidenza manodopera variante;
- Stima incidenza sicurezza variante;
- Quadri economici di raffronto.

ESAMINATI il preventivo e la relazione tecnica all'uopo redatti e constatato che l'importo complessivo dei lavori risulta pari a quello di € 1.035.650,00, come all'originaria perizia, ma

Documento informatico firmato digitalmente.

distribuito diversamente e precisamente come segue:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni a seguito perizia (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la manodopera soggetti a ribasso):		
	A misura	€ 548.102,13	
	A corpo	€ 0,00	
	In economia	€ 0,00	
		Totale a)	€ 548.102,13
B)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	Costi sicurezza (D.Lgs.n.81/2008) non soggetti a ribasso	€ 1.449,00	
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€ 0,00	
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
C 4	Maggiori lavori imprevidi	€ 9.311,58	
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€ 0,00	
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 20.000,00	
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.50/2016	€ 600,00	
C7c)	Accantonamento incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.n.50/2016	€ 15.305,48	
	Totale C 7	€ 35.905,48	
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€ 0,00	
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le verifiche ordinate dal D.L.	€ 15.000,00	
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico	€ 0,00	

	ed altri collaudi specialistici)		
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	120.582,47
		Totale c)	€ 180.799,53
	IMPORTO LAVORI		€ 728.901,66
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI		€ 31.069,50
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€ 0,00
	RESIDUO ECONOMIE DI GARA		€ 275.678,84
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€ 1.035.650,00

DATO atto che la perizia di variante in corso d'opera di cui sopra è stata approvata in linea tecnica con Determinazione dirigenziale n.967 del 13.05.2019, esecutiva, e trasmessa al soggetto attuatore ANAS ai fini della verifica di coerenza con gli obiettivi e le finalità del "Programma degli interventi di ripristino della viabilità - 3^ stralcio";

VISTO che con nota trasmessa a mezzo PEC prot.n.CGD-0290439 del 21.05.2019 il soggetto attuatore ANAS ha trasmesso il dispositivo n.361 del 21.05.2019 con il quale viene dichiarata la coerenza della perizia di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto con il Programma - 3^ stralcio;

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico dei lavori in oggetto rideterminato a seguito delle risultanze della gara d'appalto e approvato con Det.Dir.n.1205 del 11.06.2018, esecutiva, la redazione della nuova perizia, pur non comportando un ulteriore finanziamento rispetto alla somma originariamente impegnata, prevede le seguenti variazioni:

- aumento dell'importo dei lavori a misura da € 522.025,09 contrattuali a € 548.102,13 previsti= + **€ 26.077,04;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 13 per "IVA su lavori a misura": da € 114.845,52 a € 120.582,47= + **€ 5.736,95;**

- aumento dell'importo previsto alla voce C 7 c) "Accantonamento somma per Incentivo per funzioni tecniche" da € 14.716,47 a € 15.305,48= + **€ 589,01;**

- rideterminazione delle economie a seguito gara da € 308.081,84 a € 275.678,84= - **€ 32.403,00;**

RITENUTO che agli oneri di cui sopra possa farsi fronte mediante utilizzo di parte delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto di cui al contratto Rep.n.17.264 in data 14.11.2018, nonché mediante utilizzo delle disponibilità verificatesi sulle somme a disposizione come sopra riepilogato;

ATTESO che i maggiori lavori da affidare all'Impresa non superano il quinto d'obbligo dell'importo contrattuale e che, pertanto, dovranno obbligatoriamente essere eseguiti dall'Impresa stessa, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/ 2016 e s.m.i., alle stesse condizioni che regolano l'appalto principale;

Documento informatico firmato digitalmente.

RICONOSCIUTI validi i motivi che hanno consigliato la redazione della nuova perizia, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R.n.445/2000;

RITENUTO di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il CIG rilasciato dall'AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DATO atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 12.07.2019;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

DATO atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello stesso;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 della L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva dei lavori in oggetto indicati, redatta dal Direttore dei Lavori in data 27.03.2019, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., costituita dai documenti elencati in premessa, che conferma in € 1.035.650,00 l'importo complessivo dei lavori, ripartito come in premessa indicato;
2. di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di autorizzare l'utilizzazione di parte delle economie verificatesi in sede di gara d'appalto di cui al contratto n.17.264 di Rep. in data 14.11.2018 nonché delle disponibilità verificatesi sulle somme a disposizione come in narrativa elencate;
4. di prendere atto che i maggiori lavori non superano il quinto d'obbligo contrattuale e che, pertanto, devono obbligatoriamente essere eseguiti dall'Impresa stessa, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni che regolano l'appalto principale, come da schema di Atto di Sottomissione allegato alla perizia in questione e che si intende approvato con il presente atto;
5. di autorizzare, conseguentemente, l'esecuzione dei maggiori lavori a misura di netti € 26.077,04, oltre a € 5.736,95 per IVA al 22% , tramite l'Impresa “ Consolidamenti Speciali” s.r.l. con sede in Acireale (CT), per l'importo complessivo di € 31.813,99;
6. di integrare di € 31.813,99, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., il sub-impegno di spesa 2019/54/1 assunto con Det.Dir.n.2419/2018 a favore dell'Impresa “ Consolidamenti Speciali” s.r.l. con sede in Acireale (CT)- P.IVA 04157170871 a fronte dell'impegno di spesa 2019/54, nel quale trova la necessaria copertura finanziaria, come da movimento contabile in calce riportato (CIG 75700212F3);
7. di imputare la spesa complessiva di € 31.813,99 in considerazione della esigibilità della medesima, la cui scadenza è 31.12.2019;
8. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;
9. di dare atto, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;
10. di autorizzare, altresì, la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
11. di trasmettere il presente al Servizio Stazione Appaltante per i provvedimenti di propria competenza;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;

13. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con le risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24.08.2016, nel complessivo importo di € 9.451.466,56, giusta comunicazione in data 08.03.2017 prot.n.DIP/TERAG16/0017608, trasmessa a mezzo PEC, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, ed erogate in funzione delle concrete esigenze via via manifestate sulla base delle fasi lavorative e dell'emissione degli stati di avanzamento lavori”;

14. di prendere atto che con nota trasmessa a mezzo PEC prot.n.CGD-0290439 del 21.05.2019 il soggetto attuatore ANAS ha trasmesso il dispositivo n.361 del 21.05.2019 con il quale viene dichiarata la coerenza della perizia di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto con il Programma - 3^ stralcio;

15. di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”, come prevista dalla legge 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal d.lgs. 50/2016;

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è l'Ing. Giovanni Solinas;

17. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile del presente procedimento amministrativo.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA PIANIFICAZIONE ESPROPRI E DEMANIO**

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Integrazione	2019 / 20440/14	2019/54/1	31.813,99	
	Piano Finanziario	(2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali		
	Beneficiario/Debitore	(19924) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.		