



## Provincia di Perugia

### AREA VIABILITA' E TRASPORTI

#### SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

**DETERMINAZIONE N. 2614 del 22/11/2018**

**prot n. 2018/1137**

**Oggetto:** Eventi alluvionali 11, 12 e 13 Novembre 2012: S.P.n.421/1 di Collazzone. Interventi di risanamento dissesto franoso al km.9+500. Approvazione verbale n.01 di concordamento n.24 nuovi prezzi(Decreti del Commissario Delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146/2016).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~~~

DATO ATTO che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J27H15000910001;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è l'Ing. Marco Peppicelli;

PREMESSO che con Det.Dir.n.1859 del 13.09.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 550.000,00, spesa finanziata con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi dei Decreti del Commissario delegato n.5/2013, n.6/2013 e n.146 del 28.12.2016, nel complessivo importo di € 550.000,00;

RICORDATO che con Det.Dir.n.2349 del 14.11.2017, esecutiva, i lavori a misura sono stati aggiudicati all'Impresa "FOSSACECA s.r.l." con sede in Roccapinalveti (CH), per l'importo netto di € 296.212,37 (comprensivo degli oneri sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso), giusto contratto di appalto Rep.n.12.227 del 30.01.2018;

Documento informatico firmato digitalmente.

VISTA la nota con la quale il Direttore dei lavori fa presente che nel corso dei lavori in oggetto si è reso necessario eseguire alcune categorie di intervento, non previste nel computo metrico estimativo del progetto originario, per la contabilizzazione delle quali è necessario procedere all'approvazione di un verbale di concordamento di nuovi prezzi;

VISTO il Verbale di Concordamento n.1 di n. 24 Nuovi Prezzi, concordati con l'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto in data 22.10.2018, ed avallato dal RUP in data 22.10.2018, di cui n.05 derivanti dal Prezzario ANAS 2017 e n.19 derivanti dal BURU 2017;

RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto Verbale, significando che l'applicazione dei nuovi prezzi non comporta alcun variazione dell'importo netto contrattuale;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 della L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

## determina

1. di approvare il Verbale di Concordamento n.1 di n.24 Nuovi Prezzi concordati con l'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto, redatto in data 22.10.2018, e avallato dal RUP in data 22.10.2018, di cui n.05 derivanti dal Prezzario ANAS 2017 e n.19 derivanti dal BURU 2017;

2. di prendere atto che le lavorazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzi non comportano un aumento dell'importo contrattuale e risultano necessarie al fine di migliorare la funzionalità dell'opera oggetto dell'appalto;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal d.lgs.50/2016;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è l'Ing. Marco Peppicelli;

5. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

Documento informatico firmato digitalmente.

