



## Provincia di Perugia

### AREA VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

**DETERMINAZIONE N. 425 del 09/03/2018**

**prot n. 2018/190**

**Oggetto:** VARIE SS.RR. Intervento di straordinaria manutenzione e nuova installazione di barriere di sicurezza. Approvazione perizia lavori di completamento, quadro economico rideterminato, affidamento ai sensi art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e determina a contrarre(D.G.R. n.1776-2014).

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto 29 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con cui è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 28.02.2018 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56 e s.m.i.) n. 7 del 23/01/2018 avente ad oggetto: "Art. 163 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2018-2020";

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56 e s.m.i.) n. 10 del 25/01/2018 avente ad oggetto: "Peg provvisorio 2018 - Approvazione.";

VISTI in particolare, del D.L.n.267/2000:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e in particolare il comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art.80 sui motivi di esclusione;
- l'art.95 sui criteri di aggiudicazione;

VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. 50/2016;

PREMESSO che:

- con il DPCM 21.02.2000 è stata individuata la rete stradale che, non ricompresa nella rete stradale di interesse nazionale, è stata trasferita alle Regioni, ai sensi dell'art.101, comma 1 D.Lgs n.112/98, o alle Province, sulla base delle leggi regionali emanate ai sensi dell'art.4, comma 1 della L.n.59/97;
- con la L.n.3/99, di delega delle funzioni in materia di viabilità alla Provincia di Perugia, la Regione Umbria ha individuato la rete stradale ex ANAS di competenza della Provincia di Perugia;
- con decorrenza dal 01.10.2001, in applicazione del D.Lgs n.112/98 e D.P.C.M del 22.12.2000, sono state effettivamente conferite alla Provincia di Perugia le funzioni in materia di viabilità regionale ex ANAS;

DATO atto che il CUP, Codice unico di progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J97H14001090002;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è l'Ing. Giovanni Solinas;

RICORDATO che con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.35 del 23.02.2015, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto e che con Det.Dir.n.2252 del 28.05.2015, esecutiva, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per una spesa complessiva confermata in € 140.000,00;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

RICORDATO, altresì, che i lavori a misura sono stati affidati all'Impresa "EFFEPI s.r.l." con sede in Siracusa (SR), per l'importo netto di € 77.708,84 (comprensivo degli oneri e costi per sicurezza e dei costi previsti per la manodopera non soggetti a ribasso), giusto contratto di appalto Rep.n.17.073 del 17.09.2015;

RICHIAMATA la Det.Dir.n.1311 del 21.07.2016, esecutiva, di approvazione dello stato finale dei lavori e della relazione sullo stato finale dei lavori in oggetto, nonché di approvazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, dai quali risulta che i lavori sono stati definiti nell'importo netto di € 77.647,40;

CONSIDERATO che:

- successivamente al termine dei lavori si sono rese necessarie ulteriori opere di completamento al fine di mantenere efficienti i sistemi di protezione costituiti dalle barriere di sicurezza, al fine di garantire la migliore protezione agli utenti della strada;
- in data 23.10.2017 veniva richiesta all'impresa affidataria tramite PEC prot.n.36589 la disponibilità ad eseguire le ulteriori opere di completamento;
- la stessa impresa affidataria rispondeva in data 24.10.2017 comunicando di non accettare la proposta di affidamento per ulteriori lavori;

DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento degli stessi, conseguentemente alla rinuncia dell'Impresa affidataria, è stato provveduto ad effettuare una apposita consultazione di mercato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., inviando a mezzo PEC in data 20.11.2017 (PEC prot.n.40084 e n.40081) richiesta d'offerta a n.02 operatori economici individuati in base ai requisiti richiesti per la prestazione;

VISTO che la consultazione di mercato ha dato il seguente risultato:

<b>Ditta</b>	<b>Offerta in data</b>	<b>Ribasso offerto</b>
FIORIELLO FIORETTI s.a.s.	21.11.2017 (PEC prot.n.0040192)	€ 12,00%
SPINELLI & MANNOCCHI s.r.l.	23.11.2017 (PEC prot.n.0040439)	€ 13,50%

DATO atto, sulla scorta delle offerte pervenute e secondo il criterio del prezzo più basso, che l'offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla Ditta "SPINELLI & MANNOCCHI s.r.l." con sede in Perugia, per l'offerto ribasso del 13,50% sull'importo posto a base d'asta pari a € 30.859,39;

RITENUTO opportuno, tenuto conto delle risultanze dello stato finale soprarichiamato, nonché della definizione delle spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori di completamento a quelli principali, di dover rideterminare il quadro economico dei lavori in parola come al seguente riepilogo:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni come da stato finale (comprensivo degli importi per l'attuazione dei piani di		
----	--	--	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

	sicurezza e per la manodopera ):		
	A misura	€	77.647,40
	A corpo	€	0,00
	In economia	€	0,00
		Totale a)	€ 77.647,40
B 1)	Importi per l'attuazione dei piani di sicurezza (importi compresi nell'appalto e non soggetti a ribasso)		
	Oneri sicurezza	€	3.449,87
	Costi sicurezza	€	1.144,00
	Totale B 1)	€	4.593,87
B 2)	Costo della manodopera (importo compreso nell'appalto e non soggetto a ribasso)		
	Totale B 2)	€	13.201,64
C)	Somme a disposizione stazione appaltante per:		
C 1	Lavori di completamento (IVA compresa)	€	43.355,55
C 2	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, ecc.	€	0,00
C 3	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
C 4	Maggiori lavori imprevidi	€	1.914,62
C 5	Accantonamento per adeguamento dei prezzi	€	0,00
C 6	Acquisizione o espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
C7a)	Spese tecniche: progettazione direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	0,00
C7b)	Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.50/2016	€	0,00
C 7c)	Accantonamento incentivo per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs.n.50/2016	€	0,00
	Totale C 7	€	0,00
C 8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€	0,00
C 9	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
C 10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap.Spec.App., ivi comprese le	€	0,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

	verifiche ordinate dal D.L.		
C 11	Spese per collaudi (tecnico-amministrativo, statico ed altri collaudi specialistici)	€	0,00
C 12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	0,00
C 13	I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	17.082,43
		Totale c)	€ 62.352,60
	IMPORTO LAVORI		€ 140.000,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ACCORDI BONARI ART.12 D.P.R.N.207/2010		€ 0,00
	ACCANTONAMENTO FONDO ABBATTIMENTO RUMORE L.447/95		€ 0,00
	RESIDUO ECONOMIE DI GARA		€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO		€ 140.000,00

CONSTATATO che, rispetto al quadro economico dei lavori in oggetto rideterminato a seguito risultanze gara e approvato con Det.Dir.n.3227 del 28.07.2015, esecutiva, la rideterminazione del quadro economico dei lavori in parola comporta le seguenti variazioni:

- riduzione dell'importo dei lavori a misura da € 77.708,84 a € 77.647,40: - € **61,44**;
- introduzione importo alla voce C 1 "Lavori di completamento": + € **43.355,55**;
- aumento importo alla voce C4 "Imprevisti ": da € 82,98 a € 1.914,62: + € **1.831,64**;
- riduzione importo alla voce C7)b "Accantonamento fondo per assicurazioni dipendenti": da € 200,00 a € 0,00: - € **200,00**;
- riduzione importo alla voce C10 " Spese per accertamenti di laboratorio ecc. ": da € 700,00 a € 0,00: - € **700,00**;
- riduzione importo alla voce C12 " IVA su lavori a misura : da € 17.095,94 a € 17.082,43: - € **13,51**;
- rideterminazione delle economie di gara: da € 38.052,06 a € 0,00: - € **38.052,06**;
- riduzione importo alla voce C7 b) "Accantonamento incentivo per funzioni tecniche " da € 1.960,18 a € 0,00: - € **1.960,18**;
- riduzione dell'importo previsto alla voce "Accantonamento fondo accordi bonari" da € 4.200,00 a € 0,00: - € **4.200,00** (tenuto conto che a tutt'oggi è stato liquidato lo stato finale);

DATO atto che la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori di completamento, pari a complessivi € 43.355,55, è stata prevista tra le somme a disposizione alla voce C 1 "Lavori di completamento" del quadro economico rideterminato come al riepilogo sopra riportato;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la perizia dei lavori di completamento a quelli principali di cui in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- accettazione affidamento;
- Verbale di verifica offerte pervenute;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi;

RITENUTO, pertanto, di approvare le risultanze della consultazione di mercato espletata ai fini dell'affidamento dei lavori di completamento e di affidare l'esecuzione degli stessi alla Ditta "SPINELLI & MANNOCCHI s.r.l." con sede in Perugia, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., per una spesa di netti € 35.537,34 (al netto del ribasso del 13,50% e comprensivo degli oneri e costi della sicurezza pari a € 2.551,81 e dei costi previsti per la manodopera pari in € 6.292,16) oltre a € 7.818,21 per IVA 22%;

VISTO il CIG, assunto in AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 27.06.2018;

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che l'investimento in questione risulta finalizzato al miglioramento della circolazione stradale e all'eliminazione delle situazioni di pericolo al pubblico transito;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i.

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello stesso;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse

1. di approvare la perizia dei lavori di completamento a quelli principali di cui all'oggetto, costituita dai documenti elencati in premessa, per una spesa complessiva di € 43.355,55;
2. di approvare la rideterminazione del quadro economico dei lavori in oggetto, come al riepilogo in narrativa riportato;
3. di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;
4. di approvare le risultanze della consultazione di mercato espletata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., ai fini dell'affidamento dei lavori di completamento, come da Verbale di verifica delle offerte pervenute redatto in data 27.11.2017;
5. di affidare, conseguentemente, l’esecuzione dei lavori in parola, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. alla Ditta “SPINELLI & MANNOCCHI s.r.l.” con sede in Perugia, per una spesa di netti € 35.537,34 (al netto del ribasso del 13,50% e comprensivo degli oneri e costi della sicurezza pari a € 2.551,81 e dei costi previsti per la manodopera pari in € 6.292,16) oltre a € 7.818,21 per IVA 22%;
6. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento, ammontante a € 43.355,55 è stata prevista tra le somme a disposizione alla voce C 1 “Lavori di completamento” del quadro economico dei lavori in oggetto, rideterminato e approvato con il presente atto;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

7. di demandare al Servizio Finanziario l'assunzione del sub/impegno di spesa a favore dell' Impresa "SPINELLI & MANNOCCHI s.r.l." con sede in Perugia - P.IVA: 00162500540, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., la somma complessiva di € 43.355,55 a fronte dell'impegno n.2017/1034 (**Codice CIG ZF722A2401**);

8. di imputare la spesa complessiva di € 43.355,55 in considerazione della esigibilità della medesima la cui scadenza è 31.12.2018;

9. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Umbria ai sensi della D.G.R.n.1776 del 22.12.2014 nel complessivo importo di € 2.900.000,00 destinato ad interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali, come risultante dall'allegato n.1 alla suddetta D.G.R.n.1776/2014;

10. di trasmettere il presente atto, unitamente alla perizia dei lavori in oggetto, al Servizio Stazione Appaltante per i provvedimenti di propria competenza;

11. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

12. di dare atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L.n.190/2012 e s.m.i., dal D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i.e dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è l'Ing. Giovanni Solinas;

16. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**