



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 466 del 13/03/2017

prot n. 2017/181

Oggetto: S.R.n.220 Pievaiola. Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via del Giglio e Via Malanotte in loc. Strozzacapponi. Affidamento lavori Impr. Pelliccia Scavi s.r.l. ai sensi art.140 D.Lgs.n.50/2016, provv.to a contrattare e ulteriori provvedimenti (D.G.R.n.2171/04).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 304 del 30 dicembre 2016, con il quale è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31.03.2017 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 15 del 25/01/2017 avente ad oggetto: Art. 163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2017;

PREMESSO che:

- con il DPCM 21.02.2000 è stata individuata la rete stradale che, non ricompresa nella rete stradale di interesse nazionale, è stata trasferita alle Regioni, ai sensi dell'art.101, comma 1 D.Lgs n.112/98, o alle Province, sulla base delle leggi regionali emanate ai sensi dell'art.4, comma 1 della L.n.59/97;

- con la L.n.3/99, di delega delle funzioni in materia di viabilità alla Provincia di Perugia, la Regione Umbria ha individuato la rete stradale ex ANAS di competenza della Provincia di Perugia;

- con decorrenza dal 01.10.2001, in applicazione del D.Lgs n.112/98 e D.P.C.M del 22.12.2000, sono state effettivamente conferite alla Provincia di Perugia le funzioni in materia di viabilità

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

regionale ex ANAS;

RICORDATO che:

- con la D.G.R.n.2171 del 29.12.2004 la Regione Umbria ha approvato un elenco di interventi infrastrutturali sulla viabilità regionale, trasferita dallo Stato alla Regione dell'Umbria ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.n.112/98 e s.m.i.;

- tra gli interventi finanziati dalla Regione Umbria, ai sensi della soprarichiamata D.G.R.n.2171/04 risultava inserito anche l'intervento di cui all'oggetto, il cui costo complessivo era stato previsto in € 300.000,00;

- i suddetti lavori risultano localizzati in un'area indiziata archeologicamente, in quanto già in parte interessata dal rinvenimento di tombe pertinenti a necropoli etrusche;

- che con Deliberazione di Giunta provinciale n.130 del 09.03.2007, esecutiva, è stato approvato lo schema di Convenzione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria;

- in base a detta Convenzione, sottoscritta in data 30.03.2007, la Provincia di Perugia è stata individuata quale ente attuatore per l'esecuzione di sondaggi archeologici nell'area indicata dalla Soprintendenza e sotto il controllo di un archeologo esterno di sua fiducia, mentre la Soprintendenza ha assunto la direzione scientifica dei sondaggi, al fine di garantire l'esecuzione delle indagini nel pieno rispetto delle norme di tutela e delle esigenze di ricerca e documentazione archeologica;

DATO atto che la campagna archeologica ha riportato alla luce una necropoli etrusca, in buona parte non compromessa e che, pertanto, è stato dato impulso alla progettazione dei lavori in oggetto;

RICORDATO che con Deliberazione di Giunta provinciale n.93 del 02.03.2009, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto, per una spesa complessiva di € 500.000,00;

RICORDATO, altresì, che con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n.2098 del 21.09.2015, esecutiva, e Determinazione dirigenziale n.5388 del 17.12.2015, esecutiva, sono stati approvati, rispettivamente, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per una spesa complessiva rideterminata in € 1.175.000,00;

DATO atto, altresì, che con Determinazione di aggiudicazione, adottata dal Servizio Stazione Appaltante n.456 del 30.03.2016 i lavori a misura sono stati aggiudicati all'Impresa "GPL Costruzioni Generali" s.r.l. con sede in Via Fioretti, n.14 Ancona (AN), per l'importo netto di € 533.020,65 (al netto del ribasso del 30,201% e comprensivo degli oneri sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge pari a € 117.264,54, per un totale di € 650.285,19, e giusto contratto d'appalto Rep.n.17.124 del 23.06.2016 registrato a Perugia il 04.07.2016 al n.104, serie 1;

PRESO atto che:

- la Direzione Lavori e il R.U.P., con Ordini di Servizio n. 1 in data 09.09.2016 e n. 2 in data 14.12.2016, avevano già contestato, alla Ditta suddetta, alcuni inadempimenti relativi alla mancanza di presentazione di documentazione prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto e di ritardo dei lavori, Ordini di Servizio rimasti senza esito;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- con l'Ordine di Servizio n. 3, in data 12.01.2017, la Direzione dei Lavori e il R.U.P., oltre che ribadire le contestazioni degli Ordini di Servizio precedenti, ai sensi dell'art. 136, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 (in quanto applicabile), assegnavano il termine di 10 giorni per compiere i lavori in ritardo, fissando per il giorno 23.01.2017 la verifica, in contraddittorio in cantiere, di quanto prescritto;
- in data 20.01.2017, il Direttore dei Lavori ha anche trasmesso al R.U.P. una “Relazione particolareggiata e stima dei lavori eseguiti n. del 17.01.2017”, ai sensi dell'art. 136, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicando la stima dei lavori eseguiti a tale data;
- con il “Verbale di riunione n. 01 del 23.01.2017”, trasmesso in data 25.01.2017 al R.U.P., il Direttore dei Lavori, con l'assistenza di due testimoni, ha verificato la non presenza in cantiere della Ditta GPL Costruzioni nella data fissata, la non ottemperanza dell'Ordine di Servizio n. 3 e, quindi, la permanenza dell'inadempimento;
- con nota del 23.01.2017, trasmessa a mezzo PEC, l'Impresa GPL Costruzioni Generali s.r.l. ha comunicato di aver presentato, in data 17.01.2017, “istanza di autofallimento, ai sensi dell'art. 14 della L.F., con impossibilità a procedere nel lavoro acquisito”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.63 del 01.02.107, esecutiva, con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto Rep.n.17.124 del 23.06.2016 stipulato con l'Impresa GPL Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Ancona (AN) e registrato a Perugia il 04.07.2016 al n.104, serie 1, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge volte al ristoro degli eventuali danni subiti dall'Ente a seguito della cessazione di detti rapporti contrattuali;

DATO atto, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs.n.50/2016: “Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto”, con nota prot. n. 4285 del 13/02/2017 è stata interpellata l'Impresa “Pelliccia Scavi s.r.l.”, che nell'originaria procedura di gara ha formulato la prima migliore offerta, sulla disponibilità all'affidamento dei lavori restanti, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n.5166 in data 17/02/2017 l'Impresa Pelliccia Scavi s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità all'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni (ribasso d'asta pari al 30,201%) dell'originario aggiudicatario, quindi per un importo contrattuale pari ad € 501.217,19, oltre IVA, dato dalla differenza tra l'importo contrattuale della Ditta GPL Costruzioni Generali s.r.l. (€ 533.020,65) e i lavori riconosciuti eseguiti a tale Ditta, pari a netti € 31.803,46, come sopra detto;
- con nota in data 09.03.2017 (prot.n.7759 di posta interna) il Servizio Stazione Appaltante di questo Ente ha comunicato l'avvenuta verifica, con esiti positivi, dei requisiti di legge per l'Impresa Pelliccia Scavi s.r.l.;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere allo stralcio degli impegni a suo tempo assunti nei confronti dell'Impresa GPL Costruzioni Generali s.r.l., per un importo complessivo di € 520.228,15 (€ 650.285,19 importo contrattuale IVA compresa - € 130.057,04 importo corrisposto a titolo di anticipazione) come segue:

- impegno 2016/676/1 per € 5.907,99;
- impegno 2016/959/1 per € 12.601,44;
- impegno 2016/961/1 per € 501.718,72;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

CONSIDERATO, inoltre, che occorre provvedere all'assunzione di altrettanti sub-impegni di spesa a favore dell'Impresa subentrante Pelliccia Scavi s.r.l., per un importo complessivo di € 611.484,97 (netti € 501.217,29 oltre IVA 22% di € 110.267,78) come segue:

- sub-impegno di € 501.718,72 sull'impegno di spesa 2016/961;
- sub-impegno di € 12.601,44 sull'impegno di spesa 2016/959;
- sub-impegno di € 5.907,99 sull'impegno di spesa 2016/676;
- sub-impegno di € 91.256,82 sull'impegno di spesa 2016/676;

DATO ATTO che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J31B04000190006;

VISTO il CIG, assunto in AVCP;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 24.06.2017;

RITENUTO di autorizzare il Servizio Stazione Appaltante alla stipula del relativo contratto d'appalto con l'Impresa "Pelliccia Scavi s.r.l." con sede in Perugia, Strada Pila – S.Martino in Colle, n.137 (PG) – P.IVA: 03048610541, stabilendo che il tempo contrattuale, considerate le prestazioni già eseguite, viene rideterminato in gg.335 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

ATTESO che, ai sensi dell'art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice degli Appalti";

VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTO il vigente Regolamento provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

RICHIAMATO l’art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa specificato;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;
3. di prendere atto, altresì, che:
 - ai sensi dell’art.140 del D.Lgs.n.50/2016: “Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto”, con nota prot. n. 4285 del 13/02/2017 è stata interpellata l’Impresa “Pelliccia Scavi s.r.l.”, che nell’originaria procedura di gara aveva formulato la prima migliore offerta, sulla disponibilità all’affidamento dei lavori restanti, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
 - con nota acquisita al prot. dell’Ente n.5166 in data 17.02.2017 l’Impresa Pelliccia Scavi s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità all’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni (ribasso d’asta pari al 30,201%) dell’originario aggiudicatario, quindi per un importo contrattuale pari ad € 501.217,19, oltre IVA, dato dalla differenza tra l’importo contrattuale della Ditta GPL Costruzioni Generali s.r.l. (€ 533.020,65) e i lavori riconosciuti eseguiti a tale Ditta, pari a netti € 31.803,46, come sopra detto;
4. di aggiudicare, conseguentemente, in via definitiva l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa “Pelliccia Scavi s.r.l. con sede legale Perugia, Strada Pila-S.Martino in Colle (PG) P.IVA: 03048610541, per l'importo di € 501.217,19, (al netto del ribasso del 30,201%, comprensivo dei costi complessivi per la sicurezza e dei costi previsti per la manodopera), oltre a € 110.267,78 per IVA al 22%, per complessivi € 611.484,97;
5. di demandare al Servizio Finanziario l'assunzione dei seguenti sub/impegni di spesa a favore dell'Impresa “PELLICCIA SCAVI s.r.l.” - P.IVA: 03048610541, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., per una somma complessiva di € 611.484,97 a fronte dei seguenti impegni di spesa (**Codice CIG 6522760FD1**), come di seguito riepilogato;

- sub-impegno di € 501.718,72 sull'impegno di spesa 2016/961;
- sub-impegno di € 12.601,44 sull'impegno di spesa 2016/959;
- sub-impegno di € 5.907,99 sull'impegno di spesa 2016/676;
- sub-impegno di € 91.256,82 sull'impegno di spesa 2016/676;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

previo stralcio degli impegni di spesa originariamente assunti nei confronti dell'Impresa "GPL Costruzioni Generali"s.r.l., per un importo complessivo di € 520.228,15 (€ 650.285,19 importo contrattuale IVA compresa - € 130.057,04 importo corrisposto a titolo di anticipazione) come segue:

- impegno 2016/676/1 per € 5.907,99;
- impegno 2016/959/1 per € 12.601,44;
- impegno 2016/961/1 per € 501.718,72;

6. di imputare la spesa complessiva di € 611.484,97 in considerazione dell'esigibilità della medesima secondo il cronoprogramma:

- a. quanto al 2017: € 500.000,00
- b. quanto al 2018: € 111.484,97

7. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

9. di adottare formale provvedimento a contrattare ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000, dando atto che:

- Trattasi di lavori di riqualificazione intersezione sulla S.R.n.220 Pievaiola in Loc. Strozzacapponi;
- Il contratto di appalto da stipulare dovrà essere conforme a tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il tempo contrattuale , considerate le prestazioni già eseguite, viene rideterminato in gg.335 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

10. di autorizzare il Servizio Stazione Appaltante di questa Provincia alla stipula del relativo contratto d'appalto, in base alle disposizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, redatto in conformità a Nuovo Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. n.145/2000;

11. di dare atto che i lavori in oggetto sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Umbria, ai sensi della D.G.R.n.2171/04 e della D.G.R.n.170 del 18.02.2015;

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

13. di disporre, ai sensi dell'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

14. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
AREA VIABILITA' E TRASPORTI