Provincia di Perugia

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

2023 - 2025

DUP

Documento Unico di Programmazione

2023-2025

Principio contabile applicato alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Provincia di PERUGIA (PG)

Indice

	Premessa	1
	LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)	3
1	ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	3
2	ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	32
3	OBIETTIVI STRATEGICI	156
	LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)	181
4	LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	181
5	LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	219
	ALLEGATI	239

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).
All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle

vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "*sessione di bilancio*" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente*, *sistemico* ed *unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La ***Sezione Strategica (SeS)*** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La ***Sezione Operativa (SeO)*** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2022

IL QUADRO A LEGISLAZIONE VIGENTE

La nota di aggiornamento al DEF approvata dal governo Draghi il 28 settembre delinea lo scenario 2022-2023 a legislazione vigente lasciando al nuovo Governo la definizione del profilo programmatico degli aggregati macroeconomici in sede di manovra di bilancio.
La crescita economica, seppur consistente nel primo semestre del 2022 e superiore alle attese, grazie al venir meno dei provvedimenti restrittivi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel 2023 è rivista al ribasso di 1,8 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile: il quadro macroeconomico è peggiorato dal rincaro dei costi dell'energia elettrica, in un primo momento dovuto alla maggiore domanda registrata dopo le restrizioni adottate nel biennio 2020 – 2021, e successivamente dall'inasprirsi delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina che ha portato ad una notevole diminuzione della fornitura di gas da parte della stessa Russia verso l'Europa.
In questo quadro si innesta l'aumento dell'inflazione che registra le percentuali più alte negli ultimi quarant'anni e obbliga le banche centrali al rialzo dei tassi di interesse, dopo decenni di politica espansiva.
In Italia i fattori critici che deteriorano il quadro economico si ripercuotono negativamente sull'adeguamento delle pensioni al tasso di inflazione e sul costo degli interessi sul debito pubblico.
Gli effetti sulla spesa per investimenti finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza - RRF – si avranno in maniera consistente dal 2023 e, unitamente alle risorse messe a disposizione con il Piano Completare e alla realizzazione di fonti di approvvigionamento energetico rinnovabili, sostengono la crescita ma non riescono a sterilizzare gli effetti negativi recati dall'inflazione e dal rincaro dei beni

energetici. La spesa pubblica alimentata dalle risorse del PNRR è rivista al ribasso nel 2022, tuttavia la variazione attesa per il 2023 è la maggiore revisione al rialzo rispetto ai dati utilizzati nel DEF.

RISORSE RRF SOTTOSTANTI LA PREVISIONE, CONFRONTO NADEF – DEF

(miliardi di euro)

	2020-2021	2022	2023	2024	2025	2026
NADEF 2022						
Totale RRF	5,5	15	40,9	46,5	47,7	35,9
Variazione annuale	5,5	9,5	25,9	5,6	1,3	-11,8
DEF 2022						
Totale RRF	4,3	29,4	43,3	47,4	41,7	25,5
Variazione annuale	4,3	25,1	13,9	4,1	-5,7	-16,2
Differenziale NADEF-DEF						
Totale RRF	1,2	-14,4	-2,4	-0,9	6,1	10,5
Variazione annuale	1,2	-15,6	12	1,5	7	4,4

IL PRODOTTO INTERNO LORDO

La crescita economica nel 2023 non supererà lo 0,6% a legislazione vigente: spetterà al nuovo Governo con la manovra di bilancio prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, interventi che possano influire sulle previsioni di crescita.
La Nadef prospetta anche uno scenario di maggior rischio con una vera e propria fase di recessione unitamente all'allargamento dello spread tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi: in questo caso la crescita del 2023 si dimezza, passando dallo 0,6% allo 0,3% del PIL nel 2023 mentre diminuisce di ulteriori 0,6 punti percentuali nel 2024 e di 0,2 punti percentuali nel 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nadef 2022 scenario di rischio	6,7	3,3	0,3	1,2	1,3
Nadef 2022	6,7	3,3	0,6	1,8	1,5
Def 2022	6,7	3,1	2,4	1,8	1,5

L'INDEBITAMENTO NETTO

L'indebitamento netto, insieme al debito, costituisce la principale grandezza di riferimento per le politiche di convergenza dell'Unione europea: rappresenta il saldo del conto economico, originato dalla differenza tra le entrate finali, al netto della riscossione dei crediti, e le spese finali, al netto delle acquisizioni di attività finanziarie. Sia le entrate tributarie sia le imposte dirette registrano una crescita nel 2022 affiancata comunque da aumenti della spesa corrente dovuti ai rinnovi contrattuali, ai consumi intermedi (acquisto di beni e servizi), alle pensioni e agli interessi passivi sul debito. Nonostante ciò, l'indebitamento netto è previsto in miglioramento di mezzo punto per il 2022, passando dal 5,6 per cento del PIL al 5,1 per cento.
Nel 2023 la spesa pensionistica lieviterà ulteriormente, unitamente al costo degli interessi passivi. La spesa per investimenti è trainata dai progetti finanziati con il PNRR: è previsto un rialzo del 33% dovuto alle opere pubbliche che entreranno nel vivo della loro realizzazione.
Nel biennio successivo, le entrate tributarie sono riviste al rialzo ma aumenta la spesa per interessi passivi: l'indebitamento netto rimane oltre la soglia limite del 3% del PIL salendo al 3,5 per cento nel 2024 e al 3,2 per cento del PIL nel 2025. Il peggioramento è correlato alla mancata crescita e produce una contrazione degli spazi di manovra che si hanno a disposizione con la legge di bilancio.
Pur rimanendo il parametro europeo di riferimento per il controllo dei disavanzi eccessivi, la soglia del 3% del rapporto tra indebitamento netto e PIL, attualmente congelata per la sospensione del Patto di stabilità e crescita fino al 2024, sarà comunque oggetto di revisione nell'ambito della rivisitazione delle regole fiscali.



IL DEBITO PUBBLICO

La crescita del prodotto interno lordo registrata nel secondo semestre del 2022 porta ad un miglioramento del rapporto debito pubblico/Pil: il secondo parametro europeo a base della sorveglianza sui disavanzi eccessivi è previsto in diminuzione dal 147 per cento del PIL delle previsioni di aprile inserite nel Def al 145,4 per cento, ampliando i margini di miglioramento rispetto al 2021 dove il debito si è attestato al 150,3 per cento del PIL.
I prezzi in salita per l'inflazione faranno comunque aumentare il PIL nominale che è la base di calcolo del rapporto con il debito:



L'INFLAZIONE

La fine delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid -19 ha coinciso con un aumento della domanda di beni e servizi che ha trovato difficoltà ad essere interamente soddisfatta a causa di disallineamenti dal lato dell'offerta dovuti alle varianti del virus: tutti i paesi del mondo si sono trovati a

fronteggiare, seppur in momenti diversi, la pandemia, e ciò ha determinato crisi nell'approvvigionamento dei materiali e delle materie prime.
La difficoltà nel reperimento di beni da immettere nel ciclo produttivo ha causato tensioni sui prezzi che sono cominciati a salire dalla seconda metà del 2021 e il conflitto russo-ucraino ha ulteriormente prodotto un'impennata dei prezzi delle materie prime energetiche ed alimentari. L'aumento dei prezzi alla produzione si è così riversato sugli altri settori dell'economia e, da ultimo, sui prezzi al consumo.
Dal 2023 ci si attende un rallentamento nel rialzo dei prezzi dei beni energetici e, di riflesso, un miglioramento nell'andamento del tasso di inflazione: l'inflazione complessiva, misurata dal deflatore dei consumi, dovrebbe scendere da una media del 6,6 per cento nel 2022 al 4,5 per cento nel 2023 per poi ridursi gradualmente e raggiungere l'1,9 per cento nel 2025.



	2021	2022	2023	2024	2025
deflattore PIL	1,6	6,6	4,5	2,3	1,9
Inflazione programmata	1,9	7,1	4,3		

LA STRETTA MONETARIA

Per raffreddare i prezzi, le banche centrali stanno attuando una politica restrittiva con un aumento dei tassi di interesse e una frenata nell'acquisto dei titoli di Stato. L'obiettivo dichiarato delle politiche monetarie dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna è quello di riportare l'inflazione al 2 per cento e per raggiungerlo si agisce sull'aumento dei tassi di interesse. Il rischio è quello di provocare una frenata negli investimenti e nei consumi tale da portare l'economia in recessione.

LA LEGGE DI BILANCIO

Il nuovo esecutivo ha aggiornato le previsioni di finanza pubblica sviluppate dal Governo Draghi ed ha delineato il quadro programmatico per il prossimo triennio.
L'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente si è reso necessario per la maggior crescita registrata nel secondo semestre del 2022, anche rispetto al dato di settembre su cui il governo Draghi aveva costruito la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza: le previsioni del PIL sono state nuovamente riviste in crescita, dal 3,3 per cento al 3,7 per cento, mentre sono peggiorate le stime per il 2023 che risentono del minor tasso di crescita dei consumi e degli investimenti e del calo delle esportazioni.
Rimangono invariate le previsioni per il biennio 2024-2025.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nadef 2022- aggiornamento novembre	6,7	3,7	0,3	1,8	1,5
Nadef 2022 - settembre	6,7	3,3	0,6	1,8	1,5
Def 2022	6,7	3,1	2,4	1,8	1,5

L'indebitamento netto rimane invariato per il biennio 2022-2023 rispetto alla nota di aggiornamento al Def di fine settembre mentre per il biennio successivo è rivisto al rialzo a causa dell'aumento dei tassi di interessi e quindi del maggior esborso per il pagamento degli interessi sul debito pubblico. Le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea, che hanno portato al 2 per cento i tassi di interesse, fanno salire la spesa per interessi sul debito pubblico di circa 2 miliardi nel 2022, 3,6 miliardi nel 2023, 2,6 miliardi nel 2024 e 4,7 miliardi nel 2025 in confronto alla NADEF di settembre. Tuttavia, l'andamento delle entrate tributarie è previsto in crescita e compenserà l'aumento di spesa corrente dovuto non solo alla maggior spesa per interessi ma anche all'adeguamento della spesa per le pensioni al nuovo quadro macroeconomico.



	2022	2023	2024	2025
Nadef 2022- aggiornamento novembre	-5,1	-3,4	-3,6	-3,3
Nadef 2022 - settembre	-5,1	-3,4	-3,5	-3,2
Def 2022	-5,6	-3,9	-3,3	-2,8

Nadef 2022- aggiornamento novembre Nadef 2022 - settembre Def 2022

L'AGGIORNAMENTO ALLA NADEF – IL NUOVO QUADRO PROGRAMMATICO

Nonostante il quadro vigente mostri, per il 2022, un miglioramento dell'indebitamento netto, che dal 5,6 percento del PIL passa al 5,1 percento, il nuovo esecutivo intende confermare il deficit delle previsioni del DEF di aprile prevedendo quindi una manovra espansiva che vale all'incirca 9 miliardi. Gli spazi finanziari a disposizione con il maggior indebitamento saranno dedicati esclusivamente al sostegno delle famiglie e delle imprese per fronteggiare il caro energia: le misure trovano definizione nel nuovo decreto aiuti-quater.
Per il triennio successivo il rapporto deficit/Pil raggiunge il 3% nel 2025, anticipando di un anno, rispetto al quadro a legislazione vigente, il raggiungimento del valore soglia previsto dalle regole europee sul controllo dei disavanzi eccessivi.
Il nuovo sentiero programmatico è stato autorizzato dal Parlamento con l'approvazione, a maggioranza assoluta, della relazione che dà conto della necessità del maggior scostamento di bilancio e quindi del maggior indebitamento.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nadef 2022- quadro programmatico	-9,5	-7,2	-5,6	-4,5	-3,7	-3
Nadef 2022- aggiornamento novembre	-9,5	-7,2	-5,1	-3,4	-3,6	-3,3
Def 2022	-9,5	-7,2	-5,6	-3,9	-3,3	-2,8

Nadef 2022- quadro programmatico Nadef 2022- aggiornamento novembre Def 2022

L'approvazione dello scostamento di bilancio nel triennio vale l'1,1 per cento del PIL nel 2023 e lo 0,1 percento nel 2024: anche in questo caso, la manovra del 2023 destinerà lo spazio di bilancio a misure idonee a contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia e a contenere gli effetti dell'inflazione, interventi che produrranno un aumento dei consumi delle famiglie ottenendo in tal modo un effetto positivo sul PIL che dallo 0,3 per cento del quadro tendenziale, salirà allo 0,6 per cento, per poi arrivare all'1,9 per cento nel 2024 e all'1,3 per cento nel 2025. Nel biennio 2024-2025 è prevista una diminuzione dei prezzi delle materie prime e una conseguente riduzione dell'inflazione che compenseranno il venir meno delle misure statali:



	2021	2022	2023	2024	2025
Nadef 2022- quadro programmatico	6,7	3,7	0,6	1,9	1,3
Nadef 2022- aggiornamento novembre	6,7	3,7	0,3	1,8	1,5
Def 2022	6,7	3,1	2,4	1,8	1,5

Nadef 2022- quadro programmatico Nadef 2022- aggiornamento novembre Def 2022

La crescita più sostenuta del secondo semestre 2022 e la manovra espansiva volta al contenimento dell'inflazione e all'aumento dei consumi si riflette sul rapporto debito pubblico/Pil, che è visto migliorare rispetto alle previsioni di aprile.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nadef 2022- quadro programmatico		150,3	145,7	144,6	142,3	141,2
Nadef 2022- settembre	154,9	150,3	145,4	143,2	140,9	139,3
Def 2022	155,3	150,8	147	145,2	143,4	141,4

Non risulta rispettata la regola del debito dettata dalla governance europea per il controllo dei disavanzi eccessivi, come del resto è accaduto per il biennio 2020-2021. Ma è altresì noto che la Commissione europea non avvierà alcuna procedura in merito, considerato che lo sforzo richiesto non sarebbe sostenibile con le condizioni economiche deteriorate, dapprima dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e poi dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

LA LEGGE DI BILANCIO

Il deficit programmatico che il nuovo esecutivo ha fissato per il 2023 nel 4,5 per cento del PIL, stabilisce le risorse a disposizione della manovra che vale 22 miliardi. La legge di bilancio individuerà gli interventi che verranno attuati per sostenere l'economia, le imprese e le famiglie in un contesto economico caratterizzato da elevata inflazione e crisi energetica.

In linea con la manovra, come si può desumere dal confronto tra gli andamenti programmatici e tendenziali della Nadef 2022, la legge di bilancio per il 2023 utilizza lo spazio finanziario ricavabile dalla differenza tra l'indebitamento netto programmatico e quello tendenziale che ammonta a 1,1 punti di PIL per il 2023 e 0,1 punti per il 2024: ciò comporta che gli interventi inseriti nella manovra di bilancio hanno un impatto negativo sul deficit per il 2023 di poco superiore ai 21 milioni, mentre per il 2024 il peggioramento è limitato a poco più di due milioni. Per il 2025, considerato che la Nadef riporta un intervento migliorativo sull'indebitamento netto, la manovra ha un effetto positivo sul saldo di quasi 10 milioni di euro:

	Valori in milioni di euro			Valori in percentuale del pil		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indebitamento netto tendenziale	-68.234[1]	-75.456	-70.116	-3,44%	-3,63%	-3,26%
Impatto della legge di bilancio	-21.124	-2.311	4.679	-1,06%	-0,11%	0,22%
Impatto sulle entrate	*-10.043*	*-3.527*	*-2.341*	*-0,50%*	*-0,17%*	*-0,11%*
Impatto sulle spese	*-11.080*	*1.216*	*7.020*	*-0,56%*	*0,06%*	*0,33%*
Indebitamento netto programmatico	**-89.357**	**-77.767**	**-65.437**	**-4,48%**	**-3,72%**	**-3,03%**[2]

1 comprensivo dell'impatto migliorativo del D.L. 176/2022
2 Legge di bilancio 2023 – Dossier XIX Legislatura - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi

Gli interventi stimati per il 2023 superano i 40 miliardi: tra questi sicuramente predominante è quello che riguarda il contenimento degli effetti del caro energia sulle famiglie, sulle imprese e sugli enti pubblici (oltre 20 miliardi nel 2023). Le misure riguardanti il lavoro e le politiche sociali confermano lo sgravio contributivo dei lavoratori dipendenti, il reddito di cittadinanza, che verrà riformato a partire dal 2024, e l'aumento del cinquanta per cento dell'assegno unico universale per ciascun figlio di età inferiore a un anno. A favore delle imprese viene prorogato il credito di imposta per i beni strumentali e incrementato il fondo di garanzia. Consistenti risultano essere le risorse per il rilancio degli investimenti pubblici: tra questi si annoverano quelle che riguardano il trasporto rapido di massa, la realizzazione di infrastrutture stradali statali, l'edilizia scolastica e quella universitaria.

Con riferimento agli enti locali:
- Viene confermata la contribuzione straordinaria per i costi di energia elettrica e gas sostenuti dagli enti locali con l'istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas (comma 29);
- È disposta l'esenzione IMU per gli immobili occupati e previsto un fondo di 62 milioni di euro per ristorare gli enti locali dalle minori entrate (commi 81 e 82);
- Viene stabilizzato il contributo riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI (comma 786);
- Si incrementa il fondo di solidarietà comunale di 50 milioni di euro per l'anticipo del reintegro del taglio previsto dall'art. 47 del D.L. 66/2014, subito dai comuni a titolo di concorso alla finanza pubblica, reintegro che sarà tuttavia integrale solo a decorrere dal 2024. L'anticipo di risorse è destinato interamente ad interventi correttivi del metodo della perequazione nella distribuzione delle risorse (comma 774);
- E' rifinanziato il fondo per il trasporto pubblico locale per compensare i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 477 e 478);
- Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria è aumentato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, fino a tutto il 2025 (comma 782);
- E' attribuita alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto la competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità (comma 789);
- Viene rifinanziato il fondo per i comuni in deficit strutturale con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 (comma 790).

In tema di investimenti:
- Ai comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, viene destinato un fondo di 10 milioni per progetti relativi alle Periferie inclusive (commi 362-364);
- Ai piccoli centri e borghi di rilevante interesse turistico è destinato il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica con uno stanziamento di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (commi 607 e 609);
- Al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte

all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati è demandato ad un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (commi 776-778);
- È previsto il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per progetti PNRR;
- I progetti che sono finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - nonché quelli finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementare al PNRR, con avvio della procedura di affidamento nel 2023, possono usufruire del contributo revisione prezzi finanziato con le risorse del Fondo opere indifferibili, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dall'aggiornamento dei prezzari. E' prevista una procedura semplificata con una preassegnazione del 10% da confermare attraverso l'applicativo informatico dedicato ed una procedura ordinaria.

Sul fronte della riscossione viene disposto lo stralcio dei crediti inferiori a 1.000 euro, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015: lo stralcio è automaticamente disposto per gli enti locali che non manifestano una diversa volontà entro il 31 gennaio. L'annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti (commi da 222 a 230).
Viene introdotta la definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022: la definizione agevolata richiede il versamento delle sole somme:
- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La definizione agevolata opera anche per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. In tal caso l'agevolazione consente di abbattere gli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute.
Gli enti che si avvalgono dello stralcio crediti ripianano in 5 anni l'eventuale disavanzo, unitamente a quello che deriva dalla definizione agevolata (commi da 108 a 205).

Merita infine segnalare che i commi da 791 a 798 recano disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, (PNRR). La determinazione dei LEP diventa condizione preliminare e imprescindibile per attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni.
A questo fine, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP.

1.0.1 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto.
Il Governo intende promuovere la crescita e renderla duratura attraverso la rimozione degli ostacoli che lo hanno da sempre impedito.
L'Unione europea ha richiesto all'Italia la presentazione di piano di riforme e di investimenti e il documento predisposto dal Governo e presentato all'Unione europea prevede interventi riformatori nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nella concorrenza e nelle semplificazioni, a cui si aggiunge la riforma fiscale.
La riforma della pubblica amministrazione è l'asse portante del PNRR: senza una PA che funziona, il piano è destinato al fallimento, per tale motivo 9,75 miliardi sono destinati a investimenti e riforme interamente riservati alla PA. Le stesse assunzioni sono considerate strategiche per l'attuazione del piano, dopo anni di divieti che hanno impoverito le dotazioni organiche del settore pubblico ed una spesa per formazione che, soggetta a vincoli di finanza pubblica, ha di fatto impedito l'aggiornamento professionale.
Le riforme considerate abilitanti per l'attuazione del PNRR riguardano la semplificazione normativa e burocratica e la promozione della concorrenza: si tratta di interventi che consentono e facilitano l'attuazione degli investimenti pubblici e privati.
Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.
Il PNRR include 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 197 misure ripartite sulle 6 missioni, molte delle quali prevedono come soggetti attuatori o soggetti beneficiari le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) e gli Enti Locali (Comuni, Regioni, Città metropolitane e Province).



Le decisioni di spesa previste dal PNRR sono finanziate anche da uno specifico Fondo Nazionale Aggiuntivo di 31 miliardi di euro, che si affianca alle risorse europee del RRF e del REACT EU, destinate ad azioni che integrano e completano il PNRR.



Gli Enti Locali saranno chiamati a gestire una quota importante del complesso delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, precisamente tra il 34,7 ed il 36,9% del totale delle risorse che verranno erogate. La cifra complessiva dei fondi che gli enti locali saranno chiamati a gestire in quanto soggetti attuatori del PNRR si aggira infatti tra i 66 ed i 71 miliardi di euro.

Componente	Risorse totali del Pnrr	Risorse gestite da enti locali (min)	Risorse gestite da enti locali (max)	Percentuale sul totale (min)	Percentuale sul totale (max)
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pa (M1C1)	9,72	4,43	4,43	45,50%	45,50%
Turismo e cultura 4.0 (M1C3)	6,68	1,62	3,12	24,30%	46,70%
Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1)	5,27	1,74	1,74	33,10%	33,10%
Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (M2C2)	23,79	7,04	7,79	29,60%	32,70%
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (M2C3)	15,36	0,8	0,8	5,20%	5,20%

Tutela del territorio e della risorsa idrica (M2C4)	15,05	8,38	8,38	55,60%	55,60%
Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1)	24,77	0,75	0,75	3,00%	3,00%
Intermodalità e logistica integrata (M3C2)	0,63	0,27	0,52	42,90%	82,50%
Potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione (M4C1)	19,44	9,76	9,76	50,20%	50,20%
Politiche del lavoro (M5C1)	6,66	5,6	5,6	84,10%	84,10%
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2)	11,22	10,52	11,22	93,80%	100,00%
Interventi speciali di coesione territoriale (M5C3)	1,98	0,83	1,87	41,80%	94,40%
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (M6C1)	7	7	7	100,00%	100,00%
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (M6C2)	8,63	7,67	7,67	88,90%	88,90%
	156,2	**66,41**	**70,65**		

Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche.

Le previsioni macroeconomiche del Documento Economia e Finanza, considerando una tempestiva e piena attuazione del PNRR, collocano gli investimenti pubblici al 3,5 per cento del Pil, tra il 2023 e il 2025, superando i livelli osservati prima del 2008; gli investimenti sono visti crescere a tassi molto sostenuti sia quest'anno (quasi il 15 per cento) sia il prossimo (oltre il 20), per poi rallentare nel biennio successivo.

LE RIFORME PREVISTE DAL PNRR

Tra le 283 misure che compongono il PNRR, 60 sono riforme e 223 sono relative a investimenti. Considerando anche le misure finanziate con il Fondo complementare, gli interventi complessivi diventano 320.

Le principali riforme che vedono coinvolti gli enti locali riguardano:

Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni
E' stato emanato il nuovo condice degli appalti D.LGS. n. 36/2023 con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti.
Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici.

Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie
Gli interventi posti in essere per la riduzione dei tempi di pagamento (concessioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi, misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, creazione di sistemi informativi di monitoraggio), volti a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, dovranno portare le pubbliche amministrazioni a rispettare pienamente gli obiettivi di riduzione entro il 31 12. 2023.
L'obiettivo della riforma, da realizzarsi entro la predetta data, come deve risultare dalla Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), riguarda proprio la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici che deve essere pari o inferiore a 30 giorni.

Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale – Federalismo Fiscale
La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni territoriali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale oltre che per le regioni a statuto ordinario, anche per le province e le città metropolitane.

Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica
A partire dal 2027, i bilanci delle amministrazioni pubbliche dovranno essere redatti con il sistema di competenza economica. La riforma prevede un ciclo di formazione per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione da completarsi entro il secondo trimestre del 2026: accanto al programma di formazione, necessario per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza, saranno approvati orientamenti e manuali operativi per l'applicazione dei principi contabili corredati di esempi e rappresentazioni pratiche a sostegno degli operatori.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Dopo il recupero della maggior parte delle variabili socio-economiche verso livelli pre pandemia, il triennio 2023-2025 si presenta nuovamente denso di preoccupazioni e rischi.
Il pericolo di recessione, una struttura socio-economica particolarmente esposta all'inflazione e aziende e famiglie sensibili al caro energia, portano sia all'esigenza di difendere le posizioni recuperate, sia a continuare nello sforzo per un allineamento con i dati medi italiani.
Questi obiettivi potranno essere raggiunti con l'utilizzo delle risorse regionali, di quelle europee e del PNRR, che consentiranno di: sostenere il comparto manifatturiero stimolandone la produttività tramite investimenti in ricerca e sviluppo; incentivare l'attrattività dell'Umbria per chi vuole investire, lavorare, studiare, fare impresa, vivere o visitarla.

Di seguito i principali ambiti di azione strategici:

INFRASTRUTTURE E LOTTA ALL'ISOLAMENTO

La dotazione infrastrutturale è stata oggetto di importanti investimenti. Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo Complementare, l'Umbria avrà l'occasione di superare il gap di collegamenti che storicamente la penalizza. Tale priorità sarà declinata in tre ambiti principali:
a) Infrastrutture ferroviarie;
b) Infrastrutture stradali;
c) Infrastrutture per la mobilità dolce.
La Provincia di Perugia sarà fortemente coinvolta su tali ambiti, viste le competenze fondamentali svolte in materia di Infrastrutture stradali e Trasporto Pubblico Locale.

RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 2016
Il percorso di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2016, avviato con lentezza, a partire dal 2021 ha subito un'importante accelerazione, sia grazie alla semplificazione normativa sia grazie al potenziamento delle strutture organizzative.

AMBITO SOCIALE
In questo ambito la Regione ha individuato le principali aree di complessità: la denatalità, la spinta centrifuga dei giovani, la partecipazione femminile, il sostegno alla disabilità e la povertà crescente in alcuni strati della popolazione. Per finanziare misure di sostegno, su tali emergenze sono stati creati appositi Fondi.

LAVORO E FORMAZIONE
Anche dal punto di vista dell'occupazione l'Umbria ha affrontato in maniera efficace la fase post-Covid grazie agli interventi per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, per sostenere l'occupazione delle donne, per formare le figure professionali necessarie, per sostenere il reinserimento dei lavoratori disoccupati. Nel prossimo triennio sarà essenziale affrontare le nuove sfide della transizione digitale e di quella ambientale, nell'ambito delle politiche attive del lavoro e della formazione.

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Il 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il PNRR Italia Domani con il quale sono state programmate le risorse finanziarie che la Commissione Europea ha reso disponibili nell'ambito del Programma Next Generation EU per rispondere in maniera strutturale, seguendo 6 linee prioritarie, alla profonda crisi socio-economica causata dalla pandemia Covid-19 e per sostenere una ripresa che sia duratura, sostenibile e inclusiva.
Il PNRR dell'Italia, oltre a prevedere specifici processi di riforma e semplificazione, in corso di adozione, per rispondere alle richieste della Commissione Europea, prevede una dote finanziaria di 235,12 miliardi di euro così suddivisi:

- 191,50 miliardi di euro provenienti dal Recovery Fund da utilizzare entro il 31/12/2026;
- 13,00 miliardi di euro resi disponibili dallo strumento REACT-EU (utilizzati interamente dai Ministeri negli anni 2021-2023);
- 30,62 miliardi di euro derivanti dalla programmazione nazionale aggiuntiva (Fondo Complementare), destinati a realizzare interventi complementari a quelli finanziati con il Recovery Fund che, per la loro natura e dimensione, non potranno essere conclusi entro la scadenza del 31/12/2026.

La Giunta Regionale dell'Umbria, già prima della presentazione della proposta di PNRR nazionale, aveva definito in maniera partecipata il PNRR Umbria 2021-2026 (DGR n. 343 del 23/04/2021) e lo aveva presentato al Governo nazionale. Tale documento, che si compone di 45 Linee di intervento classificate in base alle sei missioni previste dai regolamenti europei, ha rappresentato non solo un contributo al complessivo percorso di crescita e sviluppo individuato dal PNRR nazionale ma, essendo stato disegnato in coerenza con le tipicità, la dimensione e le caratteristiche del tessuto socio-economico regionale, anche un bacino di priorità e proposte progettuali sulla base delle quali orientarsi nell'accedere ai finanziamenti del PNRR messi a disposizioni dalle Amministrazioni centrali.

L'attuazione vera e propria del PNRR è entrata nel vivo nel corso del 2022 e, per scelta del Governo nazionale, l'assegnazione delle risorse e la selezione dei progetti da finanziare è stata demandata esclusivamente ai Ministeri. Di fatto, le Regioni, considerate come Comuni e Province alla stregua di soggetti attuatori, hanno quindi l'esigenza di assicurare un'efficace sinergia tra risorse del PNRR e risorse europee del settennio 2021-2027.

La mappatura sullo stato di avanzamento dei progetti in cui la Regione Umbria risulta coinvolta in qualità di soggetto beneficiario e/o attuatore, o in cui abbia partecipato a una delle fasi di programmazione e/o implementazione degli investimenti a valere sul PNRR e sul Piano Complementare (PNC) evidenzia che, alla fine di settembre 2022, risultano finanziati 22 progetti nelle seguenti Missioni PNRR:

- Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura,
- Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica,
- Missione 4 Istruzione e ricerca,
- Missione 5 Inclusione e coesione,

per un totale di 230.733.661,22 euro a valere sui Fondi PNRR e Fondo Complementare PNRR e per le aree Sisma Centro Italia.
Per quanto attiene la Missione 6 Salute, sempre alla fine di settembre 2022, risultano stanziate per l'Umbria risorse pari a complessivi 106.010.455,95 euro.

Dunque, la Regione Umbria ha interventi oggi ammessi a finanziamento per un valore complessivo di 336.744.117,17 euro a valere sui Fondi PNRR e Fondo Complementare PNRR e per le aree Sisma Centro Italia. Tale importo rappresenta circa il 21% delle risorse PNRR che sono state attribuite al territorio umbro dalle Amministrazioni centrali titolari dell'attuazione delle varie Missioni del PNRR.

Rispetto alle prime 5 Missioni, la quota principale degli interventi in cui la Regione è stata coinvolta è riferibile al Ministero della Cultura (24%); seguono Ministero dell'Istruzione (19%), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (19%), Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (14%). Dal punto di vista delle risorse finanziarie, invece, prevalgono gli investimenti del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (28,4 %), dell'Istruzione e del Ministero della Cultura (18,5%), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (12,2%), seguiti da: Dipartimento della Protezione Civile (9,85%), Ministero della Transizione Ecologica (8,40%), Dipartimento della Funzione Pubblica (3,2%) e Dipartimento per la Trasformazione Digitale (0,8%).

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021-2027
Mentre le risorse del PNRR rappresentano una risposta alla crisi generata dalla pandemia, sia pure attraverso investimenti di ampio respiro, i fondi strutturali della programmazione 2021-2027 sono, da sempre, stati utilizzanti in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Essi agiscono nell'ambito della politica di coesione europea e pertanto sono lo strumento principale con cui affrontare le criticità strutturali dell'economia regionale. Con essi si vogliono porre le basi per un nuovo modello di sviluppo innovativo, sostenibile, solido e resiliente, capace di conciliare le esigenze dei tre fattori dello sviluppo: l'impresa, la persona e il territorio.
La strategia europea 2021-2027 si basa su una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e diffusa e pone le seguenti sfide:
Per il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale):

- attuare politiche volte a migliorare la capacità innovativa e competitiva, investendo maggiori risorse in ricerca e innovazione;
- sostenere la crescita della produttività;
- puntare al riposizionamento del sistema produttivo su produzioni a più alto contenuto tecnologico e al rinnovamento dei settori tradizionali attraverso la promozione a tutti i livelli dell'innovazione e all'internazionalizzazione;
- promuovere azioni che combinino l'economia con la qualità e la sostenibilità dell'ambiente;
- sostenere la cultura in un'ottica di innovazione e inclusione sociale;
- attuare strategie territoriali volte a sostenere i percorsi di inclusione sociale ed economica e di sostenibilità ambientale, valorizzando le "aree interne" e l'identità delle aree urbane.

Per il FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus):

- migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, e promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere;
- modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro;
- promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti,anche attraverso l'apprendimento permanente;
- migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione;
- promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati;
- incentivare l'inclusione attiva, in particolare dei gruppi svantaggiati;
- migliorare l'accesso a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili.

Dal punto di vista delle risorse finanziarie, la tabella che segue illustra le risorse disponibili e la ripartizione tra i diversi Obiettivi di Policy individuati dal quadro regolamentare comunitario, così come definita nell'ambito dei Programmi Regionali (PR) FESR e FSE+ 2021-2027 dell'Umbria (DGR 524/2022).

OBIETTIVO DIPOLICY	DENOMINAZIONE	RISORSEFINANZIARIE FESR2021-2027	RISORSEFINANZIARIE FSE+2021-2027
OP1	Un'Europapiù Intelligente	224.955.900,00	
OP2	Un'Europapiù Verde	199.378.710,00	
OP4	Un'Europapiù socialee inclusiva	9.000.000,00	278.105.184,00
OP5	Un'Europapiù vicina ai cittadini	72.000.000,00	
	Assistenzatecnica	*18.328.200,00*	*11.587.716,00*
TOTALE		**523.662.810,00**	**289.692.900,00**

Nel complesso le risorse per il prossimo periodo di programmazione ammontano a 813.355.710,00 euro.

Per quanto riguarda il PR FESR 2021-2027, la Regione ha orientato le risorse finanziarie secondo le seguenti finalità: ampliare il numero e la dimensione delle imprese che investono in ricerca e innovazione; favorire gli scambi di conoscenze tra enti di ricerca e settori produttivi; incentivare presso le PMI la trasformazione tecnologica, verde e digitale dei processi produttivi innovativi; favorire la digitalizzazione nelle imprese, nelle amministrazioni pubbliche e presso i cittadini.
In materia di clima ed energia si prevedono investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e a promuovere le tecnologie rinnovabili, sia in favore delle imprese sia del patrimonio immobiliare pubblico. Sono inoltre considerati prioritari investimenti volti ad aumentare la resilienza sismica, a tutelare la biodiversità nonché a realizzare infrastrutture verdi finalizzate al ripristino dell'ecosistema nelle aree urbane più vulnerabili ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico. Il tema dell'economia circolare dovrà essere presente sia come corretto smaltimento e riciclo dei rifiuti, sia come sviluppo di nuovi prodotti e materiali sostenibili. Inoltre, si punterà a migliorare la mobilità urbana sostenibile, in particolare nei maggiori centri urbani.
Infine si interverrà su altri due temi: la valorizzazione della cultura in sinergia con politiche di welfare sociale e culturale; lo sviluppo economico e sociale delle maggiori aree urbane e delle aree interne individuate.

L'azione del PR FSE+ 2021-2027, invece, è orientata a contrastare le principali disparità di accesso ai servizi di interesse generale: in particolare si interverrà sulle categorie maggiormente svantaggiate e più lontane dal mercato del lavoro. Si interverrà anche per allargare la base occupazionale, in particolare

giovani e donne, per migliorare le competenze necessarie a un più rapido inserimento nei mercati transizionali, per accrescere la qualità del lavoro e promuovendo la mobilità sociale, in maniera da assicurare la massima coesione economico-sociale, territoriale, di genere e generazionale.

Queste priorità saranno declinate,in complementarietà con le azioni del PR FESR,a favore delle imprese, nonché con i progetti del PNRR, affinché proprio le imprese diventino le maggiori creatrici di occupazione.

Al di là di tali priorità, che verranno sviluppate nel corso dell'intero settennio, nel 2023 l'attuazione dei due Programmi regionali si concentrerà prioritariamente: per quanto riguarda il FESR sul tema dell'efficienza energetica e dell'uso delle rinnovabili; per il FSE+ sul sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro, nonché alla formazione e all'inserimento lavorativo giovanile, con particolare riguardo alle professioni green.

Per il periodo di programmazione 2021-2027, oltre ai PR FESR e FSE+, l'Amministrazione regionale, relativamente alla politica di coesione, potrà disporre an-che delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui un primo stralcio, pari a 27,7 milioni di euro, è stato già assegnato e finalizzato dalla Giunta Regionale.

Oltre all'importante fase di avvio del nuovo settennio di programmazione europea 2021-2027, il 2023 si caratterizzerà anche per essere l'ultimo anno di attuazione della programmazione 2014-2020, un settennio che, nella sua ultima parte, è stato profondamente segnato dagli sconvolgimenti determinati dalla pandemia, che ha richiesto anche una revisione dei programmi in corso.
Un discorso a parte va riservato alle Politiche Agricole Comunitarie per il periodo 2023-2027, visto che il nuovo quadro regolamentare comunitario separa il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) dai Fondi Strutturali di Investimento FESR e FSE+. In estrema sintesi, tali novità fanno riferimento:

- alla previsione di un unico strumento di programmazione per entrambi i pilastri della PAC (Piano Strategico della PAC);
- alla sostituzione del Piano di Sviluppo Rurale regionale con il Complemento per lo Sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027 (CSR);
- al modello di attuazione, il cosiddetto New Delivery Model, maggiormente orientato ai risultati misurabili attraverso uno specifico set di indicatori.

Dal punto di vista delle sfide che la nuova PAC, a cui concorre lo sviluppo rurale, intende affrontare, i regolamenti europei individuano tre Obiettivi Generali:

- OG 1: Promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;
- OG 2: Sostenere la cura dell'ambiente, l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione;
- OG 3: Rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

Al Complemento per lo Sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027, in termini di spesa pubblica, sono state assegnate risorse pari ad 518.602.137 euro (di cui 89.458.869 euro di quota regionale), pari al 4% della dotazione finanziaria complessiva assegnata ai CSR regionali (12.961.654.966 euro).
A tale importo lo Stato ha aggiunto un finanziamento nazionale integrativo di 15.835.006 euro che porta la dotazione complessiva del CSR per l'Umbria 2023-2027 a 534.437.143,00 euro.

Per quanto riguarda l'allocazione delle risorse finanziare disponibili, la Regione ha assunto decisioni che caratterizzeranno fortemente l'azione nel settore agricolo dei prossimi anni: le risorse assegnate per ambiente e clima e benessere animale rappresentano circa il 45% della spesa pubblica del programma, superiore al livello minimo previsto dai regolamenti (35%) e a livello nazionale (43,16%); per quanto riguarda il Leader – sviluppo locale delle aree rurali –la dotazione finanziaria programmata (6,17%) è superiore a quella minima del 5% prevista a livello comunitario; per biologico e giovani agricoltori la quota assegnata all'Umbria delle risorse trasferite dal FEAGA al FEASR dal 2024 al 2027 è stata programmata in quota aggiuntiva rispetto a quella prevista.

Le linee strategiche individuate nel CSR per l'Umbria 2023-2027 tengono inoltre conto della più ampia strategia regionale delineata nel programma di Governo regionale volto a fronteggiare i fenomeni di crisi presenti nel sistema regionale aggravati, in quest'ultimo periodo, dagli effetti della pandemia e poi dalla crisi economica internazionale derivante dal conflitto tra Russia e Ucraina.
In sintesi il CSR per l'Umbria 2023-2027 è volto a sostenere la competitività e la resilienza del settore agricolo agroalimentare e forestale, a tutelare l'ambiente e il paesaggio e a rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali dell'Umbria principalmente attraverso: la qualificazione e il miglioramento della competitività dei sistemi produttivi locali e delle imprese, la promozione dei processi di innovazione e ricerca, la promozione e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e ambientali, il miglioramento del sistema di formazione, l'inclusione sociale e l'aumento dell'occupazione.

Temi da affrontare in sinergia con le scelte programmatiche operate nell'utilizzare gli altri strumenti messi a disposizione dalla Commissione europea e dal Governo nazionale che, a ottobre 2022, possono contare su risorse finanziarie di nuova assegnazione riepilogate come segue:

FESR2021-2027	FSE+2021-2027	FSC	FEASR	PNRR e FONDO COMPLEMENTARE	TOTALE
523.662.810,00	289.692.900,00	27.700.000,00	534.437.143,00	336.744.117,17	**1.712.236.970,17**

Si tratta di un importo stimato di oltre 1,7 miliardi di euro da utilizzare da qui alla fine del 2029 e che per la parte PNRR e Fondo Complementare tiene in conto solo le risorse effettivamente assegnate alla Regione a ottobre 2022.

Da un punto di vista strettamente finanziario, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione Umbria con l'art. 4, c.2, della L.R. n. 10/2015, il bilancio 2023/2025 dell'Ente iscrive, in ciascuna annualità, l'importo complessivo di euro 4.298.125,14, pari alla spesa sostenuta, per le stesse finalità, per l'anno 2022.
Poiché alla data di predisposizione della proposta di bilancio 2023/2025 non risultano provvedimenti regionali recanti disposizioni finalizzate al riconoscimento integrale delle spese come sopra quantificate, è necessario, per il principio di prudenza, provvedere alla svalutazione di detta posta di bilancio con accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di una quota di esso, pari a euro 2.801.433,04 per l'anno 2023 e euro 4.061.299,39 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Sempre riguardo al finanziamento delle funzioni regionali attribuite con la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, si evidenzia che, mentre per le partite pregresse la Provincia di Perugia e la Regione dell'Umbria hanno concordato criteri e metodologia di calcolo per la quantificazione delle legittime spettanze della Provincia per gli anni 2016-2021, giungendo alla sottoscrizione di un accordo, per l'anno 2022 e i successivi anni 2023 e seguenti, non risultano provvedimenti della Regione per la definizione e stanziamento nel proprio bilancio corrente di risorse adeguate a un corretto esercizio delle funzioni assegnate, soprattutto per quanto riguarda la Viabilità regionale.
L'Ente pertanto deve porsi l'obiettivo di definire, congiuntamente alla Regione, il livello ottimale di finanziamento della viabilità regionale, per una corretta ed efficace gestione della funzione, al fine di garantire un utilizzo sicuro da parte dei cittadini delle infrastrutture viarie di competenza regionale.

Nel bilancio di previsione 2023-2025 sono previste, sia nella parte entrata che spesa, le risorse regionali per il finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico su gomma, pari a euro 19.745.000,00 per il 2023 ed euro 18.474.000,00 per il 2024 e 2025. Con l'avvio delle attività dell'Agenzia unica regionale per il Tpl e la Mobilità, tali risorse verranno direttamente erogate dalla Regione all'Agenzia.

La Provincia è destinataria di ulteriori trasferimenti correnti da parte della Regione Umbria, di seguito si dettagliano i principali:
- euro 305.685,33 per personale a tempo determinato assunto per ricostruzione post sisma 2016;

- euro 1.310.000,00 quale trasferimento regionale destinato alle attività di controllo degli impianti termici svolta dalla controllata della Provincia di Perugia A.E.A. Srl;
- euro 520.000,00 per il finanziamento del servizio di Trasporto pubblico di linea sul Lago Trasimeno;
- euro 1.772.623,00 quale trasferimento della quota attribuita alla Provincia di Perugia del Fondo Statale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

Sul fronte della spesa per investimenti, la Regione Umbria destina alla Provincia di Perugia complessivi euro 3.934.505,07 dei quali:
- euro 2.400.000,00 quale contributo per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade regionali gestite dalla Provincia di Perugia, di cui alla DGR n. 154 del 5.03.2021.
- euro 428.900,00 quale contributo per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali per il miglioramento della viabilità complessiva;
- euro 630.998,72 quale contributo sisma 2016 per l'adeguamento sismico del palazzo della Provincia sede dell'Ente e dell'Ufficio Territoriale del Governo;
- euro 224.606,35 nell'ambito del POR-FESR 2014-2020SMART BUILDINGS per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico presso "ITI-IPIA 'Marco Polo' – Santa Maria degli Angeli"
- euro 250.000,00 nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - DGR n. 267 del 31/03/2021 interventi sull'immobile sull'immobile di proprietà provinciale VILLA FIDELIA di Spello.

1.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

LO SCENARIO SOCIO ECONOMICO REGIONALE

Nel Documento di Economia e Finanza (DEFR) 2023-2025 la Regione Umbria, prima di illustrare le linee, traccia la situazione socioeconomica da cui esse traggono motivazione. Essa rappresenta la cornice in cui anche la Provincia di Perugia si troverà a operare nello stesso triennio, e che influenzerà l'efficacia delle azioni portate avanti. È da tale Documento regionale che è stata tratta la sintesi di analisi e di strategie che segue.

Nei primi mesi del 2022 in tutti i principali Paesi l'attività economica ha subito una generale decelerazione. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, infatti, ha amplificato le criticità già esistenti come l'inflazione in accelerazione, il rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche e alimentari, la riduzione del potere d'acquisto e dei consumi delle famiglie.

Le banche centrali di tutto il Mondo hanno assunto misure monetarie restrittive come l'aumento dei tassi di interesse e ciò ha frenato gli investimenti e le prospettive di crescita delle attività produttive.
In particolare, in Italia, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2022 (NADEF) stima per il 2023 un forte ribasso del PIL, proprio a causa del minor tasso di crescita stimato di consumi e investimenti.

Alla base di tale quadro di riferimento nazionale, tutti i principali istituti di ricerca individuano i seguenti fattori:
- inflazione vicina al 12%;
- prezzo dei beni alimentari in calo nel Mondo ma non in Europa e in Italia;
- diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie;
- diminuzione dell'occupazione;
- politiche monetarie restrittive da parte di tutte le banche mondiali, compresa la BCE.

In tale quadro negativo fanno eccezione le imprese del settore energetico, le uniche che hanno registrato un miglioramento della propria performance.

In questo problematico contesto internazionale, nel 2020 il Pil umbro ha registrato, rispetto al dato del 2019, una diminuzione in termini reali dell'8,4%, inferiore alla media italiana e a quella delle regioni del Centro, pari a -8,9%, dimostrando così una migliore resilienza. Anche il Pil pro-capite regionale ha

registrato una riduzione, pari all'8% in termini reali, sempre inferiore a quella media nazionale e delle regioni del Centro (-8,5%). Ciò nonostante, nello stesso anno, il Pil procapite regionale, in valore assoluto pari a 24.591 euro, ha continuato, come avviene oramai dal 2010, a essere inferiore al valore medio italiano pari a 27.820 euro.
Il crollo dei consumi delle famiglie, dovuto alla crisi pandemica e al conseguente clima di sfiducia, è stato inferiore a quello medio nazionale e del Centro, registrando un -10,6% contro il -11,7%.

Rispetto al 2019, la produttività del lavoro regionale è aumentata, anche se continua a mantenersi inferiore di ben 11,5 punti rispetto al valore medio nazionale e di 13 punti rispetto a quello delle regioni del Centro.
La bassa produttività del lavoro, peraltro, non è soltanto un problema dell'Umbria, ma un fattore di debolezza dell'intera economia italiana, dovuto a insufficienti investimenti e innovazione.

Per quanto riguarda la crescita del Pil nel 2021, i principali istituti di ricerca hanno indicato un dato umbro allineato alla media italiana e superiore al 6%. La migliore performance del 2020 e quella allineata alla media nazionale del 2021 ha consentito al Pil dell'Umbria di ritornare, nel 2022, ai valori pre-pandemia.

Per il 2023 l'Umbria presenta una revisione verso il basso delle prospettive economiche, che porta a un tasso di crescita del Pil lievemente negativo (-0,1%), comunque allineato a quello medio nazionale e del Centro.

Rispetto a quanto registrato nella media nazionale e nel Centro, l'Umbria si continua a caratterizzare per un maggior apporto dei settori primario e secondario. Permane il maggior contributo del settore dei Servizi, che produce il 71,1% del Pil regionale, seguito dal settore Secondario con il 26,1% e dall'Agricoltura con il 2,8%.

Passando all'analisi provinciale svolta dal Centro studi Tagliacarne sulle stime del valore aggiunto provinciale del 2021 e i confronti con il 2020, emerge un incremento della ricchezza prodotta in Umbria, pari all'8,2%, superiore a quello del Centro (5,5%) e dell'Italia (6,1%). Dal Rapporto emerge a Terni e Perugia il primato della crescita nel settore dell'edilizia: anche grazie ai provvedimenti governativi, il comparto delle costruzioni ha recuperato più velocemente le performance in Umbria rispetto alla media nazionale, con tassi di crescita superiori al 30% (Italia:+34%; provincia di Terni +35,7%; provincia di Perugia +33,5%).

In crescita anche l'industria in senso stretto, che contribuisce in maniera significativa alla ripresa dato il suo peso sull'economia: +12,75% il dato dell'Umbria contro il +10% del Centro e dell'Italia (Perugia +12,1% e Terni +14,8%). Più limitata è la crescita del comparto dei servizi (+5,4% in Umbria), con valori comunque superiori al dato del Centro (4%) e dell'Italia (4,3%).
Nel 2021 anche l'incremento del valore aggiunto pro capite dell'Umbria, pari all'8,9%, è superiore al dato del Centro (5,9%) e dell'Italia (6,7%), con variazioni maggiori per la provincia di Terni (10,5%) rispetto alla provincia di Perugia (8,3%).

Passando all'analisi delle tendenze sullo scenario umbro per il 2023, le prospettive economiche anche per questa grandezza appaiono gradualmente sempre meno favorevoli. Nei mesi estivi, infatti, si è avuto un peggioramento della fiducia delle imprese e una flessione di diversi indicatori.

L'occupazione presenta una dinamica allineata a quella del PIL, con una ripresa molto forte nel 2021 (+8,9%) che prosegue in modo attenuato nel 2022 (+3,0%). Nonostante il rallentamento della dinamica, la situazione del mercato del lavoro rimane in sostanziale equilibrio. Il tasso di disoccupazione si riduce dal 6,6% del 2021 al 6,3% del 2022 e si mantiene su valori decisamente inferiori a quelli ripartizionali e nazionali.

L'occupazione in Umbria è tornata a crescere nel 2021 (+1,7%, +5.844 unità in termini assoluti) più di quanto rilevato mediamente in Italia (+0,8%) e nelle regioni del Centro (+0,4%).

Rispetto a tali ripartizioni, l'Umbria si caratterizza per una maggiore crescita degli occupati nel 2021 e per un loro più contenuta riduzione nel 2020. Pertanto, il risultato nel biennio 2020-2021 risulta meno negativo in termini di perdita di posti di lavoro.

Nel 2021, il tasso di occupazione (64,4%) recupera rispetto al 2020 (62,9%), attestando la dinamicità del mercato del lavoro umbro, che rimane al di sopra di quello medio nazionale e delle regioni del Centro (58,2% e 62,5%, rispettivamente, nel 2021).

Il differenziale di genere sul tasso di occupazione regionale pari a 16,6 punti percentuali in sfavore delle donne nel 2018 si contrae nel biennio 2019-2020. Il gender gap in Umbria è tuttavia costantemente inferiore a quello registrato mediamente in Italia e nelle regioni del Centro (-17,7 e -14,8 punti percentuali, rispettivamente, nel 2021).

Continua la riduzione del tasso di disoccupazione umbro che nel 2021 registra il livello più basso dal 2018 attestandosi al 6,6%, valore inferiore a quello medio nazionale (9,5%) e delle regioni del Centro (8,6%). L'analisi di genere del tasso di disoccupazione regionale evidenzia nel 2021 un gap a sfavore delle umbre di 1,6 punti percentuali (7,5% il tasso di disoccupazione femminile contro il 5,9% degli uomini); nelle regioni centrali e nel complesso del Paese tale differenziale, più contenuto fino al 2020, diventa maggiore di quello regionale nel 2021.

Per ciò che concerne il tasso di attività, in Umbria, nel 2021, si assiste a un incremento, rispetto al 2020, del valore dell'indicatore (da 68,8% del 2020 a 69,1% del 2021), che si colloca al disopra di quello delle regioni del Centro (68,5%) e del Paese (64,5%). Anche il tasso di attività mostra un differenziale di genere: il gap è in Umbria di 13,6 punti percentuali a sfavore delle donne nel 2021 e risulta inferiore a quello rilevato nel Centro (14,8) e a livello nazionale (18,2).
Nel secondo trimestre del 2022, analogamente a quanto accade a livello nazionale e nelle regioni del Centro, anche in Umbria gli indicatori relativi al mercato del lavoro mostrano un peggioramento, il che lascia presagire una dinamica dell'occupazione/disoccupazione meno favorevole di quella del 2020 e 2021 dove la nostra regione era riuscita a fare anche meglio della media Paese.

Riguardo alla dinamica imprenditoriale, il 2021 si è chiuso con una crescita delle iscrizioni di nuove imprese, dopo la frenata imposta nel 2020 dal lockdown e dalla fase acuta dell'emergenza Covid. In Umbria, il numero delle nuove imprese registrate nel corso del 2021 ammonta a 4.310 unità, con un incremento del 4,9% rispetto al 2020 (anno in cui le nuove iscrizioni hanno segnato un -15,6%); tuttavia tale crescita, inferiore a quella osservata mediamente nel Centro (15,1%) e in Italia (13,8%) non è stata in grado di riportare il livello della natalità imprenditoriale umbra a quello pre-pandemia.

L'incremento di tale indicatore e la contestuale riduzione della "mortalità" hanno portato, a fine 2021 a un tasso di crescita umbro pari a 0,66%, maggiore di quello del 2020 (0,13%) e anche del 2019 (0,30%).
I primi due trimestri del 2022, a causa del clima di sfiducia delle imprese e del peggioramento delle prospettive di breve e medio termine, segnano un'inversione del trend di crescita imprenditoriale.
Considerando le imprese attive in Umbria per settore economico, alla fine del primo semestre del 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, si rileva una contrazione di quelle dell'agricoltura (-0,9%), del commercio (-0,8%) e dell'industria in senso stretto (-0,4%) e una crescita delle imprese dei servizi (+1,7%) e delle costruzioni (+1,2%).

Un focus particolare merita il settore del Turismo. Dai risultati del 1° Report realizzato da Isnart per la Camera di Commercio dell'Umbria, in collaborazione con Unioncamere, emerge un quadro complesso, che cade nel momento in cui tale settore affronta problemi importanti, quali l'aumento dei costi, che hanno determinato nel 2021, per le imprese ricettive della regione, un calo di fatturato e utili nonostante l'aumento delle presenze turistiche.
Nel primo trimestre 2022, una crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 si registra anche per la ricerca online delle destinazioni umbre per vacanza, con picchi di interesse in particolare nei weekend.
Nel confronto con il 2020, le imprese dell'Umbria hanno visto aumentare le camere vendute di +19 punti percentuali. Una crescita importante, soprattutto se paragonata a quella nazionale (+14,2).

È opportuno ricordare che:
- in Umbria si concentra il 2,3% degli arrivi turistici registrati in Italia nel 2021 (periodo gennaio-ottobre) e, in particolare, l'1% dei flussi internazionali;
- i turisti scelgono di fare vacanza in Umbria principalmente per i seguenti motivi: cultura (44,0%), svago e relax (12,4%), contesti rurali (23%), contesti naturalistici (18%), enogastronomia (10,1%).

1.2.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio provinciale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture presi a base della programmazione.
Il territorio della Provincia di Perugia si estende su una superficie di 6.337,15 Kmq.
La rete viaria estesa sul territorio regionale costituisce un patrimonio infrastrutturale di circa 6.500 chilometri, come risulta dal sito della Regione Umbria, così suddivisa:
- 64 Km di autostrade
- 582 Km di strade statali
- 973 Km di strade regionali **di cui Km 590 in gestione alla Provincia di Perugia**
- 2.768 Km di strade provinciali **di cui 1.940 di competenza della Provincia di Perugia**
- 2.261 km di strade comunali extraurbane

Nel territorio della Provincia di Perugia, relativamente alle risorse idriche, abbiamo n. 37 Fiumi e Torrenti e n. 1 Lago.

Per l'analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.2, relativo alla programmazione operativa.

1.2.2 Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" della Provincia.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento (2011)	n° 655.844	
Popolazione residente al 31 dicembre 2021		
Totale Popolazione	n° 640.482	
di cui:		
maschi	n° 310.134	
femmine	n° 330.348	
nuclei familiari	n° 0	
comunità/convivenze	n° 442	
Popolazione al 1.1.2021		
Totale Popolazione	n° 644.795	
Nati nell'anno	n° 4.011	
Deceduti nell'anno	n° 8.412	
saldo naturale	n° -4.401	
Immigrati nell'anno	n° 16.602	
Emigrati nell'anno	n° 16.514	
saldo migratorio	n° 88	
Popolazione al 31.12.2021		
Totale Popolazione	n° 640.482	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n° 31.691	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 46.702	
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n° 89.791	
In età adulta (30/65 anni)	n° 314.550	
In età senile (oltre 65 anni)	n° 157.748	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	7,20%
	2018	6,80%
	2019	6,60%
	2020	6,20%
	2021	6,20%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	11,80%
	2018	11,00%
	2019	11,30%
	2020	12,20%
	2021	13,10%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 0
	entro il 31/12/2022	n° 0
Livello di istruzione della popolazione residente:		
La distribuzione percentuale della popolazione di età superiore ai 6 anni residente nel territorio della provincia di Perugia al Censimento Istat permanente della popolazione del 2020 distinta per grado di istruzione è la seguente: - analfabeti n. 0,4% - analfabeti privi di titolo di studio 4,1% - licenza elementare 15,3% - licenza media 24,9%		

- diploma di scuola secondaria II grado 38,7% - diploma terziario di I livello 4,0% - diploma terziario di II livello 12,0% - dottorato di ricerca 0,6%
Condizione socio-economica delle famiglie:
Il reddito disponibile pro-capite delle famiglie della provincia di Perugia (fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne) nel 2021 è stato di euro 19.782,33, lievemente superiore a quello medio nazionale di euro 19.761,00, con un aumento del 2,44% rispetto al 2020. Nella graduatoria decrescente delle 107 province rispetto al reddito disponibile pro-capite la provincia di Perugia nel 2021 si classifica al 39° posto, rispetto al 37° del 2020. Il valore aggiunto a prezzi correnti pro-capite nella provincia di Perugia (fonte: Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne) nell'anno 2021 è pari ad euro 24.904,34, inferiore a quello medio nazionale di euro 26.894,65, ma in aumento dell' 8,33% rispetto all'anno precedente. Nella graduatoria decrescente delle 107 province, rispetto a questo indicatore, la provincia di Perugia è rimasta stabile al 52° nei due anni 2020 e 2021.

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione	2018	2019	2020	2021	2022
In età prescolare (0/6 anni)	35.944	33.789	32.976	31.691	31.730
In età scuola obbligo (7/14 anni)	48.556	47.600	47.245	46.702	46.553
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	91.450	90.246	90.819	89.791	91.201
In età adulta (30/65 anni)	324.521	319.333	317.105	314.550	314.148
In età senile (oltre 65 anni)	155.911	155.742	157.361	157.748	157.686

1.2.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego)		
	media 2020	media 2021
- disoccupati (persone in cerca di occupazione da 15 anni insu)		
maschi	n. 11	n. 8
femmine	n. 14	n. 10
totale	**n. 25**	**n. 18**

Economia insediata

L'economia insediata sul territorio provinciale, al 31/12/2022, è caratterizzata dalla presenza di n. 72.560 imprese registrate, delle quali n. 60.963 attive.
Tra le imprese attive prevalgono quelle del settore dei servizi (n. 38.146 pari al 53%), seguite da quelle del settore dell'industria (n. 17.204 pari al 24%) e del settore dell'agricoltura (n. 12.837 pari al 18%), mentre n. 4.373 imprese registrate non sono classificabili per settore.
Tra le imprese registrate il 27% sono società di capitale, il 21% società di persone, il 50% imprese individuali ed il 2% di altre forme.
Il 21% del totale delle imprese registrate sono imprese artigiane, che si concentrano prevalentemente nel settore dell'industria (63%) e in quello dei servizi (35%).

Le imprese registrate nella provincia di Perugia dal 31/12/2021 al 31/12/2022 sono aumentate dello 0,18%, mentre quelle attive solo diminuite dello 0,54%.
Nel corso dell'anno 2022 le imprese registrate nel settore dell'agricoltura sono calate dello 0,60%, quelle dell'industria sono aumentate dello 0,08%, mentre quelle dei servizi sono aumentate dello 0,47%. Distinguendo per settore, tra le imprese registrate in maggior aumento risultano quelle di "Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento" (+3,80%), "Istruzione" (+3,21%) e "Attività immobiliari" (+2,34%); tra quelle in calo spiccano "Estrazione di minerali da cave e miniere" (-3,70%), "Attività manifatturiere" (-0,93%) e "Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli" (-0,90%).

Di seguito si riportano le imprese registrate al 31/12/21 ed al 31/12/22 per settore di attività economia:

IMPRESE REGISTRATE

Settore	Imprese registrate al 31/12/2021	Imprese registrate al 31/12/2022
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	12.914	12.837
B Estrazione di minerali da cave e miniere	54	52
C Attività manifatturiere	7.190	7.123
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	230	235
E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	101	103
F Costruzioni	9.616	9.691
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	15.870	15.727
H Trasporto e magazzinaggio	1.694	1.687
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	5.181	5.239
J Servizi di informazione e comunicazione	1.450	1.478
K Attività finanziarie e assicurative	1.513	1.515
L Attività immobiliari	3.327	3.405
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.233	2.280
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1.996	2.037
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale....	1	1
P Istruzione	343	354
Q Sanità e assistenza sociale	413	419
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	895	929
S Altre attività di servizi	3.051	3.075
NC Imprese non classificate	4.356	4.373
Totale imprese registrate	**72.428**	**72.560**

1.3 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate dell'ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1 - Autonomia finanziaria	0,64	0,66	0,49	0,50	0,53	0,53
E2 - Autonomia impositiva	0,59	0,62	0,44	0,46	0,50	0,50
E3 - Prelievo tributario pro capite	80,37	85,94	75,96	78,28	0,00	0,00
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03

Così come per l'entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla spesa.

Denominazione indicatori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
S1 - Rigidità delle Spese correnti	0,24	0,24	0,18	0,21	0,23	0,22
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,02	0,02	0,01	0,04	0,04	0,04
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,23	0,22	0,17	0,18	0,19	0,19
S4 - Spesa media del personale	43.120,17	45.247,83	46.534,21	48.736,24	0,00	0,00
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,35	0,33	0,50	0,48	0,49	0,49
S6 - Spese correnti pro capite	139,44	140,91	176,23	176,00	0,00	0,00
S7 - Spese in conto capitale pro capite	154,19	149,98	227,66	280,48	0,00	0,00

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello "*stato di salute*" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che *"al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".*
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà strutturale D.M. 28/12/2018	2021	2022
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Rispettato	Rispettato
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Rispettato	Rispettato
Anticipazione chiuse solo contabilmente	Rispettato	Rispettato
Sostenibilità debiti finanziari	Rispettato	Rispettato
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Rispettato	Rispettato
Debiti riconosciuti e finanziati	Rispettato	Rispettato
Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Rispettato	Rispettato
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	Rispettato	Rispettato

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati e dal ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente

Il lavoro agile

Nel corso del 2022, al termine dell'emergenza sanitaria legata al contrasto della diffusione del Covid-19, il lavoro agile è stato inserito in un contesto più ampio di quello della gestione dell'emergenza per essere ricondotto alle sue finalità generali e, cioè, rappresentare una modalità di gestione del rapporto del lavoro flessibile e calibrata sulle esigenze dei servizi.
In una fase più avanzata della sperimentazione del lavoro agile si è, pertanto, adottata la deliberazione n. 189/2021, integrata e modificata con deliberazione n. 248/2021, con la quale si è approvata la mappatura delle attività svolgibili in modalità agile e la disciplina relativa a tale istituto.
Le discipline adottate negli anni precedenti hanno fatto da cornice, anche esperienziale, trattandosi di un istituto mai applicato prima, alle fasi applicative del lavoro agile nel 2023, consentendo di addivenire ad una gestione equilibrata, rimessa alle valutazioni dei singoli dirigenti per quanto attiene alle scelte gestionali particolari e inserita in un contesto organizzativo generale, nell'ambito del quale sono state determinate in n. 71 le unità di personale cui è concedibile tale forma di flessibilità lavorativa.
Su tali basi si è sviluppato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile riferito all'anno 2023, che è stato adottato con deliberazione n. 211 del 21/11/2022, e che è stato integrato nel ciclo di programmazione dell'ente attraverso l'inserimento nel PIAO adottato con la deliberazione n. 221 del 29/11/2022.
Tenuto conto, inoltre, che con la deliberazione n.249/2022 è stato adottato il nuovo organigramma e funzionigramma dell'Ente, con deliberazione n.7 del 31/1/2023 si è provveduto all'aggiornamento della disciplina del lavoro agile di cui alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" del PIAO adottato con deliberazione n. 221/2022.
Con la succitata deliberazione si è provveduto ad adeguare la disciplina per il lavoro agile nella Provincia di Perugia al nuovo assetto organizzativo dando, contestualmente atto che la medesima disciplina costituisse aggiornamento annuale della Sezione 3 del PIAO 2023/2025 di prossima adozione.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, palestre/palazzetti offerte alla fruizione della collettività.

IMMOBILI		
descrizione	**proprietà/usufrutto**	**Comune**
Bevagna - angolo tra Via Flaminia e Viale Properzio - ex Casa Cantoniera	PR	BEVAGNA
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stradale	PR	CASTEL RITALDI
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stradale	PR	CASTEL RITALDI
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stradale	PR	CASTEL RITALDI
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stradale	PR	CASTEL RITALDI
Castiglione del Lago - Viale Divisioni Partigiane Garibaldi - ex centro velico	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Castello	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria il Poggio - Annesso 1	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria il Poggio - Annesso 2	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Chiesa di San Giuliano	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Rimessa	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Roccolo di Caccia	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Fagianaia	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Convento Olivetani	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Lavanderia	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa del Custode 1	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa del Custode 2	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Foresteria	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fabbricato Rurale - Uffici	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Pollaio	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa Merlata	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Self Service e Servizi igienici	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Conservone	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Villa	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Frantoio	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Fienile	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Stalletti e Bagni	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Sala Polivalente	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Piscina Porcinai	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Bagno riva nord	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex stalla	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese – Serbatoio idrico	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese – Ex Convento degli Olivetani – Anesso	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO

Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Servizi igienici	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Cabina Elettrica	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex chiesa S. Maria della Cerqua	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Casa del Custode	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Casa Colonica	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Tettoia	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Edificio incubatrici	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Aula Verde	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino in legno	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Vasche	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	CERRETO DI SPOLETO
Citta' della Pieve - Loc. Moiano - Edificio Autorimessa ed Uffci	PR	CITTA' DELLA PIEVE
Città della Pieve - Loc. Moiano - Edificio Autorimessa ed Uffici	PR	CITTA' DELLA PIEVE
Citta' di Castello - Via I° Maggio loc. Trestina - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via della Barca - Ex Casello Idraulico	PR	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via della Barca - Ex Casello Idraulico	PR	CITTA' DI CASTELLO
Città di Castello - Via I° Maggio loc. Trestina - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	CITTA' DI CASTELLO
Deruta - Via Tiberina Nord - Ex Maioliche Deruta	PR	DERUTA
Foligno - Loc. La Paciana - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	FOLIGNO
Foligno - Via Marconi, 10 - Palazzina Uffici	PR	FOLIGNO
Foligno - Via dei Monasteri, 17 - abitazione in centro storico	PR	FOLIGNO
Foligno - Via delle Conce - centro storico	PR	FOLIGNO
Foligno - Loc. La Paciana - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	FOLIGNO
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Turistico Ricettivo	PR	FOSSATO DI VICO
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Didattico Ambientale	PR	FOSSATO DI VICO
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Didattico Ambientale	PR	FOSSATO DI VICO
Gubbio - Parco di Coppo - Edificio ad uso servizi igienici	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilita' stradale	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - Aula Didattica Ambientale	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - ex Fabbricato Rurale	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci - Ex Scuderia (proprieta' per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci - Torre (proprieta' per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - ex Fabbricato Rurale	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilita' stradale	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilita' stradale	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci – Area sedime di rudere (proprietà per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci – Tempietto (proprietà per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci - Università dei Sarti - locale a dx ingr. Ponte passerella (prop. per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci - Villino Parco Ranghiasci (proprietà per 1/2)	PR	GUBBIO

Gubbio - Villino Marvardi (proprieta' per 1/2)	PR	GUBBIO
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	MAGIONE
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Uffici ex sede comprensorio stradale	PR	MAGIONE
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Magazzino ex sede comprensorio stradale	PR	MAGIONE
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Centro Ittiogenico	PR	MAGIONE
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Centro Ittiogenico	PR	MAGIONE
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Magazzino ex sede comprensorio stradale	PR	MAGIONE
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	MAGIONE
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	MAGIONE
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	MAGIONE
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	MARSCIANO
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	MARSCIANO
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	MARSCIANO
Marsciano - Viale Tremblay En France – IPSIA-IPC L. Salvatorelli	PR	MARSCIANO
Nocera Umbra - loc. Centino - Terme del Centino	PR	NOCERA UMBRA
Norcia - Loc. Forca Canapine, zona lottizzazione - Autorimessa viabilita' stradale	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Magazzino ex Skilift	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	NORCIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - ex ITG A. di Cambio - Archivio Ufficio Scolastico Regionale	PR	PERUGIA
Perugia - Via C. Manuali - Parco S. Margherita - Uffici Provveditorato agli studi (parte ex ITG)	PR	PERUGIA
Perugia - Via C. Manuali - Parco S. Margherita - Scuola Materna "Il Tiglio"	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Laboratori e Archivi (ex Officine Provinciali)	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Magazzino	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Scuola	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Abitazione e Garage	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Sala Polivalente	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Magazzino 1	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Magazzino 2	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Magazzino 3	PR	PERUGIA

Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Garage	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Magazzino	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Officina	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Deposito Officina	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Laboratori ed Uffici P.Prov.le	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Pila - Parco - Edifici	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - Magazzino	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - Veterinario	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Scuola	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Asilo	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Partito Comunista	PR	PERUGIA
Perugia - Viale Centova, 4 - Centro Congressi Capitini	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale ex Guercini	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Abitazione e Garage	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Pila - Parco - Edifici	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Pila - Villa Umbra - Scuola di Amministrazione Pubblica	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale ex Guercini	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Prefettura	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Prefettura	PR	PERUGIA
Perugia - Via del Cortone - Case delle Culture - ex scuola	PR	PERUGIA
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia - Centro Espositivo Rocca Paolina	PR	PERUGIA
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Laboratori ed Uffici P.Prov.le	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Pila - Villa Umbra - Scuola di Amministrazione Pubblica	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA

Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - Magazzino	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Provincia	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Prefettura	PR	PERUGIA
Perugia - Via del Cortone - Case delle Culture - ex scuola	PR	PERUGIA
Perugia - Via del Cortone - Case delle Culture - Magazzino	PR	PERUGIA
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	PERUGIA
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Edificio Principale	PR	SANT'ANATOLIA DI NARCO
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Garage e Tettoia	PR	SANT'ANATOLIA DI NARCO
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Edificio Principale	PR	SANT'ANATOLIA DI NARCO
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Garage e Tettoia	PR	SANT'ANATOLIA DI NARCO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Casa del Custode	PR	SPELLO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Sala Polivalente (ex limonaia)	PR	SPELLO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Casa del Custode	PR	SPELLO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Bar e Reception	PR	SPELLO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Chiesa di San Fedele	PR	SPELLO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Villa e Serra	PR	SPELLO
Spoleto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Villa e strutture annesse	PR	SPOLETO
Spoleto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Ostello (ex scuderia)	PR	SPOLETO
Spoleto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Ostello (ex frateria)	PR	SPOLETO
Todi - Via Don Abdon Menecali - Ristorante e Sala Polovalente (Pozzo Beccaro)	PR	TODI
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Autorimessa Principale	PR	TODI
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Autorimessa Secondaria	PR	TODI
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Corpo Uffici	PR	TODI
Todi - Via Don Abdon Menecali - Ristorante e Sala Polovalente (Pozzo Beccaro)	PR	TODI
Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Convitto	PR	TODI
Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Convitto	PR	TODI
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Capannone Centro Sperimentale	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Fabbricato Rurale "I Mencheri"	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Torre	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE

Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE

EDIFICI SCOLASTICI		
descrizione	**proprietà/usufrutto**	**Comune**
Assisi - Piazza G. Matteotti, 67 - Convitto Nazionale Principe di Napoli - Liceo Scientifico	PR/USU	ASSISI
Assisi - Piazzale Tarpani Loc. Santa Maria degli Angeli - ITIS-IPSIA M. Polo	PR	ASSISI
Assisi - Via Santuario delle Carceri, 19 - IPSSEOA (alberghiero)	US	ASSISI
Assisi - Via P. Ludovico da Casoria, 3 - Liceo Classico S. Properzio	PR	ASSISI
Assisi - Via A. Diaz Loc. Santa Maria degli Angeli - ITCG R. Bonghi (sede principale)	US	ASSISI
Bastia Umbra - Via F. Giontella - ITCG-IPC R. Bonghi (sede distaccata)	PR	BASTIA
Cascia - Via del Tiro a Segno - Liceo Scintifico-IPSIA Ist. Omnicomprensivo Beato Fidati	US	CASCIA
Castiglione del Lago - Via Fratelli Rosselli - ITC Fratelli Rosselli	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Via Carducci - IPSIA Fratelli Rosselli	US	CASTIGLIONE DEL LAGO
Citta' della Pieve - Piazza S. Agostino - Liceo Scientifico Italo Calvino	PR	CITTA' DELLA PIEVE
Citta' di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti (porzione immobiliare in proprieta')	PR	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Labriola, 1 - IPSIA Baldelli - Edificio Principale	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via Scipione Lapi (condominio) - IPSIA Baldelli	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Viale A. Bologni, 86 - Ist. Prof. Alberghiero F. Cavallotti	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Terreni - Pista di Atletica	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via G.B. Rigucci, 35 - ITCG Ippolito Salviani	PR	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Diaz - Liceo Classico Plinio il Giovane	US	CITTA' DI CASTELLO

Citta' di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti (porzione immobiliare in uso)	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti (porzione immobiliare in uso)	US	CITTA' DI CASTELLO
Città di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti (porzione immobiliare in uso)	US	CITTA' DI CASTELLO
Città di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi – Edificio uso magazzini/rimesse/tettoia	US	CITTA' DI CASTELLO
Città di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi – Edificio uso magazzino	US	CITTA' DI CASTELLO
Città di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi – Serra	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via Scipione Lapi (condominio) - IPSIA Baldelli	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Principale "A"	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Laboratori "B"	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Aule "C"	US	CITTA' DI CASTELLO
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Foligno - Viale Marconi - Liceo Classico F. Frezzi	US	FOLIGNO
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Edificio Principale	PR	FOLIGNO
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Ex Officine Sanitarie	PR	FOLIGNO
Foligno - Via Cairoli, 69 - Liceo Scientifico G. Marconi - Succursale	PR	FOLIGNO
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio Polo	PR	FOLIGNO
Foligno - Via Monte Cucco - Palasport G. Paternesi	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi , 12 - Istituto Magistrale B. Angela	US	FOLIGNO
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Edificio Principale	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio Polo	PR	FOLIGNO
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	FOLIGNO
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	FOLIGNO
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	FOLIGNO

Foligno - Via Cairoli, 69 - Liceo Scientifico G. Marconi - Succursale	PR	FOLIGNO

Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi - IPSIA	US	GIANO DELL'UMBRIA
Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi, 27-29 - IPC	US	GIANO DELL'UMBRIA
Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi, 27-29 - IPC	US	GIANO DELL'UMBRIA
Gualdo Tadino - Via Don Bosco, 31 - Liceo Scientifico e ITG R.Casimiri	PR	GUALDO TADINO
Gualdo Tadino - Via Flaminia - IPC Castore Durante	PR	GUALDO TADINO
Gubbio - P.le G. Leopardi - Liceo Classico G. Mazzatinti	US	GUBBIO
Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte	US	GUBBIO
Gubbio - Via Villa Castelli - IPSIA	US	GUBBIO
Gubbio - P.le G. Leopardi - Liceo Classico G. Mazzatinti - Ampliamento - porzione in proprieta'	PR	GUBBIO
Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte (ampliamento)	PR	GUBBIO
Gubbio - Via Bottagnone - ITIS M.L. Cassata	PR	GUBBIO
Gubbio - Viale Parruccini - ITC M. Gattapone	PR	GUBBIO
Gubbio - Impianto acquedotto pubblico presso Villino Marvardi (proprietà per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte	US	GUBBIO
Magione - Via della Liberta', 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PR	MAGIONE
Magione - Via della Liberta', 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PR	MAGIONE
Magione - Via della Liberta', 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PR	MAGIONE
Marsciano - Via Satolli, 2 - Liceo Scientifico L. Salvatorelli	PR	MARSCIANO
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	NOCERA UMBRA
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	NOCERA UMBRA
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	NOCERA UMBRA
Norcia - Via Lombrici, 2 - ITCG e Liceo Classico R. Battaglia	PR	NORCIA
Norcia - Via Lombrici, 2 - ITCG e Liceo Classico R. Battaglia	PR	NORCIA
Perugia - Via Pievaiola, 140 - IPC B. Pascal	US	PERUGIA
Perugia - Via Canali, 27 - Ist. d'Arte B. di Betto - Corpo Principale A - Aule e Palestra	US	PERUGIA
Perugia - Via Canali, 27 - Ist. d'Arte B. di Betto - Corpo B - Laboratori	US	PERUGIA
Perugia - Piazzale A. Frank, 11 - Istituto Magistrale Pieralli	PR	PERUGIA
Perugia - Via A. Vecchi, 129 - Istituto Magistrale Pieralli - succursale	PR	PERUGIA
Perugia - Via R. d'Andreaotto, 19 - Liceo Scientifico G. Alessi	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - ampliamento	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - IPSIA Cavour Marconi	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Olmo Via Trasimeno Ovest - IPSIA Cavour Marconi (porzione in proprieta')	PR	PERUGIA
Perugia - Viale Centova 4, ITC e ITG A. Capitini e Vittorio Emanuele II	PR	PERUGIA
Perugia - Via Pievaiola, 78/1 - Ist. Tecnico Att. Sociali Giordano Bruno	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	PERUGIA
Perugia - Via Canali, 27 - Ist. d'Arte B. di Betto - Corpo C - Aule	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - parte ex ITG	PR	PERUGIA

Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza San Paolo, 3 - Liceo Classico A. Mariotti	US	PERUGIA
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA	US	PERUGIA
Perugia - Via degli Sciri - Liceo Classico A. Mariotti - succursale	US	PERUGIA
Perugia - Via del Parione - ex Istituto Magistrale Pieralli	US	PERUGIA
Sant'Anatolia di Narco - Via Aldo Moro, 1 - Istituto Tecnico Agrario	US	SANT'ANATOLIA DI NARCO
Spoleto - Piazza G. Carducci, 1 - Liceo Classico Pontano Sansi	US	SPOLETO
Spoleto - Via Visso - Liceo Scientifico A. Volta (ex IPSIA)	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza Moretti, 4/7 - Istituto Magistrale G. Elladio	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza XX Settembre, 1 - Istituto d'Arte L. Leonardi - Sede Centrale	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza XX Settembre - Istituto d'Arte L. Leonardi - succursale La Trinita'	US	SPOLETO
Spoleto - Via Martiri della Resistenza, 135 - ITCG G. Spagna	PR	SPOLETO
Spoleto - Via Visso - ITIS	PR	SPOLETO
Spoleto - Via Valadier - Convitto G. De Carolis	PR	SPOLETO
Spoleto - Vicolo S. Matteo - Liceo Scientifico A. Volta	PR	SPOLETO
Spoleto - Via San Paolo, 1 - Istituto Alberghiero G. De Carolis	PR	SPOLETO
Spoleto - Via Visso - Liceo Scientifico A. Volta (ex IPSIA)	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza XX Settembre - Istituto d'Arte L. Leonardi - succursale La Trinita'	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza XX Settembre - Istituto d'Arte L. Leonardi - succursale La Trinita'	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza XX Settembre, 1 - Istituto d'Arte L. Leonardi - Sede Centrale	US	SPOLETO
Todi - Via Monte Cristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Edificio Principale	US	TODI
Todi - Via Cesia, 2 - IPSIA Ciuffelli (parte utilizzata ai sensi della L. 23/96)	US	TODI
Todi - Loc. Pontenaia - Campo Coperto	PR	TODI
Todi - Piazza Pignattaria, 1 S. Fortunato - Liceo Classico J. da Todi	US	TODI
Todi - Piazza Pignattaria, 1 S. Fortunato - Liceo Classico J. da Todi	US	TODI
Todi - Piazza Pignattaria, 1 S. Fortunato - Liceo Classico J. da Todi	US	TODI
Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Magazzino	US	TODI
Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Magazzino	US	TODI
Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Vendita prodotti	US	TODI
Todi - Via Cesia - IPSIA Ciuffelli Einaudi	PR	TODI
Umbertide - Via Tusicum - Liceo Scientifico e IPC L. Da Vinci	PR	UMBERTIDE

PALESTRE E PALAZZETTI DELLO SPORT		
descrizione	**proprietà/usufrutto**	**Comune**
Assisi - Piazzale Tarpani, Santa Maria degli Angeli - Palazzetto dello Sport	PR	ASSISI
Cascia - Via del Tiro a Segno -Palestra	PR	CASCIA
Cascia - Via del Tiro a Segno - Liceo Scintifico-IPSIA Ist. Omnicomprensivo Beato Fidati - Palestra	US	CASCIA
Castiglione del Lago - Via Fratelli Rosselli - Palazzetto dello Sport	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Citta' della Pieve - Via Bartolomeo di Castel della Pieve - Palazzetto dello Sport	PR	CITTA' DELLA PIEVE
Citta' di Castello - Viale A. Bologni, 86 - Ist. Prof. Alberghiero F. Cavallotti - Palestra	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via G.B. Rigucci, 35 - ITCG Ippolito Salviani - Palestra	PR	CITTA' DI CASTELLO
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini - Palestra	PR	FOLIGNO
Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi - Palestra	US	GIANO DELL'UMBRIA
Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi - Palestra	US	GIANO DELL'UMBRIA
Gualdo Tadino - Via Don Bosco, 31 - Liceo Scientifico e ITG R.Casimiri - Palestra	PR	GUALDO TADINO
Gubbio - P.le G. Leopardi - Liceo Classico G. Mazzatinti - Palestra	US	GUBBIO
Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte - Palestra	US	GUBBIO
Gubbio - Viale Parruccini - ITC M. Gattapone - Palestra	PR	GUBBIO
Gubbio - Via dell'Arboreto - Palestra Polivalente	PR	GUBBIO
Nocera Umbra - Via Septempedana - Don Gino Sigismondi - Palestra	PR	NOCERA UMBRA
Nocera Umbra - Palazzetto dello Sport	PR	NOCERA UMBRA
Norcia - Via Lombrici, 13 - Palazzetto dello Sport	PR	NORCIA
Perugia - Piazza San Paolo, 3 - Liceo Classico A. Mariotti - Palestra	US	PERUGIA
Perugia - Loc. Olmo Via Trasimeno Ovest - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Via R. d'Andreotto, 19 - Liceo Scientifico G. Alessi - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - IPSIA Cavour Marconi - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Piazzale A. Frank, 11 - Istituto Magistrale Pieralli - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Viale Centova 4, ITC e ITG A. Capitini e Vittorio Emanuele II - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - ex ITG A. di Cambio - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Via Pievaiola, 78/1 - Ist. Tecnico Att. Sociali Giordano Bruno - Palestra	PR	PERUGIA
Spoleto - Piazza XX Settembre - Istituto d'Arte L. Leonardi - succursale La Trinita' - Palestra	US	SPOLETO
Spoleto - Via Martiri della Resistenza, 135 - ITCG G. Spagna - Palestra	PR	SPOLETO
Spoleto - Via Visso - ITIS- Palestra	PR	SPOLETO
Spoleto - Piazza d'Armi - Palazzetto dello Sport - Palarota	PR	SPOLETO
Todi - Loc. Pontenaia - Palazzetto dello Sport	PR	TODI
Todi - Via San Raffaele - Palestra G. Cocchi (proprieta' per 1/2)	PR (50%)	TODI

Umbertide - Via Tusicum - Liceo Scientifico e IPC L. Da Vinci - Palestra	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via R. Morandi - Palazzetto dello Sport	PR	UMBERTIDE

Nelle tabelle sosttostanti vengono riportate invece le principali informazioni riguardanti le istituzioni scolastiche di competenza provinciale. I dati si riferiscono all'organico di diritto anno scolastico 2023/2024.

	edifici scolastici	**numero studenti**
indirizzi liceali	42	16.224
indirizzi tecnici	26	9.393
indirizzi professionali	27	4.738
TOTALE	**95**	**30.355**

nr.	scuola	classi 2023/24					classi 22/23					differenza su nuovo anno	differenza alunni			totale classsi 2023/24	totale classi 2022/23
													2023/24	2022/23	differenza		
1	Plinio	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	0.00	514	511	3	23	23
2	Patrizi Baldelli Cavallotti	8	7	9	8	8	7	9	9	7	10	-2.00	726	723	3	40	42
8	Franchetti salviani	8	10	8	8	9	9	9	8	9	8	0.00	961	970	-9	43	43
4	IIS Umbertide	12	14	14	12	12	14	13	13	13	12	-1.00	1224	1234	-10	64	65
5	Mazzatinti	10	11	8	8	9	11	9	9	9	9	-1.00	1067	1022	45	46	47
6	Cassata	11	10	10	8	13	10	11	9	12	11	-1.00	984	967	17	52	53
7	Casimiri	6	5	6	6	7	5	5	6	7	6	1.00	603	611	-8	30	29
8	Magnini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1.00	150	133	17	10	9
9	Mariotti	8	8	8	9	9	8	9	9	9	8	-1.00	995	1049	-54	42	43
10	Pieralli	12	11	13	11	10	11	13	11	10	13	-1.00	1316	1329	-13	57	58
11	Alessi	13	14	9	11	11	14	9	11	11	12	1.00	1473	1443	30	58	57
12	Galilei	10	10	13	12	11	10	13	12	11	10	0.00	1386	1382	4	56	56
13	Di Betto	5	6	5	4	5	6	6	5	5	5	-2.00	471	557	-86	25	27
14	Cavour Marconi Pascal	4	6	8	7	9	6	7	8	9	8	-4.00	716	746	-30	34	38
15	Giordano Bruno	12	11	11	11	11	11	12	11	10	10	2.00	1254	1197	57	56	54
10	Capitini	9	8	9	10	9	8	8	10	10	10	-1.00	1115	1022	93	45	46
17	Volta	15	15	15	16	16	15	18	17	16	13	-2.00	1487	1833	-346	77	79
18	Alb. Assisi	4	6	7	6	6	6	7	6	6	7	-3.00	544	584	-40	29	32
19	Properzio	8	8	9	7	9	8	9	7	9	7	1.00	958	900	58	41	40
20	Principe di Napoli	6	7	8	6	6	7	8	6	6	5	1.00	806	796	10	33	32
21	Polo Bonghi	6	6	6	5	6	5	5	5	7	7	0.00	534	571	-37	29	29
22	Rosselli Rasetti	5	5	6	6	6	5	6	6	5	5	1.00	557	575	-18	28	27
23	Mazzini	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	0.00	82	77	5	6	6
24	Calvino	5	6	6	6	5	6	6	6	5	7	-2.00	593	624	-31	28	30
25	Jacopone	7	8	8	7	7	8	7	7	6	6	3.00	784	782	2	37	34
26	Ciuffelli - Einaudi	6	8	8	9	8	6	8	10	8	10	-3.00	765	836	-71	39	42
27	Salvatorelli	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-1.00	535	560	-25	29	30
28	Frezzi Beata Angela	8	8	8	7	6	8	8	7	6	8	0.00	951	933	18	37	37
29	Marconi	10	13	11	11	10	13	11	11	10	8	2.00	1288	1245	43	55	53
30	Scarpellini	7	6	5	6	6	6	5	5	6	6	2.00	689	628	61	30	28
31	Foligno Da Vinci	8	7	8	8	7	7	8	8	8	7	0.00	852	859	-7	38	38
32	Foligno Orfini	6	5	6	7	6	6	6	7	6	7	-2.00	652	634	18	30	32
33	Sigismondi	3	4	2	2	2	4	2	2	2	2	1.00	231	204	27	13	12
34	Sansi Leonardi Volta	10	12	10	10	10	12	11	10	10	11	-2.00	1086	1116	-30	52	54
35	Alberghiero De Carolis	5	8	7	8	7	7	7	8	7	8	-2.00	593	682	-89	35	37
36	IIS Spagna Campani	6	6	7	7	7	6	7	7	7	8	-2.00	623	602	21	33	35
37	Omnicomprensivo Giano	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	-1.00	121	125	-4	6	7
38	IIS Cascia	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	0.00	94	93	1	9	9
39	IIS Norcia	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	0.00	209	205	4	19	19
40	Itas Cerreto di Spoleto	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	0.00	116	112	4	7	7
Totali		273	293	291	279	285	288	295	287	285	284	-18	30105	30472	-367	1421	1439

totali classi	1421	1439	-18

2.2 I SERVIZI EROGATI

2.2.1 Le funzioni esercitate su delega

Prima di entrare nel merito dell'analisi finanziaria e tributaria della Provincia di Perugia, appare utile in questa sede accennare alle modifiche normative intervenute a seguito dell'approvazione della Legge 56 del 07.04.2014 (c.d. Legge Delrio) che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale senza modificare il Titolo V della Costituzione individuando le funzioni delle Province quali Enti di Area Vasta come segue:
- pianificazione territoriale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente
- trasporti e viabilità
- edilizia scolastica e programmazione provinciale della rete scolastica
- assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- pari opportunità
- stazione appaltante
- funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

La legge della Regione Umbria del 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative”, ha definito il nuovo assetto delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e comunali, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione e della legge 7 aprile 2014, n. 56. All’allegato A, paragrafo III, delle predetta legge regionale n. 10/2015, vengono individuate le funzioni regionali attribuite alle province, di seguito elencate:

a) Ambiente:
- risorse idriche e difesa del suolo:

Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all' art. 68, comma 1, lettera i), legge regionale 2.03.1999, n .3.

b) Funzioni amministrative Lago Trasimeno di cui alla legge regionale n. 39/80, ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche.

c) Trasporti
- Funzioni ex art. 76, L. R. 2.03.1999 n. 3.

d) Viabilità Regionale
- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (L. R. 8/2014).
- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade Regionali, Provinciali e Comunali).
- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente.

Con Legge regionale 27 dicembre 2018 , n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)” è stata modificata la sopra richiamata Legge Regionale 10/205 nel senso che le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno a far data dal 1 luglio 2019.

Riguardo alle risorse per le funzioni riattribuite alle Province sopra dettagliate la Regione dell'Umbria non prevede nel proprio bilancio apposita copertura finanziaria ma nonostante ciò, trattandosi di funzioni relative alla erogazione di servizi pubblici essenziali, la Provincia, dall’1.01.2016, sta esercitando le predette funzioni regionali utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali proprie.

2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.3.1 Società ed enti controllati/partecipati

Con deliberazione di Consiglio provinciale n. 47 del 20/12/2022 l'Ente ha provveduto ad approvare la Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e smi e lo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione.
Con riferimento a ciascuna società controllata e partecipata si riportano le principali informazioni e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. A tal riguardo si specifica che le tabelle riportano i dati delle sole società che hanno già approvato il bilancio.
I bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet di ciascuna società, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L. (i dati sono del bilancio al 30 giugno dell'anno successivo)	Società partecipata	100,00%	45.198,34
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	Società partecipata	0,06%	50.000.000,00
S.A.S.E. S.p.A.	Società partecipata	0,00%	0,00
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SVILUPPUMBRIA S.p.A.	Società partecipata	0,99%	5.801.403,00
UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l. (fino al 31/12/2021)	Società partecipata	5,37%	4.000.000,00
UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.a.	Società partecipata	28,85%	26.491.374,00
UMBRIAFIERE S.p.A.	Società partecipata	8,00%	284.742,96
AMUB MAGIONE S.P.A.	Società partecipata	3,58%	720.000,00
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - s.c.a.r.l. in liquidazione	Società partecipata	4,21%	484.500,00
CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE Sc.A.r.l. liquidazione chiusa - (cancellata dal registro delle Imprese in data 22/09/2021)	Società partecipata	0,00%	0,00
CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.A.r.l.- liquidazione chiusa - (cancellata dal registro delle Imprese in data 06/10/2021)	Società partecipata	0,00%	0,00
VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. - in liquidazione	Società partecipata	25,00%	25.500,00
PUNTOZERO .S.C.A R.L. (a prtire dal 01/01/2022)	Società partecipata	5,01%	4.000.000,00

Organismi partecipati	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L. (i dati sono del bilancio al 30 giugno dell'anno successivo)	433.705,00	298,89	375.117,00
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00
S.A.S.E. S.p.A.	-215.647,00	-1.599.509,00	0,00
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria -	388.694,00	6.418,00	41.795,00

SVILUPPUMBRIA S.p.A.			
UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l. (fino al 31/12/2021)	8.689,00	25.114,00	44.011,00
UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.a.	53.679,00	23.726,00	156.829,00
UMBRIAFIERE S.p.A.	67.632,00	-295.337,00	431.212,00
AMUB MAGIONE S.P.A.	-68.972,00	62.778,00	94.474,00
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - s.c.a.r.l. in liquidazione	0,00	0,00	73.488,00
CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE Sc.A.r.l. liquidazione chiusa - (cancellata dal registro delle Imprese in data 22/09/2021)	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.A.r.l.- liquidazione chiusa - (cancellata dal registro delle Imprese in data 06/10/2021)	0,00	0,00	0,00
VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. - in liquidazione	-21.319,00	-42.567,00	-12.385,00
PUNTOZERO .S.C.A R.L. (a prtire dal 01/01/2022)	0,00	0,00	0,00

Denominazione: AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 100%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Nessuno

Servizi gestiti

Società in house providing, che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..

Altre considerazioni e vincoli

La Provincia di Perugia, con deliberazione di C.P. n. 24 del 13 luglio 2017, ha affidato ad A.E.A. anche l'attività di controllo degli impianti termici ricadenti nella Provincia di Terni a partire dal 2017 e del Comune di Perugia.
Si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio è stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.
Dal 2016, a seguito della legge regionale 18/2016, la tariffa viene riscossa dalla Regione dell'Umbria che provvede al riversamento alla partecipata, tramite la Provincia di Perugia, del 90% dell'introito. Con tali risorse si finanziano le attività della Società che, è bene tenere presente, svolge una funzione pubblica prevista da norme di legge. Pertanto il versamento di tali risorse alla società è finalizzato al funzionamento e allo svolgimento dell'attività, e non è subordinato al raggiungimento di particolari obiettivi.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021

La revisione ordinaria delle partecipazioni approvata con atto di C.P. 47 del 20/12/2022 ha previsto il mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione.
In generale, la società rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 e dal comma 2 lett.a) e d) e non incorre in alcuna delle previsioni dell'art.20 del Tusp. Pertanto è stato confermato il mantenimento della partecipazione, già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione.

Denominazione QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 0,06%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ANAS S.p.A. 92,38%

Ente Regione Marche 2,86%

SVILUPPUMBRIA S.p.A. 2,4%

Provincia di Macerata 1,02%

Altri soci 1,28%

Servizi gestiti

Realizzazione del progetto-pilota denominato "Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna".

Altre considerazioni e vincoli
La Quadrilatero Marche Umbria S.p.A è società pubblica di progetto senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 172 del D. Lgs. 163/2006).
La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento di ANAS S.p.A. che è azionista di controllo (92,38% del capitale sociale) inserita nel Gruppo Ferrovie dello Stato avendo quale Socio Unico la holding "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.".

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021
E' stato confermato il mantenimento della partecipazione, già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione.

Denominazione S.A.S.E. S.p.A.

La Provincia di Perugia non ha aderito nel corso del 2021 alle operazioni di ricapitalizzazione della società. Tutto ciò ha determinato la fuoriuscita dell'Ente dalla compagine sociale.

Denominazione Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SVILUPPUMBRIA S.p.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 0,99%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Regione dell'Umbria 92,30%

Comune di Terni 2,43%

Provincia di Terni 2,23%

Comune di Foligno 1,16%

Altri soci 0,89%

Servizi gestiti
Società in house providing della Regione dell'Umbria, opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio, in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione, socio di maggioranza, ai sensi della L.R.2009/1 e s.m. ed i.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1113 del 08/10/2019 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della l.r. 1/2009, lo schema di "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "Sviluppumbria S.p.A.." da stipularsi tra i soci.

La Provincia di Perugia con deliberazione del Presidente n.113 del 1/09/2020 ha ritenuto opportuno aderire alle modalità di controllo ivi previste e in data 18./05/2021 ha sottoscritto la Convenzione con la quale è stata confermata e data piena attuazione alla configurazione della Società Sviluppumbria S.p.A. quale società *in house*per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalla l.r. n. 1/2009. Con tale Convenzione i soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato del loro potere di direzione, di coordinamento, di monitoraggio e di controllo su Sviluppumbria S.p.A., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi. A tutt'oggi la società non ha svolto alcun servizio per l'Ente.

Altre considerazioni e vincoli

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021
In sede di ricognizione l'analisi tecnica ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 20 del Tusp, pertanto è stato confermato quanto già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione.

Denominazione UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l. (fino al 31/12/2021)

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia (fino al 31/12/2021) : 5,37%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Regione Umbria 76,92%

Comune di Perugia 5,09%

Comune di Terni 3,51%

Comune di Città di Castello 2,23%

Comune di Foligno 1,93%

Altri soci 4,95%

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021

Alla data del 31/12/2021 risultava concluso il processo di fusione previsto dalla Regione Umbria in sede di revisione ordinaria, con DGR n. 1209 del 16/12/2020, tra le società Umbria Digitale S.c.a r.l. e Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l.
A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 01.01.2022 è divenuta operativa la sola "PuntoZero S.c.ar.l."
In sede di ricognizione si è ritenuto necessario mantenere, anche ai sensi dell'art. 4, d. lgs. 175/2016 e s.m.i., la partecipazione della Provincia di Perugia senza interventi di razionalizzazione nella società PuntoZero s.c.a r.l. con una quota pari al 5,01% del capitale sociale per un valore pari ad euro 200.329,62.

Denominazione PUNTOZERO S.C. A R.L. (dal 01/01/2022)

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 5,01%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Regione Umbria 73,04%

Comune di Perugia 4,74%

Comune di Terni 3,27%

Comune di Orvieto 2,34%

Comune di Città di Castello 2,08%

Comune di Foligno 1,80%

Altri soci 7,72%

Servizi gestiti
A seguito della suddetta fusione per incorporazione di Umbria Digitale s.c.a r.l. in Umbria Salute e Servizi s.c.a r.l., a decorrere dal 1° gennaio 2022, nasce PuntoZero s.c.a r.l..
La società, a totale capitale pubblico, costituisce lo strumento organizzativo in house providing a cui i soci attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale e di fornire beni e servizi indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dei partecipanti.
La società eroga, tra l'altro, servizi strumentali alle attività istituzionali delle amministrazioni socie quali sopporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l'erogazione di servizi ICT nell'ambito delle organizzazioni interne dei singoli enti soci.

Denominazione UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SOCIETA' PER AZIONI

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 28,85%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Regione dell'Umbria 27,78%

Comune di Perugia 20,71%

Comune di Spoleto 4,53%

Altri 18,12%

Servizi gestiti
La società partecipata Umbria T.P.L. e Mobilità SpA, società regionale del TPL costituita nel 2010 per fusione delle tre aziende operanti nel trasporto pubblico su gomma (APM spa, SSIT spa e ATC) e quella operante nel trasporto pubblico su ferro (FCU), è stata interessata da un processo di ristrutturazione e riorganizzazione scaturito dalla grave crisi aziendale evidenziatasi in tutta la sua gravità nel 2012. Gli interventi dei soci si sono concretizzati con l'approvazione di un Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, 3° co., lett. d) della legge fallimentare, da prestiti e immissioni di liquidità (operati dai soci Provincia di Perugia e Regione dell'Umbria), oltre che una parziale ricapitalizzazione effettuata unicamente dal socio Regione dell'Umbria. Il Piano di cui sopra prevedeva, tra l'altro, la cessione di rilevanti partecipazioni aziendali, nonché la cessione del ramo di azienda per l'esercizio del trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano.

A decorrere dal marzo 2014, i servizi di trasporto pubblico su gomma sono svolti da Busitalia Spa che ha acquisito il relativo ramo d'azienda.
Nell'esercizio 2019, coerentemente con le previsioni del Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67 L.F., si è concretizzata la cessione a R.F.I. Spa del servizio di trasporto locale esercitato sulla infrastruttura ferroviaria della ex Concessione Governativa FCU.
La società svolge le funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

La Società svolge le funzioni ed esercita le attività indicate all'art. 19 bis della L.R. n. 37/1998.

Altre considerazioni e vincoli
Con l'asseverazione del Piano e l'accordo con il ceto bancario perfezionatesi nel corso del 2021, tutte le condizioni previste dalla deliberazione di giunta regionale n. 556 del 6/07/2020, avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 19 bis della legge regionale 18/11/1998, n. 37 e s.m.i. – Determinazioni.", si sono realizzate e la Regione Umbria, giusta deliberazione n. 1050 del 29/10/2021, ha preso atto della nuova situazione aziendale e ha dato avvio all'Agenzia Unica per il Trasporto Pubblico Locale.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1051/2021, infatti, la Regione ha trasferito ad Umbria TPL e Mobilità S.p.A. il contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con Trenitalia S.p.A.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021
Con il provvedimento di ricognizione ordinaria è stato confermato il mantenimento come già disposto con i precedenti piani di razionalizzazione

Denominazione UMBRIAFIERE S.p.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 8,00%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

SVILUPPUMBRIA S.p.A. 50%

Comune di Bastia Umbra 12,00%

UNIONCAMERE 30%

Servizi gestiti

La società ha come oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici

Altre considerazioni e vincoli
Attività legate alla promozione e sostegno di iniziative,attività e progetti nei comparti, agricolo, agro-ambientale, agro-alimentare industriale ed artigianale e nel settore turistico-culturale.
La società ha come oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici; ai sensi dell'art. 4, co. 7, del Tusp l'ente può conservare la propria partecipazione in tale Società.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021
In sede di ricognizione ordinaria si è ritenuto di confermare, ai sensi dell'art. 4, co. 7, del Tusp, il mantenimento della partecipazione, già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione.

Denominazione AMUB MAGIONE S.P.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 3,58%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Automobile Club Perugia 87%

Comune di Magione 3,05%

Altri soci privati 6,37%

Servizi gestiti

Gestione di autodromi, di campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e/o turistico e/o ricettivo in genere e/o culturale

Altre considerazioni e vincoli

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021
A seguito dei precedenti piani sono state intentate azioni di negoziazione diretta con la società per la cessione delle quote alla società stessa. Su incarico della Società, è stata redatta una perizia di stima del valore della quota azionaria della Provincia di Perugia, che non si è ritenuta rappresentativa del reale valore della partecipazione detenuta. Per tale motivo, allo scopo di salvaguardare il patrimonio pubblico ed il valore della quota di partecipazione detenuta dall'ente, è stata conclusa con esito negativo una procedura ad evidenza pubblica per la cessione dell'intero pacchetto azionario della Società partecipata, in esito alla quale è stata disposta l'attivazione della procedura di liquidazione secondo la procedura prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175.
Si è proceduto pertanto alla richiesta alla società della liquidazione della propria partecipazione azionaria, in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile, a tutt'oggi non ancora perfezionatasi.

L'Ente nel corso del 2021 ha inoltrato numerosi solleciti alla società, oltre alla trasmissione di ulteriore nota p.c. alla Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l'Umbria e al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche Direzione VII – Ufficio VII, con la quale è stato intimato ad A.M.U.B. S.p.A. di concludere, le procedure di liquidazione della quota di partecipazione azionaria posseduta da questo Ente, e di pagare alla Provincia, nello stesso termine, il relativo importo in denaro.
Non essendo pervenute comunicazioni in merito con nota pec n. 39114/2022 è stata nuovamente sollecitata la procedura di liquidazione della quota societaria ai sensi dell'art. 24. comma 5, del D.lgs. 19.08.2016, n. 175.

A tutt'oggi non si è ancora perfezionata la cessione delle quote societarie

Denominazione CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE-C.V.P.-S.c.a.r.l.-In liquidazione

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 4,21%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Comune di Città di Castello 67,89%

Sviluppumbria 4,21%

Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.A. - GEPAFIN S.p.A. 2,11%

Atri soci 21,58%

Servizi gestiti
Programmazione,coordinamento e sviluppo economico e sociale dell'Alta Valle del Tevere, compresa la promozione e lo sviluppo dei prodotti di area della Regione Umbria in generale, ed,in particolare, del comprensorio dell'alta Valle del Tevere

Altre considerazioni e vincoli

In data 03/08/2017 - data di iscrizione 07/08/2017 - la società è stata posta in liquidazione.

La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.

Denominazione CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE S.c.a.r.l.-In liquidazione

In data 29/07/2021 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 30/06/2021, ex art. 2495 C.C. , ed è stata richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese.
La cancellazione si è perfezionata in data 22/09/2021.

Denominazione CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.a.r.l.-In liquidazione

A seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 31/12/2020., ex art. 2495 C.C. , in data 29/07/2021 è stata richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese.
La cancellazione si è perfezionata in data 06/10/2021.

Denominazione VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. (in liquidazione)

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 25%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Comune di Panicale 25%

Comune di Piegaro 25%

Comunità Montana del Trasimeno 25%

Servizi gestiti
Realizzazione di interventi infrastrutturali ed insediativi nell'ambito del riequilibrio economico ed ambientale previsto dalla convenzione stipulata il 13/05/1995 tra Regione dell'Umbria, Comuni di Panicale e Piegaro ed ENEL S.p.A.

Altre considerazioni e vincoli

La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 20/06/2016 - data di iscrizione 27/06/2016.

La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.

Bilancio Consolidato

Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, come novellato dal d. lgs 126/2014, prevede che gli Enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
Con deliberazione del Presidente n. 246 del 21/12/2022 avente ad oggetto "Definizione del Gruppo Provincia di Perugia e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2022" è stato deliberato l'elenco degli enti e delle società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia" per l'anno 2022 e l'elenco degli enti e delle società da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo.

OBIETTIVI PER LE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

Alle Società che svolgono l'attività in regime di *in house providing* partecipatedalla Provincia di Perugia, e dunque **Agenzia per l'Energia e l'Ambiente Srl, Puntozero Scarl, Sviluppumbria Spa e Umbria TPL e Mobilità Spa,**per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono assegnati i seguenti obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese le spese per il personale con riferimento ai seguenti indici:
Indici:
•Costo per servizi (voce B7) / Costi della produzione %
•Costo per godimento beni di terzi (voce B8) / Costi della produzione %
•Costo per il personale (voce B9) /Costi della produzione %
•Costo Organo amministrativo / Costi della produzione %

Obiettivi:
1. per l'anno 2023 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2022 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2023 rispetto all'anno 2022 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
2. per l'anno 2024 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2023 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2024 rispetto all'anno 2023 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
3. per l'anno 2025 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2024 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2025 rispetto all'anno 2024 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice elativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
Si specifica che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indice a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se l'incremento si mantiene all'interno della media registrata da società a partecipazione pubblica ed enti vigilati dal pubblico ritenuti comparabili, dato, quest'ultimo, che dovrà essere fornito dalla società partecipata o ente supportato da idonei documenti;

Al **Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"**, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono assegnati i seguenti obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese le spese per il personale con riferimento ai seguenti indici:

Indici:
•Impegni Spese Correnti - Macroaggregato 103 "*Acquisto di beni e servizi*"/ Impegni Titolo I - Spese Correnti %
•Impegni Spese Correnti - Macroaggregato "*Redditi da lavoro dipendente*" (101) + Impegni Spese Correnti - Macroaggregato "*Imposte e tasse a carico dell'Ente*" (IRAP) (102) / Impegni Titolo I - Spese Correnti %
•Impegni Spese Correnti - Macroaggregato "*Costo dell'Organo Amministrativo*"/ Impegni Titolo I - Spese Correnti

Obiettivi:
1. per l'anno 2023 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2022 dell'1%, al netto, con riferimento al macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", della variazione media annua dell'anno 2023 rispetto all'anno 2022 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
2. per l'anno 2024 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2023 dell'1%, al netto, con riferimento al macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", della variazione media annua dell'anno 2024 rispetto all'anno 2023 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
3. per l'anno 2025 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2024 dell'1%, al netto, con riferimento al macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", della variazione media annua dell'anno 2025 rispetto all'anno 2024 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
specificando che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indice a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se l'incremento si mantiene all'interno della media registrata da enti vigilati dal pubblico ritenuti comparabili, dato, quest'ultimo, che dovrà essere fornito dall'ente supportato da idonei documenti;

Alla Società partecipata che non opera in regime di *in house providing*, e dunque **Umbriafiere Spa,**per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono assegnati i seguenti obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese le spese per il personale con riferimento ai seguenti indici:
Indici:
•Costo per servizi (voce B7) / Valore della produzione %
•Costo per godimento beni di terzi (voce B8) / Valore della produzione %
•Costo per il personale (voce B9) / Valore della produzione %
•Costo Organo amministrativo / Valore della produzione %
Obiettivi:
1. per l'anno 2023 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2022 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2023 rispetto all'anno 2022 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
2. per l'anno 2024 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2023 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2024 rispetto all'anno 2023 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
3. per l'anno 2025 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2024 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2025 rispetto all'anno 2024 del tasso di inflazione

determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
specificando che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indicatore a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se l'incremento si mantiene all'interno della media registrata da società a partecipazione pubblica o enti vigilati dal pubblico ritenuti comparabili, dato, quest'ultimo, che dovrà essere fornito dalla società partecipata o ente supportato da idonei documenti;

Alla Società **Umbriafiere Spa**, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono assegnati anche i seguenti ulteriori obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese le spese per il personale con riferimento ai seguenti indici:
Indici:
•Costo per servizi (voce B7) / Costi della produzione %
•Costo per godimento beni di terzi (voce B8) / Costi della produzione %
•Costo per il personale (voce B9) /Costi della produzione %
•Costo Organo amministrativo / Costi della produzione %
Obiettivi:
1. per l'anno 2023 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2022 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2023 rispetto all'anno 2022 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
2. per l'anno 2024 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2023 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2024 rispetto all'anno 2023 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
3. per l'anno 2025 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2024 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2025 rispetto all'anno 2024 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello.
Si specifica che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indice a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se l'incremento si mantiene all'interno della media registrata da società a partecipazione pubblica o enti vigilati dal pubblico ritenuti comparabili, dato, quest'ultimo, che dovrà essere fornito dalla società partecipata o ente supportato da idonei documenti;

Inoltre, per gli anni 2023, 2024 e 2025:
•alle Società che svolgono l'attività in regime di *in house providing* controllate direttamente dalla Provincia di Perugia, e dunque **A.E.A. Srl, Puntozero Scarl, Sviluppumbria Spa e Umbria TPL e mobilità Spa**, con riferimento alle attività non svolte in regime di *in house providing*, e alla Società partecipata che non opera in regime di *in house providing*, cioè **Umbriafiere Spa** i seguenti obiettivi di redditività riferiti a EBITDA/MOL e all'indice ROS:
1. per l'anno 2023 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2022;
2. per l'anno 2024 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2023;
3. per l'anno 2025 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2024;

Al **Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica**", con riferimento alle attività non svolte in regime di *in house providing*, per gli anni 2023, 2024 e 2025, i seguenti obiettivi di redditività:
1. per l'anno 2023 il risultato della gestione di competenza non dovrà essere minore di quello dell'anno 2022;
2. per l'anno 2024 il risultato della gestione di competenza non dovrà essere minore di quello dell'anno 2023;
3. per l'anno 2025 il risultato della gestione di competenza non dovrà essere minore di quello dell'anno 2024;

I sopra individuati obiettivi assegnati per gli anni 2023, 2024 e 2025 dovranno essere perseguiti dai soggetti interessati entro il 31.12.2023, il 31.12.2024 e il 31.12.2025; a tal fine i budget e i bilanci di previsione 2023/2025 dei soggetti in argomento dovranno essere predisposti recependo gli obiettivi assegnati con il presente atto in tema di costi di funzionamento e di redditività;

L'azione di contenimento delle spese di funzionamento per gli anni 2023, 2024 e 2025 è fondamentale al fine di garantire da parte delle società partecipate, una gestione ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui la Provincia di Perugia potrà beneficiare in termini di eventuali impatti sul proprio bilancio;
La determinazione degli obiettivi di cui al presente atto si è basata su una preventiva analisi delle vicende economico-finanziarie della società, agenzia o ente interessato così come previsto dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria.

Si formulano altresì i seguenti indirizzi alle società controllate e partecipate:
•presentazione da parte dei soggetti in contabilità finanziaria dell'assestamento di bilancio quale documento tale da garantire a livello previsionale il permanere degli equilibri di bilancio nell'anno analizzato e di una situazione contabile al 30.06.2023 corredata di spiegazioni in merito ad eventuali sbilanciamenti tra accertamenti e impegni e la situazione del cash flow semestrale e annuale;
•miglioramento della rappresentazione/previsione del cash flow da parte di tutti i soggetti interessati dal presente atto;
•miglioramento da parte dei soggetti di cui al presente atto che adottano la contabilità civilistica o di tipo "misto" della rappresentazione dei risultati semestrali adottando un vero e proprio bilancio intermedio secondo i principi dell'OIC 30;
•mantenimento nel tempo dei medesimi criteri di iscrizione e di valutazione delle poste di bilancio a garanzia del rispetto del principio contabile della comparabilità temporale dei bilanci e motivazione rispetto ad eventuali cambiamenti necessari per la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria-patrimoniale con evidenziati i relativi effetti sulla predetta situazione.

I GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)
Per quanto riguarda i Gruppi di Azione Locale (GAL), la Provincia di Perugia è socia di tutti quelli operanti sul proprio territorio fin dal momento della loro costituzione, avvenuta a partire dagli anni novanta e resa possibile dalle risorse delle Iniziative europee Leader e Leader plus.
Come previsto dalle iniziative medesime, i GAL sono nati dall'aggregazione dei soggetti protagonisti dello sviluppo socio economico del territorio di appartenenza, quali enti pubblici e privati, imprese in forma singola o associata, associazioni di categoria, parti sociali, con l'obiettivo di attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dirette a favorire il progresso di un'area mediante l'utilizzo di risorse europee.
Con Deliberazione del Consiglio n. 60 del 30 dicembre 2014 la Provincia ha effettuato la ricognizione e iniziato un riordino complessivo delle proprie partecipazioni in enti e società, alla luce delle funzioni assegnate all'Ente dalla Legge n. 56 del 2014 (Legge Delrio).
In considerazione di quelle attribuite alle Province in materia di sviluppo strategico del territorio, con lo stesso atto il Consiglio ha confermato la permanenza dell'Ente come socio in tutti i GAL operanti sul proprio territorio, disponendo anche l'omogeneizzazione dell'importo delle quote di partecipazione, nella convinzione che l'azione di tali organismi possa contribuire a rafforzarle e a renderle più efficaci. Nel 2016, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020, è stato emanato un

Bando per una rinnovata selezione dei GAL, che hanno dovuto dimostrare di possedere:
come requisiti soggettivi:
- essere costituiti o impegnarsi a costituirsi in società di capitali, o società consortile o società cooperativa con capitale versato di almeno 50.000 euro;
- oppure essere costituiti in associazione riconosciuta con personalità giuridica e con il medesimo capitale;
come requisiti oggettivi:
- essere dotati di una struttura gestionale competente sotto il profilo tecnico amministrativo e sotto il profilo finanziario nell'utilizzo dei fondi pubblici, con le figure professionali previste dal bando medesimo;
- avere una Strategia di Sviluppo e un Piano di azione Locale (PAL) per poter accedere alle risorse del Programma medesimo.
Attualmente tutti i GAL hanno adeguato il proprio Statuto a tali requisiti, tranne due (Gal Alto Tevere Valle delle Genti, Gal Eugubino Gualdese) che non hanno chiesto l'accreditamento alla Regione Umbria ma continuano a svolgere attività di animazione socio - economica sul proprio territorio sia con iniziative proprie sia attraverso il GAL accreditato di cui sono soci (Gal Alta Umbria).
Tutto ciò premesso, attualmente la Provincia di Perugia è socia dei Gruppi di Azione Locale elencati nella tabella seguente e, attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci e il versamento delle quote associative annuali, contribuisce alla scelta della Strategia di Sviluppo e alla formulazione del Piano di Azione Locale più efficace per ogni singola area territoriale.
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel Portale dell'Ente, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

RAGIONE SOCIALE	FUNZIONI E ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO	DURATA IMPEGNO	ONERE GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA	RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI		
				2019	2020	2021
GAL ALTO TEVERE DELLE GENTI	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	11.150,52	13.339,72	5.086.21
GAL EUGUBINO GUALDESE	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2030	2.000,00	9.552,65	8.381,36	8.142,97
GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	−7.941,08	53,00	1.632,00
GAL TRASIMENO ORVIETANO	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	427,24	618,58	782,86
GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	durata illimitata (adesione Provincia di Perugia con Delibera C.P. n. 9 del 3 marzo 2017)	2.000,00	1.405,42	−57.379,40	3.464,62

2.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sul quadro finanziario dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

Descrizione	2020	2021	2022
Risultato di Amministrazione	80.002.742,27	111.396.189,48	99.791.795,22
di cui Fondo cassa 31/12	51.681.652,34	72.091.036,00	79.750.910,49
Utilizzo anticipazioni di cassa	NO	NO	NO

Il risultato di amministrazione sopra riportato è al lordo della parte accantonata, della parte vincolata e della parte destinata come di seguito rappresentato:

	2020	2021	2022
Risultato di amministrazione (+/-)	**80.002.742,27**	**111.496.189,48**	**99.791.795,22**
Di cui:			
- parte accantonata	57.234.838,96	67.887.789,88	46.636.017,16
- parte vincolata	20.914.955,07	40.730.576,96	35.772.990,70
- parte destinata	59.841,11	0,00	0,00
Parte disponibile (+/-)	**1.793.107,13**	**2.877.822,64**	**17.382.787,36**

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

2.4.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2020/2025.

Denominazione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Avanzo applicato	643.188,09	6.095.247,65	26.260.302,95	21.839.003,51	0,00	0,00	---
Fondo pluriennale vincolato	31.332.074,78	34.533.277,38	44.864.127,95	88.179.983,55	56.765,12	56.765,12	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	51.977.367,20	55.577.833,71	49.029.541,64	50.529.541,64	52.829.220,97	52.829.220,97	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	31.867.812,98	30.309.762,42	56.840.540,87	54.221.835,26	50.203.511,52	50.203.511,52	0,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	3.957.373,72	4.128.753,23	4.546.735,58	4.607.748,45	3.674.613,77	3.672.034,96	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	67.165.621,10	106.400.107,50	77.023.504,90	79.939.294,70	9.656.864,49	5.607.325,16	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.811.570,76	38.774.450,29	40.382.851,00	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	26.035.500,00	26.036.000,00	24.036.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	0,00
TOTALE	**235.790.508,63**	**301.855.432,18**	**322.983.604,89**	**346.628.194,83**	**156.506.975,87**	**152.454.857,73**	**0,00**

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.4.1.1 Le entrate tributarie

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal 2019, pertanto, i comuni possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio e i dati previsionali dei principali tributi.

Descrizione	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
Entrate Tributarie	2020	2021	2022	2023	2022/2023
Imposta Assicurazione RC Auto	25.400.000,00	25.400.000,00	24.000.000,00	24.400.000,00	1,67%
IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)	16.400.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00	19.400.000,00	2,11%
TEFA (Tributo Tutela Ambientale)	6.600.000,00	6.600.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00	1,54%

Descrizione	Programmazione pluriennale			
Entrate Tributarie	2023	2024	2025	2026
Imposta Assicurazione RC Auto	24.400.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00
IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)	19.400.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
TEFA (Tributo Tutela Ambientale)	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

Denominazione	Imposta Assicurazione RC Auto
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	L'aliquota base, fissata in 12,5 punti percentuali a decorrere dal 2011, è modificabile dalle Province, che possono aumentarla o diminuirla fino a 3,5 punti percentuali. L'ente ha approvato, già dal 2011, la tariffa massima del 16%.
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 446/1997 sono soggette ad I.P.T. tutte le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico avente competenza nell'ambito territoriale della Provincia

Denominazione	TEFA (Tributo Tutela Ambientale)
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	La Provincia ha stabilito di confermare, il tributo tutela ambiente nella misura del 5% come per gli anni precedenti.
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	Il tributo si applica sulla tassa/tariffa per i rifiuti solidi urbani, così come stabilito dall'art 19 del D.Lgs. 504/92, ogni comune della provincia inserisce nei propri ruoli la percentuale che viene stabilita annualmente dalla Provincia stessa.

2.4.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate.

Descrizione	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
Entrate Tributarie	2020	2021	2022	2023	2022/2023
Altri servizi produttivi	490.000,00	490.000,00	470.000,00	470.000,00	0%

Descrizione	Programmazione pluriennale			
Entrate Tributarie	2023	2024	2025	2026
Altri servizi produttivi	470.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della presente programmazione:

Proventi per i servizi	Indirizzi tariffari
Altri servizi produttivi	

2.4.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'ente non prevede, per il triennio 2023-2025, di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l'andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest'ultimo titolo viene riportato per completezza della trattazione, ben sapendo che l'anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
	2020	2021	2022	2023	2022/2023
TITOLO 6: Accensione prestiti					
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.811.570,76	38.774.450,29	40.382.851,00	22.224.787,72	-44,96%
Totale investimenti con indebitamento	**22.811.570,76**	**38.774.450,29**	**40.382.851,00**	**22.224.787,72**	**-44,96%**

Tipologia	Programmazione pluriennale			
	2023	2024	2025	2026
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari				
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Totale investimenti con indebitamento	**22.224.787,72**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

2.4.1.4 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento della spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
	2020	2021	2022	2023	2022/2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	67.145.621,10	106.400.107,50	77.023.504,90	79.939.294,70	3,79%
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	**67.165.621,10**	**106.400.107,50**	**77.023.504,90**	**79.939.294,70**	**3,79%**

Tipologia	Programmazione pluriennale			
	2023	2024	2025	2026
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	79.939.294,70	9.656.864,49	5.607.325,16	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	**79.939.294,70**	**9.656.864,49**	**5.607.325,16**	**0,00**

2.4.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2020/2022 (dati da consuntivo) e 2023/2025 (dati previsionali).

Denominazione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totale Titolo 1 - Spese correnti	90.175.422,61	91.127.807,24	113.758.786,92	113.609.545,43	101.537.261,77	101.683.428,84	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	99.719.036,92	96.994.737,32	146.955.221,37	181.049.392,73	10.209.443,61	5.907.262,09	0,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	1.810.854,69	2.128.322,40	2.839.965,81	4.658.468,95	4.674.270,49	4.778.166,80	0,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.811.570,76	38.774.450,29	40.382.851,00	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	26.035.718,72	26.036.000,00	24.036.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	0,00
TOTALE TITOLI	**240.552.603,70**	**255.061.317,25**	**327.972.825,10**	**346.628.194,83**	**156.506.975,87**	**152.454.857,73**	**0,00**

2.4.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	40.969.755,54	39.566.961,92	54.262.870,39	54.903.422,77	51.876.361,75	51.807.999,23	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	63.745.482,28	54.722.154,32	87.609.165,38	121.531.140,98	9.779.973,35	9.655.639,47	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.206.986,46	1.296.143,30	4.650.111,58	5.850.098,41	165.000,00	165.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	37.048,68	4.000,00	0,00	49.994,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	1.508,26	1.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	311.374,49	375.621,13	317.002,27	294.336,36	271.644,71	225.644,71	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.406.583,61	2.401.580,25	2.412.050,66	2.786.600,59	2.692.578,06	2.688.873,03	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	73.522.342,89	83.068.054,19	105.452.820,62	107.095.437,22	43.860.971,94	39.903.669,14	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	245.672,01	222.953,81	196.258,33	215.654,46	162.260,17	162.260,17	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	31.643,58	31.643,58	31.643,58	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	122.480,38	72.424,31	98.032,16	95.258,67	64.682,24	64.682,24	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	8.023.339,44	8.370.678,98	8.402.097,53	6.047.518,24	7.134.095,60	7.281.249,22	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	95.240,18	131.286,49	130.065,18	392.801,83	358.264,47	358.696,94	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	22.816.570,76	38.779.450,29	40.385.851,00	22.227.787,72	15.003.000,00	15.003.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	26.035.718,72	26.036.000,00	24.036.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	0,00
TOTALE MISSIONI	**240.552.603,70**	**255.061.317,25**	**327.972.825,10**	**346.628.194,83**	**156.506.975,87**	**152.454.857,73**	**0,00**

2.4.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	36.170.971,51	35.847.821,89	51.976.670,63	52.814.501,88	51.168.462,99	51.204.200,04	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	9.870.345,99	10.592.793,48	15.118.452,24	14.905.819,28	8.131.372,98	8.135.924,22	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	77.759,38	73.759,38	73.759,38	73.759,38	140.000,00	140.000,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	37.048,68	4.000,00	0,00	49.994,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	1.508,26	1.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	275.087,49	321.751,15	254.288,27	248.336,36	225.644,71	225.644,71	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.266.045,75	2.245.111,80	2.253.217,87	2.425.584,52	2.319.948,53	2.299.043,41	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	33.037.731,69	33.309.535,37	35.346.354,81	36.546.785,87	31.985.556,93	31.975.670,69	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	245.672,01	222.953,81	196.258,33	215.654,46	162.260,17	162.260,17	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	19.709,22	19.160,47	18.586,43	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	102.480,38	72.424,31	68.896,36	65.542,87	64.682,24	64.682,24	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	8.023.339,44	8.370.678,98	8.402.097,53	6.047.518,24	7.134.095,60	7.281.249,22	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	49.932,03	47.968,81	45.291,50	172.839,35	162.577,15	152.667,71	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	**90.175.422,61**	**91.127.807,24**	**113.758.786,92**	**113.609.545,43**	**101.537.261,77**	**101.683.428,84**	**0,00**

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.4.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.564.454,33	3.386.947,44	1.940.134,50	1.566.134,22	159.250,00	26.250,00	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	53.464.352,66	43.661.769,64	72.008.354,07	105.541.106,79	322.329,12	248.686,93	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.129.227,08	1.222.383,92	4.576.352,20	5.776.339,03	25.000,00	25.000,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	36.287,00	53.869,98	62.714,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	896,00	896,00	3.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	39.503.819,85	48.668.870,34	68.334.982,80	68.090.096,89	9.656.864,49	5.607.325,16	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	20.000,00	0,00	29.135,80	29.715,80	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	**99.719.036,92**	**96.994.737,32**	**146.955.221,37**	**181.049.392,73**	**10.209.443,61**	**5.907.262,09**	**0,00**

2.4.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione

Nota esplicativa

Nei report seguenti vengono riepilogate le principali informazioni relative ai lavori pubblici completati nel 2022 e a quelli ancora in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2022. Si tratta di opere pubbliche su strade provinciali e regionali, su edifici scolastici e sul patrimonio provinciale finalizzate a renderne effettiva la fruibilità da parte dei cittadini.

E' utile ricordare che la percentuale di avanzamento si riferisce al grado complessivo di realizzazione dell'opera alla data del 31 dicembre 2022, indipendentemente dal momento in cui hanno avuto inizio i lavori e che sono state prese in considerazione esclusivamente le fasi effettivamente concluse a quella data, tralasciando eventuali avanzamenti intermedi. Gli interventi realizzati al 99% sono stati inseriti nel report dei lavori conclusi nel 2022 in quanto l'1% mancante consiste nella mera fase di liquidazione dell'incentivo previsto per l'esercizio di funzioni tecniche e pertanto non incide affatto sulla disponibilità e funzionalità dell'opera.

Provincia di Perugia

Opere pubbliche concluse nel corso del 2022

(a cura della Segreteria generale – Ufficio Controlli interni e gestione ciclo della performance)

Nota:
in questo report compaiono le opere pubbliche per le quali è stata conclusa la fase relativa al conto finale e al collaudo, considerando l'ultima fase, la liquidazione dell'incentivo, ininfluente ai fini della definizione dell'elenco delle opere fruibili da parte dei cittadini.

Lavori pubblici conclusi nel 2022

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

LLPP_J17H20001620001	**ZONA 1 - SP 106 DELLA BAUCCA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO BARRIERE DEL PONTE (IMP. PROG. € 120.000) - Art. 49 L. 126/2020**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				120.000,00	128.402,50	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/02/2021	30/06/2021	15/02/2021	18/05/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2021	30/09/2021	19/05/2021	16/08/2021
Gara	5	100	01/10/2021	31/12/2021	17/08/2021	15/12/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2022	28/02/2022	16/12/2021	26/01/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/03/2022	31/08/2022	23/02/2022	23/06/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/09/2022	31/10/2022	24/06/2022	17/10/2022

LLPP_J22C18000230001	**S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				2.293.225,00	2.293.225,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/06/2019	30/10/2019	02/05/2019	10/10/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2019	06/06/2020	11/10/2019	06/08/2020
Gara	5	100	02/07/2020	30/09/2020	02/07/2020	03/09/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2020	30/11/2020	04/09/2020	23/11/2020
Esecuzione Lavori	35	100	01/12/2020	31/08/2021	01/12/2020	31/08/2021
41 Collaudo tecnico-amministrativo	2	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	08/02/2022
Conto finale	2	100	01/09/2021	31/12/2021	01/09/2021	29/12/2021
liquidazione incentivo	1	100	01/04/2022	30/06/2022	09/02/2022	24/03/2022

LLPP_J39J19000310001	**SP 206/1 DI MONTELOVESCOVO - SONDAGGI FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 19+330 E IL KM 21+200 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 75.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				75.000,00	75.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/06/2020	30/07/2020	30/06/2020	22/07/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2020	30/08/2020	01/08/2020	23/08/2020
Gara	5	100	01/09/2020	30/09/2020	06/12/2019	14/02/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2020	31/10/2020	15/02/2020	20/05/2020
Esecuzione Lavori	35	100	01/11/2020	31/12/2020	30/06/2020	20/11/2020
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/01/2021	31/07/2021	21/11/2020	17/12/2020

LLPP_J47H19000010001	**S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 300.000) - FONDI SISMA PIANO RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				300.000,00	300.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	29/10/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	13/06/2019	30/11/2019	30/10/2019	19/11/2019
Gara	5	100	01/03/2020	31/10/2020	01/03/2020	16/11/2020

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2020	15/01/2021	17/11/2020	15/01/2021	
Esecuzione Lavori	35	100	25/02/2021	30/06/2021	25/02/2021	25/05/2021	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2021	30/09/2021	26/05/2021	08/10/2021	
liquidazione incentivo	1	100	01/10/2021	30/11/2021	11/10/2021	08/11/2021	

LLPP_J77H19001230001 **SP 465/2 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DE VERSANTE E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016** **RUP** SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.183.600,00	1.183.600,00	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/05/2020	15/09/2020	01/05/2020	13/10/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	16/09/2020	31/03/2021	14/10/2020	22/04/2021
Gara	5	100	01/04/2021	30/06/2021	01/04/2021	05/07/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2021	30/09/2021	06/07/2021	20/09/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/07/2022	28/10/2021	28/11/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/08/2022	30/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2022	31/01/2023	01/12/2022	

LLPP_J77H19001260001 **SP 251 DI SAN BENEDETTO - LAVORI DI RISPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA AL KM 9+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 517.825) FONDI SISMA ORD. 388/2016** **RUP** SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
517.825,00	517.825,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2020	30/07/2020	01/01/2020	21/07/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2020	30/09/2020	01/08/2020	29/09/2020
Gara	5	100	01/10/2020	30/11/2020	01/10/2020	30/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2020	31/01/2021	31/12/2020	08/02/2021
Esecuzione Lavori	35	100	28/06/2021	09/10/2021	28/06/2021	09/10/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	10/10/2021	31/12/2021	10/10/2021	28/12/2021
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2022	30/03/2022	29/12/2021	31/03/2022

LLPP_J79J19000210001 **SP 418/2 DI DUESANTI - SOTTOPASSO SCATOLARE STRADALE - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 0+325 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 73.975) FONDI SISMA ORD. 388/2016 (EX VIAB116)** **RUP** SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
73.975,00	73.975,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2020	30/09/2020	01/07/2020	22/10/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2020	15/11/2020	23/10/2020	13/11/2020
Gara	5	100	16/11/2020	31/01/2021	16/11/2020	21/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/02/2021	31/03/2021	08/01/2021	14/01/2021
Esecuzione Lavori	35	100	15/01/2021	31/12/2021	15/01/2021	17/02/2021
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/01/2022	28/02/2022	01/01/2021	20/05/2022

LLPP_J97H20001500002 **S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 -KM 17 + 100 LATO SX - LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO IN C.A. (IMP. PROG. € 64.844,27 aumentato a € 94.000 nel 2021) - (EX LLPP_VIAB98)** **RUP** SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
94.000,00	94.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/02/2021	30/05/2021	15/02/2021	18/05/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2021	30/06/2021	19/05/2021	12/07/2021
Gara	5	100	01/07/2021	30/08/2021	01/07/2021	12/07/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	13/07/2021	04/08/2021

Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/04/2022	05/08/2021	21/01/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/05/2022	31/07/2022	08/07/2020	11/04/2022

A42000 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

LLPP_J14E21004390001 **VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 750.000 ridotto a € 73.000) - (EX LLPP_EDIL135)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	73.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	15/10/2021	20/10/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/10/2021	31/10/2021	27/10/2021	08/11/2021
Gara	5	100	01/11/2021	15/11/2021	09/11/2021	07/12/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/12/2021	31/01/2022	08/12/2021	12/04/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/02/2022	31/03/2022	12/04/2022	12/04/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/04/2022	31/05/2022	13/04/2022	30/04/2022

LLPP_J18B20000220001 **IIS SALVIANI DI CITTA' DI CASTELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO INFISSI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 60.000) - (EX LLPP_EDIL147)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	60.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2020	01/07/2020	01/06/2020	03/11/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	31/08/2020	31/10/2020	31/08/2020	01/12/2020
Gara	5	100	01/11/2020	30/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2020	31/12/2020	04/12/2020	04/12/2020
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2021	30/04/2021	30/07/2021	27/09/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/05/2021	30/06/2021	27/09/2021	08/11/2021
liquidazione incentivo	1	100	01/07/2021	31/07/2021	08/11/2021	01/02/2022

LLPP_J33H19000680006 **REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE** **RUP** PELUCCA ADRIANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.376.679,32	1.500.000,00	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2019	30/07/2019	01/03/2019	11/07/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	12/07/2019	30/08/2019	12/07/2018	04/09/2019
Gara	5	100	01/09/2019	30/10/2019	04/09/2019	15/10/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2019	30/11/2019	06/11/2019	18/12/2019
Esecuzione Lavori	35	100	01/12/2019	01/12/2020	20/01/2020	10/05/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	15/12/2020	15/03/2021	11/05/2021	06/09/2021
liquidazione incentivo	1	0	30/03/2021	31/07/2022	07/09/2021	

LLPP_J34I19001640001 **PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)** **RUP** AUDITORE CONCETTO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
135.581,90	135.581,90	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2018	31/12/2018	01/03/2018	20/02/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	07/03/2019	22/03/2019	07/03/2019	04/09/2019
Gara	5	100	01/09/2019	30/11/2019	04/09/2019	13/11/2019

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2019	15/01/2020	13/11/2019	06/02/2020	
Esecuzione Lavori	35	100	01/07/2020	30/06/2022	01/07/2020	31/05/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2022	30/09/2022	31/05/2022	17/11/2022	
liquidazione incentivo	1	100	01/10/2022	31/10/2022	17/11/2022	31/12/2022	

LLPP_J39J20000670002	**PALESTRA DI GUBBIO – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 150.000)- (ex LLPP_EDIL155)**	**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				149.000,00	150.000,00	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2021	28/02/2021	01/01/2021	23/02/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/03/2021	31/03/2021	23/02/2021	23/02/2021
Gara	5	100	24/02/2021	30/04/2021	24/02/2021	12/05/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2021	31/05/2021	12/05/2021	12/05/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2021	30/09/2021	01/08/2021	25/10/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2021	31/10/2021	26/10/2021	03/02/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/11/2021	31/12/2021	04/02/2022	28/02/2022

LLPP_J67H21007040001	**LS MARCONI DI FOLIGNO - ADEGUAMENTO IMPIANTO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 100.000)- (EX LLPP_EDIL164)**	**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	100.000,00	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	15/10/2021	01/10/2021	07/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/10/2021	31/10/2021	08/10/2021	09/11/2021
Gara	5	100	01/11/2021	15/11/2021	10/11/2021	17/11/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/11/2021	30/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/12/2021	31/01/2022	25/11/2021	08/01/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/02/2022	31/03/2022	09/01/2022	10/02/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/04/2022	31/05/2022	11/02/2022	25/03/2022

LLPP_J74E21001430001	**ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI - SUCC. SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI CUCINE NORM. ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 52.000) - (EX-LLPP_EDIL156)**	**RUP**	BERRETTA STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	52.000,00	99

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	15/10/2021	01/10/2021	07/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/10/2021	31/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
Gara	5	100	01/11/2021	30/11/2021	20/10/2021	20/10/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2021	15/12/2021	10/11/2021	22/12/2021
Esecuzione Lavori	35	100	15/06/2022	31/07/2022	02/02/2022	12/07/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/08/2022	30/11/2022	13/07/2022	12/10/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2022	31/12/2022		

LLPP_J74E21001440001	**ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI - SUCC. SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX BONGHI) - COMPLETAMENTO IMPIANTI LAB. CUCINE (IMP. PROG. € 25.000) - (EX LLPP_EDIL157)**	**RUP**	BERRETTA STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	25.000,00	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	15/10/2021	01/10/2021	07/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/10/2021	31/10/2021	19/10/2021	19/10/2021
Gara	5	100	01/11/2021	30/11/2021	19/10/2021	19/10/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2021	15/12/2021	20/10/2021	20/10/2021

Esecuzione Lavori	35	100	16/12/2021	31/01/2022	21/10/2021	13/12/2021	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/02/2022	28/02/2022	13/12/2021	13/12/2021	
liquidazione incentivo	1	100	01/03/2022	31/03/2022	01/02/2022	28/02/2022	

LLPP_J74H17000550001 **ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.200.000,00	1.200.000,00	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progettazione definitiva compresa conferenza di servizi	35	100	01/03/2018	30/07/2018	01/03/2018	16/10/2018
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2018	30/04/2019	17/10/2018	08/04/2019
Gara	5	100	01/05/2019	31/07/2019	09/04/2019	29/05/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2019	30/09/2019	29/05/2019	02/07/2019
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2019	31/12/2021	26/08/2019	25/11/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/01/2022	30/06/2022	26/11/2021	29/06/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2022	30/07/2022		

LLPP_J78B20000310003 **IST. ALBERGHIERO DI ASSISI - SEDE DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX ITCG BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 130.000)- (ex LLPP_EDIL133)** **RUP** PELUCCA ADRIANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	130.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/06/2020	15/09/2020	30/06/2020	17/11/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	16/09/2020	16/10/2020	17/10/2020	22/12/2020
Gara	5	100	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	23/12/2020
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2021	31/10/2021	01/01/2021	15/11/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/11/2021	30/11/2021	16/11/2021	17/12/2021
liquidazione incentivo	1	100	01/12/2021	31/12/2021	18/12/2021	25/03/2022

LLPP_J78B20000490001 **LICEO CLASSICO SEDE PRINCIPALE_ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
200.000,00	200.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	16/11/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	06/04/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	07/04/2022	14/06/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	15/06/2022	01/08/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2022	30/11/2022	01/08/2022	15/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2022	31/12/2022	15/10/2022	07/12/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2023	31/01/2023	07/12/2022	19/12/2022

LLPP_J94I19000550001 **LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)** **RUP** CARLI TIZIANA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
350.000,00	353.226,55	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/09/2019	30/11/2019	15/09/2019	01/09/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2020	15/09/2020	06/09/2020	12/11/2020
Gara	5	100	20/11/2020	05/12/2020	20/11/2020	05/02/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	06/12/2020	31/03/2021	06/12/2020	05/03/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2021	31/10/2021	05/05/2021	01/12/2021

Conto finale e collaudo/cre	4	100	02/12/2021	30/06/2022	02/12/2021	21/07/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2022	31/07/2022	22/07/2022		

LLPP_J97H21012870001 **VARI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DI TERZI E DELLA PROVINCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADATTAMENTO SPAZI (IMP. PROG. € 90.000)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
90.000,00	90.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	15/10/2021	01/10/2021	06/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/10/2021	31/10/2021	06/10/2021	06/10/2021
Gara	5	100	01/11/2021	30/11/2021	06/10/2021	06/10/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2021	15/12/2021	06/10/2021	06/10/2021
Esecuzione Lavori	35	100	16/12/2021	31/01/2022	26/10/2021	12/11/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/02/2022	28/02/2022	13/11/2021	22/11/2021
liquidazione incentivo	1	100	01/03/2022	31/03/2022	01/03/2022	31/03/2022

LLPP_J98B20000370001 **IPSIA LABORATORI OFFICINE GIANO DELL'UMBRIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
200.000,00	200.000,00	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	18/02/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	19/02/2022	11/04/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	12/04/2022	01/08/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2022	30/11/2022	01/08/2022	22/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2022	31/12/2022	22/10/2022	13/12/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	31/01/2023	13/12/2022	

A43000 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

LLPP_J61D19000040006 **ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA** **RUP** CARLI TIZIANA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
86.526,92	97.898,34	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/05/2018	15/10/2018	01/05/2018	04/07/2018
Progettazione Esecutiva	15	100	16/10/2018	30/11/2018	23/11/2018	23/11/2018
Gara	5	100	01/12/2018	31/10/2019	18/07/2019	06/12/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2019	31/12/2019	07/12/2019	10/03/2020
Esecuzione Lavori	35	100	17/06/2020	18/04/2021	17/06/2020	17/04/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	19/04/2021	31/12/2021	18/04/2021	16/12/2021
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2022	31/01/2022	17/12/2021	01/02/2022

LLPP_J62E19000060006 **ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0** **RUP** NICCHI EMILIANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
192.166,59	193.480,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018	04/07/2018
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2018	30/09/2018	04/07/2018	23/11/2018
Gara	5	100	01/10/2018	30/11/2019	18/07/2019	08/11/2019

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2019	31/01/2020	09/11/2019	04/12/2019
Esecuzione Lavori	35	100	06/02/2020	30/09/2021	06/02/2020	11/10/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2021	31/10/2022	12/10/2021	13/10/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/11/2022	30/11/2022	13/10/2022	31/10/2022

LLPP_J62E19000070006 **ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI** **RUP** CARLI TIZIANA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
113.034,17	122.598,69	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018	04/07/2018
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2018	30/09/2018	04/07/2018	23/11/2018
Gara	5	100	01/10/2018	30/11/2019	18/07/2019	06/12/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2019	31/01/2020	07/12/2019	27/02/2020
Esecuzione Lavori	35	100	13/05/2020	31/03/2021	13/05/2020	22/04/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/04/2021	31/07/2022	25/04/2021	18/07/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2022	30/08/2022	19/07/2022	

LLPP_J63F19000000003 **ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI** **RUP** CARLI TIZIANA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	70.074,41	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2019	30/10/2019	01/07/2019	29/10/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	30/10/2019	11/02/2020	30/10/2019	11/02/2020
Gara	5	100	11/02/2020	30/03/2020	11/02/2020	30/03/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	06/05/2020
Esecuzione Lavori	35	100	06/05/2020	30/09/2021	21/05/2021	18/09/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	19/09/2021	30/07/2022	19/09/2021	07/07/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2022	30/08/2022	08/07/2022	

LLPP_J76B19000440001 **IPSSEOA DI ASSISI - SEDE EREMO DELLE CARCERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 MIUR)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
70.000,00	70.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Approvazione progetto definitivo	0	100	10/01/2020	30/01/2020	10/01/2020	28/01/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/06/2019	30/11/2019	30/06/2019	28/01/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/12/2019	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020
Gara	5	100	01/02/2020	28/02/2020	01/02/2020	11/02/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2020	30/04/2020	11/02/2020	13/07/2020
Esecuzione Lavori	35	100	01/05/2020	30/10/2020	15/07/2020	31/12/2020
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/01/2021	31/08/2021	01/01/2021	03/02/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/09/2021	31/10/2021	28/03/2022	04/04/2022

LLPP_J95F21002650003 **LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA DEI SOFFITTI E DELLE PARETI DELL'UFFICIO DEL PREFETTO ED ANTICAMERA (IMP. PROG. € 17.055) - (ex LLPP_EDIL167)** **RUP** NICCHI EMILIANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	17.055,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/12/2021	10/12/2021	01/12/2021	13/12/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	11/12/2021	15/12/2021	14/12/2021	15/12/2021
Gara	5	100	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	17/12/2021

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	15/12/2021	31/01/2022	17/12/2021	17/12/2021	
Esecuzione Lavori	35	100	01/02/2022	31/03/2022	14/02/2022	09/05/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/04/2022	30/04/2022	09/05/2022	09/05/2022	
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2022	15/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	

LLPP_J96B19000440001 **LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA – PALAZZINA STOPPINI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
70.000,00	70.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/06/2019	30/11/2019	30/06/2019	28/01/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/12/2019	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020
Gara	5	100	01/02/2020	28/02/2020	10/02/2020	10/02/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2020	30/04/2020	11/02/2020	22/06/2020
Esecuzione Lavori	35	100	01/05/2020	30/10/2020	22/06/2020	06/10/2020
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/11/2020	31/08/2021	07/10/2020	03/02/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/09/2021	30/09/2021	28/03/2022	04/04/2022

LLPP_J99F18000750001 **L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
574.150,00	574.150,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/05/2018	31/07/2018	01/05/2018	13/12/2018
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2018	30/11/2018	13/12/2018	11/04/2019
Gara	5	100	01/12/2018	30/06/2019	12/04/2019	17/06/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2019	31/08/2019	17/06/2019	26/07/2019
Esecuzione Lavori	35	100	01/09/2019	25/11/2020	09/09/2019	25/11/2020
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/01/2021	01/09/2021	01/01/2021	09/02/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/10/2021	01/11/2021	10/02/2022	04/04/2022

LLPP_J99J21011100003 **COMPLESSO DI VILLA UMBRA DI PILA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO IMP. PROG. € 300.000) (EX LLPP_EDIL163)** **RUP** CERBELLA GABRIELE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
45.320,80	236.978,72	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	15/10/2021	01/10/2021	15/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/10/2021	31/10/2021	16/10/2021	04/11/2021
Gara	5	100	01/11/2021	15/11/2021	04/11/2021	11/11/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/11/2021	30/11/2021	12/11/2021	12/11/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2022	30/04/2022	03/01/2022	28/02/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/05/2022	31/05/2022	01/03/2022	27/04/2022
liquidazione incentivo	0	0	01/07/2022	30/07/2022		

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

LLPP_J17H18002800001 **VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE** **RUP** PAZZAGLIA LUCIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.238.977,41	1.252.757,49	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	06/01/2020	30/04/2020	06/01/2020	28/04/2020

Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2020	15/06/2020	01/05/2020	27/05/2020	
Gara	5	100	16/06/2020	15/09/2020	16/06/2020	10/09/2020	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/09/2020	31/10/2020	11/09/2020	04/11/2020	
Esecuzione Lavori	35	100	02/11/2020	31/08/2021	27/10/2020	22/10/2021	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/09/2021	31/08/2022	23/10/2021	21/09/2022	
liquidazione incentivo	1	100			22/09/2022	29/11/2022	

LLPP_J17H19002060001	**SP 105/1 DI TRESTINA - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM.19+330 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 147.950 aumentato a € 268.000 nel 2021) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				268.000,00	268.000,00	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	02/03/2020	30/10/2020	02/03/2020	19/01/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	02/11/2020	30/04/2021	20/01/2021	18/06/2021
GARA	5	100	01/05/2021	30/06/2021	21/06/2021	05/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2021	31/07/2021	06/08/2021	29/10/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2021	31/12/2021	21/09/2021	31/12/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/01/2022	28/02/2022	01/01/2022	27/04/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/03/2022	30/03/2022	27/04/2022	18/05/2022

LLPP_J17H20000590001	**SP 402/1 DI CINQUE QUERCE E SP 409/1 DI MADONNA DELLA VALLE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 159.310,51) - DM 123/2020**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				159.310,51	173.360,60	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	18/05/2020	14/09/2020	18/05/2020	06/10/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	15/09/2020	15/10/2020	12/11/2020	12/11/2020
Gara	5	100	15/10/2020	30/11/2020	12/11/2020	12/11/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	02/11/2020	14/12/2020	13/11/2020	18/06/2021
Esecuzione Lavori	35	100	15/12/2020	30/06/2021	12/07/2021	26/07/2021
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/07/2021	16/08/2021	27/07/2021	26/08/2021
liquidazione incentivo	0	0	16/08/2021	30/09/2021		

LLPP_J17H20001610001	**ZONA 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				49.803,73	53.880,51	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	02/11/2020	30/11/2020	02/11/2020	30/11/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/12/2020	23/12/2020	01/12/2020	22/12/2020
Gara	5	100	28/12/2020	15/01/2021	22/12/2020	22/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	18/01/2021	28/02/2021	23/12/2020	19/08/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/03/2021	30/06/2021	23/08/2021	27/08/2021
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/07/2021	31/10/2021	28/08/2021	24/09/2021
liquidazione incentivo	0	0	01/11/2021	30/11/2021		

LLPP_J17H21003880002	**SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51)**	**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				308.528,51	308.528,51	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2021	15/11/2021	01/06/2021	29/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2021	31/12/2021	30/09/2021	17/11/2021

Gara	5	100	03/01/2022	28/02/2022	19/11/2021	17/01/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	18/01/2022	11/03/2022	
Esecuzione Lavori	35	100	31/07/2022	31/10/2022	29/06/2022	04/08/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/11/2022	31/12/2022	05/08/2022	01/12/2022	
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2023	28/02/2023	02/12/2022	12/12/2022	

LLPP_J27H18001200001 **VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)** **RUP** BILLI PASQUALE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.120.063,59	1.155.212,79	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	28/04/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	04/05/2020	30/06/2020	29/04/2020	04/06/2020
Gara	5	100	01/07/2020	14/09/2020	25/06/2020	02/10/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	15/09/2020	31/10/2020	03/10/2020	11/11/2020
Esecuzione Lavori	35	100	02/11/2020	31/07/2021	23/11/2020	20/11/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	02/08/2021	30/09/2021	21/11/2021	10/02/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/10/2021	15/11/2021	11/02/2022	01/04/2022

LLPP_J27H20001480001 **ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 292.069,28) - MIT DM 123/2020** **RUP** VERDOLINI MARIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
292.069,28	292.069,28	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	18/05/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	19/05/2021	10/07/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	13/07/2021	10/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	11/08/2021	15/10/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/06/2022	06/09/2021	01/10/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2022	30/09/2022	02/10/2021	08/11/2021
liquidazione incentivo	1	100	01/10/2022	30/11/2022	09/11/2021	15/12/2021

LLPP_J27H21003700002 **SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 584.367,38)** **RUP** BILLI PASQUALE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
584.367,38	584.367,38	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2021	15/11/2021	01/06/2021	23/11/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2021	31/12/2021	24/11/2021	17/12/2021
Gara	5	100	03/01/2022	28/02/2022	22/12/2021	21/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	22/03/2022	10/06/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/07/2022	31/10/2022	11/06/2022	11/08/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/11/2022	31/12/2022	12/08/2022	21/10/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	28/02/2023	22/10/2022	

LLPP_J37H20002010001 **ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 346.334,83) - MIT DM 123/2020** **RUP** BILLI PASQUALE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
346.334,83	346.334,83	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	23/03/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	24/03/2021	24/06/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	28/06/2021	12/08/2021

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	13/08/2021	22/11/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/11/2022	28/03/2022	26/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2022	31/12/2022	27/10/2022	28/11/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	28/02/2023	29/11/2022	

LLPP_J37H20002070001 **ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020** **RUP** VERDOLINI MARIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
65.159,18	65.159,18	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	11/05/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	12/05/2021	14/07/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	14/07/2021	14/07/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	14/07/2021	14/07/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2022	30/09/2022	13/07/2022	14/07/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2022	31/12/2022	15/07/2022	16/07/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	28/02/2023	18/10/2022	

LLPP_J37H20002430001 **ZONA 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020** **RUP** RAPICETTA ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
49.803,73	54.139,73	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	02/11/2020	30/11/2020	02/11/2020	30/11/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/12/2020	23/12/2020	01/12/2020	18/12/2020
Gara	5	100	28/12/2020	15/01/2021	18/12/2020	18/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	18/01/2021	28/02/2021	19/12/2020	30/03/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/03/2021	30/06/2021	07/07/2021	16/07/2021
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/07/2021	31/07/2021	17/07/2021	19/11/2021
liquidazione incentivo	0	0	02/08/2021	31/08/2021		

LLPP_J42C18000170001 **S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)** **RUP** SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
384.670,00	384.670,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2019	30/09/2019	01/01/2019	12/11/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2019	31/01/2020	13/11/2019	05/12/2019
Gara	5	100	01/02/2020	31/03/2020	27/02/2020	15/06/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2020	31/05/2020	16/06/2020	31/07/2020
Esecuzione Lavori	35	100	01/06/2020	31/12/2020	12/10/2020	09/01/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/01/2021	28/02/2021	10/01/2021	20/10/2021
liquidazione incentivo	1	100	01/03/2021	30/04/2021	21/10/2021	23/03/2022

LLPP_J47H18001030001 **S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000 aumentato a € 302.551,67) - DM 224/2020** **RUP** RAPICETTA ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
302.551,67	302.551,67	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2020	15/04/2021	01/07/2020	11/05/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/04/2021	15/05/2021	12/05/2021	27/05/2021
GARA	5	100	16/05/2021	15/06/2021	31/05/2021	07/07/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/06/2021	15/07/2021	08/07/2021	29/09/2021

Esecuzione Lavori	35	100	16/07/2021	30/11/2021	19/07/2021	12/11/2021	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2021	31/12/2021	13/01/2021	17/12/2021	
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2022	31/01/2022	01/01/2022	26/01/2022	

LLPP_J47H18001040001 **VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)** **RUP** BILLI PASQUALE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.120.063,59	1.120.063,59	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	20/04/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	21/04/2021	17/05/2021
GARA	5	100	01/06/2021	31/08/2021	19/05/2021	17/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	18/06/2021	06/08/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/11/2022	27/08/2021	04/06/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2022	31/12/2022	05/06/2022	20/09/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2023	28/02/2023	21/09/2022	01/12/2022

LLPP_J47H20001580001 **ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020** **RUP** BILLI PASQUALE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
65.159,18	74.797,51	99

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	27/04/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	28/04/2021	10/06/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	10/06/2021	10/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	11/06/2021	01/07/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/09/2022	27/08/2021	24/05/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2022	31/12/2022	25/05/2022	21/07/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	28/02/2023	22/07/2022	

LLPP_J57H19001460001 **SP 478 DI SAN PELLEGRINO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+700 E IL KM 5+350 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016** **RUP** MAGNARICOTTE CARL

Entrata	Spesa	Avanzamento %
177.540,00	177.540,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	04/05/2020	30/09/2020	04/05/2020	22/09/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2020	15/10/2020	23/09/2020	10/11/2020
Gara	5	100	15/10/2020	30/11/2020	11/11/2020	14/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2020	15/01/2021	15/12/2020	07/01/2021
Esecuzione Lavori	35	100	16/01/2021	30/06/2021	08/04/2021	21/05/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2021	30/08/2021	22/05/2021	05/11/2021
liquidazione incentivo	1	100	01/09/2021	30/09/2021	05/11/2021	05/11/2021

LLPP_J57H20000490002 **SS.RR. ZONA 3 (COMPRENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 498.641,57)** **RUP** PAZZAGLIA LUCIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
498.641,57	498.641,57	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	06/01/2020	31/05/2020	06/01/2020	05/05/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2020	30/06/2020	11/05/2020	26/06/2020
Gara	5	100	01/07/2020	30/09/2020	23/07/2020	05/11/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2020	16/11/2020	06/11/2020	26/01/2021
Esecuzione Lavori	35	100	16/11/2020	31/05/2021	11/03/2021	27/05/2021

Conto finale e collaudo/cre		4	100	01/06/2021	15/07/2021	28/05/2021	09/11/2021		
liquidazione incentivo		1	100	16/07/2021	31/08/2021	10/11/2021	01/04/2022		

LLPP_J57H20000500002	**SS.RR. ZONA 2 (COMPRENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				650.109,74	697.255,43	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	06/01/2020	31/05/2020	06/01/2020	05/05/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2020	30/06/2020	11/05/2020	26/06/2020
Gara	5	100	01/07/2020	30/09/2020	23/07/2020	30/09/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2020	16/11/2020	01/10/2020	27/11/2020
Esecuzione Lavori	35	100	16/11/2020	31/05/2021	04/01/2021	12/08/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/06/2021	15/07/2021	13/08/2021	09/12/2021
liquidazione incentivo	1	100	16/07/2021	30/09/2022	10/08/2021	29/06/2022

LLPP_J57H20000690001	**SP 473/3 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 167.698,14) - DM 123/2020**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				167.698,24	169.287,67	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	18/05/2020	30/09/2020	18/05/2020	15/09/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2020	30/10/2020	16/09/2020	09/12/2020
Gara	5	100	02/11/2020	30/11/2020	09/12/2020	09/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2020	15/01/2021	10/12/2020	30/03/2021
Esecuzione Lavori	35	100	18/01/2021	30/06/2021	15/04/2021	03/05/2021
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/07/2021	16/08/2021	04/05/2021	19/10/2021
liquidazione incentivo	0	0	16/08/2021	16/09/2021		

LLPP_J57H20001620001	**ZONA 2 - FRANA MONTE DEL LAGO (IMP. PROG. € 70.000) - DM 123/2020**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				70.000,00	70.000,00	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	04/11/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	05/11/2021	24/03/2022
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	24/03/2022	24/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	25/03/2022	29/04/2022
Esecuzione Lavori	35	100	26/04/2022	30/09/2022	26/04/2022	04/06/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/10/2022	31/12/2022	05/06/2022	25/07/2022
liquidazione incentivo	0	0	01/01/2023	28/02/2023		

LLPP_J67H18001000001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93 - VINC.)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				997.787,93	1.018.421,32	100

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	06/01/2020	15/05/2020	06/01/2020	05/05/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	17/05/2020	15/06/2020	10/05/2020	05/06/2020
Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta	5	100	16/06/2020	14/09/2020	16/06/2020	09/09/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	15/09/2020	30/10/2020	10/09/2020	16/10/2020
Esecuzione Lavori	35	100	02/11/2020	30/06/2021	09/11/2020	02/07/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2021	16/08/2021	03/07/2021	04/10/2021

liquidazione incentivo		1	100	16/08/2021	16/09/2021		05/10/2021	23/03/2022	

LLPP_J67H18001010001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI A TRATTI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)**				**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata** 997.787,93	**Spesa** 997.787,93	**Avanzamento %** 100
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	15/03/2021	30/04/2021		15/03/2021	20/04/2021	
Progettazione Esecutiva		15	100	01/05/2021	31/05/2021		21/04/2021	11/05/2021	
Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta		5	100	01/06/2021	31/08/2021		13/05/2021	30/06/2021	
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/09/2021	30/09/2021		01/07/2021	11/08/2021	
Esecuzione Lavori		35	100	01/10/2021	30/06/2022		20/09/2021	17/05/2022	
Conto finale e collaudo/cre		4	100	01/07/2022	30/09/2022		18/03/2022	17/05/2022	
liquidazione incentivo		1	100	01/10/2022	30/11/2022		18/05/2022	01/12/2022	

LLPP_J67H21006130002	**SR 454 DI POZZUOLO - ZONA 2 (COMPR. 3) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE CANALE DI SMALTIMENTO ACQUE (IMP. PROG. € 60.000)**				**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata** 60.000,00	**Spesa** 60.000,00	**Avanzamento %** 99
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/06/2021	15/10/2021		01/06/2021	31/08/2021	
Progettazione Esecutiva		15	100	16/10/2021	31/10/2021		01/09/2021	06/10/2021	
Gara		5	100	01/11/2021	15/11/2021		06/10/2021	06/10/2021	
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	16/11/2021	30/11/2021		07/10/2021	10/11/2021	
Esecuzione Lavori		35	100	01/12/2021	31/01/2022		18/10/2021	15/11/2021	
Conto finale e collaudo/cre		5	100	01/02/2022	16/03/2022		16/11/2021	02/02/2022	

LLPP_J77H18001010001	**SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)**				**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata** 1.014.990,11	**Spesa** 1.074.271,03	**Avanzamento %** 100
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	06/01/2020	30/04/2020		06/01/2020	28/04/2020	
Progettazione Esecutiva		15	100	04/05/2020	30/06/2020		04/05/2020	24/06/2020	
Gara		5	100	01/07/2020	30/09/2020		29/06/2020	18/09/2020	
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/10/2020	15/11/2020		19/09/2020	18/11/2020	
Esecuzione Lavori		35	100	16/11/2020	31/07/2021		03/05/2021	20/10/2021	
Conto finale e collaudo/cre		4	100	02/08/2021	30/09/2021		15/02/2022	15/02/2022	
liquidazione incentivo		1	100	01/10/2021	15/11/2021		16/02/2022	01/04/2022	

LLPP_J91B22001090002	**SR 220 PIEVAIOLA. INSTALLAZIONE A TRATTI SUCCESSIVI DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA TRA IL KM. 14+650 E IL KM 14+930 CIRCA (IMP. PROG. € 38.744,84)**				**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata** 0,00	**Spesa** 38.744,84	**Avanzamento %** 100
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/07/2022	31/08/2022		01/07/2022	17/08/2022	
Progettazione Esecutiva		15	100	01/09/2022	30/09/2022		17/08/2022	23/08/2022	
Gara		5	100	01/10/2022	31/10/2022		23/08/2022	23/08/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/10/2022	31/10/2022		23/08/2022	09/09/2022	
Esecuzione Lavori		35	100	01/11/2022	31/12/2022		09/09/2022	09/09/2022	
Conto finale e collaudo/cre		5	100	01/01/2023	31/01/2023		10/09/2022	22/09/2022	

LLPP_J97H20001120001	ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 337.843,66) - MIT DM 123/2020	RUP	PAZZAGLIA LUCIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				337.843,66	337.843,66	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	23/03/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	24/03/2021	29/04/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	06/05/2021	12/07/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	13/07/2021	27/09/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/06/2022	10/09/2021	30/11/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/07/2022	30/09/2022	01/12/2021	08/02/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/10/2022	30/11/2022	09/02/2022	22/09/2022

LLPP_J97H20001160001	ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 352.855,45) - MIT DM 123/2020	RUP	VERDOLINI MARIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				352.855,45	352.855,45	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	20/04/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	21/04/2021	17/05/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	19/05/2021	12/07/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	13/07/2021	13/10/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/09/2022	26/11/2021	01/07/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2022	31/12/2022	02/08/2022	09/08/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2023	28/02/2023	10/08/2022	12/12/2022

LLPP_J97H20001250001	ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 307.446,77) - MIT DM 123/2020	RUP	REMIGI FABIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				307.446,77	334.503,86	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	11/05/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	12/05/2021	26/05/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	31/05/2021	12/07/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	13/07/2021	29/09/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/09/2022	12/11/2021	10/05/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2022	31/12/2022	11/05/2022	07/10/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2023	28/02/2023	08/10/2022	12/12/2022

LLPP_J97H22002010003	VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE - (IMP. PROG. € 50.000) (EX LLPP_VIAB121)	RUP	RAPICETTA ANDREA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				0,00	50.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2022	30/09/2022	01/06/2022	06/09/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2022	30/11/2022	07/09/2022	06/10/2022
Gara	5	100	01/12/2022	28/02/2023	06/10/2022	06/10/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2023	14/04/2023	07/10/2022	13/10/2022
Esecuzione Lavori	35	100	15/04/2023	31/07/2023	19/10/2022	07/12/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/08/2023	31/10/2023	08/12/2022	14/12/2022
liquidazione incentivo	0	0	01/11/2023	31/12/2023		

Lavori pubblici conclusi nel 2022

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J17H20001620001	ZONA 1 - SP 106 DELLA BAUCCA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO BARRIERE DEL PONTE (IMP. PROG. € 120.000) - Art. 49 L. 126/2020	SOLINAS GIOVANNI	120.000,00	128.402,50	100
LLPP_J22C18000230001	S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016	SOLINAS GIOVANNI	2.293.225,00	2.293.225,00	100
LLPP_J39J19000310001	SP 206/1 DI MONTELOVESCOVO - SONDAGGI FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 19+330 E IL KM 21+200 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 75.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016	SOLINAS GIOVANNI	75.000,00	75.000,00	100
LLPP_J47H19000010001	S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 300.000) - FONDI SISMA PIANO RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE	SOLINAS GIOVANNI	300.000,00	300.000,00	100
LLPP_J77H19001230001	SP 465/2 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DE VERSANTE E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016	SOLINAS GIOVANNI	1.183.600,00	1.183.600,00	99
LLPP_J77H19001260001	SP 251 DI SAN BENEDETTO - LAVORI DI RISPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA AL KM 9+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 517.825) FONDI SISMA ORD. 388/2016	SOLINAS GIOVANNI	517.825,00	517.825,00	100
LLPP_J79J19000210001	SP 418/2 DI DUESANTI - SOTTOPASSO SCATOLARE STRADALE - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 0+325 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 73.975) FONDI SISMA ORD. 388/2016 (EX VIAB116)	SOLINAS GIOVANNI	73.975,00	73.975,00	100
LLPP_J97H20001500002	S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 -KM 17 + 100 LATO SX - LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO IN C.A. (IMP. PROG. € 64.844,27 aumentato a € 94.000 nel 2021) - (EX LLPP_VIAB98)	SOLINAS GIOVANNI	94.000,00	94.000,00	100

A42000 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J14E21004390001	VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 750.000 ridotto a € 73.000) - (EX LLPP_EDIL135)	MAROZZI FRANCESCO	0,00	73.000,00	100
LLPP_J18B20000220001	IIS SALVIANI DI CITTA' DI CASTELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO INFISSI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 60.000) - (EX LLPP_EDIL147)	BENEDETTI GIOVANNI	0,00	60.000,00	100
LLPP_J33H19000680006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE	PELUCCA ADRIANO	1.376.679,32	1.500.000,00	99
LLPP_J34I19001640001	PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)	AUDITORE CONCETTO	135.581,90	135.581,90	100
LLPP_J39J20000670002	PALESTRA DI GUBBIO – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 150.000)- (ex LLPP_EDIL155)	CERBELLA GABRIELE	149.000,00	150.000,00	100
LLPP_J67H21007040001	LS MARCONI DI FOLIGNO - ADEGUAMENTO IMPIANTO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 100.000)- (EX LLPP_EDIL164)	CERBELLA GABRIELE	0,00	100.000,00	100
LLPP_J74E21001430001	ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI - SUCC. SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI CUCINE NORM. ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 52.000) - (EX-LLPP_EDIL156)	BERRETTA STEFANO	0,00	52.000,00	99

LLPP_J74E21001440001	ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI - SUCC. SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX BONGHI) - COMPLETAMENTO IMPIANTI LAB. CUCINE (IMP. PROG. € 25.000) - (EX LLPP_EDIL157)	BERRETTA STEFANO	0,00	25.000,00	100
LLPP_J74H17000550001	ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)	MAROZZI FRANCESCO	1.200.000,00	1.200.000,00	99
LLPP_J78B20000310003	IST. ALBERGHIERO DI ASSISI - SEDE DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX ITCG BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 130.000)- (ex LLPP_EDIL133)	PELUCCA ADRIANO	0,00	130.000,00	100
LLPP_J78B20000490001	LICEO CLASSICO SEDE PRINCIPALE_ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	100
LLPP_J94I19000550001	LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)	CARLI TIZIANA	350.000,00	353.226,55	99
LLPP_J97H21012870001	VARI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DI TERZI E DELLA PROVINCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADATTAMENTO SPAZI (IMP. PROG. € 90.000)	BENEDETTI GIOVANNI	90.000,00	90.000,00	100
LLPP_J98B20000370001	IPSIA LABORATORI OFFICINE GIANO DELL'UMBRIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	99

A43000 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J61D19000040006	ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA	CARLI TIZIANA	86.526,92	97.898,34	100
LLPP_J62E19000060006	ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0	NICCHI EMILIANO	192.166,59	193.480,00	100
LLPP_J62E19000070006	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	CARLI TIZIANA	113.034,17	122.598,69	99
LLPP_J63F19000000003	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI	CARLI TIZIANA	0,00	70.074,41	99
LLPP_J76B19000440001	IPSSEOA DI ASSISI - SEDE EREMO DELLE CARCERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 MIUR)	MANNOCCI GIANLUCA	70.000,00	70.000,00	100
LLPP_J95F21002650003	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA DEI SOFFITTI E DELLE PARETI DELL'UFFICIO DEL PREFETTO ED ANTICAMERA (IMP. PROG. € 17.055) - (ex LLPP_EDIL167)	NICCHI EMILIANO	0,00	17.055,00	100
LLPP_J96B19000440001	LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA – PALAZZINA STOPPINI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI	MANNOCCI GIANLUCA	70.000,00	70.000,00	100
LLPP_J99F18000750001	L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01)	MANNOCCI GIANLUCA	574.150,00	574.150,00	100
LLPP_J99J21011100003	COMPLESSO DI VILLA UMBRA DI PILA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO IMP. PROG. € 300.000) (EX LLPP_EDIL163)	CERBELLA GABRIELE	45.320,80	236.978,72	100

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J17H18002800001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE	PAZZAGLIA LUCIO	1.238.977,41	1.252.757,49	100

LLPP_J17H19002060001	**SP 105/1 DI TRESTINA - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM.19+330 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 147.950 aumentato a € 268.000 nel 2021) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**	RAPICETTA ANDREA	268.000,00	268.000,00	100
LLPP_J17H20000590001	**SP 402/1 DI CINQUE QUERCE E SP 409/1 DI MADONNA DELLA VALLE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 159.310,51) - DM 123/2020**	VERDOLINI MARIO	159.310,51	173.360,60	100
LLPP_J17H20001610001	**ZONA 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020**	RAPICETTA ANDREA	49.803,73	53.880,51	100
LLPP_J17H21003880002	**SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51)**	PAZZAGLIA LUCIO	308.528,51	308.528,51	100
LLPP_J27H18001200001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)**	BILLI PASQUALE	1.120.063,59	1.155.212,79	100
LLPP_J27H20001480001	**ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 292.069,28) - MIT DM 123/2020**	VERDOLINI MARIO	292.069,28	292.069,28	100
LLPP_J27H21003700002	**SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 584.367,38)**	BILLI PASQUALE	584.367,38	584.367,38	99
LLPP_J37H20002010001	**ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 346.334,83) - MIT DM 123/2020**	BILLI PASQUALE	346.334,83	346.334,83	99
LLPP_J37H20002070001	**ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020**	VERDOLINI MARIO	65.159,18	65.159,18	99
LLPP_J37H20002430001	**ZONA 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020**	RAPICETTA ANDREA	49.803,73	54.139,73	100
LLPP_J42C18000170001	**S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)**	SOLINAS GIOVANNI	384.670,00	384.670,00	100
LLPP_J47H18001030001	**S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000 aumentato a € 302.551,67) - DM 224/2020**	RAPICETTA ANDREA	302.551,67	302.551,67	100
LLPP_J47H18001040001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)**	BILLI PASQUALE	1.120.063,59	1.120.063,59	100
LLPP_J47H20001580001	**ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020**	BILLI PASQUALE	65.159,18	74.797,51	99
LLPP_J57H19001460001	**SP 478 DI SAN PELLEGRINO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+700 E IL KM 5+350 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	MAGNARICOTTE CARLO	177.540,00	177.540,00	100
LLPP_J57H20000490002	**SS.RR. ZONA 3 (COMPRENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 498.641,57)**	PAZZAGLIA LUCIO	498.641,57	498.641,57	100
LLPP_J57H20000500002	**SS.RR. ZONA 2 (COMPRENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**	BILLI PASQUALE	650.109,74	697.255,43	100
LLPP_J57H20000690001	**SP 473/3 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 167.698,14) - DM 123/2020**	REMIGI FABIO	167.698,24	169.287,67	100
LLPP_J57H20001620001	**ZONA 2 - FRANA MONTE DEL LAGO (IMP. PROG. € 70.000) - DM 123/2020**	BILLI PASQUALE	70.000,00	70.000,00	100
LLPP_J67H18001000001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93 - VINC.)**	BILLI PASQUALE	997.787,93	1.018.421,32	100
LLPP_J67H18001010001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI A TRATTI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)**	BILLI PASQUALE	997.787,93	997.787,93	100

LLPP_J67H21006130002	**SR 454 DI POZZUOLO - ZONA 2 (COMPR. 3) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE CANALE DI SMALTIMENTO ACQUE (IMP. PROG. € 60.000)**	BILLI PASQUALE	60.000,00	60.000,00	100
LLPP_J77H18001010001	**SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)**	REMIGI FABIO	1.014.990,11	1.074.271,03	100
LLPP_J91B22001090002	**SR 220 PIEVAIOLA. INSTALLAZIONE A TRATTI SUCCESSIVI DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA TRA IL KM. 14+650 E IL KM 14+930 CIRCA (IMP. PROG. € 38.744,84)**	RAPICETTA ANDREA	0,00	38.744,84	100
LLPP_J97H20001120001	**ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 337.843,66) - MIT DM 123/2020**	PAZZAGLIA LUCIO	337.843,66	337.843,66	100
LLPP_J97H20001160001	**ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 352.855,45) - MIT DM 123/2020**	VERDOLINI MARIO	352.855,45	352.855,45	100
LLPP_J97H20001250001	**ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 307.446,77) - MIT DM 123/2020**	REMIGI FABIO	307.446,77	334.503,86	100
LLPP_J97H22002010003	**VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE - (IMP. PROG. € 50.000) (EX LLPP_VIAB121)**	RAPICETTA ANDREA	0,00	50.000,00	100

Provincia di Perugia

Opere pubbliche in corso di realizzazione al 31.12.2022

(a cura della Segreteria generale – Ufficio Controlli interni e gestione ciclo della performance)

Lavori pubblici in corso alla data del 31.12.2022

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

LLPP_J12C18000500001	**S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.515.585,72) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.300.000,00	1.300.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/06/2019	30/09/2020	01/06/2019	10/11/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2020	30/04/2021	16/11/2020	19/05/2021
Gara	5	100	20/05/2021	30/08/2021	24/05/2021	11/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	31/12/2021	12/08/2021	22/11/2021
Esecuzione Lavori	35	0	11/05/2022	30/06/2023	15/03/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	31/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	31/12/2023		

LLPP_J17H21004630001	**SP 101/1 DI PIOSINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+820 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				300.000,00	299.667,17	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/11/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J17H21004650001	**SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+950, 4+187 E 6+953 (IMP. PROG. € 660.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				320.000,00	659.747,57	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J17H21004680001	**SP 307/1 DI PIEGARO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+100 (IMP. PROG. € 280.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				280.000,00	280.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/11/2022	31/12/2022		

Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	30/03/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023

LLPP_J17H21004690001	**SP 309/1 DI MOIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+500, 7+450, 7+850, 7+950 E 8+380 (IMP. PROG. € 800.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				390.000,00	800.000,00	55

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	15/10/2022	01/03/2022	10/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	16/10/2022	30/12/2022	11/10/2022	26/10/2022
Garalettera posta interno prot. n. 1161 del 28/10/2022 -	5	100	01/01/2023	28/02/2023	28/10/2022	23/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023	24/12/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J17H21004710001	**SP 479 DI RUSCIO - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+355 E 0+483 (IMP. PROG. € 700.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				340.000,00	700.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/09/2022	01/03/2022	27/09/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2022	30/12/2022	28/09/2022	20/12/2022
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023	22/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J27H19002700001	**SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				887.700,00	887.700,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2021	31/10/2021	01/01/2021	15/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2021	31/12/2021	16/09/2021	07/12/2021
Gara	5	100	01/01/2022	28/02/2022	09/12/2021	07/02/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	08/02/2022	06/05/2022
Esecuzione Lavori	35	0	20/06/2022	30/06/2023	16/06/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	30/09/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2023	31/12/2023		

LLPP_J27H21004850001	**SP 103/1 MONTE SANTA MARIA TIBERINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 5+900 E 6+400 (IMP. PROG. € 600.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				300.000,00	600.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		

Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023

LLPP_J37H19002910001 **S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. 1.479.500) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

RUP SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.864.372,31	1.864.372,31	35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/09/2020	31/03/2022	01/06/2020	31/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	0	01/04/2022	30/11/2022	01/04/2022	
Gara	5	0	01/12/2022	31/01/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/08/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/09/2024	30/10/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2024	31/12/2024		

LLPP_J37H19002950003 **SP 207 DI CAICAMBIUCCI – INTERVENTI RISANAMENTO CORPO STRADALE IN SEGUITO A FENOMENI FRANOSI AL KM 4+000 AL KM 8+000 (IMP. PROG. COMPLESSIVO € 1.240.000)**

RUP SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.240.000,00	1.240.000,00	55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progettazione Esecutiva	50	100		30/11/2022		24/11/2022
Gara	5	100	01/12/2022	31/12/2022	25/11/2022	27/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	31/05/2023	28/12/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	31/12/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2025	31/03/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	30/04/2025		

LLPP_J37H21005610001 **SP 240/1 DI CASACASTALDA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 9+480 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021**

RUP CESARO MICHELE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
250.000,00	250.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J42C18000190001 **S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983 (IMP. PROG. € 486.379,26) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

RUP CESARO MICHELE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
488.235,00	488.235,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/08/2019	30/09/2020	30/08/2019	17/11/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2020	30/04/2021	18/11/2020	13/04/2021
Gara	5	100	01/05/2021	15/07/2021	01/05/2021	22/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/07/2021	31/08/2021	23/06/2021	27/10/2022

Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2021	30/06/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2022	30/09/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2022	31/12/2022

LLPP_J47H17000090001 — **S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

RUP SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
298.889,00	298.889,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2017	15/03/2018	19/10/2017	16/10/2018
Progettazione Esecutiva	15	100	16/03/2018	31/03/2019	17/10/2018	06/02/2019
Gara	5	100	01/04/2019	31/07/2019	27/03/2019	30/05/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2019	30/09/2019	31/05/2019	04/07/2019
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2019	31/12/2022	08/08/2019	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/03/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	31/05/2023		

LLPP_J47H21003770002 — **SP 418 DI DUESANTI - LAVORI DI DEMOLIZIONE VIADOTTO MONTORSOLO E RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 857.800)**

RUP SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
857.800,00	857.800,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	03/01/2022	31/03/2022	03/01/2022	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	30/04/2022	08/03/2022	15/04/2022
Gara	5	100	01/05/2022	30/06/2022	11/04/2022	10/06/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	11/06/2022	05/10/2022
Esecuzione Lavori	35	0	16/10/2022	30/05/2023	06/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2023	30/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/10/2023		

LLPP_J47H21004660001 — **SP 340/1 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+127 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 225/2021**

RUP CESARO MICHELE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
200.000,00	200.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J47H21004690001 — **SP 414/4 DI COLLEVALENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 1+106 E 3+455 (IMP. PROG. € 750.000) - DM 225/2021**

RUP CESARO MICHELE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
380.000,00	750.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		

Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023				
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023				

LLPP_J57H21004760001	**SP 100/2 DI PISTRINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+841 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				320.000,00	650.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J57H21004770001	**SP 200 DI PARNACCIANO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+890 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				320.000,00	320.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J57H21004780001	**SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+817, 15+882 E 20+570 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				320.000,00	650.000,00	35

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	08/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J57H21004790001	**SP 451/1 DI LA BRUNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 11+138, 12+209, 14+424 E 17+074 E SP 453/1 DI CASTEL RITALDI AL KM 8+097 (IMP. PROG. € 820.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				410.000,00	820.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	29/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/12/2022	31/12/2022	30/11/2022	27/12/2022
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023	28/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		

Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023				
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023				

LLPP_J62C18000060001	**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**		
				2.603.920,00	2.603.920,00	60		

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/07/2019	31/12/2020	30/07/2019	22/12/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2021	31/03/2021	23/12/2020	11/06/2021
Gara	5	100	01/04/2021	30/09/2021	12/06/2021	09/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2021	30/11/2021	10/08/2021	11/11/2021
Esecuzione Lavori	35	0	09/03/2022	31/07/2023	09/03/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2023	31/10/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2023	31/12/2023		

LLPP_J65F21001320001	**SERVIZI DI ISPEZIONE, INDAGINI E MONITORAGGIO DEI PONTI LUNGO LA RETE PROVINCIALE (IMP. PROG. € 1.275.418,79) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**		
				448.552,20	1.275.418,79	0		

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J67H19003020001	**SP 441/1 DI VOLPERINO - LAVORI PER RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE IN LOCALITA' FOLIGNO - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**		
				177.540,00	177.540,00	95		

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	10/08/2020	30/09/2021	10/08/2020	15/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2021	31/12/2021	16/09/2021	16/12/2021
Gara	5	100	01/01/2022	28/02/2022	17/12/2021	10/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	01/03/2022	21/03/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/05/2022	30/11/2022	02/05/2022	29/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	0	01/12/2022	31/12/2022		

LLPP_J67H21000930002	**SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI NTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000) - ex LLPP_VIAB117**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**		
				350.000,00	350.000,00	0		

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	15/03/2021	30/09/2022		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/11/2022	31/12/2022		
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				

liquidazione incentivo		1	0						

LLPP_J67H21006930001	**SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+225 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021**				**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							300.000,00	300.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/11/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J67H21006940001	**SP 340/2 DI SPINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+833 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021**				**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							260.000,00	260.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	29/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	30/11/2022	15/12/2022
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023	21/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J67H21007010001	**SP 100/6 DI PISTRINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE AL KM 3+670 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021**				**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							0,00	250.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J77H19002200001	**SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**				**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							887.700,00	884.298,38	35

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	31/08/2020	31/01/2022	31/08/2020	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	0	08/03/2022	30/12/2022	08/03/2022	
Gara	5	0	01/01/2023	30/03/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	30/05/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	31/12/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2024	28/02/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2024	30/04/2024		

LLPP_J77H21006050001	**SP 306/1 DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+300 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				380.000,00	380.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	10/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	11/10/2022	16/12/2022
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023	21/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J87H21000930002	**SP 100/2 DI PISTRINO - ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 100/3 (IMP. PROG. € 300.000) - ex LLPP_VIAB119**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				300.000,00	300.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	09/04/2021	31/12/2021	09/04/2021	21/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	22/09/2021	29/11/2021
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J87H21007030001	**SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 11+288 (IMP. PROG. € 740.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				360.000,00	740.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J87H21007040001	**SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+064 (IMP. PROG. € 630.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				310.000,00	630.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J87H21007070001	**SP 140/1 DI BANCHETTI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+630 E 3+744 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				250.000,00	250.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J87H22002790002	**SR 75 BIS DEL TRASIMENO INFERIORE - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE STRADALE AL KM 34+900, SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE A06 PASSIGNANO EST - ROTATORIA (IMP. PROG. € 800.000) - (ex LLPP_VIAB120)**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				800.000,00	800.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J92C18000140001	**S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				924.688,00	924.688,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/04/2019	30/10/2019	23/08/2019	10/10/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2019	31/12/2019	11/10/2019	09/12/2019
Gara	5	100	01/01/2020	02/03/2020	08/01/2020	02/03/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2020	30/06/2020	03/03/2020	11/06/2020
Esecuzione Lavori	35	0	31/08/2020	30/11/2022	31/08/2020	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2022	30/03/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/06/2023		

LLPP_J97H19000980001	**SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400 aumentato a € 1.775.400,00 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.775.400,00	1.775.400,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2020	30/06/2021	01/07/2020	22/06/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2021	30/09/2021	23/06/2021	11/10/2021
Gara	5	100	01/10/2021	31/12/2021	14/10/2021	30/11/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2022	28/02/2022	01/12/2021	18/02/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2022	31/10/2023	31/03/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	31/12/2023		

liquidazione incentivo		1	0	01/01/2024	30/01/2024				
LLPP_J97H21011770001	**SP 250/1 DI ROCCA SANT'ANGELO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 4+905 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 320.000,00	**Spesa** 320.000,00	**Avanzamento %** 0
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	0	01/03/2022	30/10/2022		01/03/2022			
Progettazione Esecutiva		15	0	01/11/2022	31/12/2022					
Gara		5	0	01/01/2023	28/02/2023					
Formalizzazione contratto e affidamento		5	0	01/03/2023	30/03/2023					
Esecuzione Lavori		35	0	01/04/2023	30/10/2023					
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/11/2023	30/11/2023					
liquidazione incentivo		1	0	01/12/2023	31/12/2023					
LLPP_J97H21011780001	**SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+050 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 260.000,00	**Spesa** 260.000,00	**Avanzamento %** 0
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	0	01/03/2022	30/10/2022		01/03/2022			
Progettazione Esecutiva		15	0	01/11/2022	31/12/2022					
Gara		5	0	01/01/2023	28/02/2023					
Formalizzazione contratto e affidamento		5	0	01/03/2023	30/03/2023					
Esecuzione Lavori		35	0	01/04/2023	30/10/2023					
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/11/2023	30/11/2023					
liquidazione incentivo		1	0	01/12/2023	31/12/2023					
LLPP_J97H21011790001	**SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+000 (IMP. PROG. € 900.000) - DM 225/2021**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 450.000,00	**Spesa** 900.000,00	**Avanzamento %** 0
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	0	01/03/2022	30/11/2022		01/03/2022			
Progettazione Esecutiva		15	0	01/12/2022	31/12/2022					
Gara		5	0	01/01/2023	28/02/2023					
Formalizzazione contratto e affidamento		5	0	01/03/2023	31/03/2023					
Esecuzione Lavori		35	0	01/04/2023	30/10/2023					
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/11/2023	30/11/2023					
liquidazione incentivo		1	0	01/12/2023	31/12/2023					
LLPP_J97H21011800001	**SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 5+300 E AL KM 5+320 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 300.000,00	**Spesa** 300.000,00	**Avanzamento %** 50
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/03/2022	30/10/2022		01/03/2022	15/12/2022		
Progettazione Esecutiva		15	100	01/11/2022	31/12/2022		16/12/2022	22/12/2022		
Gara		5	0	01/01/2023	28/02/2023		28/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento		5	0	01/03/2023	30/03/2023					
Esecuzione Lavori		35	0	01/04/2023	30/10/2023					
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/11/2023	30/11/2023					
liquidazione incentivo		1	0	01/12/2023	31/12/2023					

LLPP_J97H21013950001	**SP 105/1 DI TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DEI PONTI AI KM 13+675 E 13+780 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata** 300.000,00	**Spesa** 300.000,00	**Avanzamento %** 0	

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	31/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_VIAB118	**SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI NTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000)**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 350.000,00	**Spesa** 350.000,00	**Avanzamento %** 0	

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/01/2022	30/11/2022		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	30/05/2023		
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

A42000 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

LLPP_EDIL172	**ISTITUTO SCUOLA PALESTINI – FOLIGNO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (IMP. PROG. € 290.000)**	**RUP**	BONDI GIAMPIERO	**Entrata** 0,00	**Spesa** 290.000,00	**Avanzamento %** 0	

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	30/11/2022	15/12/2022		
Progettazione Esecutiva	15	0	16/12/2022	31/12/2022		
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J12B22000870001	**ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 320.000) - ex CUP J18B20000630001**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata** 352.000,00	**Spesa** 352.000,00	**Avanzamento %** 50	

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	31/10/2022	01/03/2022	21/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	20/11/2022	21/10/2022	11/11/2022
Gara	5	0	21/11/2022	15/12/2022	11/11/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	16/12/2022	31/01/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2023	30/06/2023		

Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	31/08/2023				
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023				

LLPP_J13H19000130001	**IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)**				**RUP**	AUDITORE CONCETTO	**Entrata** 4.400.000,00	**Spesa** 4.400.000,00	**Avanzamento %** 55
Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	11/04/2019	13/03/2020		11/04/2019	13/03/2020		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	14/03/2020	30/09/2021		14/03/2020	29/06/2021		
Progettazione Esecutiva	10	100	31/10/2021	31/10/2021		30/06/2021	20/12/2021		
Gara	5	100	01/03/2022	31/05/2022		10/02/2022	20/05/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/06/2022	31/07/2022		21/05/2022			
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2023	30/04/2024					
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/09/2024					
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024					

LLPP_J14E21001130001	**ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)**				**RUP**	BERRETTA STEFANO	**Entrata** 1.650.000,00	**Spesa** 1.500.000,00	**Avanzamento %** 50
Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	28/02/2022		01/10/2021	10/02/2022		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	11/02/2022	30/06/2022		11/02/2022	21/06/2022		
Progettazione Esecutiva	10	100	01/07/2022	15/11/2022		22/06/2022	22/12/2022		
Gara	5	0	16/11/2022	31/12/2022					
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/03/2023					
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/06/2024					
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	30/09/2024					
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	31/12/2024					

LLPP_J14I19000720006	**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)**				**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata** 4.725.000,00	**Spesa** 4.725.000,00	**Avanzamento %** 60
Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	05/12/2019	03/11/2020		05/12/2019	03/11/2020		
Progettazione definitiva	15	100	30/10/2021	31/12/2021		30/10/2021	30/12/2021		
Progetto fattibilità economica	5	100	04/11/2020	29/10/2021		04/11/2020	29/10/2021		
Progettazione Esecutiva	10	100	01/01/2022	15/05/2022		01/01/2022	17/05/2022		
Gara	5	100	16/05/2022	16/06/2022		17/05/2022	27/06/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	17/06/2022	17/07/2022		27/06/2022	09/08/2022		
Esecuzione Lavori	35	0	18/07/2022	30/09/2023		10/08/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	31/12/2023					
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024					

LLPP_J37B20000440001	**REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)**				**RUP**	CARLI TIZIANA	**Entrata** 7.200.000,00	**Spesa** 7.200.000,00	**Avanzamento %** 20
Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	02/09/2020	31/05/2021		02/09/2020	12/05/2021		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	0	13/05/2021	30/09/2023		13/05/2021			

Progettazione Esecutiva	10	0	01/10/2023	31/12/2023
Gara	5	0	01/01/2024	28/02/2024
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2024	30/04/2024
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2024	30/09/2026
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2026	01/04/2027
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2027	30/06/2027

LLPP_J38B20000500001	**ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				330.000,00	330.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/03/2022	30/10/2022	27/10/2021	21/10/2022
Gara	5	0	01/11/2022	30/11/2022	21/10/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2022	31/01/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2023	30/06/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	30/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023		

LLPP_J38B20000510001	**LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				300.000,00	300.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	04/05/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	05/05/2022	11/07/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	12/07/2022	05/08/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2022	30/12/2022	18/07/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2022	31/12/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	31/01/2023		

LLPP_J38B20000520001	**LICEO CLASSICO GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				200.000,00	200.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	16/11/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	20/04/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	21/04/2022	26/05/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	30/05/2022	15/06/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2022	30/11/2022	18/07/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2022	31/12/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	31/01/2023		

LLPP_J39J22000460002	**LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 148.900)**	**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				148.900,00	149.900,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2022	31/01/2022	01/01/2022	31/01/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/02/2022	28/02/2022	01/02/2022	25/02/2022

Gara	5	100	01/03/2022	30/04/2022	25/02/2022	13/05/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2022	30/06/2022	14/05/2022	09/06/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2022	30/09/2022	04/07/2022		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2022	31/10/2022			
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2022	31/12/2022			

LLPP_J39J22000470002	**PALESTRA LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 120.000)**	**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				119.000,00	120.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2022	30/01/2022	01/01/2022	30/01/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/02/2022	28/02/2022	01/02/2022	25/02/2022
Gara	5	100	01/03/2022	30/04/2022	01/03/2022	12/05/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2022	30/06/2022	13/05/2022	09/06/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2022	30/09/2022	04/07/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2022	31/10/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2022	31/12/2022		

LLPP_J48B20001380001	**ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.800.000)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.980.000,00	1.980.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	17/12/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	18/12/2021	09/06/2022	18/12/2021	11/08/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	15/07/2022	15/11/2022	12/08/2022	15/11/2022
Gara	5	0	16/11/2022	31/12/2022	15/11/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	31/03/2023	30/04/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	30/08/2024		

LLPP_J48B20001420001	**IPSIA TODI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 215.000)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				215.000,00	215.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	16/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	30/03/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	01/04/2022	17/06/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	18/06/2022	29/07/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2022	31/01/2023	17/08/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/02/2023	30/03/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023		

LLPP_J48B20001440001	**LICEO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 160.000)**	**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				160.000,00	160.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	31/05/2022	01/10/2021	25/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	30/06/2022	26/05/2022	28/06/2022

Gara	5	100	01/07/2022	30/07/2022	29/06/2022	11/07/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2022	30/08/2022	12/07/2022	19/08/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2022	31/12/2022	14/07/2022		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/03/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023			

LLPP_J51B21000530001	**ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000)**	**RUP**	CARLI TIZIANA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				4.840.000,00	4.840.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	10/11/2021	14/03/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	15/03/2022	21/07/2022	15/03/2022	28/10/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	19/10/2022	19/11/2022	29/10/2022	12/12/2022
Gara	5	0	06/12/2022	16/12/2022	14/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	17/12/2022	31/12/2022		
Esecuzione Lavori	35	0	31/03/2023	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/09/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2026	30/10/2026		

LLPP_J57B20000750001	**REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 aumentato a € 25.481.250 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				25.481.246,00	25.481.246,00	20

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	27/11/2020	30/04/2021	27/11/2020	15/07/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	0	16/07/2021	31/12/2022	16/07/2021	
Progettazione Esecutiva	10	0	01/01/2023	10/04/2023		
Gara	5	0	11/08/2023	30/09/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2023	30/11/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2023	30/04/2028		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2028	31/08/2028		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2028	30/09/2028		

LLPP_J62C21000580001	**LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000)**	**RUP**	BONDI GIAMPIERO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				3.850.000,00	3.850.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	19/10/2021	04/01/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	17/01/2022	30/06/2022	17/01/2022	21/06/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	01/07/2022	30/11/2022	22/06/2022	01/12/2022
Gara	5	0	01/12/2022	31/12/2022	01/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	15/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2023	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	01/04/2024		
liquidazione incentivo	1	0	02/04/2024	30/04/2024		

LLPP_J62E20000030001	**ITC-IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)**	**RUP**	CASTELLANI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.650.000,00	1.650.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**

Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	01/10/2021	13/12/2021	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	14/12/2021	09/08/2022	14/12/2021	21/06/2022	
Progettazione Esecutiva	10	100	10/08/2022	09/11/2022	10/11/2022	01/12/2022	
Gara	5	0	10/11/2022	31/12/2022	01/12/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/04/2023			
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2023	01/11/2024			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	02/11/2024	20/01/2025			
liquidazione incentivo	1	0	21/01/2025	21/03/2025			

LLPP_J63H19000730001	**ITT L.DA VINCI FOLIGNO -NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001**	**RUP**	CECCHINI DANIELA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				2.200.000,00	2.200.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/12/2020	31/05/2021	01/12/2020	21/04/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	22/04/2021	31/07/2021	22/04/2021	17/08/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	01/08/2021	30/08/2021	18/08/2021	09/09/2021
Gara	5	100	01/09/2021	21/09/2021	10/09/2021	22/09/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	22/09/2021	30/10/2021	22/09/2021	23/12/2021
Esecuzione Lavori	35	0	28/02/2022	01/08/2023	07/02/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	02/08/2023	30/10/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2023	31/12/2023		

LLPP_J63H19000980001	**LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00)**	**RUP**	AUDITORE CONCETTO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				5.000.000,00	5.000.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/12/2020	31/05/2021	09/02/2021	29/05/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica	5	100	30/05/2021	31/07/2021	30/05/2021	20/07/2021
17 Progettazione definitiva	15	100	01/08/2021	31/12/2021	21/07/2021	16/11/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	01/01/2022	28/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
Gara	5	100	01/03/2022	22/03/2022	08/03/2022	21/04/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	23/03/2022	15/07/2022	22/04/2022	08/07/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2022	01/03/2024	19/09/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	02/03/2024	31/08/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2024	30/09/2024		

LLPP_J63H19001010001	**NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000 ridotto a € 7.400.000)**	**RUP**	BONDI GIAMPIERO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				7.400.000,00	7.400.000,00	40

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	06/03/2020	15/02/2021	06/03/2020	15/03/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	16/03/2021	31/12/2021	16/03/2021	21/09/2021
Progettazione Esecutiva	10	0	01/01/2022	31/01/2023	01/01/2022	
Gara	5	0	01/02/2023	30/03/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	15/05/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	01/02/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2025	30/06/2025		

liquidazione incentivo		1	0	01/07/2025	30/08/2025				

LLPP_J72G20000360003	**ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 632.568,70)**					**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Entrata** 632.568,70	**Spesa** 632.568,70	**Avanzamento %** 55
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		15	100	01/01/2020	30/09/2020		01/01/2020	30/09/2020		
21 Progettazione Esecutiva		35	100	01/03/2022	31/03/2022		01/03/2022	31/03/2022		
26 Gara		5	100	01/04/2022	31/05/2022		01/04/2022	31/05/2022		
31 Formalizzazione contratto e affidamento		5	0	01/06/2022	30/06/2022		01/06/2022			
35 Esecuzione lavori		35	0	01/07/2022	31/01/2023		29/07/2022			
40 Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/02/2023	30/04/2023					
45 Liquidazione incentivo		1	0	01/05/2023	30/05/2023					

LLPP_J78B20000480001	**ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)**					**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata** 200.000,00	**Spesa** 200.000,00	**Avanzamento %** 60
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/07/2021	31/12/2021		01/07/2021	26/10/2021		
Progettazione Esecutiva		15	100	01/01/2022	31/03/2022		01/01/2022	20/04/2022		
Gara		5	100	01/04/2022	30/06/2022		21/04/2022	27/09/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/10/2022	30/10/2022		28/09/2022	21/11/2022		
Esecuzione Lavori		35	0	01/11/2022	28/02/2023		19/12/2022			
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/03/2023	30/04/2023					
liquidazione incentivo		1	0	01/05/2023	30/05/2023					

LLPP_J82B22001240001	**IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000) - ex cup J88B20001520001**					**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata** 220.000,00	**Spesa** 220.000,00	**Avanzamento %** 55
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/07/2021	31/12/2021		01/07/2021	11/08/2022		
Progettazione Esecutiva		15	100	01/11/2022	20/11/2022		12/08/2022	18/10/2022		
Gara		5	100	21/11/2022	15/12/2022		19/10/2022	02/11/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento		5	0	16/12/2022	31/01/2023		03/11/2022			
Esecuzione Lavori		35	0	01/02/2023	30/06/2023					
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/07/2023	31/08/2023					
liquidazione incentivo		1	0	01/09/2023	30/09/2023					

LLPP_J86B19001410001	**LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)**					**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Entrata** 1.687.034,33	**Spesa** 1.687.034,33	**Avanzamento %** 60
Fase		**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/06/2019	30/05/2020		01/06/2019	12/05/2020		
Progettazione Esecutiva		15	100	01/06/2020	30/04/2021		13/05/2020	27/04/2021		
Gara		5	100	01/05/2021	30/06/2021		28/04/2021	25/06/2021		
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/07/2021	31/07/2021		26/06/2021	14/09/2021		
Esecuzione Lavori		35	0	01/08/2021	10/11/2022		14/10/2021			
Conto finale e collaudo/cre		4	0	11/11/2022	31/12/2022					
liquidazione incentivo		1	0	01/01/2023	30/04/2023					

LLPP_J91B21000500001	**NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.338.203,88)**	**RUP**	CECCHINI DANIELA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				4.772.024,26	4.772.024,26	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	01/10/2021	07/12/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	08/12/2021	09/08/2022	08/12/2021	08/11/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	10/08/2022	09/11/2022	09/11/2022	01/12/2022
Gara	5	0	10/11/2022	31/12/2022	02/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/04/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2023	01/05/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	02/05/2025	20/07/2025		
liquidazione incentivo	1	0	21/07/2025	30/09/2025		

LLPP_J92B22002120003	**LICEO PIERALLI - P.LE ANNA FRANK - PERUGIA – SISTEMAZIONE LOCALE PALESTRA E SPOGLIATOI (IMP. PROG. € 170.000) - (ex LLPP_EDIL171)**	**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	170.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	28/10/2022	10/11/2022		
Progettazione Esecutiva	15	0	11/11/2022	20/11/2022		
Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	31/01/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2023	30/04/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2023	15/06/2023		
liquidazione incentivo	1	0	16/06/2023	30/07/2023		

LLPP_J93H19000460001	**NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)**	**RUP**	BONDI GIAMPIERO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				4.114.950,24	4.114.950,24	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	04/12/2019	30/06/2021	04/12/2019	04/06/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	05/06/2020	30/06/2021	05/06/2020	22/06/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	23/06/2021	30/08/2021	23/06/2021	16/09/2021
Gara	5	100	01/09/2021	30/10/2021	17/09/2021	19/10/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2021	30/11/2021	20/10/2021	20/12/2021
Esecuzione Lavori	35	0	31/01/2022	31/12/2023	25/02/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2024	31/03/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2024	30/04/2024		

LLPP_J93H19000680001	**ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				3.993.000,00	3.993.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/12/2020	31/08/2021	02/03/2021	04/08/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	01/09/2021	30/04/2022	05/08/2021	08/07/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	01/05/2022	15/11/2022	09/07/2022	21/12/2022
Gara	5	0	16/11/2022	31/12/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/03/2023		

Esecuzione Lavori	35	0	31/03/2023	31/03/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2025	31/10/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2025	30/11/2025

LLPP_J94E21002700003 **ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA - REALIZZAZIONE NUOVE AULE (IMP. PROG. € 350.000) - (ex LLPP_EDIL132)** **RUP** CASTELLANI FABIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	350.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2021	31/10/2021	01/01/2021	29/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2021	31/12/2021	30/10/2021	17/12/2021
Gara	5	100	01/01/2022	31/03/2022	18/12/2021	10/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2022	30/04/2022	17/03/2022	06/05/2022
Esecuzione Lavori	35	0	16/06/2022	31/03/2023	16/06/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2023	30/05/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2023	30/06/2023		

LLPP_J96F22000110001 **LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO – FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 2.855.000)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
3.140.500,00	3.140.500,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2022	30/09/2022	01/07/2022	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	27/07/2022	30/11/2022	26/07/2022	05/12/2022
Gara	5	0	01/12/2022	31/12/2022	05/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2023	28/02/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2024	30/04/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2024	31/05/2024		

LLPP_J97B20000690001 **LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO PERUGIA - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 4.871.115,90) - (EX LLPP_EDIL130)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
4.871.115,90	4.871.115,90	20

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/01/2021	31/05/2021	01/01/2021	14/05/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	0	15/05/2021	31/07/2021	15/05/2021	
Progettazione Esecutiva	10	0	01/08/2021	24/08/2021		
Gara	5	0	25/08/2021	23/09/2021		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	24/09/2021	30/10/2021		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2021	30/04/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2023	31/07/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2023	31/08/2023		

LLPP_J98B20000380001 **IPC PASCAL PERUGIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 550.000)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
550.000,00	550.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/08/2022	31/08/2022		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/09/2022	30/09/2022		
Gara	5	0	01/10/2022	31/10/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/11/2022	30/11/2022		

Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2022	28/02/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2023	31/03/2023
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023

LLPP_J98B20000390001 **LICEO SCIENTIFICO ALESSI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 225.000)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
225.000,00	225.000,00	55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	31/05/2022	01/10/2021	25/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	30/06/2022	26/05/2022	23/06/2022
Gara	5	100	01/07/2022	30/07/2022	24/06/2022	13/07/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/08/2022	30/08/2022	14/07/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2022	31/12/2022		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/03/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023		

LLPP_J98B20000400001 **IIS PIERALLI SEDE PRINCIPALE (P.LE ANNA FRANK) PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
220.000,00	220.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/08/2021	30/06/2022	01/08/2021	14/06/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2022	30/10/2022	15/06/2022	25/11/2022
Gara	5	0	01/11/2022	31/12/2022	25/11/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2023	30/06/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	31/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023		

LLPP_J98B20000410001 **LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 206.034,95)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
226.638,44	226.638,44	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/01/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	31/10/2022	20/11/2022	27/07/2022	01/12/2022
Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022	01/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/09/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	28/02/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2024	30/03/2024		

LLPP_J99F19000020001 **IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)** **RUP** BONDI GIAMPIERO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
6.669.000,00	6.669.000,00	40

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	15/02/2019	20/11/2019	15/02/2019	20/11/2019
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	21/11/2019	30/07/2021	21/11/2019	29/06/2021
Progettazione Esecutiva	10	0	01/08/2021	31/01/2023	30/06/2021	
Gara	5	0	01/02/2023	30/03/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	15/05/2023		

Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	01/07/2025
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2025	30/09/2025
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2025	30/10/2025

A43000 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

LLPP_EDIL138 — **VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 800.000 aumentato a € 1.100.000 poi ridotto a € 300.000 nel 2021)**

RUP MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	300.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	30/09/2022	31/10/2022		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/11/2022	15/11/2022		
Gara	5	0	16/11/2022	30/11/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2022	15/12/2022		
Esecuzione Lavori	35	0	16/12/2022	30/03/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2023	30/04/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2023	31/05/2023		

LLPP_EDIL169 — **RISTRUTTURAZIONE SEDE COMPRENSORIO DI TRESTINA (IMP. PROG. € 50.000)**

RUP TORRINI STEFANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	50.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/11/2022	31/12/2022		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2023	31/03/2023		
Gara	5	0	01/04/2023	30/04/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	31/05/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	31/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_EDIL170 — **REALIZZAZIONE SEDE COMPRENSORIO DI NORCIA PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' (IMP. PROG. € 250.000)**

RUP TORRINI STEFANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	250.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J15H20000100001 — **ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 240.000) - (ex LLPP_EDIL145)**

RUP MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	240.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/11/2020	30/04/2021	01/11/2020	22/12/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/12/2020

Progettazione Esecutiva	10	100	19/12/2020	31/07/2021	19/12/2020	05/07/2021
Gara	5	100	06/07/2021	31/08/2021	06/07/2021	19/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/11/2021	20/08/2021	02/12/2021
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J29D22000400005 **VILLA FIDELIA DI SPELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIQUALIFICAZIONE - POR FESR (IMP. PROG. € 300.000) - (ex LLPP_EDIL109)** **RUP** TORRINI STEFANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
250.000,00	300.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	30/09/2021	31/01/2022	30/09/2021	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/02/2022	31/03/2022		
Gara	5	0	01/04/2022	30/04/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2022	30/06/2022		
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2022	31/10/2022		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2022	30/11/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2022	31/12/2022		

LLPP_J38B20000480001 **ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.000.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.100.000,00	1.100.000,00	35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/07/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2022	31/10/2022	27/07/2022	
Gara	5	0	01/11/2022	31/12/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	30/03/2023	30/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024		

LLPP_J38B20000490001 **ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 350.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
385.000,00	385.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/10/2022	01/07/2021	21/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	31/10/2022	20/11/2022	21/11/2022	06/12/2022
Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022	06/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/09/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	28/02/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2024	30/03/2024		

LLPP_J46B20001800001 **ISTITUTO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - PALESTRA (IMP. PROG. € 100.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
80.000,00	100.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/01/2021	31/08/2021	30/01/2021	15/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021	29/10/2021

Gara	5	0
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0
Esecuzione Lavori	35	0
Conto finale e collaudo/cre	4	0
liquidazione incentivo	1	0

LLPP_J57H21007020003 **REALIZZAZIONE PONTILE PRESSO DARSENA SAN FELICIANO PER RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE IBRIDA (IMP. PROG. € 65.000)- (ex LLPP_EDIL166)** **RUP** NICCHI EMILIANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	65.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progettazione definitiva	25	0	01/12/2022	31/01/2023		
Progetto fattibilità tecnica ed economica	10	0	01/12/2021	30/11/2022	01/12/2021	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/02/2023	30/03/2023		
Gara	5	0	01/04/2023	30/07/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/08/2023	31/08/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2023	31/12/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2024	28/02/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2024	30/03/2024		

LLPP_J59H19000430003 **STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPRENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA** **RUP** NICCHI EMILIANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	150.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	26/11/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	20/04/2020
Gara	5	100	01/04/2020	31/05/2020	21/04/2020	26/05/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2020	31/08/2020	27/05/2020	07/07/2020
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2020	30/11/2022	08/07/2020	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2022	31/12/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	31/01/2023		

LLPP_J62G20000970003 **ISOLA POLVESE - LAVORI DI COMPLETAMENTO FAGIANAIA (IMP. PROG. € 65.000)** **RUP** NICCHI EMILIANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	65.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	30/04/2021	31/07/2022	01/01/2021	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2022	30/09/2022		
Gara	5	0	01/10/2022	30/10/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/11/2022	30/11/2022		
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2022	01/03/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2023	30/06/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2023	31/07/2023		

LLPP_J65H18000250001 **REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)** **RUP** NICCHI EMILIANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
287.578,61	287.578,61	40

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/12/2018	31/12/2018	01/12/2018	17/12/2018
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	18/12/2020

Progettazione Esecutiva	10	0	19/12/2020	31/01/2023	19/12/2020			
Gara	5	0	01/02/2023	30/04/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	31/05/2023				
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/09/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	30/11/2023				
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023				

LLPP_J65H20000170001	**IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000) - (ex LLPP_EDIL137)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	25.000,00	35

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/12/2020	30/06/2021	01/12/2020	18/12/2020
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J66B20005940001	**ITC SCARPELLINI FOLIGNO - ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 900.000,00) -- Ex EDIL127**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				900.000,00	900.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	08/01/2020	30/08/2020	04/06/2020	15/09/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	30/08/2020	30/09/2020	30/08/2020	10/12/2020
Gara	5	100	05/12/2020	15/12/2020	14/12/2020	22/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2020	25/02/2021	07/01/2021	08/02/2021
Esecuzione Lavori	35	0	30/03/2021	30/05/2022	08/03/2021	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2022	31/07/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2022	30/09/2022		

LLPP_J66B20005950001	**LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL129**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				100.000,00	100.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	08/01/2020	30/08/2020	04/06/2020	15/09/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	30/08/2020	31/03/2021	16/09/2020	16/06/2021
Gara	5	100	01/04/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2021	30/11/2021	30/06/2021	27/12/2021
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2022	31/01/2023	15/06/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/02/2023	31/03/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023		

LLPP_J69I22001010002	**ITC SCARPELLINI - FOLIGNO - ADEGUAMENTO SICUREZZA (IMP. PROG. € 70.000)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	70.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				

Gara	5	0
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0
Esecuzione Lavori	35	0
Conto finale e collaudo/cre	4	0
liquidazione incentivo	1	0

LLPP_J76B20000730001	**LICEO CLASSICO PROPERZIO DI ASSISI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				80.000,00	100.000,00	95	

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/01/2021	31/08/2021	30/01/2021	07/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2021	15/09/2021	08/09/2021	10/09/2021
Gara	5	100	16/09/2021	30/09/2021	11/09/2021	23/09/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2021	31/01/2022	24/09/2021	26/04/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/02/2022	31/08/2022	13/06/2022	10/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/04/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2023	31/05/2023		

LLPP_J78B20000470001	**LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 900.000)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				900.000,00	900.000,00	50	

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	21/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	21/11/2022	13/12/2022
Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022	13/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	30/03/2023	30/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024		

LLPP_J94C19000000001	**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				5.130.446,80	5.130.446,80	50	

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2019	31/01/2022	01/01/2019	15/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/02/2022	30/11/2022	16/03/2022	13/12/2022
Gara	5	0	01/12/2022	31/03/2023	14/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	30/04/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2023	30/04/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2025	30/06/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2025	31/07/2025		

LLPP_J96B20000270001	**IIS PIERALLI - PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				86.005,34	106.005,34	95	

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/01/2021	28/02/2021	30/01/2021	25/05/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/03/2021	15/09/2021	01/03/2021	10/09/2021
Gara	5	100	16/09/2021	30/09/2021	10/09/2021	23/09/2021

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2021	31/01/2022	24/09/2021	30/12/2021	
Esecuzione Lavori	35	100	01/02/2022	31/08/2022	19/04/2022	02/08/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/09/2022	01/01/2023	03/08/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/02/2023	01/05/2023			

LLPP_J96B20004860001	**LICEO CLASSICO MARIOTTI VIA DEGLI SCIRI PERUGIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 292.520,33) -- Ex EDIL128**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				292.520,33	292.520,33	95

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	08/01/2020	30/08/2020	04/06/2020	15/09/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	30/08/2020	30/09/2020	30/08/2020	16/09/2020
Gara	5	100	05/10/2020	15/12/2020	17/09/2020	10/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2020	25/02/2021	11/12/2020	11/03/2021
Esecuzione Lavori	35	100	30/03/2021	30/11/2021	17/05/2021	13/12/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2021	31/12/2022	14/12/2021	
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	31/03/2023		

LLPP_J98B20000350001	**ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.050.000)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.155.000,00	1.155.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	27/07/2022	01/12/2022
Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022	01/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	30/03/2023	30/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024		

LLPP_J98B20000360001	**LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 700.000)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				770.000,00	770.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	27/07/2022	12/12/2022
Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022	12/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	30/03/2023	30/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024		

LLPP_J98B20000600001	**LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000) - (ex LLPP_EDIL143)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	80.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/08/2020	31/10/2020	01/08/2020	18/12/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2020	30/11/2020	01/11/2020	21/12/2020
Gara	5	100	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	25/01/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2021	30/01/2021	01/01/2021	25/01/2021

Esecuzione Lavori	35	0	15/06/2021	31/12/2022	12/07/2021		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/04/2023	16/09/2021		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2023	31/05/2023			

LLPP_J98H22000760003 **IIS PIERALLI - PIAZZALE ANNA FRANK - PERUGIA - ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI SPECIALI E ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 50.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	50.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0			24/02/2023	
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J99I22000860003 **LC MARIOTTI - VIA DEGLI SCIRI - PERUGIA - ADEGUAMENTO SICUREZZA (IMP. PROG. € 30.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	30.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0			24/02/2023	
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

LLPP_J17H20001340001 **ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020** **RUP** PAZZAGLIA LUCIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
93.084,54	93.084,54	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	24/02/2022	31/03/2022	24/02/2022	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	31/05/2022	08/03/2022	13/05/2022
Gara	5	100	01/06/2022	30/06/2022	13/05/2022	13/05/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	30/11/2022	13/05/2022	06/06/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2023	30/11/2023	16/06/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J17H20001360001 **ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020** **RUP** MANCINI ALCEO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
882.138,61	882.138,61	55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2022	30/04/2022	01/04/2022	21/04/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	22/04/2022	01/08/2022

Gara	5	100	01/08/2022	30/11/2022	03/08/2022	28/11/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2022	28/02/2023	29/11/2022		
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2023	30/11/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024			

LLPP_J17H20001510001	**ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				93.084,55	93.084,55	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	28/02/2022	31/05/2022	28/02/2022	10/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	11/05/2022	24/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/10/2022	24/08/2022	24/08/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	25/08/2022	19/10/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J17H22000940001	**SP 244/1 DI MONTECUCCO DA KM 0+000 AL KM 9+285. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MIGLIORAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 175.337)**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				175.337,00	175.337,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2022	31/12/2022	01/04/2022	28/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2023	28/02/2023	29/10/2022	06/12/2022
Gara	5	0	01/03/2023	30/04/2023	21/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	31/05/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/06/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	31/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	31/08/2024		

LLPP_J27H20001510001	**ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				93.084,54	93.084,54	95

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	05/04/2022	31/05/2022	05/04/2022	10/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	11/05/2022	01/09/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/10/2022	01/09/2022	01/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	02/09/2022	22/11/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2023	30/11/2023	12/09/2022	12/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023	13/10/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J37H18001400001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROGETTO € 1.120.063,59)**	**RUP**	MANCINI ALCEO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.120.063,59	1.120.063,59	55

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	28/03/2022	28/04/2022	28/03/2022	12/04/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	13/04/2022	31/07/2022	13/04/2022	21/06/2022

GARA	5	100	01/08/2022	31/10/2022	01/08/2022	15/09/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/11/2022	31/12/2022	16/09/2022		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2023	30/11/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024			

LLPP_J37H19002920001	**SP 460/2 DI MONTEMARTANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+700 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 369.875) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				425.000,00	425.000,00	55

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2020	31/03/2022	01/07/2020	22/02/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	31/05/2022	23/02/2022	24/05/2022
Gara	5	100	01/06/2022	28/02/2023	28/10/2022	20/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2023	30/04/2023	21/12/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2023	30/09/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J42C18000180001	**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500 (IMP. PROG. € 2.663.100) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				2.663.100,00	2.663.100,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2019	30/04/2021	01/01/2019	11/05/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/07/2021	12/05/2021	16/08/2021
Gara	5	100	01/08/2021	31/10/2021	19/08/2021	12/11/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2021	30/11/2021	13/11/2021	02/02/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2021	31/05/2023	14/03/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2023	31/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023		

LLPP_J47H04000650002	**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.026.966,04	5.431.688,58	35

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progettazione Definitiva	35	100	01/01/2011	31/12/2017	15/09/2017	29/11/2017
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2018	30/09/2022	30/11/2017	
Gara	5	0	21/02/2018	31/12/2022	05/12/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	21/05/2018	31/03/2023	05/06/2019	
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2018	30/06/2024	16/09/2019	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2019	31/12/2024	08/06/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2020	28/02/2025	27/04/2022	

LLPP_J47H18001020001	**SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.014.990,11	1.014.990,11	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2022	31/05/2022	01/04/2022	02/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	03/05/2022	26/07/2022

GARA	5	100	01/08/2022	31/10/2022	01/08/2022	03/10/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	04/10/2022	05/12/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2023	30/11/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024			

LLPP_J47H18001180001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. € 1.438.977,41)**	**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.438.977,41	1.438.977,41	95

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	16/03/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	17/03/2021	06/05/2021
GARA	5	100	01/06/2021	31/08/2021	12/05/2021	18/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	19/06/2021	05/08/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/11/2022	02/08/2021	17/09/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2022	31/12/2022	18/09/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	28/02/2023	10/02/2023	

LLPP_J47H19001480001	**SP 473 DI MALTIGNANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 9+980 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.035.650) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.035.650,00	1.035.650,00	95

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	07/09/2020	31/03/2021	07/09/2020	19/01/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2021	31/05/2021	20/01/2021	08/06/2021
Gara	5	100	01/06/2021	30/07/2021	11/06/2021	12/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2021	15/09/2021	13/08/2021	02/11/2021
Esecuzione Lavori	35	100	16/09/2021	31/07/2022	16/12/2021	24/06/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2022	30/04/2023	25/06/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2023	30/06/2023		

LLPP_J47H20001610001	**ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				730.173,19	730.173,19	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	05/04/2022	31/05/2022	05/04/2022	02/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	03/05/2022	23/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/12/2022	26/08/2022	15/11/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	31/03/2023	16/11/2022	19/12/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J47H22000900001	**SP 4 ARRONESE DAL KM 0+000 AL KM 20+600 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. PROG. € 300.000) - DM 394/2021**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				300.000,00	300.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/04/2022	31/12/2022	01/04/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2023	28/02/2023		

Gara	5	0	01/03/2023	30/04/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	31/05/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/11/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024

LLPP_J47H22001430002	**SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77) - (EX LLPP_VIAB129)**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				377.121,77	377.121,77	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/09/2022	31/12/2022	01/07/2022	21/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2023	28/02/2023	22/11/2022	07/12/2022
Gara	5	0	01/03/2023	30/04/2023	21/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	30/06/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J52C18000120001	**S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE (IMP. PROG. € 1.287.164,18) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.287.165,00	1.287.165,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2019	15/09/2020	01/07/2019	25/08/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	16/09/2020	31/05/2021	26/08/2020	21/06/2021
GARA	5	100	01/06/2021	31/08/2021	24/06/2021	11/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	12/08/2021	15/11/2021
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2021	31/07/2023	13/12/2021	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J57H18001060001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRENSORI N.5 E 6). INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROG.TO € 1.438.977,41)**	**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.438.977,41	1.438.977,41	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	24/02/2022	31/03/2022	24/02/2022	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	31/05/2022	08/03/2022	11/05/2022
GARA	5	100	01/06/2022	31/07/2022	17/05/2022	15/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2022	30/09/2022	16/09/2022	04/11/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2022	30/11/2023	03/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J57H19002510001	**SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850 AUMENTATO A € 820.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				820.000,00	820.000,00	55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2020	31/03/2022	01/07/2020	15/03/2022

Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	31/05/2022	16/03/2022	23/05/2022	
Gara	5	100	01/06/2022	31/12/2022	14/10/2022	07/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	31/03/2023	08/12/2022		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/09/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	30/11/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023			

LLPP_J57H20001640001 **ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020** **RUP** REMIGI FABIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
768.616,95	768.616,95	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	04/04/2022	31/05/2022	04/04/2022	10/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	11/05/2022	11/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	30/09/2022	16/08/2022	18/10/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2022	31/12/2022	19/10/2022	07/12/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2023	30/11/2023	31/01/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J57H21003850002 **SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18)** **RUP** MANCINI ALCEO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
485.119,18	485.119,18	95

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2021	15/11/2021	01/06/2021	23/11/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2021	31/12/2021	24/11/2021	16/12/2021
Gara	5	100	03/01/2022	28/02/2022	22/12/2021	02/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	03/05/2022	30/05/2022
Esecuzione Lavori	35	100	31/08/2022	31/10/2022	12/07/2022	09/09/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2022	31/05/2023	10/09/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2023	31/08/2023		

LLPP_J57H22000880001 **SP 201/1 DI PIETRALUNGA DA KM 23+300 AL KM 35+350 E SP 201/2 DAL KM 0+000 AL KM 5+200. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 659.121) - DM 394/2021** **RUP** RAPICETTA ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
659.121,00	659.121,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2022	31/07/2022	01/06/2022	28/06/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2022	31/08/2022	29/06/2022	26/07/2022
Gara	5	100	01/09/2022	30/09/2022	01/08/2022	28/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2022	31/10/2022	28/09/2022	13/10/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2022	30/09/2023	13/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J67H18001040001 **SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)** **RUP** REMIGI FABIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.014.990,11	1.014.990,11	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	15/06/2021

Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	16/06/2021	23/06/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	25/06/2021	03/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	04/08/2021	08/11/2021
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2021	30/11/2022	02/03/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2022	31/12/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	28/02/2023		

LLPP_J67H20002160001 **ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020** **RUP** MANCINI ALCEO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
93.084,55	93.084,55	95

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/06/2022	31/07/2022	15/06/2022	01/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2022	15/09/2022	02/07/2022	07/09/2022
Gara	5	100	01/09/2022	31/10/2022	07/09/2022	07/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	08/09/2022	12/10/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2023	30/11/2023	12/10/2022	25/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023	26/10/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J67H21006140002 **SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16)** **RUP** VERDOLINI MARIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
531.863,16	531.863,16	95

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2021	15/11/2021	01/06/2021	07/12/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2021	31/12/2021	08/12/2021	16/12/2021
Gara	5	100	03/01/2022	28/02/2022	22/12/2021	23/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	28/07/2022	24/03/2022	13/06/2022
Esecuzione Lavori	35	100	29/07/2022	30/04/2023	25/07/2022	23/09/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2023	30/06/2023	24/09/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2023	31/07/2023	03/02/2023	

LLPP_J67H22001370001 **SP 471/1 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 19+085 (IMP. PROG. € 415.557) - DM 394/2021** **RUP** TORRINI STEFANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
415.557,00	415.557,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/04/2022	31/12/2022	01/04/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2023	28/02/2023		
Gara	5	0	01/03/2023	30/04/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	31/05/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/06/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	31/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	31/08/2024		

LLPP_J67H22001960002 **SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16) - (ex LLPP_VIAB127)** **RUP** VERDOLINI MARIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
531.863,16	531.863,16	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/09/2022	31/10/2022	06/09/2022	06/09/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	07/09/2022	24/11/2022

Gara	5	0	01/01/2023	31/03/2023	21/12/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	31/05/2023			
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/11/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024			

LLPP_J77H19001240001	**SP 465 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 5+500 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 591.800) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				591.800,00	591.800,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	02/03/2020	30/06/2021	02/03/2020	03/08/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2021	30/08/2021	04/08/2021	14/12/2021
Gara	5	100	01/09/2021	30/11/2021	16/12/2021	21/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2021	31/07/2022	22/03/2022	06/07/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2022	31/03/2023	19/08/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2023	31/05/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2023	30/06/2023		

LLPP_J77H20001950001	**ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - DM 123/2020**	**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				844.609,14	844.609,14	60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	24/02/2022	31/03/2022	24/02/2022	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	31/05/2022	08/03/2022	06/05/2022
Gara	5	100	01/06/2022	31/07/2022	10/05/2022	11/07/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2022	30/09/2022	12/07/2022	29/09/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2022	30/11/2023	03/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J77H20002180001	**ZONA 2 - MURO DI CONTENIMENTO (IMP. PROG. € 50.000) - DM 123/2020**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				50.000,00	50.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/06/2022	31/01/2023	01/06/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/02/2023	31/03/2023		
Gara	5	0	01/04/2023	31/05/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/06/2023	30/06/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	5	0	01/11/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	0	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J77H22002170002	**SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 697.367,38) - (EX LLPP_VIAB126)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				697.367,38	697.367,38	50

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/09/2022	31/10/2022	01/09/2022	14/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	15/10/2022	25/11/2022
Gara	5	0	01/01/2023	31/03/2023	21/12/2022	

Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	31/05/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/11/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024

LLPP_J87H18001640001 **VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)** **RUP** BILLI PASQUALE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
997.787,93	997.787,93	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/04/2022	31/05/2022	28/03/2022	21/04/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	22/04/2022	30/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/12/2022	09/09/2022	19/10/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	31/03/2023	20/10/2022	23/12/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J87H20003580002 **ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 890.837,08) - DM 123/2020** **RUP** BILLI PASQUALE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
890.837,08	890.837,08	55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2022	31/05/2022	28/03/2022	12/04/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	13/04/2022	03/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	30/11/2022	16/08/2022	27/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2022	31/03/2023	28/09/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J87H22001750002 **SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51) (EX LLPP_VIAB128)** **RUP** PAZZAGLIA LUCIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
308.528,51	308.528,51	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/09/2022	31/10/2022	01/01/2022	08/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	09/07/2022	19/08/2022
Gara	5	100	01/01/2023	31/03/2023	22/08/2022	02/11/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2023	31/05/2023	03/11/2022	19/12/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J92C18000130001 **S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600** **RUP** RAPICETTA ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
3.400.702,30	3.400.702,30	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	18/01/2019	01/02/2020	18/01/2019	26/11/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	02/02/2020	31/03/2020	27/11/2019	18/12/2019
GARA	5	100	15/04/2020	30/06/2020	20/01/2020	20/07/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2020	01/09/2020	21/07/2020	15/09/2020

Esecuzione Lavori	35	0	27/10/2020	31/05/2023	17/11/2020		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2023	31/07/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2023	31/10/2023			

LLPP_J96G19000090002	**SP 474/2 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+600 E IL KM 11+000 - (IMP. PROG. € 877.700 ridotto a € 800.000 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata** 800.000,00	**Spesa** 800.000,00	**Avanzamento %** 95	

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	07/09/2020	30/03/2021	07/09/2020	23/02/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2021	31/05/2021	24/02/2021	02/07/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/07/2021	07/07/2021	30/09/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2021	15/09/2021	01/10/2021	06/12/2021
Esecuzione Lavori	35	100	16/09/2021	31/12/2022	18/03/2022	12/08/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	31/03/2023	13/08/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023	28/01/2023	

LLPP_J97H17000340002	**S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 60.000,00 - VINC. D01)**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 46.024,21	**Spesa** 46.024,21	**Avanzamento %** 95	

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2019	31/01/2019	01/01/2019	31/01/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	01/02/2019	31/05/2019	01/02/2019	31/05/2019
Gara	5	100	01/06/2019	31/12/2019	01/06/2019	31/12/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	31/03/2020
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2020	30/09/2022	01/04/2020	30/09/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	0	01/10/2022	28/02/2023	01/10/2022	
liquidazione incentivo	0	0	01/12/2022	31/12/2022		

LLPP_J97H18000640001	**S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC.)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata** 28.379,22	**Spesa** 28.379,22	**Avanzamento %** 35	

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2018	30/11/2018	01/03/2019	16/06/2020
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2018	31/12/2022	17/06/2020	
Gara	5	0	01/01/2023	31/03/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	01/06/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	02/06/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J97H19000970001	**SP 466 DI SELLANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 13+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata** 1.183.600,00	**Spesa** 1.183.600,00	**Avanzamento %** 60	

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	07/09/2020	30/06/2021	07/09/2020	20/07/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2021	30/08/2021	21/07/2021	30/11/2021
Gara	5	100	01/09/2021	30/11/2021	02/12/2021	03/02/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2021	31/12/2021	04/02/2022	27/04/2022
Esecuzione Lavori	35	0	15/06/2022	31/12/2022	15/06/2022	

Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	31/03/2023				
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023				

LLPP_J97H19001740001	**SP 249 DI SPELLO - RIPRISTINO DEL VERSANTE DI MONTE TRA IL KM 0+000 E IL KM 21+800 - VI STRALCIO - (IMP. PROG. € 739.750) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**				**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata** 837.379,96	**Spesa** 837.379,96	**Avanzamento %** 55

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	07/09/2020	30/06/2021	07/09/2020	13/12/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2021	30/06/2022	14/12/2021	18/05/2022
GARA	5	100	01/07/2022	31/12/2022	11/10/2022	13/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	31/03/2023	14/12/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/06/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	31/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023		

LLPP_J97H20001190001	**ZONA 2 - FRANA SP 318/1 DI CASTEL DEL PIANO (IMP. PROG. € 100.000) - DM 123/2020**				**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata** 100.000,00	**Spesa** 100.000,00	**Avanzamento %** 55

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	31/03/2022	31/05/2022	28/02/2022	19/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	20/07/2022	14/09/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/10/2022	15/09/2022	22/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/11/2022	31/12/2022	23/09/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J97H20001230001	**ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020**				**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata** 93.084,54	**Spesa** 93.084,54	**Avanzamento %** 55

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2022	31/07/2022	01/06/2022	06/06/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2022	15/09/2022	07/06/2022	15/09/2022
Gara	5	100	16/09/2022	30/11/2022	15/09/2022	15/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/11/2022	31/12/2022	16/09/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J97H21003410002	**SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77)**				**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata** 377.121,77	**Spesa** 377.121,77	**Avanzamento %** 95

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2021	15/11/2021	01/06/2021	23/11/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2021	31/12/2021	24/11/2021	20/12/2021
Gara	5	100	03/01/2022	28/02/2022	22/12/2021	21/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	22/03/2022	18/05/2022
Esecuzione Lavori	35	100	31/07/2022	30/04/2023	20/06/2022	31/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2023	30/06/2023	01/11/2022	

liquidazione incentivo		1	0	01/07/2023	31/07/2023		16/02/2023		

LLPP_J97H21015450001	**SR 220 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO DEL TORRENTE GENNA IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IN CORRISP. DEL PONTE VIA MARTIRI 28 MARZO PG (IMP. PROG. € 170.000)**					**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata** 0,00	**Spesa** 170.000,00	**Avanzamento %** 0

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/12/2021	31/05/2023	01/12/2021	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2023	31/08/2023		
Gara	5	0	01/09/2023	31/12/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2024	28/02/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2024	31/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/01/2025		

LLPP_J97H22001560001	**SR 395 PASSO DEL CERRO DAL KM 0+000 AL KM 18+210 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 476.139) - DM 394/2021**					**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata** 476.139,00	**Spesa** 476.139,00	**Avanzamento %** 60

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2022	30/06/2022	01/06/2022	11/08/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2022	31/07/2022	12/08/2022	14/09/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/08/2022	14/09/2022	30/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2022	15/09/2022	01/10/2022	13/10/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2022	30/09/2023	13/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	30/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J97H22001970002	**SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18) - (EX LLPP_VIAB125)**					**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata** 485.119,18	**Spesa** 485.119,18	**Avanzamento %** 55

Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/09/2022	31/10/2022	27/09/2022	27/09/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	28/09/2022	18/10/2022
Gara	5	100	01/01/2023	31/03/2023	28/10/2022	22/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	31/05/2023	23/12/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

Lavori pubblici in corso alla data del 31.12.2022

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J12C18000500001	S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.515.585,72) FONDI SISMA ORD. 388/2016	SOLINAS GIOVANNI	1.300.000,00	1.300.000,00	60
LLPP_J17H21004630001	SP 101/1 DI PIOSINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+820 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021	SOLINAS GIOVANNI	300.000,00	299.667,17	0
LLPP_J17H21004650001	SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+950, 4+187 E 6+953 (IMP. PROG. € 660.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	320.000,00	659.747,57	0
LLPP_J17H21004680001	SP 307/1 DI PIEGARO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+100 (IMP. PROG. € 280.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	280.000,00	280.000,00	0
LLPP_J17H21004690001	SP 309/1 DI MOIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+500, 7+450, 7+850, 7+950 E 8+380 (IMP. PROG. € 800.000) - DM 225/2021	SOLINAS GIOVANNI	390.000,00	800.000,00	55
LLPP_J17H21004710001	SP 479 DI RUSCIO - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+355 E 0+483 (IMP. PROG. € 700.000) - DM 225/2021	SOLINAS GIOVANNI	340.000,00	700.000,00	50
LLPP_J27H19002700001	SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016	SOLINAS GIOVANNI	887.700,00	887.700,00	60
LLPP_J27H21004850001	SP 103/1 MONTE SANTA MARIA TIBERINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 5+900 E 6+400 (IMP. PROG. € 600.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	300.000,00	600.000,00	0
LLPP_J37H19002910001	S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. 1.479.500) FONDI SISMA ORD. 388/2016	SOLINAS GIOVANNI	1.864.372,31	1.864.372,31	35
LLPP_J37H19002950003	SP 207 DI CAICAMBIUCCI – INTERVENTI RISANAMENTO CORPO STRADALE IN SEGUITO A FENOMENI FRANOSI AL KM 4+000 AL KM 8+000 (IMP. PROG. COMPLESSIVO € 1.240.000)	SOLINAS GIOVANNI	1.240.000,00	1.240.000,00	55
LLPP_J37H21005610001	SP 240/1 DI CASACASTALDA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 9+480 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	250.000,00	250.000,00	0
LLPP_J42C18000190001	S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983 (IMP. PROG. € 486.379,26) - FONDI SISMA ORD. 388/2016	CESARO MICHELE	488.235,00	488.235,00	60
LLPP_J47H17000090001	S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016	SOLINAS GIOVANNI	298.889,00	298.889,00	60
LLPP_J47H21003770002	SP 418 DI DUESANTI - LAVORI DI DEMOLIZIONE VIADOTTO MONTORSOLO E RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 857.800)	SOLINAS GIOVANNI	857.800,00	857.800,00	60
LLPP_J47H21004660001	SP 340/1 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+127 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	200.000,00	200.000,00	0
LLPP_J47H21004690001	SP 414/4 DI COLLEVALENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 1+106 E 3+455 (IMP. PROG. € 750.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	380.000,00	750.000,00	0

LLPP_J57H21004760001	**SP 100/2 DI PISTRINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+841 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021**	CESARO MICHELE	320.000,00	650.000,00	0
LLPP_J57H21004770001	**SP 200 DI PARNACCIANO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+890 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021**	SOLINAS GIOVANNI	320.000,00	320.000,00	0
LLPP_J57H21004780001	**SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+817, 15+882 E 20+570 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021**	CESARO MICHELE	320.000,00	650.000,00	35
LLPP_J57H21004790001	**SP 451/1 DI LA BRUNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 11+138, 12+209, 14+424 E 17+074 E SP 453/1 DI CASTEL RITALDI AL KM 8+097 (IMP. PROG. € 820.000) - DM 225/2021**	SOLINAS GIOVANNI	410.000,00	820.000,00	50
LLPP_J62C18000060001	**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	CESARO MICHELE	2.603.920,00	2.603.920,00	60
LLPP_J65F21001320001	**SERVIZI DI ISPEZIONE, INDAGINI E MONITORAGGIO DEI PONTI LUNGO LA RETE PROVINCIALE (IMP. PROG. € 1.275.418,79) - DM 225/2021**	SOLINAS GIOVANNI	448.552,20	1.275.418,79	0
LLPP_J67H19003020001	**SP 441/1 DI VOLPERINO - LAVORI PER RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE IN LOCALITA' FOLIGNO - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	SOLINAS GIOVANNI	177.540,00	177.540,00	95
LLPP_J67H21000930002	**SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI NTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000) - ex LLPP_VIAB117**	SOLINAS GIOVANNI	350.000,00	350.000,00	0
LLPP_J67H21006930001	**SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+225 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021**	SOLINAS GIOVANNI	300.000,00	300.000,00	0
LLPP_J67H21006940001	**SP 340/2 DI SPINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+833 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021**	SOLINAS GIOVANNI	260.000,00	260.000,00	50
LLPP_J67H21007010001	**SP 100/6 DI PISTRINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE AL KM 3+670 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021**	CESARO MICHELE	0,00	250.000,00	0
LLPP_J77H19002200001	**SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	CESARO MICHELE	887.700,00	884.298,38	35
LLPP_J77H21006050001	**SP 306/1 DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+300 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021**	SOLINAS GIOVANNI	380.000,00	380.000,00	50
LLPP_J87H21000930002	**SP 100/2 DI PISTRINO - ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 100/3 (IMP. PROG. € 300.000) - ex LLPP_VIAB119**	SOLINAS GIOVANNI	300.000,00	300.000,00	50
LLPP_J87H21007030001	**SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 11+288 (IMP. PROG. € 740.000) - DM 225/2021**	SOLINAS GIOVANNI	360.000,00	740.000,00	0
LLPP_J87H21007040001	**SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+064 (IMP. PROG. € 630.000) - DM 225/2021**	SOLINAS GIOVANNI	310.000,00	630.000,00	0
LLPP_J87H21007070001	**SP 140/1 DI BANCHETTI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+630 E 3+744 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021**	CESARO MICHELE	250.000,00	250.000,00	0
LLPP_J87H22002790002	**SR 75 BIS DEL TRASIMENO INFERIORE - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE STRADALE AL KM 34+900, SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE A06 PASSIGNANO EST - ROTATORIA (IMP. PROG. € 800.000) - (ex LLPP_VIAB120)**	SOLINAS GIOVANNI	800.000,00	800.000,00	0
LLPP_J92C18000140001	**S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	CESARO MICHELE	924.688,00	924.688,00	60

LLPP_J97H19000980001	SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400 aumentato a € 1.775.400,00 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016	SOLINAS GIOVANNI	1.775.400,00	1.775.400,00	60
LLPP_J97H21011770001	SP 250/1 DI ROCCA SANT'ANGELO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 4+905 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021	SOLINAS GIOVANNI	320.000,00	320.000,00	0
LLPP_J97H21011780001	SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+050 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021	SOLINAS GIOVANNI	260.000,00	260.000,00	0
LLPP_J97H21011790001	SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+000 (IMP. PROG. € 900.000) - DM 225/2021	SOLINAS GIOVANNI	450.000,00	900.000,00	0
LLPP_J97H21011800001	SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 5+300 E AL KM 5+320 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021	SOLINAS GIOVANNI	300.000,00	300.000,00	50
LLPP_J97H21013950001	SP 105/1 DI TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DEI PONTI AI KM 13+675 E 13+780 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	300.000,00	300.000,00	0
LLPP_VIAB118	SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI NTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000)	SOLINAS GIOVANNI	350.000,00	350.000,00	0

A42000 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_EDIL172	ISTITUTO SCUOLA PALESTINI – FOLIGNO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (IMP. PROG. € 290.000)	BONDI GIAMPIERO	0,00	290.000,00	0
LLPP_J12B22000870001	ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 320.000) - ex CUP J18B20000630001	BENEDETTI GIOVANNI	352.000,00	352.000,00	50
LLPP_J13H19000130001	IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)	AUDITORE CONCETTO	4.400.000,00	4.400.000,00	55
LLPP_J14E21001130001	ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)	BERRETTA STEFANO	1.650.000,00	1.500.000,00	50
LLPP_J14I19000720006	LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)	TORRINI STEFANO	4.725.000,00	4.725.000,00	60
LLPP_J37B20000440001	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)	CARLI TIZIANA	7.200.000,00	7.200.000,00	20
LLPP_J38B20000500001	ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)	BENEDETTI GIOVANNI	330.000,00	330.000,00	50
LLPP_J38B20000510001	LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)	BENEDETTI GIOVANNI	300.000,00	300.000,00	60
LLPP_J38B20000520001	LICEO CLASSICO GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	60
LLPP_J39J22000460002	LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 148.900)	CERBELLA GABRIELE	148.900,00	149.900,00	60
LLPP_J39J22000470002	PALESTRA LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 120.000)	CERBELLA GABRIELE	119.000,00	120.000,00	60
LLPP_J48B20001380001	ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.800.000)	BENEDETTI GIOVANNI	1.980.000,00	1.980.000,00	50

LLPP_J48B20001420001	**IPSIA TODI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 215.000)**	BENEDETTI GIOVANNI	215.000,00	215.000,00	60
LLPP_J48B20001440001	**LICEO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 160.000)**	MAROZZI FRANCESCO	160.000,00	160.000,00	60
LLPP_J51B21000530001	**ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000)**	CARLI TIZIANA	4.840.000,00	4.840.000,00	50
LLPP_J57B20000750001	**REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 aumentato a € 25.481.250 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)**	TORRINI STEFANO	25.481.246,00	25.481.246,00	20
LLPP_J62C21000580001	**LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000)**	BONDI GIAMPIERO	3.850.000,00	3.850.000,00	50
LLPP_J62E20000030001	**ITC-IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)**	CASTELLANI FABIO	1.650.000,00	1.650.000,00	50
LLPP_J63H19000730001	**ITT L.DA VINCI FOLIGNO -NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001**	CECCHINI DANIELA	2.200.000,00	2.200.000,00	60
LLPP_J63H19000980001	**LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00)**	AUDITORE CONCETTO	5.000.000,00	5.000.000,00	60
LLPP_J63H19001010001	**NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000 ridotto a € 7.400.000)**	BONDI GIAMPIERO	7.400.000,00	7.400.000,00	40
LLPP_J72G20000360003	**ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 632.568,70)**	CERBELLA GABRIELE	632.568,70	632.568,70	55
LLPP_J78B20000480001	**ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)**	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	60
LLPP_J82B22001240001	**IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000) - ex cup J88B20001520001**	BENEDETTI GIOVANNI	220.000,00	220.000,00	55
LLPP_J86B19001410001	**LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)**	MAROZZI FRANCESCO	1.687.034,33	1.687.034,33	60
LLPP_J91B21000500001	**NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.338.203,88)**	CECCHINI DANIELA	4.772.024,26	4.772.024,26	50
LLPP_J92B22002120003	**LICEO PIERALLI - P.LE ANNA FRANK - PERUGIA – SISTEMAZIONE LOCALE PALESTRA E SPOGLIATOI (IMP. PROG. € 170.000) - (ex LLPP_EDIL171)**	MAROZZI FRANCESCO	0,00	170.000,00	0
LLPP_J93H19000460001	**NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)**	BONDI GIAMPIERO	4.114.950,24	4.114.950,24	60
LLPP_J93H19000680001	**ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00)**	MANNOCCI GIANLUCA	3.993.000,00	3.993.000,00	50
LLPP_J94E21002700003	**ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA - REALIZZAZIONE NUOVE AULE (IMP. PROG. € 350.000) - (ex LLPP_EDIL132)**	CASTELLANI FABIO	0,00	350.000,00	60
LLPP_J96F22000110001	**LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO – FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 2.855.000)**	MAROZZI FRANCESCO	3.140.500,00	3.140.500,00	50
LLPP_J97B20000690001	**LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO PERUGIA - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 4.871.115,90) - (EX LLPP_EDIL130)**	BENEDETTI GIOVANNI	4.871.115,90	4.871.115,90	20

LLPP_J98B20000380001	IPC PASCAL PERUGIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 550.000)	MAROZZI FRANCESCO	550.000,00	550.000,00	0
LLPP_J98B20000390001	LICEO SCIENTIFICO ALESSI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 225.000)	MAROZZI FRANCESCO	225.000,00	225.000,00	55
LLPP_J98B20000400001	IIS PIERALLI SEDE PRINCIPALE (P.LE ANNA FRANK) PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	MAROZZI FRANCESCO	220.000,00	220.000,00	50
LLPP_J98B20000410001	LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 206.034,95)	MANNOCCI GIANLUCA	226.638,44	226.638,44	50
LLPP_J99F19000020001	IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)	BONDI GIAMPIERO	6.669.000,00	6.669.000,00	40

A43000 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_EDIL138	VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 800.000 aumentato a € 1.100.000 poi ridotto a € 300.000 nel 2021)	MANNOCCI GIANLUCA	0,00	300.000,00	0
LLPP_EDIL169	RISTRUTTURAZIONE SEDE COMPRENSORIO DI TRESTINA (IMP. PROG. € 50.000)	TORRINI STEFANO	0,00	50.000,00	0
LLPP_EDIL170	REALIZZAZIONE SEDE COMPRENSORIO DI NORCIA PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' (IMP. PROG. € 250.000)	TORRINI STEFANO	0,00	250.000,00	0
LLPP_J15H20000100001	ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 240.000) - (ex LLPP_EDIL145)	MANNOCCI GIANLUCA	0,00	240.000,00	60
LLPP_J29D22000400005	VILLA FIDELIA DI SPELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIQUALIFICAZIONE - POR FESR (IMP. PROG. € 300.000) - (ex LLPP_EDIL109)	TORRINI STEFANO	250.000,00	300.000,00	0
LLPP_J38B20000480001	ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.000.000)	MANNOCCI GIANLUCA	1.100.000,00	1.100.000,00	35
LLPP_J38B20000490001	ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 350.000)	MANNOCCI GIANLUCA	385.000,00	385.000,00	50
LLPP_J46B20001800001	ISTITUTO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - PALESTRA (IMP. PROG. € 100.000)	MANNOCCI GIANLUCA	80.000,00	100.000,00	50
LLPP_J57H21007020003	REALIZZAZIONE PONTILE PRESSO DARSENA SAN FELICIANO PER RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE IBRIDA (IMP. PROG. € 65.000)- (ex LLPP_EDIL166)	NICCHI EMILIANO	0,00	65.000,00	0
LLPP_J59H19000430003	STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPRENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA	NICCHI EMILIANO	0,00	150.000,00	60
LLPP_J62G20000970003	ISOLA POLVESE - LAVORI DI COMPLETAMENTO FAGIANAIA (IMP. PROG. € 65.000)	NICCHI EMILIANO	0,00	65.000,00	0
LLPP_J65H18000250001	REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)	NICCHI EMILIANO	287.578,61	287.578,61	40
LLPP_J65H20000170001	IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000) - (ex LLPP_EDIL137)	MANNOCCI GIANLUCA	0,00	25.000,00	35
LLPP_J66B20005940001	ITC SCARPELLINI FOLIGNO - ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 900.000,00) -- Ex EDIL127	MANNOCCI GIANLUCA	900.000,00	900.000,00	60
LLPP_J66B20005950001	LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL129	MANNOCCI GIANLUCA	100.000,00	100.000,00	60

LLPP_J69I22001010002	ITC SCARPELLINI - FOLIGNO - ADEGUAMENTO SICUREZZA (IMP. PROG. € 70.000)	MANNOCCI GIANLUCA	0,00	70.000,00	0
LLPP_J76B20000730001	LICEO CLASSICO PROPERZIO DI ASSISI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)	MANNOCCI GIANLUCA	80.000,00	100.000,00	95
LLPP_J78B20000470001	LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 900.000)	MANNOCCI GIANLUCA	900.000,00	900.000,00	50
LLPP_J94C19000000001	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)	MANNOCCI GIANLUCA	5.130.446,80	5.130.446,80	50
LLPP_J96B20000270001	IIS PIERALLI - PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)	MANNOCCI GIANLUCA	86.005,34	106.005,34	95
LLPP_J96B20004860001	LICEO CLASSICO MARIOTTI VIA DEGLI SCIRI PERUGIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 292.520,33) -- Ex EDIL128	MANNOCCI GIANLUCA	292.520,33	292.520,33	95
LLPP_J98B20000350001	ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.050.000)	MANNOCCI GIANLUCA	1.155.000,00	1.155.000,00	50
LLPP_J98B20000360001	LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 700.000)	MANNOCCI GIANLUCA	770.000,00	770.000,00	50
LLPP_J98B20000600001	LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000) - (ex LLPP_EDIL143)	MANNOCCI GIANLUCA	0,00	80.000,00	60
LLPP_J98H22000760003	IIS PIERALLI - PIAZZALE ANNA FRANK - PERUGIA - ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI SPECIALI E ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 50.000)	MANNOCCI GIANLUCA	0,00	50.000,00	0
LLPP_J99I22000860003	LC MARIOTTI - VIA DEGLI SCIRI - PERUGIA - ADEGUAMENTO SICUREZZA (IMP. PROG. € 30.000)	MANNOCCI GIANLUCA	0,00	30.000,00	0

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J17H20001340001	ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020	PAZZAGLIA LUCIO	93.084,54	93.084,54	60
LLPP_J17H20001360001	ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020	MANCINI ALCEO	882.138,61	882.138,61	55
LLPP_J17H20001510001	ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020	REMIGI FABIO	93.084,55	93.084,55	60
LLPP_J17H22000940001	SP 244/1 DI MONTECUCCO DA KM 0+000 AL KM 9+285. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MIGLIORAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 175.337)	RAPICETTA ANDREA	175.337,00	175.337,00	50
LLPP_J27H20001510001	ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020	VERDOLINI MARIO	93.084,54	93.084,54	95
LLPP_J37H18001400001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROGETTO € 1.120.063,59)	MANCINI ALCEO	1.120.063,59	1.120.063,59	55
LLPP_J37H19002920001	SP 460/2 DI MONTEMARTANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+700 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 369.875) FONDI SISMA ORD. 388/2016	TORRINI STEFANO	425.000,00	425.000,00	55
LLPP_J42C18000180001	S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500 (IMP. PROG. € 2.663.100) - FONDI SISMA ORD. 388/2016	RAPICETTA ANDREA	2.663.100,00	2.663.100,00	60
LLPP_J47H04000650002	S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	RAPICETTA ANDREA	1.026.966,04	5.431.688,58	35

LLPP_J47H18001020001	**SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)**	REMIGI FABIO	1.014.990,11	1.014.990,11	60
LLPP_J47H18001180001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. € 1.438.977,41)**	PAZZAGLIA LUCIO	1.438.977,41	1.438.977,41	95
LLPP_J47H19001480001	**SP 473 DI MALTIGNANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 9+980 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.035.650) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	RAPICETTA ANDREA	1.035.650,00	1.035.650,00	95
LLPP_J47H20001610001	**ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020**	VERDOLINI MARIO	730.173,19	730.173,19	60
LLPP_J47H22000900001	**SP 4 ARRONESE DAL KM 0+000 AL KM 20+600 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. PROG. € 300.000) - DM 394/2021**	TORRINI STEFANO	300.000,00	300.000,00	0
LLPP_J47H22001430002	**SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77) - (EX LLPP_VIAB129)**	REMIGI FABIO	377.121,77	377.121,77	50
LLPP_J52C18000120001	**S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE (IMP. PROG. € 1.287.164,18) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	RAPICETTA ANDREA	1.287.165,00	1.287.165,00	60
LLPP_J57H18001060001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRENSORI N.5 E 6). INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROG.TO € 1.438.977,41)**	PAZZAGLIA LUCIO	1.438.977,41	1.438.977,41	60
LLPP_J57H19002510001	**SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850 AUMENTATO A € 820.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	TORRINI STEFANO	820.000,00	820.000,00	55
LLPP_J57H20001640001	**ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020**	REMIGI FABIO	768.616,95	768.616,95	60
LLPP_J57H21003850002	**SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18)**	MANCINI ALCEO	485.119,18	485.119,18	95
LLPP_J57H22000880001	**SP 201/1 DI PIETRALUNGA DA KM 23+300 AL KM 35+350 E SP 201/2 DAL KM 0+000 AL KM 5+200. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 659.121) - DM 394/2021**	RAPICETTA ANDREA	659.121,00	659.121,00	60
LLPP_J67H18001040001	**SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)**	REMIGI FABIO	1.014.990,11	1.014.990,11	60
LLPP_J67H20002160001	**ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020**	MANCINI ALCEO	93.084,55	93.084,55	95
LLPP_J67H21006140002	**SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16)**	VERDOLINI MARIO	531.863,16	531.863,16	95
LLPP_J67H22001370001	**SP 471/1 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 19+085 (IMP. PROG. € 415.557) - DM 394/2021**	TORRINI STEFANO	415.557,00	415.557,00	0
LLPP_J67H22001960002	**SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16) - (ex LLPP_VIAB127)**	VERDOLINI MARIO	531.863,16	531.863,16	50
LLPP_J77H19001240001	**SP 465 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 5+500 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 591.800) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	RAPICETTA ANDREA	591.800,00	591.800,00	60
LLPP_J77H20001950001	**ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - DM 123/2020**	PAZZAGLIA LUCIO	844.609,14	844.609,14	60
LLPP_J77H20002180001	**ZONA 2 - MURO DI CONTENIMENTO (IMP. PROG. € 50.000) - DM 123/2020**	BILLI PASQUALE	50.000,00	50.000,00	0
LLPP_J77H22002170002	**SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 697.367,38) - (EX LLPP_VIAB126)**	BILLI PASQUALE	697.367,38	697.367,38	50

LLPP_J87H18001640001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)**	BILLI PASQUALE	997.787,93	997.787,93	60
LLPP_J87H20003580002	**ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 890.837,08) - DM 123/2020**	BILLI PASQUALE	890.837,08	890.837,08	55
LLPP_J87H22001750002	**SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51) (EX LLPP_VIAB128)**	PAZZAGLIA LUCIO	308.528,51	308.528,51	60
LLPP_J92C18000130001	**S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600**	RAPICETTA ANDREA	3.400.702,30	3.400.702,30	60
LLPP_J96G19000090002	**SP 474/2 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+600 E IL KM 11+000 - (IMP. PROG. € 877.700 ridotto a € 800.000 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	RAPICETTA ANDREA	800.000,00	800.000,00	95
LLPP_J97H17000340002	**S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 60.000,00 - VINC. D01)**	SOLINAS GIOVANNI	46.024,21	46.024,21	95
LLPP_J97H18000640001	**S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC.)**	BILLI PASQUALE	28.379,22	28.379,22	35
LLPP_J97H19000970001	**SP 466 DI SELLANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 13+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	RAPICETTA ANDREA	1.183.600,00	1.183.600,00	60
LLPP_J97H19001740001	**SP 249 DI SPELLO - RIPRISTINO DEL VERSANTE DI MONTE TRA IL KM 0+000 E IL KM 21+800 - VI STRALCIO - (IMP. PROG. € 739.750) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**	TORRINI STEFANO	837.379,96	837.379,96	55
LLPP_J97H20001190001	**ZONA 2 - FRANA SP 318/1 DI CASTEL DEL PIANO (IMP. PROG. € 100.000) - DM 123/2020**	BILLI PASQUALE	100.000,00	100.000,00	55
LLPP_J97H20001230001	**ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020**	BILLI PASQUALE	93.084,54	93.084,54	55
LLPP_J97H21003410002	**SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77)**	REMIGI FABIO	377.121,77	377.121,77	95
LLPP_J97H21015450001	**SR 220 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO DEL TORRENTE GENNA IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IN CORRISP. DEL PONTE VIA MARTIRI 28 MARZO PG (IMP. PROG. € 170.000)**	RAPICETTA ANDREA	0,00	170.000,00	0
LLPP_J97H22001560001	**SR 395 PASSO DEL CERRO DAL KM 0+000 AL KM 18+210 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 476.139) - DM 394/2021**	RAPICETTA ANDREA	476.139,00	476.139,00	60
LLPP_J97H22001970002	**SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18) - (EX LLPP_VIAB125)**	RAPICETTA ANDREA	485.119,18	485.119,18	55

Provincia di Perugia

Opere pubbliche finanziate dal PNRR alla data del 31.12.2022

(a cura della Segreteria generale – Ufficio Controlli interni e gestione ciclo della performance)

Lavori pubblici finanziati dal PNRR alla data del 31.12.2022

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

LLPP_J37H19002950003	**SP 207 DI CAICAMBIUCCI – INTERVENTI RISANAMENTO CORPO STRADALE IN SEGUITO A FENOMENI FRANOSI AL KM 4+000 AL KM 8+000 (IMP. PROG. COMPLESSIVO € 1.240.000)**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.240.000,00	1.240.000,00	55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progettazione Esecutiva	50	100		30/11/2022		24/11/2022
Gara	5	100	01/12/2022	31/12/2022	25/11/2022	27/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	31/05/2023	28/12/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	31/12/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2025	31/03/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	30/04/2025		

A42000 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

LLPP_J12B22000870001	**ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 320.000) - ex CUP J18B20000630001**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				352.000,00	352.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	31/10/2022	01/03/2022	21/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	20/11/2022	21/10/2022	11/11/2022
Gara	5	0	21/11/2022	15/12/2022	11/11/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	16/12/2022	31/01/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2023	30/06/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	31/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023		

LLPP_J14E21001130001	**ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)**	**RUP**	BERRETTA STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.650.000,00	1.500.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	28/02/2022	01/10/2021	10/02/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	11/02/2022	30/06/2022	11/02/2022	21/06/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	01/07/2022	15/11/2022	22/06/2022	22/12/2022
Gara	5	0	16/11/2022	31/12/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/06/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	31/12/2024		

LLPP_J38B20000500001	**ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)**	**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				330.000,00	330.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021

Progettazione Esecutiva	15	100	01/03/2022	30/10/2022	27/10/2021	21/10/2022
Gara	5	0	01/11/2022	30/11/2022	21/10/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2022	31/01/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2023	30/06/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	30/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023		

LLPP_J38B20000510001 **LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
300.000,00	300.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	04/05/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	05/05/2022	11/07/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	12/07/2022	05/08/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2022	30/12/2022	18/07/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2022	31/12/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	31/01/2023		

LLPP_J38B20000520001 **LICEO CLASSICO GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
200.000,00	200.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	16/11/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	20/04/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	21/04/2022	26/05/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	30/05/2022	15/06/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2022	30/11/2022	18/07/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2022	31/12/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	31/01/2023		

LLPP_J48B20001380001 **ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.800.000)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.980.000,00	1.980.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	17/12/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	18/12/2021	09/06/2022	18/12/2021	11/08/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	15/07/2022	15/11/2022	12/08/2022	15/11/2022
Gara	5	0	16/11/2022	31/12/2022	15/11/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	31/03/2023	30/04/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	30/08/2024		

LLPP_J48B20001420001 **IPSIA TODI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 215.000)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
215.000,00	215.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	16/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	30/03/2022

Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	01/04/2022	17/06/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	18/06/2022	29/07/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2022	31/01/2023	17/08/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/02/2023	30/03/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023		

LLPP_J48B20001440001 **LICEO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 160.000)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
160.000,00	160.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	31/05/2022	01/10/2021	25/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	30/06/2022	26/05/2022	28/06/2022
Gara	5	100	01/07/2022	30/07/2022	29/06/2022	11/07/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2022	30/08/2022	12/07/2022	19/08/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2022	31/12/2022	14/07/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/03/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023		

LLPP_J51B21000530001 **ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000)** **RUP** CARLI TIZIANA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
4.840.000,00	4.840.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	10/11/2021	14/03/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	15/03/2022	21/07/2022	15/03/2022	28/10/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	19/10/2022	19/11/2022	29/10/2022	12/12/2022
Gara	5	0	06/12/2022	16/12/2022	14/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	17/12/2022	31/12/2022		
Esecuzione Lavori	35	0	31/03/2023	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/09/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2026	30/10/2026		

LLPP_J62C21000580001 **LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000)** **RUP** BONDI GIAMPIERO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
3.850.000,00	3.850.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	19/10/2021	04/01/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	17/01/2022	30/06/2022	17/01/2022	21/06/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	01/07/2022	30/11/2022	22/06/2022	01/12/2022
Gara	5	0	01/12/2022	31/12/2022	01/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	15/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2023	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	01/04/2024		
liquidazione incentivo	1	0	02/04/2024	30/04/2024		

LLPP_J62E20000030001 **ITC-IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)** **RUP** CASTELLANI FABIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.650.000,00	1.650.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	01/10/2021	13/12/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	14/12/2021	09/08/2022	14/12/2021	21/06/2022

Progettazione Esecutiva	10	100	10/08/2022	09/11/2022	10/11/2022	01/12/2022
Gara	5	0	10/11/2022	31/12/2022	01/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/04/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2023	01/11/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	02/11/2024	20/01/2025		
liquidazione incentivo	1	0	21/01/2025	21/03/2025		

LLPP_J78B20000480001	ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	RUP	BENEDETTI GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				200.000,00	200.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	20/04/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	21/04/2022	27/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2022	30/10/2022	28/09/2022	21/11/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2022	28/02/2023	19/12/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2023	30/04/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2023	30/05/2023		

LLPP_J82B22001240001	IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000) - ex cup J88B20001520001	RUP	BENEDETTI GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				220.000,00	220.000,00	55

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	11/08/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	20/11/2022	12/08/2022	18/10/2022
Gara	5	100	21/11/2022	15/12/2022	19/10/2022	02/11/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	16/12/2022	31/01/2023	03/11/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2023	30/06/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	31/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023		

LLPP_J91B21000500001	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.338.203,88)	RUP	CECCHINI DANIELA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				4.772.024,26	4.772.024,26	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	01/10/2021	07/12/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	08/12/2021	09/08/2022	08/12/2021	08/11/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	10/08/2022	09/11/2022	09/11/2022	01/12/2022
Gara	5	0	10/11/2022	31/12/2022	02/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/04/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2023	01/05/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	02/05/2025	20/07/2025		
liquidazione incentivo	1	0	21/07/2025	30/09/2025		

LLPP_J93H19000680001	ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00)	RUP	MANNOCCI GIANLUCA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				3.993.000,00	3.993.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/12/2020	31/08/2021	02/03/2021	04/08/2021

Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	01/09/2021	30/04/2022	05/08/2021	08/07/2022			
Progettazione Esecutiva	10	100	01/05/2022	15/11/2022	09/07/2022	21/12/2022			
Gara	5	0	16/11/2022	31/12/2022					
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/03/2023					
Esecuzione Lavori	35	0	31/03/2023	31/03/2025					
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2025	31/10/2025					
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2025	30/11/2025					

LLPP_J96F22000110001	**LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO – FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 2.855.000)**				**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Entrata** 3.140.500,00	**Spesa** 3.140.500,00	**Avanzamento %** 50
Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2022	30/09/2022	01/07/2022	26/07/2022			
Progettazione Esecutiva	15	100	27/07/2022	30/11/2022	26/07/2022	05/12/2022			
Gara	5	0	01/12/2022	31/12/2022	05/12/2022				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023					
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2023	28/02/2024					
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2024	30/04/2024					
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2024	31/05/2024					

LLPP_J98B20000390001	**LICEO SCIENTIFICO ALESSI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 225.000)**				**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Entrata** 225.000,00	**Spesa** 225.000,00	**Avanzamento %** 55
Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	31/05/2022	01/10/2021	25/05/2022			
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	30/06/2022	26/05/2022	23/06/2022			
Gara	5	100	01/07/2022	30/07/2022	24/06/2022	13/07/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/08/2022	30/08/2022	14/07/2022				
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2022	31/12/2022					
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/03/2023					
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023					

LLPP_J98B20000400001	**IIS PIERALLI SEDE PRINCIPALE (P.LE ANNA FRANK) PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)**				**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Entrata** 220.000,00	**Spesa** 220.000,00	**Avanzamento %** 50
Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/08/2021	30/06/2022	01/08/2021	14/06/2022			
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2022	30/10/2022	15/06/2022	25/11/2022			
Gara	5	0	01/11/2022	31/12/2022	25/11/2022				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023					
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2023	30/06/2023					
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	31/08/2023					
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023					

LLPP_J98B20000410001	**LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 206.034,95)**				**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata** 226.638,44	**Spesa** 226.638,44	**Avanzamento %** 50
Fase	**Peso fase**	**Avanzamento fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/01/2022	01/07/2021	26/07/2022			
Progettazione Esecutiva	15	100	31/10/2022	20/11/2022	27/07/2022	01/12/2022			

Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022	01/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/03/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/09/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	28/02/2024	
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2024	30/03/2024	

A43000 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

LLPP_J38B20000480001 **ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.000.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.100.000,00	1.100.000,00	35

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/07/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2022	31/10/2022	27/07/2022	
Gara	5	0	01/11/2022	31/12/2022		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	30/03/2023	30/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024		

LLPP_J38B20000490001 **ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 350.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
385.000,00	385.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/10/2022	01/07/2021	21/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	31/10/2022	20/11/2022	21/11/2022	06/12/2022
Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022	06/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	30/03/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/09/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	28/02/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2024	30/03/2024		

LLPP_J78B20000470001 **LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 900.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
900.000,00	900.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	21/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	21/11/2022	13/12/2022
Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022	13/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	30/03/2023	30/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024		

LLPP_J98B20000350001 **ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.050.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.155.000,00	1.155.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	26/07/2022

Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	27/07/2022	01/12/2022
Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022	01/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	30/03/2023	30/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024		

LLPP_J98B20000360001 — **LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 700.000)**

RUP MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
770.000,00	770.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	27/07/2022	12/12/2022
Gara	5	0	21/11/2022	31/12/2022	12/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2023	28/02/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	30/03/2023	30/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024		

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

LLPP_J17H22000940001 — **SP 244/1 DI MONTECUCCO DA KM 0+000 AL KM 9+285. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MIGLIORAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 175.337)**

RUP RAPICETTA ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
175.337,00	175.337,00	50

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2022	31/12/2022	01/04/2022	28/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2023	28/02/2023	29/10/2022	06/12/2022
Gara	5	0	01/03/2023	30/04/2023	21/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	31/05/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/06/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	31/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	31/08/2024		

LLPP_J47H22000900001 — **SP 4 ARRONESE DAL KM 0+000 AL KM 20+600 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. PROG. € 300.000) - DM 394/2021**

RUP TORRINI STEFANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
300.000,00	300.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/04/2022	31/12/2022	01/04/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2023	28/02/2023		
Gara	5	0	01/03/2023	30/04/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	31/05/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J57H22000880001	SP 201/1 DI PIETRALUNGA DA KM 23+300 AL KM 35+350 E SP 201/2 DAL KM 0+000 AL KM 5+200. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 659.121) - DM 394/2021	RUP	RAPICETTA ANDREA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				659.121,00	659.121,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2022	31/07/2022	01/06/2022	28/06/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2022	31/08/2022	29/06/2022	26/07/2022
Gara	5	100	01/09/2022	30/09/2022	01/08/2022	28/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2022	31/10/2022	28/09/2022	13/10/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2022	30/09/2023	13/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J67H22001370001	SP 471/1 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 19+085 (IMP. PROG. € 415.557) - DM 394/2021	RUP	TORRINI STEFANO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				415.557,00	415.557,00	0

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/04/2022	31/12/2022	01/04/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2023	28/02/2023		
Gara	5	0	01/03/2023	30/04/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	31/05/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/06/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	31/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	31/08/2024		

LLPP_J97H22001560001	SR 395 PASSO DEL CERRO DAL KM 0+000 AL KM 18+210 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 476.139) - DM 394/2021	RUP	RAPICETTA ANDREA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				476.139,00	476.139,00	60

Fase	Peso fase	Avanzamento fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2022	30/06/2022	01/06/2022	11/08/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2022	31/07/2022	12/08/2022	14/09/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/08/2022	14/09/2022	30/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2022	15/09/2022	01/10/2022	13/10/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2022	30/09/2023	13/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	30/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

Lavori pubblici finanziati dal PNRR alla data del 31.12.2022

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J37H19002950003	SP 207 DI CAICAMBIUCCI – INTERVENTI RISANAMENTO CORPO STRADALE IN SEGUITO A FENOMENI FRANOSI AL KM 4+000 AL KM 8+000 (IMP. PROG. COMPLESSIVO € 1.240.000)	SOLINAS GIOVANNI	1.240.000,00	1.240.000,00	55

A42000 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J12B22000870001	ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 320.000) - ex CUP J18B20000630001	BENEDETTI GIOVANNI	352.000,00	352.000,00	50
LLPP_J14E21001130001	ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)	BERRETTA STEFANO	1.650.000,00	1.500.000,00	50
LLPP_J38B20000500001	ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)	BENEDETTI GIOVANNI	330.000,00	330.000,00	50
LLPP_J38B20000510001	LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)	BENEDETTI GIOVANNI	300.000,00	300.000,00	60
LLPP_J38B20000520001	LICEO CLASSICO GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	60
LLPP_J48B20001380001	ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.800.000)	BENEDETTI GIOVANNI	1.980.000,00	1.980.000,00	50
LLPP_J48B20001420001	IPSIA TODI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 215.000)	BENEDETTI GIOVANNI	215.000,00	215.000,00	60
LLPP_J48B20001440001	LICEO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 160.000)	MAROZZI FRANCESCO	160.000,00	160.000,00	60
LLPP_J51B21000530001	ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000)	CARLI TIZIANA	4.840.000,00	4.840.000,00	50
LLPP_J62C21000580001	LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000)	BONDI GIAMPIERO	3.850.000,00	3.850.000,00	50
LLPP_J62E20000030001	ITC-IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)	CASTELLANI FABIO	1.650.000,00	1.650.000,00	50
LLPP_J78B20000480001	ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	60
LLPP_J78B20000490001	LICEO CLASSICO SEDE PRINCIPALE_ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	100
LLPP_J82B22001240001	IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000) - ex cup J88B20001520001	BENEDETTI GIOVANNI	220.000,00	220.000,00	55
LLPP_J91B21000500001	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.338.203,88)	CECCHINI DANIELA	4.772.024,26	4.772.024,26	50

LLPP_J93H19000680001	ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00)	MANNOCCI GIANLUCA	3.993.000,00	3.993.000,00	50
LLPP_J96F22000110001	LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO – FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 2.855.000)	MAROZZI FRANCESCO	3.140.500,00	3.140.500,00	50
LLPP_J98B20000370001	IPSIA LABORATORI OFFICINE GIANO DELL'UMBRIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	BENEDETTI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	99
LLPP_J98B20000390001	LICEO SCIENTIFICO ALESSI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 225.000)	MAROZZI FRANCESCO	225.000,00	225.000,00	55
LLPP_J98B20000400001	IIS PIERALLI SEDE PRINCIPALE (P.LE ANNA FRANK) PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	MAROZZI FRANCESCO	220.000,00	220.000,00	50
LLPP_J98B20000410001	LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 206.034,95)	MANNOCCI GIANLUCA	226.638,44	226.638,44	50

A43000 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J38B20000480001	ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.000.000)	MANNOCCI GIANLUCA	1.100.000,00	1.100.000,00	35
LLPP_J38B20000490001	ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 350.000)	MANNOCCI GIANLUCA	385.000,00	385.000,00	50
LLPP_J78B20000470001	LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 900.000)	MANNOCCI GIANLUCA	900.000,00	900.000,00	50
LLPP_J98B20000350001	ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.050.000)	MANNOCCI GIANLUCA	1.155.000,00	1.155.000,00	50
LLPP_J98B20000360001	LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 700.000)	MANNOCCI GIANLUCA	770.000,00	770.000,00	50

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

		RUP	Entrata	Spesa	Avanzamento %
LLPP_J17H22000940001	SP 244/1 DI MONTECUCCO DA KM 0+000 AL KM 9+285. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MIGLIORAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 175.337)	RAPICETTA ANDREA	175.337,00	175.337,00	50
LLPP_J47H22000900001	SP 4 ARRONESE DAL KM 0+000 AL KM 20+600 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. PROG. € 300.000) - DM 394/2021	TORRINI STEFANO	300.000,00	300.000,00	0
LLPP_J57H22000880001	SP 201/1 DI PIETRALUNGA DA KM 23+300 AL KM 35+350 E SP 201/2 DAL KM 0+000 AL KM 5+200. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 659.121) - DM 394/2021	RAPICETTA ANDREA	659.121,00	659.121,00	60
LLPP_J67H22001370001	SP 471/1 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 19+085 (IMP. PROG. € 415.557) - DM 394/2021	TORRINI STEFANO	415.557,00	415.557,00	0
LLPP_J97H22001560001	SR 395 PASSO DEL CERRO DAL KM 0+000 AL KM 18+210 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 476.139) - DM 394/2021	RAPICETTA ANDREA	476.139,00	476.139,00	60

2.4.2.3.2 Le nuove opere da realizzare

La Provincia per il triennio 2023-2025 ha previsto un piano delle opere pubbliche e degli investimenti da realizzare che viene allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione e che può essere riepilogato nella tabella che seguono evidenziando gli importi relativi ad interventi rientranti nel PNRRe PNC:

SETTORI	TOTALE STANZIAMENTO 2023	TOTALE STANZIAMENTO 2024	TOTALE STANZIAMENTO 2025	*TOTALE COMPLESSIVO PREVISTO*
GESTIONE VIABILITA'	38.504.650,95	9.656.864,49	5.607.325,16	53.768.840,60
PROGETTAZIONE VIARIA	29.375.445,94	0,00	0,00	29.375.445,94
EDILIZIA SCOLASTICA E BENI PATRIMONIALI	14.452.094,07	137.329,12	123.686,93	14.713.110,12
PROGETTAZIONE EDILIZIA	98.092.562,25	150.000,00	150.000,00	98.392.562,25
SERVIZI VARI	624.639,52	265.250,00	26.250,00	916.139,52
TOTALE	181.049.392,73	10.209.443,61	5.907.262,09	197.166.098,43

SETTORI	TOTALE STANZIAMENTO 2023	DI CUI NUOVE RISORSE	DI CUI AVANZO APPLICATO	DI CUI REISCRIZIONI	DI CUI REIMPIEGO FPV
GESTIONE VIABILITA'	38.504.650,95	17.192.208,84	2.183.834,40	0,00	19.128.607,71
PROGETTAZIONE VIARIA	29.375.445,94	10.084.948,02	7.547.938,84	428.900,00	11.313.659,08
EDILIZIA SCOLASTICA E BENI PATRIMONIALI	14.452.094,07	3.594.510,42	2.460.147,83	1.039.127,62	7.358.308,20
PROGETTAZIONE EDILIZIA	98.092.562,25	48.610.290,22	1.514.360,99	0,00	47.967.911,04
SERVIZI VARI	624.639,52	146.193,26	418.772,64	0,00	59.673,62
TOTALE	181.049.392,73	79.628.150,76	14.125.054,70	1.468.027,62	85.828.159,65

SETTORI	TOTALE STANZIAMENTO 2023	DI CUI RISORSRSE PNRR/PNC	TOTALE STANZIAMENTO 2024	DI CUI RISORSRSE PNRR/PNC	TOTALE STANZIAMENTO 2025	DI CUI RISORSRSE PNRR/PNC
GESTIONE VIABILITA'	38.504.650,95	2.042.693,48	9.656.864,49	1.357.577,00	5.607.325,16	2.715.153,00
PROGETTAZIONE VIARIA	29.375.445,94	3.128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA SCOLASTICA E BENI PATRIMONIALI	14.452.094,07	9.676.006,56	137.329,12	0,00	123.686,93	0,00
PROGETTAZIONE EDILIZIA	98.092.562,25	42.682.950,17	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
SERVIZI VARI	624.639,52	0,00	265.250,00	0,00	26.250,00	0,00
TOTALE	181.049.392,73	57.530.350,21	10.209.443,61	1.357.577,00	5.907.262,09	2.715.153,00

2.4.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio.

La Provincia di Perugia promuove azioni di gestione del suo patrimonio con le seguenti finalità:
- Rendere disponibili, per quanto possibile, i beni per l'utilizzo della collettività, da parte di soggetti terzi, pubblici o privati;
- Ottenere, dall'utilizzo dei beni una redditività, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti vigenti;
- Ottenere miglioramenti dei beni anche dai soggetti utilizzatori o quantomeno uno sgravio dei costi manutentivi.

In particolare per le strutture scolastiche, alcuni spazi degli edifici, negli orari extrascolastici, sono concessi a terzi a fronte del pagamento di un corrispettivo stabilito con Delibera di Giunta Provinciale, comprensivo anche del rimborso delle utenze.

Per quanto riguarda le palestre scolastiche vengono stipulate convenzioni, in via prioritaria con i rispettivi Comuni ove le stesse sono ubicate o in secondo ordine con gestori privati, che prevedono la gestione del bene a fronte del pagamento di un corrispettivo e/o esecuzione di interventi migliorativi soprattutto finalizzati all'adeguamento degli aspetti di sicurezza ed igiene.

I terreni adiacenti la sede scolastica di Olmo – Comune di Perugia, sono dati in locazione a soggetto privato che li ha valorizzati mediante la realizzazione di n. 4 campi per il gioco del calcio a 5 e pallavolo. Il contratto è ancora in corso.

Il "Centro Congressi Capitini", era dato in uso su richiesta di soggetti terzi, con corrispettivi stabiliti da uno specifico regolamento approvato dall'Ente. A seguito dell'emergenza pandemica COVID-19 è stato sottoscritto un protocollo intesa con il Tribunale di Perugia per la concessione ad uso gratuito ed esclusivo della sala principale (auditorium), che a seguito di proroghe è ancora in corso.E' comunque intenzione dell'amministrazione coniugare la presenza del Tribunale con altre esigenze di soggetti istituzionali al fine di ampliare la platea dei fruitori del Centro Congressi.

Per l'immobile di Via Santini-Via Calindri a Perugia sono in vigore diversi contratti di comodato a favore di associazioni ed attività di privati a valenza sociale con canoni agevolati.

Per l'immobile di Fossato di Vico è in corso un contratto di locazione con possibilità del privato di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e di miglioria a parziale scomputo del canone; tali opere sono state già state, per la maggior parte, eseguite.

Per il ristorante di Pozzo Beccaro di Todi è stato attivato un nuovo contratto di locazione con un soggetto privato.

Per il compendio di terreni di Umbertide – Torre Certalda è in corso un contratto di affitto di fondi rustici, mentre il capannone ex Polizia Provinciale sempre presso Torre Certalda è stato locato ad un privato; anche quest'ultimo sarà inserito all'interno del piano delle alienazioni per l'annualità 2024.

Nel Comune di Umbertide, in Via Spoletini (in adiacenza agli edifici della Caserma dei carabinieri, un piccolo locale è dato in locazione alla locale Sezione Cacciatori.

Per l'immobile del Palazzo della Provincia - parte Prefettura -è stato stipulato un nuovo contratto di locazione. Relativamente al piano ammezzato è invece in corso un contratto di comodato a favore di ANCI.

L'immobile di Via Tornetta è stato assegnato in comodato d'uso all'Accademia delle Belle Arti con onere di realizzare dei miglioramenti al bene.

Il rifugio "Monti del Sole" ubicato in località Forca Canapine nel Comune di Norcia è attualmente inagibile a seguito degli evento sismici dell'anno 2016; per detto immobile, a seguito di atto di indirizzo del Presidente

è stata esperita procedura per manifestazione di interesse volta all'acquisizione di proposte tecnico-gestionali finalizzate ad attivare la successiva riqualificazione e valorizzazione, la quale però non ha avuto riscontro. Sono in atto processi interlocutori con alcuni operatori economici ed associazioni al fine di individuare un possibile percorso condiviso di valorizzazione della struttura e del relativo compendio.

Il Chiosco esterno presso l'area verde adiacente l' I.I.S."M.L. Cassata" di Gubbio è concesso in uso a titolo oneroso con finalità di gestione, valorizzazione e manutenzione.

I siti ortivi di Ponte della Pietra e Parco S. Margherita nel Comune di Perugia sono concessi in uso gratuito ai cittadini anziani del capoluogo nei termini di specifico regolamento approvato dall'Ente.

Nello stesso Parco di Santa Margherita di Perugia, ove insistono appezzamenti di terreno con presenza di oliveti sono in corso contratti di comodati a favore di privati con obbligo di conduzione, manutenzione e valorizzazione.

Gli edifici ospitanti la Caserma dei Carabinieri nei Comuni di Umbertide, Marsciano e S.Anatolia di Narco sono oggetto di contratti di locazione con il Ministero dell' Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Prefettura di Perugia.

Nel Comune di Gubbio, una rata di terreni in località parco di Coppo è stata concessa a titolo oneroso a privato per pascolo di animali di razza equina.

Nello stesso Comune, l'edificio denominato Buca d'Ansciano e destinato a "rifugio" e "aula didattico/ambientale" è concesso in uso gratuito alle locali Sezioni delC.A.I. ed Enalcaccia, con obbligo di manutenzione e valorizzazione.

Alcuni locali dell'edificio nominato "Ex Provveditorato", in Perugia, Via Palermo n. 86 sono stati concessi a titolo oneroso alla Società A.E.A. - "Agenzia per l'Energia e l' Ambiente" ed Ass. Nazionale Finanziari d'Italia.

Gli immobili di interesse culturale sono dati in concessione a titolo oneroso a chi ne fa richiesta, fermo restando la gratuità a favore di associazioni non aventi fini di lucro o altri enti pubblici, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate. In particolare trattasi di:

- Villa Fidelia: immobili e parco
- Villa Redenta: parco
- Palazzo della Provincia: portici e sale comuni dell'edificio;
- Centro espositivo Rocca Paolina.

Per quanto riguarda le strutture ricettive di Villa Redenta (ex scuderia ed ex frateria), sono state date in concessione a gestore (previa avviso pubblico) e dietro pagamento di un canone annuo di concessione. Essendo scaduta l'attuale concessione ed operando ad oggi il concessionario nei termini extra-contrattuali" , nell'anno corrente si procederà alla pubblicazione di nuovo bando per la nuova assegnazione delle strutture con medesime finalità (ricettività a basso costo).

Per l'edificio di Villa Umbra è stata formalizzato e sottoscritto contratto di concessione oneroso con il Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" del quale la Provincia di Perugia fa parte.

Ilparco di Villa Umbra ed immobili annessi sono stati concessial Comune di Perugia, che ne cura la gestione e la manutenzione.

Infine per l'Isola Polvese è stata esperita la gara per l'affidamento in concessione onerosa per 9 anni della Fattoria il Poggio (lotto 2), e della Villa e delle altre strutture ricettive (lotto1), comprese gran parte della aree esterne dell'isola.

Per quanto riguarda il Monastero degli Olivetani è attiva una concessione con Arpa con la finalità di realizzare il "Centro Cambiamento Climatico Biodiversità in ambienti lacustri ed aree umide". Tale concessione è stata recentemente modificata e prevede la gratuità dell'uso dell'immobile a fronte dell'esecuzione di alcune opere manutentive sulla viabilità principale dell'Isola e concessione in uso gratuito in favore della Provincia di alcune imbarcazioni.

2.4.4 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento.
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

La Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare ex ante ed ex post, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ex art. 10 della legge 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale, si avvarrà dei dati presenti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni.
Nel caso in cui, dall'analisi dei dati trasmessi alla BDAP, emergesse il mancato rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali, la Ragioneria Generale dello Stato provvede a segnalare alla regione interessata, in via preventiva, il mancato rispetto degli equilibri di cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo territorio, ivi inclusa la stessa regione, al fine di permetterle di intervenire con gli strumenti di cui al richiamato articolo 10 della medesima legge n. 243 e favorire così il riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti.

Con la circolare n. 15 del 15 marzo 2022, la Ragioneria Generale dello Stato, tenendo conto del rispetto per gli anni 2022 e 2023, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), ha ritenuto sussistere il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2022-2023.

Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e, sulla base delle decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici, avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Denominazione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito	109.070.815,12	107.259.960,43	105.131.637,93	102.287.058,38	97.628.589,43	92.954.318,94	0,00
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito rimborsato	1.810.854,68	2.128.322,40	2.844.579,55	4.658.468,95	4.674.270,49	4.778.166,80	0,00

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota capitale è il seguente:

Denominazione	2023	2024	2025	2026
Spesa per interessi	4.244.035,71	4.062.043,48	3.848.192,31	0,00
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa)	4.658.468,95	4.674.270,49	4.778.166,80	0,00

2.4.5 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

a) *Bilancio corrente,* che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
b) *Bilancio investimenti,* che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
c) *Bilancio partite finanziarie,* che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
d) *Bilancio di terzi,* che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali	2023	2024	2025	2026	2027
Risultato del Bilancio corrente *(Entrate correnti - Spese correnti)*	1.109.365,90	505.061,44	252.419,25	0,00	0,00
Risultato del Bilancio investimenti *(Entrate investimenti - Spese investimenti)*	-1.109.365,90	-505.061,44	-252.419,25	0,00	0,00
Risultato del Bilancio partite finanziarie *(Entrate partite finanziarie – Spese partite finanziarie)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) *(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.4.5.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2023.

ENTRATE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023	SPESE	CASSA 2023	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	79.750.910,49				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		21.839.003,51	**Disavanzo di amministrazione**		0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*			
Fondo pluriennale vincolato		88.179.983,55			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	68.959.532,66	50.529.541,64	**Titolo 1** - Spese correnti	130.319.466,20	113.609.545,43
			- di cui fondo pluriennale vincolato		*9.247,44*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.585.193,70	54.221.835,26			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.147.147,67	4.607.748,45	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	167.627.813,54	181.049.392,73
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	139.822.721,33	79.939.294,70	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		*47.517,68*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.186.538,82	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*
Totale entrate finali	**374.452.044,67**	**299.317.407,11**	**Totale spese finali**	**297.947.279,74**	**294.658.938,16**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	380.448,69	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	4.658.468,95	4.658.468,95
			- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	22.224.787,72	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	22.224.787,72
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	25.435.422,74	25.086.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	26.432.908,18	25.086.000,00
Totale Titoli	**30.815.871,43**	**47.310.787,72**	**Totale Titoli**	**36.091.377,13**	**51.969.256,67**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**405.267.916,10**	**346.628.194,83**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**334.038.656,87**	**346.628.194,83**
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	**71.229.259,23**				

2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Le Linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 ed in vigore dalla medesima data, prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, richiedendo una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici.
Mentre per le amministrazioni centrali la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 162/2019, convertito in legge 28/2/2020 n.8,e dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per le Province dovrebbe ritenersi applicabile il limite previsto per le regioni e per gli atri enti territoriali come rappresentato dall'art.1, comma 557, della Legge n.296/2006.

L'art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34, inserito dal'art 17 del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe) convertito in Legge n.8 del 28.02.2020, riporta disposizioni in materia di facoltà assunzionali per le province e città metropolitane analoghe a quelle previste per regioni e comuni dal medesimo DL 34. Viene stabilito che le province e le Città Metropolitane possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato "VALORE SOGLIA", che è definito con decreto ministeriale, in funzione di parametri demografici e finanziari legati alle entrate.
Conseguentemente e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 il decreto interministeriale dell'11 gennaio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria applicabile dal 1/1/2022.
In sette articoli, il testo individua, sulla base di predeterminati parametri finanziari, le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale per la realizzazione di assunzioni a tempo indeterminato.
Sulla base dei parametri indicati nel citato decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.
Mentre le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 4, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A tale scopo non è pertanto di alcuna utilità il confronto tra le dotazione organica teorica adottata dall'Ente prima del superamento del concetto di dotazione organica tradizionale e il personale in servizio, ma assume invece valore il concetto di spesa potenziale calcolata sul personale in servizio al 31/12/2021 e il limite massimo di spesa ai sensi delle norme vigenti.

Il concetto di spesa potenziale di personale è per la sua specifica composizione non coincidente con le previsioni di spesa inserite in bilancio in quanto calcola la spesa di personale potenziale quindi considerando, ad esempio, il costo a regime dei contratti relativi a rapporti di lavoro costituiti a tempo pieno e trasformati part time, il costo a regime del personale in aspettativa o in comando etc.

Con riferimento all'Ente, la situazione alla data del 31/12/2022 è la seguente:

PERSONALE DI RUOLO

CATEGORIA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
B1 (b1 e b3)	130	41	171
C	89	43	132
D (d1-d3)	46	51	97
TOTALE	265	135	400

DIRIGENTI

CATEGORIA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
DIRIGENTI*	8	2	10

* n.1 dirigente è stato collocato a riposo dal 1/1/2023 e sostituito mediante mobilità da altro Ente, già prevista nel piano assunzionale 2022/2024, con decorrenza dal 1/2/2023.

Al numero di unità sopra indicate occorre aggiungere il Segretario Generale dell'Ente.

Al 1/1/2023 il personale in servizio a tempo determinato è il seguente :
- n. 2 unità a tempo determinato assunte ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 267/2000 cui si aggiunge l'incarico di portavoce del Presidente;
- n. 6 unità assunte a tempo determinato (n.4 Ingegneri, n.2 Istruttori tecnici direttivi), cui a livello di finanziamento si aggiunge un'ulteriore unità ancora da assumere,per la gestione dell'emergenza sismica in categoria C (le assunzioni a tempo determinato per la ricostruzione post sisma sono state operate ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i.)

Il tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato, per effetto del comma 562 della Legge 234/2021 per il quale per le assunzioni a tempo determinato non può superarsi il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, è rideterminato in **€ 1.623.100,24**.

Tali risorse, che potranno essere utilizzate solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 secondo i criteri dettati con il presente atto.

La spesa per il personale a tempo determinato prevista per il triennio 2023/2025, al **lordo** dei rinnovi contrattuali, è così determinata:

anno 2023	anno 2024	anno 2025	
€ 332.433,42	**€ 452.464,14**	**€ 452.464,14**	**T.D. FONDI PROVINCIA**
€ 305.685,33	**€ 305.685,33**	**€ 305.685,33**	**T.D. D.L. N.189/2016**

Dei quali per l'anno 2023 **€ 305.685,33** sono stati quantificati con riferimento all'importo attribuito dalla Regione dell'Umbria per l'anno 2022, come da ordinanza n.4 del 21/12/2022 ad oggetto "Eventi sismici 2016. Ripartizione per l'anno 2022 delle risorse destinate alle assunzioni a tempo determinato a valere sull'art. 50 bis DL n. 189/2016 e sulle risorse destinate all'attuazione Ordinanza PNC n. 17/2022 – Decreto 376/2022 e Decreto 493/2022" .
Con la medesima ordinanza si è autorizzata, tra gli altri, la Provincia di Perugia alla proroga per un periodo di sei mesi e, comunque fino all'emanazione dell'Ordinanza del Commissario che disciplinerà le risorse per l'anno 2023, dei contratti del personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1, del DL 189/201.
La spesa prevista in bilancio per il personale a tempo determinato si riferisce a n. 14 unità così ripartite:
- n. 7 unità per la ricostruzione post sisma (i cui contratti hanno scadenza al 30/06/2023 salvo proroga del relativo finanziamento eventualmente disposto dalle leggi finanziarie). Per effetto del combinato disposto

del comma 3-sexies dell'articolo 50 bis del decreto legge n.189/2016 e sm.i. e dell'articolo 3 comma 1 del medesimo decreto, tali assunzioni sono operate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31/05/2001, n.78 e s.m.i.e di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 delle Legge 27/12/2016 n.296.
- n. 2 unità di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del d.l.gs 267/2000, il cui contratto scade con il mandato del presidente.
- ulteriori assunzioni a tempo determinato per le esigenze connesse con l'attuazione del PNRR e dei relativi piani complementari, nonché per il rafforzamento temporaneo dei servizi nei picchi di attività
-assunzione a tempo determinato di n. 1 Direttore Generale e di personale a tempo determinato per la polizia provinciale.

Nel corso del 2023 sono previsti, alla data attuale, i seguenti pensionamenti/cessazioni:

n. 5 unità categoria B
n. 6 unità categoria C
n. 4 unità di categoria D
n. 1 dirigente dal 1/1/2023

I suddetti pensionamenti producono un risparmio per l'anno 2023 stimato alla data attuale in € 523.798,51.

Non appena disponibili i dati riferiti al consuntivo dell'anno 2022 si procederà alle verifiche in merito al rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti dell'Ente e alla conseguente determinazione del budget assunzionale.
Il budget assunzionale 2023 sarà articolato nella deliberazione del programma del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da operare e delle relative modalità e sarà ricompreso nell'ambito del PIAO 2023/2025.

2.6 COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell'art. 162 del TUEL, devono chiudersi in equilibrio di competenza.
L'ente, nel 2022, ha conseguito i seguenti risultati:
1. Risultato di competenza: positivo
2. Equilibrio di Bilancio: positivo
3. Equilibrio complessivo: postivo

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

La pianificazione strategica della Provincia di Perugia

La pianificazione e il controllo strategico sono attività in via di sviluppo presso gli enti pubblici, ma stentano a divenire momenti ordinari nella loro programmazione in quanto implicano attività complesse e coordinate, nonché la padronanza di strumenti e metodologie di difficile applicazione nell'ambito delle politiche pubbliche.
Ciononostante, gli enti sono impegnati nello sforzo di contemperare esigenze di monitoraggio e rendicontazione strategiche con prassi programmatorie e gestionali consolidate, benché via via più raffinate, in modo da avvicinarsi gradualmente a metodologie più aderenti ai nuovi modelli di pianificazione e controllo.

Schema per la pianificazione strategica	
individuare le priorità dell'Ente e definire gli obiettivi strategici	Il programma di mandato è il punto di partenza dal quale estrapolare i fini concreti che l'amministrazione intende perseguire, dopo un'attenta analisi condotta mediante l'individuazione delle priorità coerenti con le funzioni istituzionali dell'Ente (top-down) e l'ascolto dei portatori di interesse (bottom-up). Si tratta di tradurre la vision in azioni concrete, i cui obiettivi devono essere pertinenti, governabili, sfidanti e misurabili.
costruire degli indicatori	Questa è una fase cruciale della pianificazione ed è molto importante individuare set di indicatori significativi che possano restituire un quadro informativo utile a riprogettare dinamicamente le attività in vista della realizzazione delle politiche perseguite dagli organi di governo. Un indicatore è una misura sintetica, una formula matematica in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito. Gli indicatori misurano principalmente l'efficacia (rapporto fra i prodotti dell'azione e gli obiettivi programmati), l'efficienza (rapporto fra risorse impiegate e risultati dell'azione) e l'impatto (influenza sulla situazione indesiderata) dell'attività dell'amministrazione.
calcolare il valore degli indicatori e saperli esporre attraverso opportuni strumenti di reporting	Il monitoraggio delle attività volte al perseguimento degli obiettivi avviene attraverso l'elaborazione dei dati relativi agli indicatori scelti e la produzione di report chiari e facilmente leggibili in grado di restituire l'effettivo stato di avanzamento dell'azione amministrativa. Tale fase di controllo consente di intervenire tempestivamente con azioni correttive laddove si riscontri uno scostamento fra risultati desiderati ed esiti raggiunti.

In linea con questa tendenza, per il mandato 2021-2025, la Provincia di Perugia intende adottare uno schema di pianificazione e controllo che si richiami alla consueta struttura della programmazione pluriennale introducendo, però, un nuovo sistema di monitoraggio che dia conto non solo dello stato di avanzamento delle attività ma anche dell'andamento delle politiche di mandato e del loro grado di realizzazione.
Punto di partenza è il Programma di mandato, presentato al Consiglio Provinciale il 16 febbraio 2022, in cui sono stati individuati gli ambiti strategici, cui si riferiscono gli obiettivi strategici, che a loro volta si declinano in obiettivi operativi e a cascata in obiettivi gestionali, mantenendo così una struttura analoga a quella ormai collaudata negli anni e coerente con il dettato del decreto legislativo n. 126/2014. Secondo questa norma, infatti, il Documento Unico di Programmazione è composto da una Sezione strategica che individua le politiche di mandato dell'Ente e da una Sezione operativa che dettaglia la programmazione quantificandone gli effetti economico-finanziari.
Il livello al quale si è scelto di attestare il monitoraggio è quello che afferisce agli ambiti strategici e consiste nel rilevamento dei dati di set di indicatori di risultato e di impatto riferiti agli obiettivi strategici che danno conto del grado di realizzazione delle priorità dell'amministrazione. La linearità di questa soluzione rispecchia una correttezza metodologica che naturalmente darà luogo nel tempo a continui perfezionamenti.
Per ciascun Ambito strategico sono state individuate le strutture organizzative dell'Ente coinvolte e un set di indicatori ponderati in base all'importanza rivestita da ognuno ai fini della misurazione dei risultati. Per ciascun obiettivo strategico sono state selezionate le attività considerate prioritarie alle quali sono stati associati gli indicatori unitamente ai valori attesi stabiliti per ciascun anno del triennio.
Una lettura complessiva dei dati rilevati darà un quadro sintetico dello stato dell'arte e fornirà indicazioni indispensabili per la prosecuzione delle attività in linea con gli scopi prefissati a inizio mandato.
I prospetti seguenti offrono una rappresentazione sintetica della programmazione della Provincia per il mandato 2021-2025.

2023_AS1 - Ambito strategico 1 – Qualità dell'azione amministrativa

Obiettivi strategici	2023_AS1_OS1 Equilibri di bilancio e programmazione finanziaria delle attività	2023_AS1_OS2 Provincia di Perugia #SMART	2023_AS1_OS3 Ottimizzazione delle funzioni di supporto alle attività interne	2023_AS1_OS4 Anticorruzione trasparenza e privacy. Efficienza, efficacia dell'azione amministrativa
Obiettivi operativi	**2023_AS1_OS1_001** Le nuove opportunità e la sfida del PNRR	**2023_AS1_OS2_001** Azione #smart_provincia Evoluzione digitale dell'amministrazione e della comunicazione istituzionale	**2023_AS1_OS3_001** Attività di supporto agli organi istituzionali e alle strutture interne	**2023_AS1_OS4_001** Programmazione e monitoraggio delle misure contenute negli aggiornamenti annuali ai piani triennali per la prevenzione delle corruzione e della trasparenza
	2023_AS1_OS1_002 Organismi partecipati dell'Ente	**2023_AS1_OS2_002** Azione #smart_land Sostegno allo sviluppo digitale dei comuni	**2023_AS1_OS3_002** Gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture e conseguente attività contrattuale	**2023_AS1_OS4_002** Semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza e miglioramento dei contenuti di atti e informazioni oggetto di diffusione
	2023_AS1_OS1_003 Gestione delle risorse finanziarie		**2023_AS1_OS3_003** Salute e sicurezza dei lavoratori	**2023_AS1_OS4_003** Programmazione e controllo strategico e di gestione e relazione sulla performance
	2023_AS1_OS1_004 Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi		**2023_AS1_OS3_004** Raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici	
	2023_AS1_OS1_005 Gestione delle entrate tributarie		**2023_AS1_OS3_005** Gestione delle risorse umane	
			2023_AS1_OS3_006 Adozione misure organizzative e gestionali	

2023_AS2 - Ambito strategico 2 – Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese

Obiettivi strategici	2023_AS2_OS1 Area vasta – Stazione Unica Appaltante	2023_AS2_OS2 Sicurezza del territorio – Polizia Provinciale	2023_AS2_OS3 Trasporto pubblico e privato	2023_AS2_OS4 Area vasta e sviluppo servizi al territorio
Obiettivi operativi	**2023_AS2_OS1_001** Ottimizzazione delle attività della Stazione Unica Appaltante	**2023_AS2_OS2_001** Interventi di supporto, prevenzione e controllo	**2023_AS2_OS3_001** Gestione del trasporto pubblico e privato e attività collaterali	**2023_AS2_OS4_001** Promozione e accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico del territorio
				2023_AS2_OS4_002 Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di proprietà dell'Ente
				2023_AS2_OS4_003 Contribuire a rafforzare la governance locale per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale
				2023_AS2_OS4_004 Gestione delle attività di informazione al servizio dei Comuni

2023_AS3 – Ambito strategico 3 – Promozione della cultura della pace e delle pari opportunità

Obiettivi strat.	2023_AS3_OS1 Promozione della cultura della pace	2023_AS3_OS2 Promozione delle pari opportunità
Obiettivi operativi	**2023_AS3_OS1_001** Iniziative e interventi per la pace e per la cultura del dialogo	**2023_AS3_OS2_001** Azioni positive per le pari opportunità
	2023_AS3_OS1_002 Provincia di Perugia quale presidio della memoria	
	2023_AS3_OS1_003 Prendersi cura degli altri e del Creato (Fratelli Tutti, Laudato Sii)	

2023_AS4 – Ambito strategico 4 – Qualità della rete viaria

Obiettivi strat.	2023_AS4_OS1 Miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale
Obiettivi operativi	**2023_AS4_OS1_001** Attività di progettazione e di supporto alla pianificazione e alla realizzazione di opere pubbliche
	2023_AS4_OS1_002 Gestione della rete viaria provinciale e regionale – attività ricorrenti
	2023_AS4_OS1_003 Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria provinciale
	2023_AS4_OS1_004 Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria regionale
	2023_AS4_OS1_005 Gestione tecnico-amministrativa del demanio stradale

2023_AS5 – Ambito strategico 5 – Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, dell'ambiente e del territorio

Obiettivi strategici	2023_AS5_OS1 Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, gestione dell'edilizia scolastica	2023_AS5_OS2 Patrimonio immobiliare	2023_AS5_OS3 Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio
Obiettivi operativi	**2023_AS5_OS1_001** Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa	**2023_AS5_OS2_001** Adeguamento, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio immobiliare	**2023_AS5_OS3_001** Gestione delle competenze in materia ambientale
	2023_AS5_OS1_002 Manutenzione ordinaria ed erogazione servizi di utenza	**2023_AS5_OS2_002** Gestione del patrimonio immobiliare	**2023_AS5_OS3_002** Tutela del territorio provinciale tramite la pianificazione e l'aggiornamento del Piano di Coordinamento Provinciale
	2023_AS5_OS1_003 Manutenzione straordinaria, miglioramento e adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici, realizzazione nuovi plessi		

AMBITO STRATEGICO - Qualità dell'azione amministrativa

Al fine di rendere la propria azione amministrativa più efficace e trasparente, l'Ente intende proseguire nel processo di digitalizzazione avviato da tempo e improntare il proprio assetto organizzativo ai criteri di semplificazione e standardizzazione in modo da migliorare il rapporto con i cittadini e rispondere in modo adeguato ai bisogni del territorio.
In quest'ottica, la Provincia ritiene fondamentale ripensare la propria organizzazione in funzione della futura gestione dei fondi del PNRR, attivare un tavolo per il confronto con la Regione Umbria riguardo il finanziamento delle funzioni regionali esercitate dalla stessa Provincia, incrementare la capacità di aumentare le proprie entrate e di controllare la spesa, dotarsi di personale altamente specializzato ed elevare le competenze digitali di quello attualmente in organico anche in vista dell'attivazione di servizi di supporto ai comuni per la loro digitalizzazione.

Obiettivo strategico 2023_AS1_OS1
EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

La "tenuta finanziaria" dell'Ente, ovvero la sua capacità di gestire le funzioni proprie e attribuite nel costante rispetto degli equilibri finanziari, costituisce obiettivo di valenza strategica, essendo presupposto imprescindibile al corretto svolgimento delle funzioni proprie di cui è titolare e incidere positivamente sul tessuto economico del territorio amministrato.
Se il periodo 2015-2017 è stato caratterizzato da una profonda crisi istituzionale e finanziaria delle Province, la prima disinnescata dall'esito del Referendum costituzionale del 2016, e la seconda gestita attraverso interventi normativi di tipo emergenziale e di breve periodo, il successivo triennio 2018-2020 ha visto un progressivo consolidamento finanziario che, attraverso una politica di massima attenzione alla spesa e rafforzamento della capacità di riscossione delle entrate, ha fatto conseguire alla Provincia una relativa stabilità finanziaria e consentito una sia pur minima programmazione delle risorse disponibili.
Alcune criticità sono tuttavia ancora presenti, e ci si riferisce soprattutto alla questione ancora aperta del finanziamento delle funzioni regionali che la Provincia gestisce in forza del disposto dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/2015. Infatti, nonostante la Regione Umbria abbia concordato con la Provincia il trasferimento di parte delle risorse che spettano all'Ente, rimane il nodo del riconoscimento di finanziamenti annuali per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale da parte della Provincia.

Obiettivo strategico 2023_AS1_OS2
PROVINCIA DI PERUGIA #SMART

Uno degli assi strategici del PNRR è la "Transizione digitale e innovazione", che prevede anche la riforma della Pubblica Amministrazione dal punto di vista della digitalizzazione, della semplificazione, della buona amministrazione, della valorizzazione del capitale umano.
La Provincia di Perugia vuole essere protagonista di questo processo di cambiamento e porterà avanti due azioni progettuali di mandato fortemente innovative: Azione #smart_provincia e azione #smart_land. La prima sarà dedicata alla trasformazione tecnologica dell'Ente che sarà funzionale alla realizzazione della seconda, ovvero all'assistenza ai comuni del territorio nel loro percorso di emancipazione digitale.
L'amministrazione provinciale attribuisce alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione un ruolo strategico per favorire l'innovazione dell'Ente e la sua crescita, anche nella dimensione di Ente di Area Vasta.
Pertanto, la Provincia di Perugia, nel corso del mandato 2021-2025, intende:

- *sviluppare interventi sull'architettura del sistema mirati alla razionalizzazione e alla coerenza applicativa con investimenti in innovazione digitale e ICT, volti anche a ottimizzare i costi e attuare economie di scala;*
- *promuovere il processo di razionalizzazione, normalizzazione e semplificazione di processi, procedure e attività mediante l'introduzione di piattaforme documentali e collaborative in un'ottica di dematerializzazione come previsto dal d.lgs. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale;*
- *favorire la digitalizzazione dell'Ente in un'ottica centrata sull'utente, in particolare rispetto alle funzioni fondamentali individuate dalla l. 56/2014.*

Inoltre, tenuto conto dei decreti attuativi della legge di riforma della PA - legge Madia - i quali hanno introdotto numerose novità normative in materia di digitalizzazione della PA, la Provincia di Perugia intende affrontare la sfida digitale recuperando l'efficienza e l'efficacia dei servizi ai cittadini. A tal fine pone tra le priorità la semplificazione attraverso l'eliminazione di prassi amministrative obsolete e conservative, favorendo un appropriato apprendimento dei meccanismi ICT da parte dei dipendenti, anche mediante una funzionale comunicazione interna.

Obiettivo strategico 2023_AS1_OS3
OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' INTERNE

La Provincia, consapevole che un ottimale svolgimento delle funzioni ad essa assegnate non può prescindere da una sempre maggiore razionalizzazione dei servizi strumentali, persegue come obiettivo strategico l'ottimizzazione dei servizi di supporto alle attività dell'Ente quali ad esempio la gestione dei contratti e degli appalti per l'Ente, l'attività di archivio e gestione della corrispondenza, l'assistenza agli organi istituzionali, la gestione del personale ausiliario e l'attività di informazione. Inoltre obiettivo dell'Ente è anche quello di eliminare o ridurre al minimo i possibili rischi per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nella consapevolezza che la salute dei propri dipendenti è la più grande risorsa dell'Ente.

Obiettivo strategico 2023_AS1_OS4
ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Gli obiettivi strategici, perseguiti dall'Ente fin dall'entrata in vigore della Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere così sintetizzati:

- *ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione*
- *aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione*
- *creare un contesto sfavorevole alla stessa, intesa nella ampia accezione di "mala practice", come esplicitata da A.NA.C.*

Questi obiettivi saranno perseguiti dal Responsabile e da tutti i dirigenti attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nei PTPCT annuali. Ai fini di una migliore gestione del rischio corruttivo l'Ente si è dotato di una nuova metodologia seguendo le indicazioni diffuse da A.NA.C. con il PNA 2019. Ne è seguita una nuova mappatura dei processi dell'Ente e una nuova valutazione dei rischi e delle misure di mitigazione ad essi connessi, che è avvenuta con il forte coinvolgimento dei singoli dirigenti. Nelle prime annualità di adozione della nuova metodologia, questa verrà applicata in modo graduale e per approfondimenti successivi, come, peraltro, suggerito dalla stessa A.NA.C. L'attuazione e la sostenibilità delle misure saranno monitorate con particolare riferimento al rispetto della rotazione e all'assenza di conflitto di interessi negli incarichi e negli appalti. Verranno, inoltre, effettuati il controllo successivo sulla legittimità di atti e di procedure, nonché un'adeguata formazione interna.
Obiettivo strategico è anche quello della promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso misure volte alla semplificazione e automatizzazione dei processi a essa legati e al miglioramento dei contenuti di atti e informazioni che sono oggetto di diffusione, anche sotto il profilo del rispetto della recente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Nella stessa ottica di miglioramento della trasparenza saranno monitorati anche gli enti partecipati per garantire la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte degli enti in controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e delle società in house.
Per quanto riguarda l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, già a partire dal 2021 è stata avviata insieme al NIV un'attività di revisione complessiva dei processi di programmazione sia strategica che gestionale dell'Ente. Questa attività, che proseguirà con il coinvolgimento delle strutture dirigenziali, è finalizzata all'individuazione di un sistema di indicatori e di parametri a rilevanza interna ed esterna in grado di evidenziare la performance dell'ente e il suo impatto socio-economico, che saranno utilizzati, sia pure con gradualità, a partire dalla programmazione per il 2023.
Nell'ottica del miglioramento continuo, saranno messi a regime e standardizzati gli attuali processi di monitoraggio in modo da garantire la verifica della sostenibilità delle scelte gestionali, la misurazione della loro attuazione con l'obiettivo di acquisire le corrette informazioni per riprogrammare le attività in modo appropriato e coerente con le finalità del governo dell'Ente.

AMBITO STRATEGICO - Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese

L'Ente intende migliorare, sviluppare, consolidare i servizi offerti alla collettività sia nello svolgimento delle funzioni proprie che di assistenza tecnica fornita ai Comuni della provincia, in un'ottica di innovazione di processo, di prodotto e organizzativa.
In questa prospettiva, diviene fondamentale potenziare l'attività della Stazione Unica Appaltante che svolge le funzioni di centrale di Committenza per i Comuni e altri enti aggiudicatori del territorio in una modalità che consente un'ulteriore evoluzione verso livelli più elevati di garanzia e standardizzazione delle procedure di gara.
Altro fronte su cui la Provincia intende investire le sue risorse umane e strumentali è quello che attiene alla sicurezza e al controllo del territorio, alla prevenzione e alla repressione degli illeciti. Per tale ragione, la Provincia deve, innanzitutto, ovviare al ridimensionamento dell'organico del Corpo rimasto in servizio dopo la riforma Delrio e sperimentare formule organizzative adeguate per rispondere alle richieste di servizi di supporto da parte delle altre forze di polizia.
L'Ente si prefigge, inoltre, di continuare a svolgere le attività in materia di trasporto pubblico delegate dalla Regione Umbria e quelle a favore delle imprese che esercitano attività di trasporto privato e attività collaterali, assicurando l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione e di controllo.
Ulteriore impulso va sicuramente dato alle attività di informazione al servizio dei Comuni e di supporto per l'accesso a risorse europee, nazionali e locali, nonché a tutte le funzioni di promozione del territorio.

Obiettivo strategico 2023_AS2_OS1
AREA VASTA - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Prendendo a base il dato normativo previsto dalla Legge 56/2014 di riforma delle Province che prevedeva quale funzione fondamentale dei nuovi enti di area vasta proprio lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza per gli enti territoriali del proprio ambito, poi sviluppata con il D.Lgs. n.50/2016 (Codice Contratti) che ha espressamente previsto tra gli altri la possibilità/obbligo di rivolgersi alle Province per lo svolgimento delle procedure di gara sopra determinate soglie, la Provincia di Perugia ha iniziato sin dal 2016 il percorso di stazione unica appaltante.
Tale percorso ha portato all'approvazione di uno schema tipo di convenzione ad inizio 2017 aggiornato ed adeguato nel corso degli anni alle varie modifiche normative intervenute che ha consentito uno sviluppo di tale attività fino ad arrivare attualmente ai n. 29 soggetti convenzionati.
Sin dal 2018, ai sensi della normativa vigente, è stata introdotta la modalità di gara telematica che ha comportato l'implementazione di una nuova modalità sia strumentale che amministrativa di gestione delle procedure di gara con conseguente adeguamento e formazione del personale addetto.
Tale attività ha comportato un intenso impegno della struttura dedicata (Servizio Stazione Appaltante) che ha gestito, nellultimo triennio, oltre 120 procedure di gara per gli Enti convenzionati (Appalti di lavori pubblici, servizi, forniture e concessioni) per un importo complessivo di circa 100.000.000 di euro.
Tale funzione rappresenta un notevole successo dell'attività amministrativa di supporto ai Comuni che si ricorda essere una delle funzioni fondamentali previste dalla Legge n.56/2014, consentendo alla Provincia di Perugia di rivestire il ruolo tra le più importanti stazioni appaltanti della Regione svolgendo contemporaneamente la propria "mission" di supporto ai Comuni del territorio e dall'altro mettendo a disposizione professionalità specifiche in un ambito (quello degli appalti pubblici) sempre più complesso e "tecnico".
Con l'entrata in vigore del PNRR ed il conferimento delle cospicue risorse finanziarie ad esso connesse, sia in capo alla Provincia che ai Comuni, proprio nel corso del presente mandato la Stazione Unica Appaltante della Provincia si troverà impegnata a svolgere un ruolo centrale infatti la Legge n. 108/2021 di conversione del DL n. 77/2021, ha imposto ai Comuni non capoluogo di Provincia assegnatari di risorse del PNRR di rivolgersi alle Unioni di Comuni, Province e Comuni Capoluogo per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per cui già dal corrente anno 2023/24 e presumibilmente per tutta la durata del mandato amministrativo, molti Enti convenzionati con la SUA invieranno le procedure di gara connesse ai finanziamenti PNRR/PNC.
Vista la mole e la complessità del lavoro della Stazione Unica Appaltante, l'Amministrazione provinciale interverrà, nel corso dell'anno, implementando le risorse umane e le strumentazioni al fine di rendere un sempre miglior servizio alle varie realtà territoriali della Provincia.

Obiettivo strategico 2023_AS2_OS2
SICUREZZA DEL TERRITORIO – POLIZIA PROVINCIALE

Obiettivo strategico dell'Ente è quello di garantire il corretto svolgimento dell'attività di polizia amministrativa per l'accertamento, la prevenzione e la repressione degli illeciti con particolare riferimento a quelli connessi alle materie fondamentali rimaste in capo alla Provincia quale Ente di Area Vasta. Idonee misure organizzative verranno messe in

campo al fine di ovviare, per quanto possibile, il consistente ridimensionamento dell'organico del Corpo in servizio dopo la riforma "Delrio".

Obiettivo strategico 2023_AS2_OS3
TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

Obiettivo strategico dell'Ente è quello di garantire, relativamente ai servizi di trasporto extraurbani, tutte le funzioni amministrative e di programmazione di cui alla L.R. 18 novembre 1998, n 37 e s.m.i. di attuazione del D.Lgs. 422/97 ed in particolare tutto ciò che concerne la gestione dei contratti di servizio del TPL extraurbano relativi ai due bacini di traffico provinciale e del TPL del Lago Trasimeno. In tale ambito verrà assicurato il monitoraggio dei servizi svolti mediante verifiche strutturali sull'intera rete viaria e lacuale di competenza, gestite in modo interdisciplinare.
Viene inoltre garantito il rilascio di autorizzazioni per la prosecuzione di esercizio di impianti fissi gestiti da Comuni e privati, anche programmando opportune verifiche tecniche congiunte degli impianti, per la sicurezza dell'esercizio.
L'Ente inoltre garantirà il coordinamento delle attività necessarie per l'eventuale trasferimento di tutte o di parte delle funzioni suddette alla "Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale", da istituirsi ai sensi dell'art.19bis della L.R. 37/'98 e s.m.i.
Per quanto concerne il trasporto privato l'Ente assicurerà continuità all'erogazione dei servizi ai cittadini e alle ditte che operano nel settore, riguardo ad autoscuole, studi di consulenza e centri di revisione, nonché per il rilascio di autorizzazioni per i trasporti eccezionali e per i trasporti in conto proprio.
Nel rispetto delle disposizioni governative anti-Covid saranno assicurate tutte le sessioni possibili per l'espletamento degli esami di idoneità professionale per le attività connesse al trasporto pubblico e privato, al fine di favorire la possibilità l'ingresso dei cittadini in questo ambito lavorativo.

Obiettivo strategico 2023_AS2_OS4
AREA VASTA E SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

Obiettivo strategico della Provincia è quello di sviluppare ulteriormente il ruolo di Ente di Area Vasta così come previsto dalla L.n. 56/2014 cui è seguita la legge regionale n. 10/2015 e il nuovo Statuto. Tale attività si concretizza mediante l'implementazione e il monitoraggio di interventi di assistenza ai Comuni, come ad esempio i servizi di informazione e di comunicazione istituzionale.
In coerenza con tale ruolo si implementeranno processi cooperativi in grado di fare sintesi delle esigenze locali, rappresentandole in una logica di sistema. Si tratta di sviluppare e consolidare pratiche di collaborazione, creando una rete di soggetti che consenta di erogare servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi. Con tale logica particolare attenzione sarà posta alla promozione del territorio e delle sue potenzialità, alla valorizzazione e sviluppo delle identità e delle manifestazioni più rilevanti, anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate e del patrimonio artistico-culturale dell'Ente.
La promozione e l'accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico dell'area costituirà un fattore decisivo, se si considera lo scenario socio-economico ancora caratterizzato da una crescita del reddito e dell'occupazione insufficiente a recuperare i livelli di attività e di benessere precedenti alla crisi.
Esiste, quindi, una domanda per servizi di supporto e di consulenza che facilitino l'accesso alle opportunità offerte sia da fonti di finanziamento europee, che nazionali e locali, da parte di soggetti pubblici e privati che spesso non hanno la dimensione organizzativa ed economica necessaria. Ciò, sia pure in misura diversa, è stato rilevato anche per le altre tipologie di servizi offerti, come l'assistenza tecnica in occasione di eventi e manifestazioni di promozione del territorio provinciale e, per il suo tramite, di tutta l'Umbria.
In relazione a queste tematiche la strategia perseguita dalla Provincia di Perugia sarà rivolta alla promozione di partenariati pubblico/privati tra soggetti istituzionali e non operanti sul territorio in materia di sviluppo socio-economico, in un'ottica di networking. Tra gli strumenti giuridici individuati per implementare tali collaborazioni si colloca sia la Convenzione quadro approvata dal Consiglio provinciale nel 2016, sia Accordi formulati ad hoc su singole iniziative di interesse comune.

AMBITO STRATEGICO – Promozione della cultura della pace e delle pari opportunità

La Provincia di Perugia è la terra di San Francesco e di Aldo Capitini, due personalità che hanno dato un contributo straordinario alla costruzione della pace e della fratellanza tra i popoli.
In questo territorio da oltre 60 anni centinaia di migliaia di persone si ritrovano per dare vita alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità e per partecipare ad eventi laici e religiosi, di carattere nazionale e internazionale, tesi a promuovere la cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà.
La Provincia di Perugia riconosce, nella sua carta fondamentale, la pace come un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove la cultura della pace e dei diritti umani attraverso azioni di educazione, ricerca e informazione coinvolgendo gli enti locali, le istituzioni scolastiche, il mondo dell'informazione e gli organismi della società civile in una rinnovata alleanza pedagogica.
Sul versante della promozione delle pari opportunità, l'Ente si farà parte attiva nell'organizzazione di eventi culturali per diffondere best practice e esempi di women empowerment, nonché si adopererà verso scelte di welfare e servizi che rendano concretamente possibile la parità di genere tra uomo e donna, anche in relazione alle opportunità di lavoro. L'amministrazione provinciale continuerà nel percorso già intrapreso di una capillare campagna informativa sui servizi esistenti a sostegno delle vittime di violenza e affiancherà le proprie azioni a quelle messe in campo dai comuni per prevenire e contrastare tutte le discriminazioni ad iniziare da quelle relative al mondo del lavoro, anche sostenendo la realizzazione di attività e di percorsi progettuali nelle scuole superiori e rivolgendosi alle nuove generazioni e al mondo della scuola.

Obiettivo strategico 2023_AS3_OS1
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE

La provincia di Perugia è la terra di San Francesco d'Assisi e di Aldo Capitini, due persone che in tempi e modi diversi hanno dato un contributo straordinario alla crescita dell'umanità e alla diffusione della cultura della pace e della fratellanza tra i popoli nel mondo. Due personalità che, insieme a San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, fanno della nostra provincia un luogo unico al mondo. E' qui che si sono celebrati gli Incontri mondiali delle religioni e le Giornate mondiali per la pace promosse dal 1986 da Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco. E' qui che lo stesso Papa Francesco ha scelto di firmare la nuova importante Enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale oltre a ispirarsi a San Francesco nella sua enciclica Laudato Sì sulla custodia del creato e la cura della casa comune. Ed è sempre qui che, da oltre 60 anni, centinaia di migliaia di persone arrivano per partecipare alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità.
Da oltre quarant'anni, la Provincia di Perugia è impegnata nella promozione della pace e dei diritti umani con iniziative di carattere locale, nazionale, europeo e internazionale. Dal 1986 la Provincia opera ininterrottamente insieme al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani mediante un'apposita Convenzione.
L'impegno per la pace della Provincia di Perugia è sancito nel secondo articolo dello Statuto provinciale:
"La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tale fine promuove nel suo territorio la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione."

Obiettivo strategico 2023_AS3_OS2
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Tra le priorità della Provincia si conferma quella di sostenere e valorizzare le pari opportunità, nonché operare un'efficace politica di contrasto alle discriminazioni su tutto il territorio, specie nel mondo del lavoro, secondo quanto disposto dalla legge 56/2014, che individua il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità fra le funzioni fondamentali dell'Ente.
Per questo l'amministrazione provinciale continuerà ad operare per un cambiamento culturale che investa la società nel suo complesso, ad iniziare dai modelli educativi e formativi, unica strada per la parità sostanziale, per la costruzione di una effettiva democrazia paritaria. Per la prima volta la Provincia di Perugia ha una presidente donna: questo risultato sarà segno distintivo del posizionamento politico dell'Ente, anche a livello nazionale (è noto quanto esiguo sia il numero di donne politiche alla guida di città sopra i 15000 abitanti e di province). L'Ente si farà parte attiva nell'organizzazione di eventi culturali per diffondere best practice e esempi di women emporwement, nonché si adopererà verso scelte di welfare e servizi che rendano concretamente possibile la parità di genere tra uomo e donne, anche in relazione alle opportunità di lavoro, supportando le azioni europee e quanto previsto negli SDGs.

La Provincia opererà, anche su questo terreno, offrendo il necessario supporto in particolare ai Comuni ed a tutti i soggetti pubblici e privati, alle scuole, agli organismi di parità ed al mondo dell'Associazionismo femminile e non solo, operanti a livello locale. L'agire in "rete" è sempre di più il nostro obiettivo e la nostra scelta di campo.
L'amministrazione provinciale continuerà nel percorso già intrapreso di una capillare campagna informativa sui servizi esistenti a sostegno delle vittime di violenza e di sensibilizzazione al fine di far riflettere sul fenomeno, sulle sue cause e sulle sue dinamiche, per prevenirlo ed imparare a conoscerlo, riconoscerlo e contrastarlo. Contribuirà inoltre a rafforzare la Rete di servizi presenti sul territorio e a promuovere progetti finalizzati a veicolare in primo luogo nelle giovani generazioni la cultura della valorizzazione delle differenze ed il superamento degli stereotipi per un rinnovato rapporto tra i generi e tra le persone, anche quale antidoto alla sopraffazione ed alla violenza.
L'Ente affiancherà le proprie azioni a quelle messe in campo dai comuni per prevenire e contrastare tutte le discriminazioni ad iniziare da quelle relative al mondo del lavoro.
Inoltre l'Amministrazione provinciale sosterrà e supporterà la realizzazione di attività e dei percorsi progettuali, anche nelle scuole superiori e rivolgendosi alle nuove generazioni e al mondo della scuola.

AMBITO STRATEGICO – Qualità della rete viaria

La Provincia mira a elevare i livelli di sicurezza della rete viaria mediante una programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche puntuale e coerente, interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a mantenere i piani viabili in condizioni ottimali, la realizzazione di importanti infrastrutture che consentano di superare criticità dovute all'alta intensità della circolazione, nonché attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza stradale.

Obiettivo strategico 2023_AS4_OS1
MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

Il mantenimento di sufficienti livelli di sicurezza della rete viaria di competenza e la sua gestione e valorizzazione, da realizzarsi mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e con quelle che la Regione dovrà stanziare per la parte viaria di propria competenza, intercettando tutte le risorse messe a disposizione dalla ricostruzione post sisma 2016 e dal PNRR, riveste ***obiettivo prioritario dell'Ente****. A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio a partire da agosto 2016 e negli anni successivi, si rende necessario continuare l'analisi e il monitoraggio delle criticità e programmare e coordinare gli interventi da realizzare lungo la rete viaria di competenza danneggiata dal sisma fino al loro completamento. Per questo la Provincia di Perugia chiederà di essere ai tavoli tecnici e nelle cabine di regia della ricostruzione, onde recepire tutte le possibili risorse finanziarie messe a disposizione per la rete viaria dall'Ufficio ricostruzione e dalle ordinanze commissariali. Per quanto riguarda il PNRR, saranno sia intercettati tutti i bandi rivolti alle Province e ai Comuni (la provincia dovrà svolgere ruolo di animazione e promozione alla riqualificazione della rete viaria, con particolare attenzione alla messa in sicurezza e al miglioramento delle intersezioni tra viabilità di competenza provinciale e viabilità comunali), sia verranno contattati i ministeri competenti, in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sostenibili, onde trattare opere di particolare rilevanza strategica per il territorio. Per questo occorrerà la presenza della Provincia, quale Ente che gestisce la maggiore quota di viabilità sul territorio, nelle cabine di regia regionali e nazionali. Per la stessa motivazione, onde coordinarsi tra i principali enti destinatari dei fondi PNRR, la Provincia di Perugia ha chiesto, sulla scorta di quanto accade nella maggior parte delle Regioni italiane, una cabina di regia regionale alla quale partecipino Regione Umbria, Province, ANCI. Sarà infatti data attenzione da parte della provincia all'attività di supporto ai Comuni, mediante opportuni accordi/convenzioni, nell'ottica innovativa di sviluppo delle funzioni istituzionali quale Ente di Area Vasta e di servizio al territorio, ruolo previsto dalla Legge 56/2014, a cui ha fatto seguita la L.R. 10/2015 e dal nuovo Statuto.*

AMBITO STRATEGICO – Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, dell'ambiente e del territorio

La Provincia intende garantire un adeguato livello di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, attraverso un'attenta programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tenendo conto delle mutate esigenze funzionali (ad es. numerosità delle classi) e energetico-ambientali, nel rispetto delle scadenze stabilite per l'utilizzo dei finanziamenti concessi. In particolare, in linea con le nuove normative in tema di miglioramento sismico e di contrasto alla pandemia, occorrerà ripensare la riqualificazione, la progettazione, il rinnovo impiantistico in chiave di uso razionale dell'energia e sostenibilità ambientale, di tutti gli edifici scolastici della Provincia di Perugia, secondo un adeguato programma di priorità.
Si coglierà l'occasione storica del PNRR che, unitamente ai fondi della ricostruzione, offre un'opportunità storica di investimento nel complesso e ingente sistema edifici-impianti ove trascorrono la propria vita scolastica migliaia di giovani umbri. Con la Programmazione provinciale della rete scolastica e dell'offerta formativa, altresì, l'Ente si prefigge di migliorare e qualificare sempre più l'attività di studio e ricerca, anche attraverso un processo partecipato nell'adozione della proposta annuale del "Piano provinciale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa" relativo a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. In particolare, per il ruolo che riveste, la Provincia di Perugia si propone di diventare l'anello di congiunzione tra la scuola e la formazione superiore e il sistema del lavoro in Umbria, in modo da colmare il divario tra istruzione-formazione e mondo del lavoro che provoca alti livelli di disoccupazione giovanile. In tale contesto particolare rilievo va attribuito all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità che frequentano le nostre scuole con progetti mirati all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale di soggetti affetti da disabilità fisiche e sensoriali.
In tema di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, l'impegno della Provincia si concretizza attraverso l'aggiornamento del PTCP, strumento di pianificazione paesaggistica con il quale la Provincia svolge la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica di livello regionale con gli strumenti adottati dai comuni del territorio. L'Ente parteciperà inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuoverà il tema della pianificazione d'area vasta, partecipando anche a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale.

Obiettivo strategico 2023_AS5_OS1
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, gestione dell'edilizia scolastica

La programmazione della rete scolastica di istruzione secondaria di secondo grado, funzionale al diritto allo studio della popolazione scolastica della Provincia di Perugia, è obiettivo strategico che si concretizza con la concertazione e la condivisione con vari Enti del fabbisogno formativo di ciascuna istituzione scolastica garantendo spazi fruibili e sicuri per lo svolgimento delle attività didattiche previste dalla normativa, dai POF e in coerenza con il Piano annuale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa approvato dal Consiglio provinciale e dalla Regione dell'Umbria. Parimenti, la competenza dell'ente in materia di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità grave tesa a realizzare percorsi specifici e personalizzati per il loro apprendimento e inserimento scolastico, costituisce un tassello importante dell'azione istituzionale della Provincia di Perugia.
Con i finanziamenti pervenuti ed attualmente disponibili (soprattutto da Ministero Istruzione, PNRR, ricostruzione sisma 2016) l'edilizia scolastica diventa finalmente la voce di maggior peso nel bilancio della Provincia di Perugia: pertanto si continuerà nell'analisi delle criticità e programmare interventi ed azioni volte al miglioramento della sicurezza e della vivibilità delle strutture scolastiche, con particolare attenzione alle caratteristiche strutturali, dimensionali e sismiche, degli edifici scolastici di competenza (anche a seguito delle esigenze insorte dopo la pandemia Covid), prevedendo ove necessario anche nuove costruzioni, in sinergia con quanto prescritto dalle norme in materia di prevenzione incendi e di efficienza energetica degli edifici, in piena collaborazione e condivisione con l'Ufficio scolastico, con i dirigenti, con i Sindaci e i comuni, con il mondo studentesco che la Provincia intende coinvolgere in modo innovativo come protagonista delle scelte.

Obiettivo strategico 2023_AS5_OS2
Patrimonio immobiliare

Obiettivo strategico da perseguire nei prossimi anni è l'adeguamento, finalizzato alla valorizzazione, e la messa in sicurezza, alla luce delle più recenti normative, del patrimonio immobiliare. Sarà inoltre perseguita la valorizzazione del patrimonio immobiliare, la fruizione e l'ottimizzazione della sua redditività anche attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico, adeguamento e messa a norma degli stessi. Il patrimonio immobiliare è diventato ormai, stante l'attuale situazione in cui versano le Province, una non trascurabile fonte di risorse. I numerosi

interventi legislativi recenti hanno introdotto norme tese, direttamente o indirettamente, ad incentivare il concorso della leva immobiliare da parte della pubblica amministrazione per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Una corretta gestione del patrimonio va pertanto vista anche in funzione di un contenimento della spesa. Una particolare attenzione sarà posta alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di proprietà, al fine di garantirne la redditività e la migliore fruibilità, anche in funzione di promozione dell'area vasta.
Permane la necessità dello sviluppo di un progetto già avviato per la digitalizzazione dei beni patrimoniali, anche in aderenza ai principi normativi del Decreto Ministeriale n. 430/2019 che impone la costituzione dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) e del Decreto Ministeriale n. 560/2017 detto Decreto BIM, da integrare con tutte le altre banche dati dell'ente, che deve quindi porre come obiettivo la digitalizzazione dei processi collegati alle funzioni di gestione del patrimonio, dell'edilizia scolastica e dei lavori pubblici più in generale. Tale progetto potrà essere, in una seconda fase, esteso a supporto di quei comuni del territorio che, per dimensioni operative o esigenze organizzative, non saranno in grado di operare con tali evolute modalità, estendendo i servizi di Stazione Appaltante anche alla gestione delle Opere Pubbliche in ambito BIM e Facility Management.

Obiettivo strategico 2023_AS5_OS3
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico è la valorizzazione dell'ambiente e del territorio che si concretizza anche attraverso l'aggiornamento del PTCP, in corso, strumento di pianificazione paesaggistica con il quale la Provincia svolge la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica di livello regionale con gli strumenti adottati dai comuni del territorio. L'Ente parteciperà inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuoverà il tema della pianificazione d'area vasta, partecipando anche a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale.
Inoltre l'Ente intende garantire la gestione delle funzioni in materia ambientale, controlli e vigilanza impianti termici e certificazioni energetiche in ambito regionale. Curerà le attività amministrative relative ai controlli ambientali ed al contenzioso di competenza provinciale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o delegati dalla Regione ai sensi della l.r. n. 10/2015 e tutte le materie di carattere ambientale non ricomprese nel trasferimento di funzioni alla regione (ad es. in materia di bonifica o catasto ambientale) che sono rimaste in capo alla Provincia.

PIANIF_STRAT_AMBITI_2023
2023_AMBITO_STRAT_1

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PROIETTI STEFANIA

QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione Obiettivo Al fine di rendere la propria azione amministrativa più efficace e trasparente, l'Ente intende proseguire nel processo di digitalizzazione avviato da tempo e improntare il proprio assetto organizzativo ai criteri di semplificazione e standardizzazione in modo da migliorare il rapporto con i cittadini e rispondere in modo adeguato ai bisogni del territorio.
In quest'ottica, la Provincia ritiene fondamentale ripensare la propria organizzazione in funzione della futura gestione dei fondi del PNRR, riattivare il tavolo per il confronto con la Regione Umbria riguardo il finanziamento delle funzioni regionali esercitate dalla stessa Provincia, incrementare la capacità di aumentare le proprie entrate e di controllare la spesa, dotarsi di personale altamente specializzato ed elevare le competenze digitali di quello attualmente in organico anche in vista dell'attivazione di servizi di supporto ai comuni per la loro digitalizzazione.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERVIZIO FINANZIARIO	Servizio	30,00%	01/01/2023	31/12/2025
SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	Servizio	40,00%	01/01/2023	31/12/2025
SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	Servizio	20,00%	01/01/2023	31/12/2025
SERVIZIO AVVOCATURA	Servizio	10,00%	01/01/2023	31/12/2025

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Mantenimento degli equilibri di bilancio	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	
Riconoscimento da parte della Regione dell'Umbria di adeguate risorse annuali per il finanziamento delle funzioni regionali attribuite	EFFICACIA	20,00	100,00			
Messa a regime del nuovo assetto organizzativo e relativo funzionigramma	EFFICACIA	15,00	100,00			
percentuale di utilizzo delle risorse assegnate per l'acquisizione di risorse umane a tempo determinato	EFFICIENZA	10,00	80,00	100,00	100,00	
n. partecipanti a corsi di formazione per l'ampliamento delle competenze digitali	EFFICACIA	10,00	300,00	300,00	300,00	Corso cyber security ai dipendenti dell'Ente nel 2023

PIANIF_STRAT_AMBITI_2023
2023_AMBITO_STRAT_1

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PROIETTI STEFANIA

QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Rilevazione delle esigenze di sviluppo #smart dei comuni del territorio provinciale (attraverso specifici strumenti quali focus group, questionari, ecc.)	EFFICACIA	10,00	50,00	100,00		
Esito positivo (secondo i parametri individuati dal RPCT) della verifica dell'attuazione delle principali misure previste nel Piano Anticorruzione (rotazione affidamenti e incarichi e assenza di conflitto di interessi)	EFFICIENZA	10,00	100,00	100,00	100,00	
% incremento recupero spese legali	EFFICACIA	5,00	2,00	3,00	2,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2023	Centro di Responsabilità	Responsabile
2023_AMBITO_STRAT_2	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Descrizione Obiettivo L'Ente intende migliorare, sviluppare, consolidare i servizi offerti alla collettività sia nello svolgimento delle funzioni proprie che di assistenza tecnica fornita ai Comuni della provincia, in un'ottica di innovazione di processo, di prodotto e organizzativa.
In questa prospettiva, diviene fondamentale potenziare l'attività della Stazione Unica Appaltante che svolge le funzioni di centrale di Committenza per i Comuni e altri enti aggiudicatori del territorio in una modalità che consente un'ulteriore evoluzione verso livelli più elevati di garanzia e standardizzazione delle procedure di gara.
Altro fronte su cui la Provincia intende investire le sue risorse umane e strumentali è quello che attiene alla sicurezza e al controllo del territorio, alla prevenzione e alla repressione degli illeciti. Per tale ragione, la Provincia deve, innanzitutto, ovviare al ridimensionamento dell'organico del Corpo rimasto in servizio dopo la riforma Delrio e sperimentare formule organizzative adeguate per rispondere alle richieste di servizi di supporto da parte delle altre forze di polizia.
L'Ente si prefigge, inoltre, di continuare a svolgere le attività in materia di trasporto pubblico delegate dalla Regione Umbria e quelle a favore delle imprese che esercitano attività di trasporto privato e attività collaterali, assicurando l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione e di controllo.
Ulteriore impulso va sicuramente dato alle attività di informazione al servizio dei Comuni e di supporto per l'accesso a risorse europee, nazionali e locali, nonché a tutte le funzioni di promozione del territorio.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	Servizio	5,00%	01/01/2023	31/12/2025
SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	Servizio	20,00%	01/01/2023	31/12/2025
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Servizio	40,00%	01/01/2023	31/12/2025
SERV.POL.PROV.	Servizio	20,00%	01/01/2023	31/12/2025
SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Servizio	15,00%	01/01/2023	31/12/2025

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
incremento n. comuni in convenzione per i servizi della Stazione Unica Appaltante	EFFICACIA	20,00	2,00	2,00	1,00	
SUA - diminuzione della percentuale di soccombenza nel contenzioso	EFFICIENZA	20,00	8,00	6,00	6,00	
n. unità di personale reclutato	EFFICIENZA	15,00	2,00	1,00	1,00	
n. controlli ambientali e relativi al Codice della Strada effettuati	EFFICIENZA	15,00	160,00	175,00	190,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2023
2023_AMBITO_STRAT_2

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PROIETTI STEFANIA

QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
incremento n. comuni che si avvalgono del servizio di informazione svolto dalla Provincia per loro conto	EFFICIENZA	5,00	3,00	3,00	2,00	
n. partner pubblici e/o privati coinvolti per la presentazione di progetti su linee di finanziamento europee, nazionali e locali	EFFICIENZA	5,00	3,00	3,00	2,00	L'incremento del numero di partner dipende dall'entità delle risorse messe a bando e dall'importo massimo del finanziamento assegnabile a ogni progetto.
ottenimento qualificazione della Stazione Unica Appaltante nella fascia media per ciascuna delle tipologie di oggetto di appalto	EFFICIENZA	20,00	100,00			

PIANIF_STRAT_AMBITI_2023	Centro di Responsabilità	Responsabile
2023_AMBITO_STRAT_3	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Descrizione Obiettivo

La Provincia di Perugia è la terra di San Francesco, di San Benedetto e di Aldo Capitini, tre personalità che hanno fatto della pace e della fratellanza tra i popoli il centro del loro pensiero e della loro azione.
In questo territorio da oltre 60 anni centinaia di migliaia di persone arrivano per partecipare alla MarciaPerugiAssisi e sempre qui vengono organizzati eventi e iniziative di respiro internazionale che hanno lo scopo di diffondere la cultura della pace, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà.
La Provincia di Perugia riconosce nella sua carta fondamentale il valore della promozione della cultura della pace e si impegna a diffonderne i principi attraverso azioni di educazione, ricerca e informazione, coinvolgendo le istituzioni scolastiche e le reti sociali in una rinnovata alleanza pedagogica.
L'Ente si farà, inoltre, parte attiva nell'organizzazione di eventi culturali per diffondere best practice e esempi di women empowerment, nonché si adopererà verso scelte di welfare e servizi che rendano concretamente possibile la parità di genere tra uomo e donna, anche in relazione alle opportunità di lavoro. L'amministrazione provinciale continuerà nel percorso già intrapreso di una capillare campagna informativa sui servizi esistenti a sostegno delle vittime di violenza e affiancherà le proprie azioni a quelle messe in campo dai comuni per prevenire e contrastare tutte le discriminazioni ad iniziare da quelle relative al mondo del lavoro, anche sostenendo la realizzazione di attività e di percorsi progettuali nelle scuole superiori e rivolgendosi alle nuove generazioni e al mondo della scuola.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	Servizio	100,00%	01/01/2023	31/12/2025

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Programma "Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco"	EFFICIENZA	10,00	100,00	100,00	100,00	
Valorizzazione e sviluppo della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità	EFFICACIA	25,00	60,00	80,00	100,00	
Promozione della memoria dell'Olocausto	EFFICIENZA	20,00	30,00	50,00	100,00	
Programmi di educazione civica alla cura, alla pace e alla sostenibilità	EFFICIENZA	15,00	100,00	100,00	100,00	
N. iniziative per la promozione delle pari opportunità	EFFICIENZA	15,00	5,00	5,00	5,00	
n. scuole coinvolte in progetti di diffusione della cultura delle pari opportunità	EFFICIENZA	15,00	8,00	8,00	8,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2023	Centro di Responsabilità	Responsabile
2023_AMBITO_STRAT_4	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

Descrizione Obiettivo La Provincia mira a elevare i livelli di sicurezza della rete viaria mediante una programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche puntuale e coerente, interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a mantenere i piani viabili in condizioni ottimali, la realizzazione di importanti infrastrutture che consentano di superare criticità dovute all'alta intensità della circolazione, nonché attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza stradale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Servizio	25,00%	01/01/2022	31/12/2024
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Servizio	75,00%	01/01/2023	31/12/2025

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
% incremento delle risorse impiegate in manutenzioni ordinarie	QUANTITATIVO	20,00	5,00	5,00	5,00	
n. km di strade provinciali e regionali oggetto di manutenzione straordinaria	QUANTITATIVO	10,00	100,00	85,00	85,00	
% incremento risorse investite in segnaletica verticale e orizzontale	QUANTITATIVO	5,00	10,00	10,00	10,00	
Apposizione di barriere e guard rail in aggiunta o in sostituzione (n. km)	EFFICACIA	5,00	2,00	2,00	2,00	
% riduzione richieste di risarcimento in seguito a sinistri stradali su strade provinciali	EFFICACIA	10,00	5,00	5,00	5,00	
% di lavori avviati sul totale degli interventi su strade previsti nell'elenco annuale (per avviati si intendono le opere con progetti esecutivi approvati con relativa determinazione a contrarre)	EFFICACIA	20,00	70,00	75,00	75,00	
% riduzione incidenti stradali sulla rete viaria per cause imputabili all'Ente	EFFICACIA	10,00	5,00	5,00	5,00	Rapporto tra richieste di risarcimento evase tra l'anno precedente e l'anno in corso
n. postazioni aggiuntive Progetto Life Strade	EFFICIENZA	2,00	1,00			

PIANIF_STRAT_AMBITI_2023	Centro di Responsabilità	Responsabile
2023_AMBITO_STRAT_4	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Ispezioni di tutte le infrastrutture viarie (ponti e viadotti) come da accordo tra la Provincia di Perugia e il Consorzio FABRE entro il 31.12.2023	EFFICIENZA	15,00	100,00			
Aumento postazioni fisse di rilevazione del traffico	EFFICIENZA	3,00	2,00	2,00	2,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2023	Centro di Responsabilità	Responsabile
2023_AMBITO_STRAT_5	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Descrizione Obiettivo

La Provincia intende garantire un adeguato livello di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, attraverso un'attenta programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tenendo conto delle mutate esigenze funzionali (ad es. numerosità delle classi) e energetico-ambientali, nel rispetto delle scadenze stabilite per l'utilizzo dei finanziamenti concessi. In particolare, in linea con le nuove normative in tema di miglioramento sismico e di contrasto alla pandemia, occorrerà ripensare la riqualificazione, la progettazione, il rinnovo impiantistico in chiave di uso razionale dell'energia e sostenibilità ambientale, di tutti gli edifici scolastici della Provincia di Perugia, secondo un adeguato programma di priorità.
Si coglierà l'occasione storica del PNRR che, unitamente ai fondi della ricostruzione, offre un'opportunità storica di investimento nel complesso e ingente sistema edifici-impianti ove trascorrono la propria vita scolastica migliaia di giovani umbri. Con la Programmazione provinciale della rete scolastica e dell'offerta formativa, altresì, l'Ente si prefigge di migliorare e qualificare sempre più l'attività di studio e ricerca, anche attraverso un processo partecipato nell'adozione della proposta annuale del "Piano provinciale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa" relativo a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. In particolare, per il ruolo che riveste, la Provincia di Perugia si propone di diventare l'anello di congiunzione tra la scuola e la formazione superiore e il sistema del lavoro in Umbria, in modo da colmare il divario tra istruzione-formazione e mondo del lavoro che provoca alti livelli di disoccupazione giovanile. Altro importante obiettivo è quello legato alle le nuove competenze dell'ente in materia di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità che verranno supportati nell'individuazione di percorsi specifici e personalizzati per il loro apprendimento e inserimento scolastico.
In tema di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, l'impegno della Provincia si concretizza attraverso l'aggiornamento del PTCP, strumento di pianificazione paesaggistica con il quale la Provincia svolge la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica di livello regionale con gli strumenti adottati dai comuni del territorio. L'Ente parteciperà inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuoverà il tema della pianificazione d'area vasta, partecipando anche a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV.PROGET.EDILIZIA	Servizio	50,00%	01/01/2023	31/12/2025
SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	Servizio	50,00%	01/01/2023	31/12/2025

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
% di lavori avviati sul totale degli interventi su edifici scolastici previsti nell'elenco annuale (per avviate si intendono le opere con progetti esecutivi approvati con relativa determinazione a contrarre)	EFFICACIA	5,00	75,00	80,00	80,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2023
2023_AMBITO_STRAT_5

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PROIETTI STEFANIA

QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
% di lavori avviati sul totale degli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ente previsti nell'elenco annuale (per avviate si intendono le opere con progetti esecutivi approvati con relativa determinazione a contrarre)	EFFICIENZA	5,00	75,00	80,00	80,00	
Risultato soddisfacente dell'indagine di customer satisfaction somministrato alle istituzioni scolastiche relativamente al piano di utilizzo scolastico	EFFICIENZA	5,00	100,00	100,00	100,00	
Approvazione piano assegnazione fondi ai soggetti con disabilità individuati per le attività di sostegno individuale entro l'avvio dell'anno scolastico	EFFICACIA	5,00	100,00			
Risultato soddisfacente dell'indagine di customer satisfaction somministrato alle istituzioni scolastiche relativamente al Piano provinciale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa	EFFICIENZA	5,00	100,00	100,00	100,00	
% incremento risorse dedicate alla manutenzione ordinaria degli istituti scolastici finanziata con fondi propri	EFFICIENZA	25,00	2,00	3,00	3,00	
% di lavori di manutenzione ordinaria rientranti in accordi quadro per l'affidamento	EFFICIENZA	20,00	60,00	70,00	75,00	
Partecipazione a gruppi di studio interistituzionale per la pianificazione territoriale d'area vasta	EFFICACIA	10,00	100,00	100,00	100,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2023	Centro di Responsabilità	Responsabile
2023_AMBITO_STRAT_5	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
% di riduzione del consumo di energia negli edifici scolastici in cui sono stati effettuati interventi finalizzati all'efficientamento energetico	EFFICACIA	20,00	10,00			

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

4 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

4.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "*governance esterna*" diretta a "*mettere in rete*", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi

delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

4.1.2 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali, gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

- PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- Adeguamento al PUT L.r. 27/2000 - D.C.P.n.59 del 23 luglio 2002
- Adozione Variante al PTCP, relativa aII'Adeguamento Normativo delle NTA - D.C.P. n.32 del 18.12.2020

Di seguito vengono illustrate le attività che il Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale, Digitalizzazione e Informazione - Ufficio Territorio e Pianificazione intende portare avanti nel triennio 2022-2024.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PTCP.

La prosecuzione per l'approvazione delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha richiesto uno specifico iter procedimentale, durato circa due anni. In questo 2023 il Servizio "Pianificazione Territoriale e Ambientale, Digitalizzazione e Informazione" insieme all'ufficio "Territorio e Pianificazione stanno seguendo le fasi che si concluderanno con la Conferenza di Copianificazione.

In questo periodo è in essere il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Provincia di Perugia e notificato alla Regione Umbria il 28/07/2022, per l'annullamento della Determina dirigenziale regionale n. 3408 del 08/04/2022, con cui si è archiviato il procedimento di approvazione della variante per l'adeguamento del Piano provinciale (PTCP), dichiarandolo improcedibile.
Per questo motivo si presume che, come previsto dall'art. 18 della L.R 1/2015 relativo alla Conferenza di co-pianificazione con la Regione, tutte le fasi procedurali potranno essere riattivate e portate a conclusione entro un anno dal positivo esito del ricorso sopra citato.
Le fasi, per l'approvazione definitiva delle NTA del PTCP, necessitano di nuovo impegno e organizzazione da parte deII'Ufficio e del Servizio, oltre al coinvolgimento di altro personale, di alte professionalità e di tempo.
Si evidenzia che nell'ipotesi di non poter proseguire nel completamento, tutto quello che è stato compiuto fino ad ora, resterebbe una semplice proposta di variante, priva di effetti.

ELABORAZIONE DI UNA GRIGLIA NORMATIVA E VALUTATIVA PROPEDEUTICA ALLA STESURA DI PARERI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI VAS, VIA, AUA E PAUR, NONCHÉ DELL'AMPIO PANORAMA AUTORIZZATORIO IN CAMPO AMBIENTALE IN CUI LA PROVINCIA È CHIAMATA COSTANTEMENTE AD INTERVENIRE.
La continua richiesta e l'enorme numero di pareri da esprimere in seno alle Conferenze di Servizio, per le competenze Paesaggistiche della Provincia e le recenti esperienze in materia di rifiuti, dettate dai nuovi compiti assegnati al Servizio e aII'Ufficio, mostrano un quadro progressivamente più complesso e particolarmente impegnativo. Inoltre i nuovi impegni riferiti al tema generale delle energie rinnovabili e della compatibilità ambientale di Piani e progetti, fino ad arrivare alle nuove tematiche che stanno investendo il territorio su iniziativa dei privati, genereranno la necessità di veloci, qualificate e complesse valutazioni nei procedimenti che le riguardano. In conformità a quanto descritto si renderà necessario ed urgente studiare una griglia normativa e valutativa in modo da poter essere propedeutica alla stesura dei

pareri, attraverso il quale la Provincia sia in grado di sopperire alle varie richieste autorizzatorie nel miglior modo possibile e nel minore tempo.
Le fasi che porteranno allo studio ed alla progettazione della griglia normativa definitiva chiederà nuovamente impegno e formazione da parte della struttura organizzativa dell'Ufficio.
Pertanto è necessario, anche in questo caso, che siano coinvolte professionalità in grado di portare a compimento gli obiettivi proposti e fondi adeguati per raggiungerli.

IMPLEMENTAZIONE DEL SITO WEBGIS CON ULTERIORI TEMATICHE IDONEE A COMPLETARE IL QUADRO DELLA PROPOSTA DIVULGATIVA RIGUARDO IL PTCP.

L'Ente si è dotato di un sistema informativo per elaborare dati contenenti specifiche funzioni e creare, acquisire, gestire e condividere nella rete, il coinvolgimento e la collaborazione di tutti, in modo particolare dei Comuni della provincia. L'applicativo originario software GIS fino ad oggi utilizzato dall'Ufficio Territorio e Pianificazione, ha la necessità di essere implementato, in maniera continuativa, per sfruttare al massimo le potenzialità del sistema e quindi per consentire di svolgere al meglio la propria attività, in un quadro di ammodernamento divulgativo sempre più ampio e particolareggiato e in continua evoluzione e soprattutto nell'ottica di una "**location platform**" accessibile a chiunque, ovunque e in qualsiasi momento, permettendo altresì agli operatori di lavorare direttamente con altre parti del sistema ArcGis e in rete "**cloud**".
Si ritiene necessario costruire un sistema dinamico in grado di fornire quanto richiesto dall'utenza, oltre a mettere a disposizione il contenuto del PTCP in rete.
Occorre formare il personale interno alla Provincia, che intende relazionarsi con questi ambiti tramite l'utilizzo della piattaforma sviluppata, in modo da permettere l'aggiornamento dei tematismi presenti e la realizzazione dei contenuti.
Naturalmente tutto ciò è un punto di partenza e, come si è ripetuto più volte, nelle presentazioni effettuate, non è un punto di arrivo. Nell'anno 2023, tutto ciò sarà ulteriormente potenziato con nuove proposte elaborate anche in collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione, in **relazione ai programmi che sono usati, creando collegamenti efficaci e proficui all'interno dei sistemi operativi utilizzati in Provincia**.
Proseguendo nella fase successiva d'implementazione e con l'impiego di nuove risorse finanziarie, si potranno coinvolgere i Comuni della provincia, supportandoli in modo interdisciplinare, unendo le loro esigenze ai sistemi degli Uffici e dei Servizi provinciali.

4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

4.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2023/2025, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2022 e la previsione 2023.
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2022	2023	2022/2023	2024	2025
Entrate Tributarie (Titolo 1)	51.977.367,20	55.577.833,71	49.029.541,64	50.529.541,64	3,06%	52.829.220,97	52.829.220,97
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)	31.867.812,98	30.309.762,42	56.840.540,87	54.221.835,26	-4,61%	50.203.511,52	50.203.511,52
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	3.957.373,72	4.128.753,23	4.546.735,58	4.607.748,45	1,34%	3.674.613,77	3.672.034,96
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**87.802.553,90**	**90.016.349,36**	**110.416.818,09**	**109.359.125,35**	**-0,96%**	**106.707.346,26**	**106.704.767,45**
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese correnti	351.068,35	2.124.724,35	2.077.901,90	7.713.948,81	271,24%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.365.591,53	2.677.657,14	2.732.049,58	2.304.306,12	-15,66%	9.247,44	9.247,44
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	**90.519.213,78**	**94.818.730,85**	**115.226.769,57**	**119.377.380,28**	**3,60%**	**106.716.593,70**	**106.714.014,89**
Tributi in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Contributi agli investimenti (Titolo 4 Tipologia 200)	67.145.621,10	106.400.107,50	77.023.504,90	79.939.294,70	3,79%	9.656.864,49	5.607.325,16
Trasferimenti in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Alienazioni (Titolo 4 Tipologia 400)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Proventi dei permessi a costruire destinati a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale (Titolo 4 Tipologia 500 al netto dei permessi a costruire - E.4.05.01.01.001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Indebitamento (Titolo 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese investimento	292.119,74	3.970.523,30	24.182.401,05	14.125.054,70	-41,59%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	28.966.483,25	31.855.620,24	42.132.078,37	85.875.677,43	103,82%	47.517,68	47.517,68
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	**96.424.224,09**	**142.226.251,04**	**143.337.984,32**	**179.940.026,83**	**25,54%**	**9.704.382,17**	**5.654.842,84**

Gli scostamenti tra i valori 2022 e le previsioni 2023 sono dettagliati nelle tabelle che seguono, analizzate per singolo titolo di bilancio.

4.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2022	2023	2022/2023	2024	2025
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	48.517.000,00	52.117.466,51	49.029.541,64	50.529.541,64	3,06%	52.829.220,97	52.829.220,97
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.460.367,20	3.460.367,20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**51.977.367,20**	**55.577.833,71**	**49.029.541,64**	**50.529.541,64**	**3,06%**	**52.829.220,97**	**52.829.220,97**

Le aliquote applicate dall'Ente per le entrate tributarie sono le stesse dell'anno 2016 e precedenti.

Per una valutazione sulle singole entrate tributarie e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

4.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente tabella:

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2022	2023	2022/2023	2024	2025
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31.588.812,98	30.309.762,42	56.840.540,87	54.221.835,26	-4,61%	50.203.511,52	50.203.511,52
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	**31.867.812,98**	**30.309.762,42**	**56.840.540,87**	**54.221.835,26**	**-4,61%**	**50.203.511,52**	**50.203.511,52**

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

4.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2022	2023	2022/2023	2024	2025
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.803.024,00	1.748.024,00	1.900.169,53	1.959.751,50	3,14%	1.543.672,07	1.541.093,26
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	334.000,00	334.000,00	348.743,92	340.407,63	-2,39%	339.000,00	339.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	89.774,33	44.130,00	41.430,00	59.584,26	43,82%	41.190,00	41.190,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	34.301,70	34.301,70	34.301,70	171.508,50	400,00%	34.301,70	34.301,70
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.696.273,69	1.968.297,53	2.222.090,43	2.076.496,56	-6,55%	1.716.450,00	1.716.450,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	**3.957.373,72**	**4.128.753,23**	**4.546.735,58**	**4.607.748,45**	**1,34%**	**3.674.613,77**	**3.672.034,96**

Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento.

4.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2022	2023	2022/2023	2024	2025
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	67.145.621,10	106.400.107,50	77.023.504,90	79.939.294,70	3,79%	9.656.864,49	5.607.325,16
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	**67.165.621,10**	**106.400.107,50**	**77.023.504,90**	**79.939.294,70**	**3,79%**	**9.656.864,49**	**5.607.325,16**

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

4.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2022	2023	2022/2023	2024	2025
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

4.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2022	2023	2022/2023	2024	2025
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**

.

4.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

Tipologie	Trend storico			Program. Annua	% Scostam.	Programmazione pluriennale	
	2020	2021	2022	2023	2022/2023	2024	2025
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.811.570,76	38.774.450,29	40.382.851,00	22.224.787,72	-44,96%	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**22.811.570,76**	**38.774.450,29**	**40.382.851,00**	**22.224.787,72**	**-44,96%**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**

L'importo indicato nelle previsioni per l'anno 2023 è l'importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione di tesoreria giusta Delibera del Presidente n. 245 del 21/12/2022 avente ad oggetto: "Anticipazione di tesoreria per l'anno 2023 ex art. 222 del D. Lgs. 267 del 2000 e utilizzo - in termini di cassa - di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti di cui all'art. 195 D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.."
L'Ente, in base alla situazione attuale considerando le somme vincolate giacenti in cassa e la possibilità di utilizzarle ai sensi dell'articolo 195 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell'anno.

4.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

4.3.1 La visione d'insieme

Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto	2023	2024	2025
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione			
Avanzo d'amministrazione	21.839.003,51	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	88.179.983,55	56.765,12	56.765,12
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.529.541,64	52.829.220,97	52.829.220,97
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	54.221.835,26	50.203.511,52	50.203.511,52
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	4.607.748,45	3.674.613,77	3.672.034,96
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	79.939.294,70	9.656.864,49	5.607.325,16
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00
TOTALE Entrate	**346.628.194,83**	**156.506.975,87**	**152.454.857,73**

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione			
Disavanzo d' amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	113.609.545,43	101.537.261,77	101.683.428,84
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	181.049.392,73	10.209.443,61	5.907.262,09
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	4.658.468,95	4.674.270,49	4.778.166,80
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00
TOTALE Spese	**346.628.194,83**	**156.506.975,87**	**152.454.857,73**

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi.

4.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .
Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.
Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, con particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:

Denominazione	Programmi Numero	Risorse assegnate 2023/2025	Spese previste 2023/2025
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	158.587.783,75	158.587.783,75
MISSIONE 02 - Giustizia	2	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6	140.966.753,80	140.966.753,80
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	6.180.098,41	6.180.098,41
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	49.994,00	49.994,00
MISSIONE 07 - Turismo	1	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	791.625,78	791.625,78
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	8.168.051,68	8.168.051,68
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5	190.860.078,30	190.860.078,30
MISSIONE 11 - Soccorso civile	2	24.000,00	24.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	37.500,00	37.500,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	1	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	4	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	540.174,80	540.174,80
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	94.930,74	94.930,74
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1	224.623,15	224.623,15
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	3	20.462.863,06	20.462.863,06
MISSIONE 50 - Debito pubblico	2	1.109.763,24	1.109.763,24
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1	52.233.787,72	52.233.787,72
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2	75.258.000,00	75.258.000,00

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come analiticamente indicato nelle successive tabelle:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	1.626.155,47	0,00	0,00	1.626.155,47
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	9.528,56	0,00	0,00	9.528,56
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	659.661,72	618.726,44	618.726,44	1.897.114,60
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	90.000,00	70.000,00	70.000,00	230.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	52.518.077,02	51.187.635,31	51.119.272,79	154.824.985,12
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**54.903.422,77**	**51.876.361,75**	**51.807.999,23**	**158.587.783,75**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	52.814.501,88	51.168.462,99	51.204.200,04	155.187.164,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.566.134,22	159.250,00	26.250,00	1.751.634,22
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	522.786,67	548.648,76	577.549,19	1.648.984,62
TOTALE Spese Missione	**54.903.422,77**	**51.876.361,75**	**51.807.999,23**	**158.587.783,75**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Totale Programma 01 - Organi istituzionali	193.316,09	127.621,09	127.621,09	448.558,27
Totale Programma 02 - Segreteria generale	2.049.398,10	2.036.274,64	2.036.274,64	6.121.947,38
Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	37.300.024,00	37.188.185,09	37.207.899,87	111.696.108,96
Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	279.868,48	270.788,52	270.788,52	821.445,52
Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.917.096,56	2.733.131,04	2.753.131,04	9.403.358,64
Totale Programma 06 - Ufficio tecnico	3.214.172,62	2.571.399,23	2.572.921,93	8.358.493,78
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	2.174.298,48	1.796.882,01	1.696.882,01	5.668.062,50
Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.228.214,94	1.148.541,20	1.148.541,20	3.525.297,34
Totale Programma 10 - Risorse umane	1.918.776,33	1.789.245,19	1.779.645,19	5.487.666,71
Totale Programma 11 - Altri servizi generali	2.628.257,17	2.214.293,74	2.214.293,74	7.056.844,65
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**54.903.422,77**	**51.876.361,75**	**51.807.999,23**	**158.587.783,75**

MISSIONE 02 - Giustizia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
TOTALE Entrate Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
TOTALE Entrate Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	51.007.644,97	56.765,12	56.765,12	51.121.175,21
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	1.655.107,63	0,00	0,00	1.655.107,63
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	56.159.854,53	1.684.708,89	1.684.708,89	59.529.272,31
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	12.708.533,85	8.038.499,34	7.914.165,46	28.661.198,65
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**121.531.140,98**	**9.779.973,35**	**9.655.639,47**	**140.966.753,80**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	14.905.819,28	8.131.372,98	8.135.924,22	31.173.116,48
Titolo 2 - Spese in conto capitale	105.541.106,79	322.329,12	248.686,93	106.112.122,84
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.084.214,91	1.326.271,25	1.271.028,32	3.681.514,48
TOTALE Spese Missione	**121.531.140,98**	**9.779.973,35**	**9.655.639,47**	**140.966.753,80**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	121.380.501,78	9.639.973,35	9.515.639,47	140.536.114,60
Totale Programma 04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	150.639,20	140.000,00	140.000,00	430.639,20
Totale Programma 07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**121.531.140,98**	**9.779.973,35**	**9.655.639,47**	**140.966.753,80**

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	4.037.297,75	0,00	0,00	4.037.297,75
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	33.032,80	0,00	0,00	33.032,80
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	955.998,72	0,00	0,00	955.998,72
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	823.769,14	165.000,00	165.000,00	1.153.769,14
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**5.850.098,41**	**165.000,00**	**165.000,00**	**6.180.098,41**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	73.759,38	140.000,00	140.000,00	353.759,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.776.339,03	25.000,00	25.000,00	5.826.339,03
TOTALE Spese Missione	**5.850.098,41**	**165.000,00**	**165.000,00**	**6.180.098,41**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.850.098,41	165.000,00	165.000,00	6.180.098,41
Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**5.850.098,41**	**165.000,00**	**165.000,00**	**6.180.098,41**

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	49.994,00	0,00	0,00	49.994,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**49.994,00**	**0,00**	**0,00**	**49.994,00**

- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	49.994,00	0,00	0,00	49.994,00
TOTALE Spese Missione	**49.994,00**	**0,00**	**0,00**	**49.994,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Giovani	49.994,00	0,00	0,00	49.994,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**49.994,00**	**0,00**	**0,00**	**49.994,00**

MISSIONE 07 - Turismo				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
TOTALE Entrate Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	15.188,80	0,00	0,00	15.188,80
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	279.147,56	271.644,71	225.644,71	776.436,98
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**294.336,36**	**271.644,71**	**225.644,71**	**791.625,78**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	248.336,36	225.644,71	225.644,71	699.625,78
Titolo 2 - Spese in conto capitale	46.000,00	46.000,00	0,00	92.000,00
TOTALE Spese Missione	**294.336,36**	**271.644,71**	**225.644,71**	**791.625,78**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale

Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	294.336,36	271.644,71	225.644,71	791.625,78
Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**294.336,36**	**271.644,71**	**225.644,71**	**791.625,78**

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	57.652,54	0,00	0,00	57.652,54
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	1.328.281,81	1.328.250,00	1.328.250,00	3.984.781,81
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.400.666,24	1.364.328,06	1.360.623,03	4.125.617,33
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**2.786.600,59**	**2.692.578,06**	**2.688.873,03**	**8.168.051,68**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	2.425.584,52	2.319.948,53	2.299.043,41	7.044.576,46
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	361.016,07	372.629,53	389.829,62	1.123.475,22
TOTALE Spese Missione	**2.786.600,59**	**2.692.578,06**	**2.688.873,03**	**8.168.051,68**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Totale Programma 01 - Difesa del suolo	853.210,40	759.152,82	759.152,82	2.371.516,04
Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	623.390,19	623.425,24	619.720,21	1.866.535,64
Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	3.930.000,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**2.786.600,59**	**2.692.578,06**	**2.688.873,03**	**8.168.051,68**

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	31.432.689,10	0,00	0,00	31.432.689,10
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	8.263.318,18	0,00	0,00	8.263.318,18

- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	52.044.988,06	31.248.162,69	27.188.623,36	110.481.774,11
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	14.974.441,88	12.232.809,25	12.335.045,78	39.542.296,91
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**107.095.437,22**	**43.860.971,94**	**39.903.669,14**	**190.860.078,30**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	36.546.785,87	31.985.556,93	31.975.670,69	100.508.013,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	68.090.096,89	9.656.864,49	5.607.325,16	83.354.286,54
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.458.554,46	2.218.550,52	2.320.673,29	6.997.778,27
TOTALE Spese Missione	**107.095.437,22**	**43.860.971,94**	**39.903.669,14**	**190.860.078,30**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale	20.725.558,24	19.384.905,00	19.384.905,00	59.495.368,24
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	724.000,00	706.000,00	706.000,00	2.136.000,00
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	85.645.878,98	23.770.066,94	19.812.764,14	129.228.710,06
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**107.095.437,22**	**43.860.971,94**	**39.903.669,14**	**190.860.078,30**

MISSIONE 11 - Soccorso civile				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
TOTALE Spese Missione	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**37.500,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
TOTALE Spese Missione	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**37.500,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**37.500,00**

MISSIONE 13 - Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
TOTALE Entrate Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia	0,00	0,00	0,00	0,00

sanitaria				
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
TOTALE Entrate Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	2.494,29	0,00	0,00	2.494,29
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	179.660,17	162.260,17	162.260,17	504.180,51
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**215.654,46**	**162.260,17**	**162.260,17**	**540.174,80**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Titolo 1 - Spese correnti	215.654,46	162.260,17	162.260,17	540.174,80
TOTALE Spese Missione	**215.654,46**	**162.260,17**	**162.260,17**	**540.174,80**

Spese impiegate distinte per programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	38.555,00	27.155,00	27.155,00	92.865,00
Totale Programma 02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione	177.099,46	135.105,17	135.105,17	447.309,80
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**215.654,46**	**162.260,17**	**162.260,17**	**540.174,80**

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	31.643,58	31.643,58	31.643,58	94.930,74
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**31.643,58**	**31.643,58**	**31.643,58**	**94.930,74**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	19.709,22	19.160,47	18.586,43	57.456,12
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.934,36	12.483,11	13.057,15	37.474,62
TOTALE Spese Missione	**31.643,58**	**31.643,58**	**31.643,58**	**94.930,74**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Caccia e pesca	31.643,58	31.643,58	31.643,58	94.930,74
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**31.643,58**	**31.643,58**	**31.643,58**	**94.930,74**

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
TOTALE Entrate Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**

TOTALE Entrate Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
TOTALE Spese Missione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Fondo pluriennale vincolato	860,63	0,00	0,00	860,63
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	23.772,64	0,00	0,00	23.772,64
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	5.943,16	0,00	0,00	5.943,16
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	64.682,24	64.682,24	64.682,24	194.046,72
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**95.258,67**	**64.682,24**	**64.682,24**	**224.623,15**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	65.542,87	64.682,24	64.682,24	194.907,35
Titolo 2 - Spese in conto capitale	29.715,80	0,00	0,00	29.715,80
TOTALE Spese Missione	**95.258,67**	**64.682,24**	**64.682,24**	**224.623,15**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	95.258,67	64.682,24	64.682,24	224.623,15
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**95.258,67**	**64.682,24**	**64.682,24**	**224.623,15**

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Quote di risorse generali	6.047.518,24	7.134.095,60	7.281.249,22	20.462.863,06
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**6.047.518,24**	**7.134.095,60**	**7.281.249,22**	**20.462.863,06**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	6.047.518,24	7.134.095,60	7.281.249,22	20.462.863,06
TOTALE Spese Missione	**6.047.518,24**	**7.134.095,60**	**7.281.249,22**	**20.462.863,06**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Fondo di riserva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	3.150.000,00
Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	4.542.018,24	5.628.595,60	5.625.749,22	15.796.363,06
Totale Programma 03 - Altri fondi	505.500,00	505.500,00	505.500,00	1.516.500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**6.047.518,24**	**7.134.095,60**	**7.281.249,22**	**20.462.863,06**

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	392.801,83	358.264,47	358.696,94	1.109.763,24
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**392.801,83**	**358.264,47**	**358.696,94**	**1.109.763,24**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	172.839,35	162.577,15	152.667,71	488.084,21
Titolo 4 - Rimborso prestiti	219.962,48	195.687,32	206.029,23	621.679,03
TOTALE Spese Missione	**392.801,83**	**358.264,47**	**358.696,94**	**1.109.763,24**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	172.839,35	162.577,15	152.667,71	488.084,21
Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	219.962,48	195.687,32	206.029,23	621.679,03
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**392.801,83**	**358.264,47**	**358.696,94**	**1.109.763,24**

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	22.227.787,72	15.003.000,00	15.003.000,00	52.233.787,72
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**22.227.787,72**	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**52.233.787,72**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00	52.224.787,72
TOTALE Spese Missione	**22.227.787,72**	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**52.233.787,72**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	22.227.787,72	15.003.000,00	15.003.000,00	52.233.787,72
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**22.227.787,72**	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**52.233.787,72**

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	**2023**	**2024**	**2025**	**Totale**
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	75.258.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	**25.086.000,00**	**25.086.000,00**	**25.086.000,00**	**75.258.000,00**
- di cui non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	75.258.000,00
TOTALE Spese Missione	**25.086.000,00**	**25.086.000,00**	**25.086.000,00**	**75.258.000,00**

Spese impiegate distinte per programmi associati	2023	2024	2025	Totale
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	75.258.000,00
Totale Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**25.086.000,00**	**25.086.000,00**	**25.086.000,00**	**75.258.000,00**

4.3.3 STRUTTURA OPERATIVA DELL'ENTE

AMBITO STRATEGICO - Qualità dell'azione amministrativa

Obiettivo strategico 2023_AS1_OS1
EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS1_001
Le nuove opportunità e la sfida del PNRR

La Provincia di Perugia è attualmente destinataria di ingenti risorse, finalizzate principalmente al finanziamento di investimenti nelle funzioni fondamentali. Il Piano Investimenti per il triennio 2021/2023 assommava a oltre 173 milioni di euro di interventi complessivi, la gran parte sull'edilizia scolastica e sulla viabilità, provinciale e regionale. Si tratta di risorse statali e regionali attribuite per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle quali si sommano quelle di natura straordinaria attribuite per la gestione della ricostruzione post sisma del 2016.
A questa mole di interventi si aggiungeranno a breve nuove opportunità date dalle risorse del PNRR, che l'Ente intende concorrere ad acquisire. E' noto infatti che una parte cospicua delle linee di investimento (il 35% circa del totale delle risorse del PNRR) vedrà un coinvolgimento diretto degli enti locali, che non sono solo chiamati a presentare proposte ma avranno un ruolo di primo piano nella realizzazione delle opere pubbliche.
Un aspetto particolarmente critico che potrebbe mettere in difficoltà molti enti locali, compreso il nostro, riguarda i tempi molto stretti che sono stati individuati nel Pnrr per la realizzazione delle opere. Tutti i progetti legati al piano infatti dovranno tassativamente concludersi entro il 31 marzo del 2026.
La realizzazione di una tale ingente mole di interventi ha come presupposto fondamentale la capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio di bilancio, che è capacità di governo delle risorse disponibili, e insieme capacità di rafforzamento strutturale. Infatti, per vincere le sfide che abbiamo davanti sarà necessario, nel breve periodo, una riorganizzazione e un rafforzamento della struttura dell'Ente attraverso l'acquisizione di competenze e professionalità in misura tale da consentire l'impiego efficiente delle risorse disponibili.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS1_002
Organismi partecipati dell'Ente

Riguardo agli Organismi partecipati dall'Ente, oltre agli adempimenti gestionali e ai controlli sulle società partecipate, l'obiettivo è quello di porre in essere tutte le azioni previste dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 22/09/2017 di revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 e successive revisioni annuali. Inoltre al fine del controllo della situazione economico finanziaria complessiva del "Gruppo Amministrazioni Pubbliche Provincia di Perugia" l'Ente approva il bilancio consolidato.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS1_003
Gestione delle risorse finanziarie

L'obiettivo è quello di garantire il costante mantenimento degli equilibri di bilancio, monitorando l'andamento delle entrate correnti e verificando l'assunzione di spese correnti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme contabili. Oltre al rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, il monitoraggio ed il mantenimento degli equilibri di bilancio permetterà di adottare aggiustamenti al verificarsi di una riduzione del gettito delle entrate rispetto alle previsioni. Così facendo si eviterà di ricorrere a ulteriori tagli di spesa corrente in corso di esercizio compromettendo l'ordinata programmazione dell'attività dei diversi settori dell'Ente. La riduzione della spesa corrente di funzionamento e l'attenta riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, dovranno essere finalizzate al mantenimento dell'equilibrio economico del bilancio caratterizzato dai tagli previsti dalla normativa vigente.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS1_004
Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi

Revisione della spesa finalizzata al contenimento della stessa, attraverso l'analisi e la razionalizzazione di ogni singola fornitura di bene e o servizio a soddisfazione della domanda interna, ottimizzando il rapporto qualità/prezzo, per la parte di competenza. Si procederà alle acquisizioni di beni e servizi nel rispetto delle modalità previste dal D.lgs. 50/2016.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS1_005

Gestione delle entrate tributarie

Attivazione, per le varie tipologie di entrata tributaria assegnate al Servizio (R.C. Auto, Imposta Provinciale di Trascrizione), di ogni azione tesa alla puntuale individuazione e gestione delle stesse; oltre alla quantificazione degli stanziamenti e monitoraggio dei relativi andamenti, l'attività di controllo ha inoltre come obiettivo il recupero del tributo e l'irrogazione delle sanzioni nei termini di legge.

Obiettivo strategico 2023_AS1_OS2
PROVINCIA DI PERUGIA #SMART

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS2_001
Azione #smart_provincia - Evoluzione digitale dell'amministrazione e della comunicazione istituzionale

La Provincia di Perugia, che negli anni passati ha vinto numerosi premi per la propria capacità di innovazione, punta a riacquistare una centralità nell'ambito delle attuali sfide legate alla digitalizzazione, all'ICT, alla comunicazione.
L'Amministrazione intende:
a) valorizzare e rafforzare le risorse interne dell'Ente attraverso apposite azioni di comunicazione interna e di formazione, finalizzate ad accrescere ulteriormente le competenze digitali e la consapevolezza delle opportunità e dei rischi legate all'uso degli strumenti ICT;
b) dotarsi di strumenti e attrezzature sempre aggiornate e moderne, di piattaforme collaborative e di spazi fisici multiuso (ad esempio sale per videoconferenze), al fine di garantire un funzionamento della macchina organizzativa sempre più efficiente, efficace, *smart*;
c) implementare le soluzioni ICT più avanzate per garantire la sicurezza e la resilienza rispetto ai possibili attacchi informatici;
d) diventare un'Amministrazione "Aperta", secondo il paradigma dell'Open Government, in grado di comunicare meglio con i cittadini, con le associazioni, con il mondo produttivo, con le scuole, con gli enti di ricerca, con le altre istituzioni locali, regionali, nazionali, europee.
Per dare corpo a quest'aspirazione, l'Ente intende proseguire nel processo di consolidamento applicativo avviato negli scorsi anni attraverso azioni di razionalizzazione delle applicazioni, decommissionamento di ambienti applicativi obsoleti e non aderenti al modello di cloud enabling perseguito, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
In particolare le azioni riguarderanno:

- ottimizzazione della piattaforma dell'Ente (processo di protocollazione, fascicolazione, svolgimento digitale del processo di formazione e gestione di tutti gli atti dell'Ente);
- funzioni integrate relative agli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio on line e a quelli di trasparenza amministrativa;
- riconduzione delle rimanenti "isole applicative" responsabili della formazione di documenti informatici amministrativi, nella architettura di archiviazione centralizzata già in produzione quale unica piattaforma di archivio documentale informatico dell'Ente. Tale archivio svolge la funzione strategica di unico canale di versamento verso il servizio di conservazione a norma;
- completamento del dispiegamento del nuovo paradigma di collaborazione documentale "web based" basato sulla medesima tecnologia di gestione dei contenuti già utilizzata per l'archivio centralizzato. Superamento dell'attuale sistema di condivisione dei documenti in rete (cartelle condivise) con una più moderna architettura cloud oriented completa di funzione di editing on line, versioning e ricerca;
- implementazione della gestione centralizzata di identità digitale - provisioning degli utenti alle applicazioni, single sign-on, SPID - attraverso una opportuna evoluzione delle componenti applicative di gestione del dominio dell'Ente. Tale obiettivo è conforme alla normativa prevista dal GDPR e ai requisiti di sicurezza informatica richiesti da AgID.

Con il primo "Piano Triennale per la transizione digitale 2022-2024" della Provincia di Perugia è stata analizzata la situazione attuale al fine di rendere più coerente e armonico il processo di transizione digitale all'interno dell'Ente, anche con l'obiettivo di superare completamente la logica "per silos", promuovendo una trasformazione trasversale e integrata che coinvolga tutti i Servizi della Provincia.
La funzione comunicativa, rivolta sia all'interno sia all'esterno dell'Ente, rimane essenziale per il buon governo dell'Ente, in particolare la comunicazione in materia di digitale (normativa, diritti di cittadinanza, servizi).Si procederà con: a) la ristrutturazione complessiva del sito web istituzionale dell'Ente con l'adozione di una architettura tecnologica più agile e con l'obiettivo di adeguarne la fruibilità da piattaforme mobile mantenendo funzioni di redazione, approvazione e pubblicazione dei contenuti; b) il consolidamento della nuova intranet all'interno della unica piattaforma collaborativa di gestione dei contenuti già adottata. Si unifica in questo modo lo strumento di collaborazione e condivisione documentale con quello di comunicazione interna. Tale ambiente può ospitare

idealmente processi di gestione interna quali richiesta di approvazione ferie, rimborsi, processi legati alla gestione del personale.
Oltre la comunicazione on line - da quella più istituzionale del sito web a quella più veloce e interattiva dei social network - continua a essere richiesta la comunicazione basata sul contatto diretto e personale. In particolare, nell'attuale contesto di lenta transizione al digitale, l'URP, cioè lo Sportello del Cittadino della Provincia, continuando nell'attività di garante della trasparenza e dell'accesso alle informazioni, dovrà ripensarsi sempre più quale spazio per l'accesso assistito alle risorse e ai servizi digitali a favore del cittadino, specialmente per quello più svantaggiato, trasformandosi in uno #Smart URP. A tal fine è stato bandito anche un Concorso di progettazione per rendere l'URP della Provincia innovativo, digitale e sostenibile. Sempre nell'ottica di utilità dei servizi ai cittadini, proseguiranno le collaborazioni con le associazioni dei consumatori e del volontariato.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS2_002
Azione #smart_land – sostegno allo sviluppo digitale dei comuni

La Provincia di Perugia punta a diventare sempre di più un punto di riferimento per i comuni del proprio territorio, proponendosi come "casa dei comuni", come "ente sistema" in grado di sviluppare politiche *smart* multilivello, su scala territoriale, favorendo e sostenendo lo sviluppo digitale e l'innovazione in tutti i propri comuni, a partire da quelli più piccoli.
L'Amministrazione intende:

a) attivare servizi di supporto ai comuni, da remoto, in tele-assistenza, anche per diminuire l'impatto sull'inquinamento, attraverso specifiche piattaforme, sulle tematiche legate all'ICT, all'E-procurement, alla transizione digitale, alle opportunità di sviluppo *smart*, alla normativa specifica legata alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
b) rafforzare le sinergie con le scuole, con le università, con gli istituti di ricerca, con gli altri enti ed istituzioni, con le associazioni, al fine di promuovere e sostenere progetti di sviluppo "smart" integrati e multilivello;
c) realizzare, in collaborazione con i comuni, azioni per contrastare il *digital divide* e promuovere la cittadinanza digitale.

L'Azione #smart_land, inserita nel primo "Piano per la Transizione digitale 2022-2024" della Provincia di Perugia, approvato con Delibera del Presidente n. 164 del 2022, si è dimostrata particolarmente innovativa. Nel 2023 infatti essa viene rafforzata e rilanciata dalla linea d'azione LA21, inserita nel capitolo 7 dell'Aggiornamento del "Piano Triennale dell'Informatica Nazionale", che dispone che le Province e le Città metropolitane a partire da gennaio 2023 costituiscano "Centri di competenza" per l'innovazione per supportare i processi di transizione al digitale degli enti locali del territorio, in particolare con riferimento a iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale.

Obiettivo strategico 2023_AS1_OS3
OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' INTERNE

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS3_001
Attività di supporto agli organi istituzionali e alle strutture interne

L'obiettivo è quello di garantire l'efficiente gestione delle funzioni di supporto agli organi politici e alle strutture interne attraverso l'assistenza legale, il supporto all'attività deliberativa e decretativa degli organi politici, l'efficiente gestione dell'albo pretorio, dell'informazione, del personale ausiliario e del flusso documentale.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS3_002
Gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture e conseguente attività contrattuale

L'attività si concretizza nello svolgimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture della Provincia di Perugia nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e di non discriminazione.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS3_003
Salute e sicurezza dei lavoratori

Risulta primario in ogni riorganizzazione dell'ente individuare i soggetti responsabili ai fini del D.Lgs. 81/08 e soprattutto verificare il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavori e agenti chimici e fisici. Obiettivo dell'Ente è quello di supportare i vari Servizi nell'attività di natura organizzativa, nei flussi informativi, nell'attività di sorveglianza sanitaria, nell'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge e nell'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.
L'obiettivo dell'informazione e della formazione dovrà svilupparsi, superando il vincolo dell'obbligatorietà della norma, al fine di divenire luogo e occasione dove esprimere la cultura della salute e della sicurezza e opportunità per

migliorare la salute oltre che la sicurezza. Si ritiene inoltre necessario sviluppare ulteriormente la gestione dell'indagine sugli infortuni, sui near missing (quasi infortuni) e sui comportamenti pericolosi con la relativa predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS3_004
Raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici

La funzione statistica è stata svolta ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni e si è concentrata con particolare riguardo sulla fornitura, elaborazione ed analisi di dati statistici connessi alle rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale, ed in particolare richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra le altre rilevazioni periodiche obbligatorie svolte per soggetti pubblici rientrano quelle effettuate per l'Aran, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il MEF.
Le richieste evase per gli uffici e agli organi interni hanno riguardato la fornitura, l'elaborazione e l'analisi dei dati amministrativi e statistici e la consulenza statistica in generale a supporto della loro attività istituzionale.
Le richieste di fornitura ed elaborazioni dati evase per i soggetti esterni (pubblici e privati) sono state prevalentemente di natura demografica ed economica.
La funzione Statistica dell'Ente inoltre ha compreso il lavoro di indirizzo e coordinamento della raccolta dei dati forniti dai Servizi dell'Ente ai fini della redazione, adozione, modifica e pubblicazione del Programma biennale per l'acquisizione di beni ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/18 in materia di programmazione del fabbisogno di forniture e servizi.
Infine la funzione Statistica viene svolta anche in seno al Tavolo tecnico regionale Umbria previsto dal protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci, Upi dal referente per la Statistica per la Provincia di Perugia.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS3_005
Gestione delle risorse umane

Tenuto conto che nel corso del 2022 è stato firmato il nuovo CCNL per il comparto Funzioni Locali, che fornisce ulteriori strumenti di gestione e valorizzazione delle risorse umane, a partire dal 2023 sarà avviato un percorso di revisione delle procedure di gestione del rapporto di lavoro tale da consentire il miglioramento del clima aziendale in un contesto che favorisca responsabilizzazione e motivazione dei ruoli, anche attraverso la formazione continua.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS3_006
Adozione misure organizzative e gestionali

Nei primi mesi del 2023 è stato messo a regime il nuovo schema organizzativo e correlato funzionigramma che a partire dalla macroorganizzazione sul livello dirigenziale si propone di ampliare la funzionalità delle strutture. Sarà, inoltre, verificato ogni spazio possibile per l'acquisizione di figure professionali utili alla realizzazione degli interventi di competenza nell'Ente nell'ambito delle proprie funzioni fondamentali e delegate, anche attraverso la propria rappresentanza associativa (UPI nazionale) per il superamento degli attuali vincoli in materia di reclutamento del personale.

Obiettivo strategico 2023_AS1_OS4
ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS4_001
Programmazione e monitoraggio delle misure contenute negli aggiornamenti annuali ai Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'obiettivo mira allo svolgimento delle attività di competenza del RPCT e dei dirigenti per la definizione negli aggiornamenti annuali di misure concrete coerenti con gli obiettivi strategici e sviluppate sulla base di una analisi di contesto che tenga conto delle tipologie di processo poste in essere e dei rischi a essi connesse, nonché a garantire un monitoraggio costante del rispetto delle misure programmate finalizzato ad attenuare/eliminare il rischio di corruzione.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS4_002
Semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza e miglioramento dei contenuti di atti e informazioni che sono oggetto di diffusione

L'obiettivo intende continuare nell'analisi dei processi redazionali delle varie tipologie di atti e dei flussi documentali finalizzati alla pubblicazione sull'Albo pretorio e in Amministrazione trasparente in un'ottica di maggiore comprensione e organizzazione dei contenuti, del rispetto della privacy e di semplificazione e informatizzazione delle procedure.

Obiettivo operativo 2023_AS1_OS4_003
Programmazione e controllo strategico e di gestione e relazione sulla performance

Priorità dell'Ente è ottimizzare il sistema di pianificazione e controllo a livello strategico e a livello gestionale, garantendo la conformità tra gli obiettivi programmati e le scelte operate dai dirigenti e misurando i risultati dell'attività amministrativa e tecnica delle strutture e l'avanzamento delle opere pubbliche.

L'obiettivo è quello di raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni utili a definire obiettivi strategici ed operativi, coerenti con le linee di mandato del Presidente, sostenibili e misurabili tramite indicatori individuati in collaborazione con il NIV e con tutte le strutture dell'Ente in grado di misurare la performance e la correttezza delle scelte operate dall'organo di indirizzo.

Nell'ottica del miglioramento continuo, saranno perfezionati gli attuali processi di monitoraggio e di rendicontazione strategica e gestionale anche al fine di ottimizzare la reportistica rivolta ai soggetti interni alla Corte dei Conti e ad altri soggetti istituzionali e per consentire la stesura di una Relazione annuale sulla Performance.

AMBITO STRATEGICO - Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese

Obiettivo strategico 2023_AS2_OS1
AREA VASTA - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Obiettivo operativo 2023_AS2_OS1_001
Ottimizzazione delle attività della Stazione Unica Appaltante

Obiettivo dell'Ente è quello di ottimizzare l'attività della SUA, mediante il costante monitoraggio del rapporto con i Comuni convenzionati anche alla luce della nuova normativa sul PNRR e PNC e al fine di garantire un efficiente svolgimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture per i Comuni.
L'ANAC ha provveduto ad emanare le linee guida per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.lgs. n.50/2016 secondo cui le SS.AA. che ne faranno richiesta potranno ottenere, qualora in possesso dei requisiti base e premianti, la qualificazione in una delle fasce previste dalla normativa. Obiettivo della Provincia è lavorare per ottenere la qualificazione almeno nella fascia intermedia per ogni tipologia di appalto (lavori, servizi e forniture), il Servizio Stazione unica appaltante farà da promotore e coordinatore di detta attività che si esplicherà nel corso del prossimo triennio.

Obiettivo strategico 2023_AS2_OS2
SICUREZZA DEL TERRITORIO – POLIZIA PROVINCIALE

Obiettivo operativo 2023_AS2_OS2_001
Interventi di supporto, prevenzione e controllo

L'obiettivo è quello di porre in essere interventi di prevenzioni e controllo sul territorio di competenza al fine di prevenire e reprimere illeciti amministrativi e penali con particolare riferimento alle violazioni al codice della strada e al Testo Unico Ambientale. Compatibilmente con le risorse umane rimaste in servizio verrà garantito, laddove richiesto, il supporto ai Comuni e alle altre forze di Polizia per far fronte a contingenti e particolari situazioni che si dovessero manifestare.
Particolare attenzione sarà volta ai servizi per il controllo ambientale anche delle aree naturali protette, dei parchi delle aree SIC e Natura 2000.
Il personale sarà adeguatamente formato con corsi di formazione specifici.

Obiettivo strategico 2023_AS2_OS3
TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

Obiettivo operativo 2023_AS2_OS3_001
Gestione del trasporto pubblico e privato ed attività collaterali

L'obiettivo è la gestione tecnico-economica delle funzioni delegate dalla Regione Umbria in materia di trasporto pubblico locale, garantendo economicità e servizi efficienti e trasparenti al cittadino, con particolare riguardo all'utenza scolastica, anche nel caso di eventi imprevedibili come quelli sismici e l'emergenza pandemica da Covid-19. Tale attività verrà espletata fino al definitivo trasferimento, attualmente in corso, di tutte o di parte delle funzioni delegate, di cui alla L.R. 37/'98 di attuazione del D.Lgs. 422/'97, alla "Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale", da istituirsi ai sensi dell'art.19bis della L.R. 37/'98 e s.m.i..
Inoltre l'obiettivo è quello di assicurare, nonostante le criticità determinate dalla recente situazione di emergenza pandemica, la gestione delle funzioni trasferite in materia di trasporto privato ed attività collaterali, assicurando l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione e di controllo previste dalle normative vigenti, nel rigoroso rispetto dei tempi normativi e tenendo conto dell'esigenza di risposte tempestive richieste dalle attività economiche private, mediando e gestendo anche eventuali contenziosi.
Particolare attenzione sarà da rivolgere al trasporto pubblico locale a servizio delle scuole e della popolazione scolastica, servizio indispensabile al funzionamento delle scuole superiori e alle condizioni di salute e sicurezza della popolazione scolastica. In particolare si cercherà di intensificare questi servizi, insieme a quelli di collegamento territoriale e di servizio alla sanità territoriale, in tutta il territorio della Provincia di Perugia, con particolare attenzione alle aree meno fornite, ai capoluoghi scolastici, alle aree interne.

Obiettivo strategico 2023_AS2_OS4
AREA VASTA E SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

Obiettivo operativo 2023_AS2_OS4_001

Promozione e accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico del territorio

Allo scopo di sostenere i soggetti pubblici e privati che operano per l'interesse generale della comunità e ai fini dello sviluppo socio-economico di area vasta, la strategia perseguita dalla Provincia di Perugia si concentrerà sui seguenti macro-obiettivi:

- monitorare e verificare costantemente le possibilità offerte dai Programmi europei ad accesso diretto, cioè gestiti dalla Commissione Europea o dalle Agenzie competenti, dai Fondi strutturali (FSE, FESR, FEASR) gestiti dalla Regione Umbria e da altre fonti nazionali e locali;
- potenziare la loro capacità di azione sia attraverso il reperimento di risorse finanziarie derivanti dalle fonti sopra esposte, sia attraverso il supporto fornito alla loro capacità di progettazione, su materie di competenza o di interesse comune.

Obiettivo operativo 2023_AS2_OS4_002
Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di proprietà dell'Ente

Programmazione e attuazione di interventi volti alla maggiore conoscenza, fruibilità e redditività dei beni artistico-culturali di proprietà dell'Ente anche nell'ottica della promozione di area vasta. La presenza sul territorio provinciale di alcuni patrimoni di elevato interesse culturale e turistico, quali Villa Fidelia, Villa Redenta, Isola Polvese, fa sì che la Provincia assuma un ruolo determinate, attraverso la loro valorizzazione e fruizione, per supportare il territorio e renderlo un vero polo di attrazione.

Obiettivo operativo 2023_AS2_OS4_003
Contribuire a rafforzare la governance locale al fine della promozione della coesione economica, sociale e territoriale

Al fine di rafforzare il sistema territoriale integrato, l'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare forme di collaborazione per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio tra i vari attori locali, come i Comuni e, in generale, gli Enti e Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso una partecipazione diretta con la sottoscrizione di convenzioni generali o su singoli ambiti di attività.

Obiettivo operativo 2023_AS2_OS4_004
Gestione delle attività di informazione e comunicazione al servizio dei Comuni

L'obiettivo è quello di supportare i Comuni nelle attività di informazione e comunicazione, rafforzando il ruolo della Provincia come "casa dei comuni".

AMBITO STRATEGICO – Promozione della cultura della pace e delle pari opportunità

Obiettivo strategico 2023_AS3_OS1
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE

Obiettivo operativo 2023_AS3_OS1_001
Iniziative ed interventi per la pace e per la cultura del dialogo

In coerenza con questo indirizzo politico consolidato e con le indicazioni nazionali, europee e mondiali, la Provincia di Perugia di propone di:

- promuovere, sostenere e valorizzare l'impegno per la pace, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la solidarietà e la cooperazione internazionale dei Comuni del territorio quale contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 (SDGs), in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani;
- valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, storico e religioso di impegno per la pace, il dialogo e la fraternità rappresentato da San Francesco d'Assisi e da Aldo Capitini, dalle loro città nonché da tutte le altre figure ed esperienze che nel corso degli anni hanno accresciuto l'impegno del nostro territorio per la pace;
- investire sui giovani, sulla loro formazione e sul loro impegno, personale e collettivo, per la creazione di un mondo più sostenibile e giusto, in cui i diritti umani siano universalmente rispettati, fornendo loro le competenze necessarie per cogliere le opportunità e affrontare le sfide di un mondo in continuo e rapido cambiamento;
- investire sulla scuola affinché, in stretto rapporto con i Comuni e il territorio, possa essere il fulcro della diffusione della cultura della cura, della pace e della sostenibilità, protagonista della costruzione di un'alleanza pedagogica e di un "patto educativo" che responsabilizzi e attivi l'intera comunità educante;
- valorizzare e sviluppare il patrimonio rappresentato dalla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità anche mediante il riconoscimento dell'Unesco.
- Prendersi cura delle situazioni in cui sono a rischio i diritti universali delle persone, in particolare delle categorie più fragili, con posizioni di opinione politica, culturale, e con azioni concrete volte alla difesa dei diritti e all'uguaglianza.

Obiettivo operativo 2023_AS3_OS1_002
Provincia di Perugia quale Presidio della Memoria

Il mantenimento e la preservazione della Memoria dell'Olocausto, dei milioni di vittime, del dolore e della sofferenza che tale tragedia ha comportato rappresentano un dovere non solo istituzionale ma anche morale che la Provincia di Perugia intende assumere.

Per questo l'amministrazione provinciale non solo intende dare il massimo risalto alle celebrazioni in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria del 27 gennaio e della Giornata Europea dei Giusti il 6 marzo, ma anche sviluppare delle proprie iniziative per promuovere, in collaborazione con le scuole, la Memoria tra le giovani generazioni, perché la tragedia della Shoah non venga dimenticata e per contrastare l'indifferenza e il negazionismo. Tra le iniziative in campo, un progetto per la Memoria della Shoah e dei Giusti, con l'eventuale organizzazione di un Viaggio della Memoria aperto alle scuole superiori della provincia di Perugia. Incontri con testimoni, approfondimenti e scoperta di luoghi della memoria e dell'opera dei Giusti nella Provincia, come ad esempio il Museo della memoria di Assisi.

Obiettivo operativo 2023_AS3_OS1_003
Prendersi cura degli altri e del Creato (Fratelli Tutti, Laudato Si)

La fraternità e l'amicizia sociale, la solidarietà e la lotta all'indifferenza, il dialogo e l'inclusione sociale, una nuova economia che metta al centro la vita, l'uomo e l'ambiente: su questi temi la Provincia di Perugia vuole ampliare il proprio raggio d'azione per la difesa dei diritti universali e la promozione di una vera cultura della pace, che è innanzitutto pace sociale.

Custodia del creato e fraternità, prendersi cura delle persone, innanzi tutto dei più fragili, e della casa comune, nella difesa costante dei diritti umani su questi cardini poggeranno i progetti di formazione, informazione, comunicazione, diretti soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni. Con il fine di coinvolgere i giovani in obiettivi importanti e di farli tornare a una nuova normalità dopo la crisi Covid che tanto li ha provati.

Obiettivo strategico 2023_AS3_OS2

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Obiettivo operativo 2023_AS3_OS2_001
Azioni positive per le pari opportunità

Promozione delle politiche di genere e delle pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, culturale, economica e lavorativa attraverso la realizzazione di attività progettuali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e non del territorio. Contrasto agli stereotipi di genere e prevenzione e lotta alla violenza contro le donne attraverso attività di formazione culturale e comunicazione di vario genere. Iniziative dell'Ente per supportare le lavoratrici e le donne che prestano il proprio servizio in politica e nel mondo associativo, con particolare attenzione ai più fragili.

AMBITO STRATEGICO – Qualità della rete viaria

Obiettivo strategico 2023_AS4_OS1
MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

Obiettivo operativo 2023_AS4_OS1_001
Attività di progettazione e di supporto alla pianificazione e alla realizzazione di opere pubbliche

Finalità dell'obiettivo è la progettazione di interventi sulla viabilità provinciale e regionale di competenza, sia per quanto attiene agli interventi manutentivi di natura ordinaria che per quelli di natura straordinaria ivi compresi quelli inerenti il miglioramento e l'adeguamento alle nuove disposizioni normative e regolamentari in materia di viabilità, nonché per la risistemazione delle strade danneggiate da fenomeni di dissesto, anche alla luce degli eventi sismici 2016 e dei peggioramenti dovuti alle numerose emergenze meteo-climatiche succedutesi in questi ultimi anni. Il PNRR ha ulteriormente reso necessario lo sviluppo di questa attività di progettazione di supporto alla progettazione e alla pianificazione. Verrà inoltre garantito il supporto tecnico operativo per rilievi plano-altimetrici, per la pianificazione e la progettazione in generale delle Opere pubbliche di interesse stradale di competenza di altri servizi dell'Ente.
In particolare sussistono i seguenti programmi di sviluppo delle progettazioni sulla rete viaria di competenza.
Sarà sviluppato un piano per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti della viabilità di competenza ai sensi del decreto n. 493 del 03.12.2021 e successivo Decreto 01/07/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che ha adottato le nuove linee guida per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. Nella tabella seguente vengono riportati la ripartizione e l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal successivo Decreto 05/05/2022 (G.U. n.164 del 15/07/2022), per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane:

Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Sommano
5.196.866,59	1.484.819,02	1.484.819,02	8.166.504,63

Obiettivo operativo 2023_AS4_OS1_002
Gestione della rete viaria provinciale e regionale – Attività ricorrenti

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere azioni e procedimenti efficaci ed efficienti per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e regionali di competenza, necessari a garantire, in funzione delle risorse messe a disposizione, sufficienti livelli di sicurezza e comfort.
L'impegno strategico di mandato è quello di raggiungere definitivamente un accordo con la Regione Umbria che preveda per la Provincia di Perugia un finanziamento strutturale di almeno 5 milioni di euro annui per la gestione delle funzioni delegate di gestione ordinaria delle strade regionali; per il recupero del pregresso, fino all'anno 2021 è stato sottoscritto un verbale tra gli enti il cui esito è demandato all'approvazione dei conseguenti atti, per un ammontare di circa 10 milioni di euro che la Regione si impegna a versare a titolo transattivo per la definizione del contenzioso insorto sulla delega delle funzioni.
L'accertamento di tale entrata e la definizione degli accordi per le annualità a seguire potrà consentire un graduale miglioramento nell'attività di manutenzione stradale, anche per il recupero di fondi propri da destinare alla viabilità provinciale.
Di seguito le risorse disponibili ed accertate per la manutenzione ordinaria sulle strade per il triennio 2023-2025:

Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Sommano
2.393.123,14	**2.181.940,48**	**2.181.940,48**	**6.757.004,10**

Le somme sono comprensive dello stanziamento effettuato dalla Regione Umbria con DGR 1337/21 fino all'anno 2023 per la manutenzione ordinaria di strade regionali.

Obiettivo operativo 2023_AS4_OS1_003
Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria provinciale

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere una pianificazione efficace ed efficiente di manutenzione straordinaria che, in funzione delle risorse messe a disposizione (fondi propri o fondi statali), alla luce dei recenti eventi sismici e delle nuove linee guida approvate dal MIMS per la gestione e classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza

ed il monitoraggio dei ponti e viadotti esistenti, consenta di incrementare il livello di sicurezza e il confort della rete viaria provinciale e delle infrastrutture presenti lungo tale rete.
Per tale obiettivo si riportano di seguito le risorse finanziarie disponibili e le misure normative e regolamentari emanate.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16/02/2018
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane

Anno 2023	Sommano
4.571.819,04	**4.571.819,04**

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura per complessivi € 24.687.832,81 in sei annualità dal 2018 al 2023. Il 2023 è l'ultimo anno di finanziamento.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020 .
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Anno 2023	Anno 2024	Sommano
4.266.374,97	4.266.374,97	**8.532.749,94**

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura per complessivi € 15.436.520,35 in cinque annualità dal 2020 al 2024. Il 2023 è il penultimo anno di finanziamento.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020 .
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Anno 2023	Anno 2024	Sommano
467.498,57	473.316,32	**940.814,89**

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura per complessivi € 2.244.791,75 in sei annualità dal 2019 al 2024. Il 2023 è il penultimo anno di finanziamento. Il decreto prevede con l'emissione di un successivo decreto attuativo la definizione e del completamento del piano per le annualità dal 2025 al 2029.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 394 del 12/10/2021
Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne
A seguito del decreto 394 del 13 ottobre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, secondo il quale entro il 31 di dicembre l'Assemblea dei Sindaci delle aree interne deve adottare il relativo piano di utilizzo delle risorse, è stato previsto un fondo complementare al PNRR destinato al finanziamento delle infrastrutture viarie delle attuali aree interne (individuate dalla vigente strategia SNAI) i cui trasferimenti sono ripartiti tra interventi nelle strade regionali e provinciali

NORD EST UMBRIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVA AI COMUNI DI MONTONE, PIETRALUNGA, SIGILLO, GUBBIO, SCHEGGIA E PASCELUPO, COSTACCIARO, VALFABBRICA, FOSSATO DI VICO, NOCERA UMBRA

Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Sommano
325.337,00	542.299,00	1.084.458,00	542.299,00	**2.494.253,00**

VALNERINA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RIGUARDANTE ANCHE 4 COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Sommano
489.209	815.348	1.631.695	815.348	**3.750.000,00**

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura per complessivi € 8.145.461,00 in sei annualità dal 2021 al 2026 per le due aree interne indicate.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 141 del 09/05/2022
Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane
Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici n. 38 del 09.02.2023

Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Sommano
1.318.698,00	1.450.567,00	2.109.916,00	1.714.307,00	
Anno 2026	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**22.417.860,00**
3.956.093,00	3.956.093,00	3.956.093,00	3.956.093,00	

In continuità con le linee di finanziamento di cui sopra già oggetto di decreti attuativi, il Servizio è impegnato nella definizione degli interventi per ulteriori linee finanziarie già oggetto di decreto preliminari ed in attesa di definizione ed approvazione

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020
Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane

Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Sommano
479.965,20	461.265,26	502.405,14	515.287,31	565.153,82	
Anno 2030	**Anno 2031**	**Anno 2032**	**Anno 2033**		**4.364.529,71**
581.776,00	582.191,55	582.191,55	546.453,88		

Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 26/04/2022.
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.

Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Sommano
4.266.374,97	4.266.374,97	4.266.374,97	4.266.374,97	4.266.374,97	**21.331.874,85**

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. ____ del 5/05/2022 .
Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Sommano

1.484.819,02	1.484.819,02	4.454.457,07	4.454.457,07	4.454.457,07	4.454.457,07	**20.787.468,80**

Obiettivo operativo 2023_AS4_OS1_004
Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria regionale

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere una pianificazione efficace ed efficiente di manutenzione straordinaria che, in sinergia con la programmazione finanziaria regionale, ai sensi della L.R. 10/2015 e s.m.i., alla luce dei recenti eventi sismici e delle nuove linee guida approvate dal MIMS per la gestione e classificazione del rischio e per la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti e viadotti esistenti, consenta di incrementare il livello di sicurezza e il confort della rete viaria regionale e delle infrastrutture presenti lungo tale rete.
Con la delibera della Giunta Regionale del 5 marzo 2021, n. 154, riguardante i piani degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade regionali per il triennio 2021-2022-2023, è stato stanziato un importo di € 2.400.000 per ciascun anno finanziario a favore della Provincia di Perugia. Si precisa a tal fine che le somme previste dalla Regione non sono assolutamente sufficienti a soddisfare le reali esigenze di manutenzione della nostra rete stradale che per le sole pavimentazioni ammontano a ulteriori 30 milioni di euro che andrebbero subito investiti ed attuati senza indugio e non rimandati a piani pluriennali, per scongiurare il collasso repentino di molti tratti delle stesse.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 141 del 09/05/2022
Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane
Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici n. 73 del 14.02.2023

Anno 2022	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Sommano**
906.050,12	996.655,14	1.449.680,20	1.177.865,16	
Anno 2026	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**15.402.852,14**
2.718.150,38	2.718.150,38	2.718.150,38	2.718.150,38	

È essenziale aggiungere che all'interno del programma degli investimenti del triennio precedente, rimane da attuare l'importante intervento sulla S.R.220 Pievaiola - Lavori di miglioramento funzionale, tratto tra Perugia e Fontignano - comuni di Corciano, Perugia e Magione, il cui importo finanziato ammonta a circa €. 3.800.000.

Obiettivo operativo 2023_AS4_OS1_005
Gestione tecnico amministrativa del demanio stradale

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere azioni e procedimenti per garantire una gestione tecnico-amministrativa efficace ed efficiente del Demanio Stradale, così come previsto dal "Codice della Strada" (D.Lgs. 285/'92 e s.m.i.), provvedendo all'aggiornamento ed implementazione del Regolamento per la Gestione e la Tutela delle Strade, anche attraverso il processo di dematerializzazione della notevole documentazione amministrativa connessa alla sua gestione (rilascio di autorizzazioni e concessioni stradali, trasporti eccezionali, nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo le strade di competenza e ordinanze di limitazione del traffico) e nell'espletamento di procedure complesse di ridefinizione delle proprietà del demanio stradale e della sua relativa regolarizzazione sotto l'aspetto della consistenza stradale, con ricadute economiche positive per le finanze dell'Ente. Altre attività collaterali, ma non di minore importanza, riguarderanno i procedimenti e gli atti tecnico-amministrativi promossi per la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di competenza o di tratti parziali di esse, così come previsto dalle L.R. 10/2015 e L.R. 1/2015.
Inoltre, al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione dei sinistri stradali, sia a livello stragiudiziale che a livello giudiziale, e al tempo stesso per ridurre i punti potenzialmente più a rischio di incidentalità lungo la rete viaria di competenza, verrà garantita una intensa attività di rilievo capillare e attento monitoraggio dei punti critici, dove con maggior frequenza si sono verificati dei sinistri, con analisi specifica delle cause che li hanno determinati, il tutto a tutela dell'Ente ed a salvaguardia delle condizioni di sicurezza della viabilità di competenza.

AMBITO STRATEGICO – Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, dell'ambiente e del territorio

Obiettivo strategico 2023_AS5_OS1
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, gestione dell'edilizia scolastica

Obiettivo operativo 2023_AS5_OS1_001
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa

La programmazione della rete scolastica effettuata sulla base delle richieste pervenute dai singoli dirigenti scolastici in relazione agli organici di diritto e di fatto ha come principio cardine, garantire il soddisfacimento della richiesta in funzione della capacità e della sicurezza degli edifici scolastici, compatibilmente sempre alle risorse assegnate. Pertanto la razionale distribuzione degli affollamenti scolastici e delle attività conseguenti avviene attraverso l'analisi annuale delle esigenze didattiche dei singoli istituti e la verifica della compatibilità tecnica in sintonia con le caratteristiche tipologiche degli edifici.
Tale attività si attua attraverso la predisposizione del "Piano provinciale di utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche", in termini di spazio sicuro assegnato ai vari dirigenti, i quali elaborano i piani di offerta formativa nella consapevolezza dei medesimi spazi e delle risorse disponibili.
Parimenti l'altra funzione fondamentale attribuita alle Province dalla legge Del Rio, riguarda l'attività di programmazione della rete scolastica che si attua attraverso la predisposizione del "Piano provinciale annuale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa" di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'attività di pianificazione è svolta nel rispetto della programmazione regionale, praticando strategie efficaci di *governance* tra competenze istituzionali differenti ed autonome. La stessa è definita e realizzata in base gli Ambiti Funzionali Territoriali individuati dalla Regione dell'Umbria e attraverso idonei strumenti e indicatori di analisi e valutazione messi a punto dall'Ente, come i monitoraggi quali-quantitativi sulla popolazione scolastica per ogni scuola-indirizzo formativo, conferenze pubbliche partecipative sul territorio, Strategia Aree interne, Osservatorio regionale, ecc..
In questo contesto, appare decisivo porre in essere tutte le iniziative volte a contrastare il fenomeno del "mismatch", al fine di colmare il divario tra la domanda e offerta di lavoro in relazione alle competenze professionali e formative acquisite in ambito scolastico, avviando in particolare un dialogo ed un confronto con il sistema produttivo e con le associazioni di categoria.
Altresì, la competenza/gestione del Fondo statale (assegnato annualmente alle Province e Città metropolitane con Decreto interministeriale), per *l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con gravi disabilità fisiche e sensoriali*, iscritti alle scuole secondarie di II°, consiste nell'attività di supporto al percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomia degli alunni con difficoltà gravi di inserimento nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione/inclusione (art. 3, comma 3 e art. 13, comma 3 Legge 104/1992). Ciò avviene attraverso l'apposita figura dell'assistente (*ad personam*) all'autonomia con il compito di supportare tale percorso educativo/relazionale dei ragazzi affetti da patologie gravi.
Tale attività, rivolta esclusivamente agli alunni con disabilità iscritti delle scuole secondarie di II°, è svolta dall'ente in stretta collaborazione con le direzioni didattiche le quali attraverso i PEI (Piani educativi individuali) e i GLO (gruppi di lavoro operativi) determinano il fabbisogno di assistenza *ad personam* in relazione alla patologia accertata e certificata dell'alunno. Sulla base del fabbisogno di assistenza e delle relative risorse, l'Ente provvede ad analizzare, validare e finanziare le somme necessarie per i singoli progetti di inclusione scolastica attraverso le specifiche professionalità reperibili sul territorio e secondo le modalità stabilite dall'ente.

Obiettivo operativo 2023_AS5_OS1_002
Manutenzione ordinaria ed erogazione servizi di utenza

La manutenzione ordinaria si attua attraverso la programmazione, progettazione e gestione degli interventi sugli immobili scolastici di competenza dell'Ente (strutture, finiture, impianti, ecc.), garantendo la realizzazione di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per fronteggiare il deperimento dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, anche al fine, in taluni casi, di eliminare eventuali rischi in caso di riscontrata urgenza o somma urgenza. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono realizzati in massima parte mediante affidamenti esterni, anche con lo strumento dell'accordo quadro, vista anche la quasi totale scomparsa, per sopraggiunti pensionamenti, della squadra manutenzione fabbricati. Analogamente l'erogazione dei servizi di utenza avviene attraverso la programmazione, gestione e liquidazione delle spese relative alle utenze

elettriche, idriche ed erogazione calore per l'intero patrimonio edilizio di proprietà o ricadente sotto la responsabilità gestionale dell'Ente. Viene garantita attività di monitoraggio relativamente ai consumi storici delle utenze in essere, in modo da evidenziare eventuali anomalie, al fine del contenimento della spesa. Vengono garantite attività di manutenzione, verifiche e controlli periodici per gli impianti idrici e antincendio, idrico sanitario, termici, del gas, elettrici, antintrusione, fotovoltaici, estintori, porte REI, maniglioni di sicurezza, evacuatori di fumo e presidi antincendio in generale, delle cabine MT/BT, degli impianti elevatori in generale (montacarichi, ascensori e servoscale), delle reti radio presenti negli immobili di competenza provinciale, con esclusione di tutti gli impianti tecnologici a servizio della viabilità provinciale e regionale.
Con i finanziamenti pervenuti ed attualmente disponibili (soprattutto da Ministero Istruzione, PNRR, ricostruzione sisma 2016) l'edilizia scolastica diventa finalmente la voce di maggior peso nel bilancio della provincia di Perugia: pertanto si continuerà nell'analisi delle criticità e programmare interventi ed azioni volte al miglioramento della sicurezza e della vivibilità delle strutture scolastiche, con particolare attenzione alle caratteristiche strutturali, dimensionali e sismiche, degli edifici scolastici di competenza (anche a seguito delle esigenze insorte dopo la pandemia Covid), prevedendo ove necessario anche nuove costruzioni, in sinergia con quanto prescritto dalle norme in materia di prevenzione incendi e di efficienza energetica degli edifici, in piena collaborazione e condivisione con l'Ufficio scolastico, con i dirigenti, con i Sindaci e i comuni, con il mondo studentesco che la Provincia intende coinvolgere in modo innovativo come protagonista delle scelte.

Obiettivo operativo 2023_AS5_OS1_003
Manutenzione straordinaria, miglioramento e adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici, con anche realizzazione di nuovi plessi

Per questo obiettivo operativo si procederà con la progettazione (anche con il ricorso a professionisti esterni), l'affidamento dei lavori e la direzione lavori per gli interventi sugli immobili scolastici di competenza dell'Ente in applicazione alle normative vigenti in materia di lavori pubblici, finanziarie, urbanistiche, sismiche, etc.., al fine della realizzazione e regola d'arte dell'intervento stesso. Finalità degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo sarà non solo il mantenimento conservativo dell'immobile ma anche la sua valorizzazione.
Si procederà, sulla base delle possibili destinazioni dei contributi assegnati, anche alla realizzazione di nuovi edifici, sia nel caso di non convenienza di intervento sugli edifici esistenti, sia per far fronte alle fluttuazioni e agli aumenti della popolazione studentesca dei vari Istituti Scolastici di competenza provinciale.
Lo stanziamento, negli ultimi tempi, di consistenti finanziamenti statali per l'edilizia scolastica, in aggiunta a quelli ugualmente più che rilevanti per gli adeguamenti sismici nell'ambito della ricostruzione ex-sisma 2016, richiederà un'attenta valutazione e rispetto delle priorità degli interventi, della loro programmazione e successione temporale, delle pressanti e inderogabili scadenze fissate per la fruizione degli stessi finanziamenti. Inoltre alla luce dello sblocco dei finanziamenti per la ricostruzione e dei fondi per edilizia scolastica PNRR, la programmazione della manutenzione straordinaria terrà conto degli interventi necessari all'adeguamento sismico, con realizzazione in taluni casi anche di nuovi edifici, più funzionali ed efficienti. Non ultimo vi sarà l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dell'uso razionale dell'energia, della sostenibilità energetica e ambientale del patrimonio edilizio scolastico, con il duplice obiettivo del risparmio economico di gestione e del trasferimento culturale ai giovani dell'importanza della questione ambientale come primaria e cruciale per il futuro dell'Ente e del Paese.

Obiettivo strategico 2023_AS5_OS2
Patrimonio immobiliare

Obiettivo operativo 2023_AS5_OS2_001
Adeguamento, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio immobiliare

L'adeguamento, la messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio immobiliare si realizza attraverso un'analisi dei fabbisogni manutentivi del patrimonio immobiliare dell'Ente ed avendo come obiettivo prioritario l'innalzamento dei livelli di sicurezza degli edifici sedi dei luoghi di lavoro. Per gli edifici monumentali andrà invece assicurata la loro conservazione, tutela e valorizzazione anche attraverso la capacità di partecipare ai bandi e reperire i finanziamenti del PNRR specifici.

Obiettivo operativo 2023_AS5_OS2_002
Gestione del patrimonio immobiliare

Al fine di garantire una corretta gestione del patrimonio immobiliare, ed in correlazione con il progetto di sistema informativo, si procederà ad un monitoraggio sugli adempimenti contrattuali delle locazioni attive e passive e alle verifiche delle concessioni di beni immobili in essere, in particolare per i rinnovi delle concessioni insistenti sul compendio di Isola Polvese e su Villa Redenta. Obiettivo sarà anche quello di dotare il patrimonio di fascicoli

informatizzati degli edifici e dei beni. Non ultimo vi sarà l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dell'uso razionale dell'energia, della sostenibilità energetica e ambientale del patrimonio, con il duplice obiettivo del risparmio economico di gestione e del trasferimento culturale dell'importanza della questione ambientale come primaria e cruciale per il futuro dell'Ente e del Paese.

Obiettivo strategico 2023_AS5_OS3
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Obiettivo operativo 2023_AS5_OS3_001
Gestione delle competenze in materia ambientale

L'obiettivo operativo si articola nella gestione delle competenze residue rimaste in capo alla Provincia dopo la Riforma Del Rio e la L.R. 10/2015, che comprende sia tutta l'attività di contenzioso ambientale della Provincia di Perugia, sia l'attività autorizzatoria relativa alle procedure semplificate, la gestione delle istruttorie delle bonifiche dei siti inquinati, la gestione dei relativi catasti, il rilascio dei Decreti delle Guardie Giurate Volontarie (G.G.V.), la gestione, attraverso la società in house providing A.E.A., dei controlli sugli impianti termici su tutto il territorio regionale.

Obiettivo operativo 2023_AS5_OS3_002
Tutela del territorio provinciale tramite la pianificazione e l'aggiornamento del Piano di Coordinamento Provinciale

L'obiettivo si articola nella gestione e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con d.c.p. n. 59 del 23 luglio 2002 e in relazione al testo unico L.R. 1/2015, come modificato con Legge Regionale 10/12/2021 e alla D.G.R. 598/15. Si procederà al coordinamento delle attività di pianificazione e di programmazione provinciale a supporto pianificatorio di strumenti urbanistici ai Comuni che ne faranno richiesta.
L'obiettivo riguarda anche il rilascio dei pareri di competenza in sede di VIA e VAS e varianti urbanistiche nel territorio provinciale nonché la pianificazione e l'aggiornamento della parte infrastrutturale insediativa del territorio provinciale, per le parti di competenza residuale che la LR 1/2015 permane in capo alla Provincia.

5 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2023/2025; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali;
- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio al programma degli incarichi e delle consulenze previste dall'art.3, comma 55, della legge 244/2007.

5.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Quadro normativo generale

Il Quadro delle norme di riferimento a monte della verifica delle disposizioni che definiscono capacità assunzionali, vincoli e limiti, è riferito principalmente all'art. 6 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 s.m.i., che prevede come in relazione alla propria organizzazione ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance ciascun ente elabora un Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, nel quale viene indicata la consistenza della dotazione organica, tenendo conto delle linee guida successivamente approvate con Decreto del Dipartimento della funzione pubblica del 8.5.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.7.2018.

Tra le principali novità introdotte da quest'ultimo troviamo il progressivo superamento del concetto di "dotazione organica" e l'introduzione di un nuovo modello di reclutamento dinamico basato sui fabbisogni con l'obiettivo di reclutare le professionalità che davvero sono utili al miglioramento dei servizi. Nel corso del 2018 sono poi state emanate, in attuazione dell'art. 6-ter (introdotto dal richiamato decreto legislativo 75/2017), le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" formalizzate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/7/2018.

Le Linee di indirizzo prevedono che il Piano, oltre a garantire il rispetto dei vincoli finanziari vigenti, deve garantire anche la coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria dell'ente e con il ciclo della performance, quindi con le priorità strategiche dell'ente e con gli obiettivi individuati nel triennio. Il Piano deve inoltre individuare le professionalità infungibili, evitare logiche di mera sostituzione, tenere in considerazione le nuove professioni e le competenze professionali innovative e privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali dell'ente, piuttosto che quelle di backoffice. Esso va basato su un'analisi quantitativa e qualitativa che tenga in considerazione anche eventuali parametri ed indicatori basati sull'analisi dei processi o di benchmarking.

Le Linee di indirizzo esplicitano ulteriormente il superamento del precedente concetto di dotazione organica chiarendo che la stessa è da intendersi come un mero "valore finanziario". Essa pertanto "individua la spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno……fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente". In concreto quindi "la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali…non può essere superiore…per le amministrazioni quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge".

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO

Introdotto dall'art. 6 del D.L. 9.6.2021 n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito nella Legge 6.8.2021 n. 113, prevede un'apposita sezione dedicata alla strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo.

Il comma 5 del citato articolo prevedeva che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del D.L. con specifici decreti fossero individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti, e il comma 6, che entro il medesimo termine, fosse adottato un piano tipo, quale supporto alle amministrazioni ad affrontare tale nuovo strumento programmatico.

Con il decreto milleproroghe si è prorogata al 31 marzo 2022 la scadenza per l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai vari documenti programmatici assorbiti dal Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) introdotto dal decreto legge 80/21.
Sempre entro il 31 marzo 2022 con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche.

In data 30 giugno 2022 è stato adottato il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Per gli Enti Locali si applica la previsione dell'art. 8, comma 2, del DM n. 132/2022, secondo cui "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine (per l'adozione del PIAO), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."

All'interno del PIAO dovrà essere ricompreso il piano del fabbisogno di personale dell'Ente previa definizione del budget assunzionale 2023 calcolato sui dati a consuntivo 2022per come successivamente indicato.

– Decreto Ministeriale di attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34 "Valori soglia".

L'art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34, riporta disposizioni in materia di facoltà assunzionali per le province e città metropolitane analoghe a quelle previste per regioni e comuni dal medesimo DL 34. Viene stabilito che le Province e le Città Metropolitane possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato "VALORE SOGLIA", che è definito con decreto ministeriale, in funzione di parametri demografici e finanziari legati alle entrate.

Infatti, l'art 17 del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe) convertito in Legge n.8 del 28.02.2020 che integra l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 ha inserito il seguente comma 1-bis: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le Province e le Città Metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite,

riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Conseguentemente e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 il decreto interministeriale dell'11 gennaio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria.
In sette articoli, il testo individua, sulla base di predeterminati parametri finanziari, le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale per la realizzazione di assunzioni a tempo indeterminato.

La determinazione del budget assunzionale è pertanto condizionata dalla verifica dei parametri di cui alle citate norme calcolati sui dati a consuntivo; per la programmazione 2023-2025 di seguito si è proceduto alla determinazione della facoltà assunzionali che fornirà le basi per la successiva elaborazione del PIAO contenente le indicazioni relative alle figure professionali da assumere.

Il piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 è stato adottato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 212 del 21/11/2022.
Il budget assunzionale, determinato con il citato atto, risente fortemente del quadro complessivo relativo al finanziamento delle funzioni delegate.
Con riferimento alle funzioni delegate dalla Regione Umbria, è, infatti, opportuno evidenziare che, qualora le stesse fossero integralmente finanziate, come previsto dalle norme di rango costituzionale, le relative spese di personale assegnato non rientrerebbero nei vari tetti di spesa (valore soglia, valore dotazione organica su funzioni fondamentali, tetti al salario accessorio) imposti dalle norme finanziarie, producendo così la possibilità di rispondere in modo più efficace alle numerose richieste di implementazione degli organici provenienti dalle diverse strutture dell'Ente, al momento in forte difficoltà per carenza di professionalità idonee.

Le assunzioni previste dal suddetto piano per l'anno 2023 in parte ancora da effettuare sono le seguenti :

- n. 1 unità con qualifica dirigenziale per l'esercizio delle funzioni tecniche mediante attivazione delle procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs 165/2001 – terminata con assunzione n.1 dirigente dal 1/2/2023

- Attivazione procedura di stabilizzazione articolo 20 d.lgs 75/2017 e s.m.i. per n. 1 unità di personale a tempo determinato con il profilo professionale di "Ingegnere Civile" categoria D;

- n. 1 unità a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" - Cat. C;

- n. 1 unità a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo professionale di "Istruttore tecnico direttivo" – Categoria D del vigente CCNL.

Nelle more dell'implementazione del CCNL per il triennio 2019-2021, in recepimento delle innovazioni normative introdotte con le norme citate in premessa, nell'annualità 2022 si è previsto il ricorso all'istituto della verticalizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 52 del dl.gs 165/2001 vigente e dal Regolamento dell'Ente adottato, sulla base del numero delle assunzioni previste per ciascuna categoria e tendendo a dare la più ampia applicazione possibile nei limiti delle norme e delle interpretazioni recentemente fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Le verticalizzazioni bandite che saranno portate a termine nel 2023 sono le seguenti :
a) n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Istruttore Contabile", categoria giuridica C;
b) n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di "Istruttore per la manutenzione e la vigilanza stradale", categoria giuridica C.

Assunzioni previste per l'anno 2022 portate a termine mediante inserimento nei ruoli

- n. 3 unità a tempo indeterminato pieno inquadrate nel profilo professionale di "Istruttore tecnico" – Categoria C;
- n. 2 unità a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" - Cat. C del vigente C.C.N.L.;
- stabilizzazione articolo 20 d.lgs 75/2017 e s.m.i. per n. 1 unità di personale a tempo determinato con il profilo professionale di "Geometra" categoria C;
- n. 2 unità con profilo di "Telefonista" (Cat. B-B1 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali)- L.113/85;
- trasformazione percentuale di part time dal 50% al 75% rapporto di lavoro a tempo pieno relativamente a n. 3 unità di personale assunto a tempo indeterminato mediante applicazione della L. 68/99 e inquadrato in categoria B-B3;
- trasformazione percentuale di part time dal 50% al 75% del rapporto di lavoro a tempo pieno relativamente a n. 1 unità di personale assunto a tempo indeterminato mediante applicazione della L. 68/99 e inquadrato in categoria B-B1;

I comandi di personale presso l'Ente

Nelle more dell'adozione della programmazione del fabbisogno di personale si riepiloga la situazione dei comandi in essere finanziati a carico delle risors del bilancio 2023.

Con deliberazione n.136 del 6/10/2020, in ordine all'attivazione di comandi di personale presso l'Ente, si era disposto di porre in atto, tra l'altro, le procedure necessarie all'acquisizione dei seguenti profili :

a) N. 1 unità con il profilo di "Istruttore Amministrativo Direttivo" ad indirizzo giuridico in possesso dei seguenti requisiti:

- inquadramento nel profilo di "Istruttore Direttivo Amministrativo" o "Avvocato" o in profilo di pari o analogo contenuto, categoria D, CCNL Funzioni locali;
- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: - diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) - laurea specialistica in Giurisprudenza, classe 22/S (DM 509/99) - laurea magistrale in Giurisprudenza, classe LMG/01 (DM 270/04);
- essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

La procedura si è conclusa con l'attivazione del comando di n. 1 unità con profilo di "Istruttore amministrativo/giuridico" (D-D.5) tale comando è ancora in essere fino al 29/6/2023.

Con deliberazione n.181 del 24.11.2020, in ordine all'attivazione di comandi di personale presso l'Ente, si era disposto di avviare le procedure per l'attivazione del comando di n.1 unità con il profilo professionale "Istruttore amministrativo direttivo" (Cat. D); tale procedura si è conclusa con l'attivazione del comando dal 01/05/2021, per il periodo di un anno, di n. 1 unità con profilo di "Specialista in attività amministrative e contabili" (D-D1), tale comando è stato prorogato per un ulteriore anno ed avrà scadenza al 30/4/2023 da prorogare per il prosieguo dell'anno 2023.

Ulteriori procedure di comando potranno essere attivate su richiesta dei dirigenti competenti e con il raccordo funzionale della Direzione Generale, ove nominata, o del Segretario Generale fermo restando che la spesa per l'attivazione dei comandi nell'Ente non superi complessivamente quella impegnata a tale fine nel 2022.

Assunzioni a tempo determinato

Per l'anno 2023 il limite delle risorse destinabili alle assunzioni a tempo determinato, per come rideterminato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.162/2019, convertito con legge 28/2/2020 n.8, e per effetto del comma 562 della Legge 234/2021, (per le assunzioni a tempo determinato non può superarsi il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009), è rideterminato in un importo massimo di € 1.623.100,24.

In via presuntiva le somme da destinare nel 2023 alle assunzioni di personale a tempo determinato non potranno superare, ai fini degli eventuali effetti sul rispetto del valore soglia di ci al DM 11/1/2022, la spesa pari ad € 332.433,42, oltre il personale eterofinanziato con i fondi per la ricostruzione sismica.

Previo stanziamento delle risorse in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, tale stanziamento sarà utilizzato sulla base delle esigenze delle strutture dell'Ente, per come rilevate dalla Direzione Generale, ove nominata, o dal Segretario Generale, con le procedure previste dai regolamenti adottati dall'Ente e secondo quanto previsto per tale specifico istituto dalle norme vigenti.

In sintesi i riferimenti normativi da considerare per il calcolo delle possibilità assunzionali tempo determinato sono:

- il nuovo comma 562 della Legge 234/2021 per le assunzioni a tempo determinato non può superarsi il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 *ma ai fini dell'impatto sui limiti conseguenti al rispetto del principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale, tali spese non rilevano solo per la quota ulteriore rispetto al 50% della spesa 2009.*

- L'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti. In particolare, il comma 1 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 dispone, tra l'altro, che "le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto". La circolare n.4/2022 della Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale - PNRR nel chiarire la portata applicativa delle norme sopra indicate ha previsto che "non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, nè per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR (es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politico-amministrativa)". Parimenti prevede a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, che possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea:
• incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
• collaudo tecnico-amministrativo;
• incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
• incarichi in commissioni giudicatrici;
• altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

- per quanto concerne i contratti di lavoro a tempo determinato per l'accesso alla qualifica dirigenziale occorre rispettare il limite percentuale fissato dall'articolo 110 TUEL per come ampliato dalle norme recentemente intervenute.

I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per l'accesso alla qualifica dirigenziale, stipulati ai sensi dell'articolo 110 TUEL, non sono assoggettati al vincolo di contenimento della spesa di personale con contratti di lavoro flessibile definito dall'articolo 9 comma 28 del DL 78 / 2010. Hanno tuttavia evidenti riflessi sul principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Dato atto che in ragione di tutta una serie di dinamiche occupazionali che hanno generato lo scompenso dell'intera macchina amministrativa così come evidenziato nelle rappresentazioni grafiche sopra riportate, occorre perseguire il ripristino dell'equilibrio tra le figure professionali e categorie di appartenenza con l'esigenza di gestire correttamente le funzioni affidate alla Provincia e, dunque, pianificare la copertura nel triennio 2023/2025, nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica, della capacità assunzionale dell'Ente e della compatibilità della spesa conseguente alla programmazione con il valore finanziario consentito a questa Provincia.

Le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

In materia di inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati nel pubblico impiego con il D.Lgs n. 75/2017 sono state introdotte alcune novità a favore della disabilità.
Gli artt. 39, 39 bis e 39 ter del T.U.P.I. sancisce l'obbligo di assunzioni a favore dei disabili in attuazione delle legge n. 68/1999; istituisce la Consulta Nazionale con compiti di programmazione di progetti di inserimento di inserimento dei soggetti svantaggiati, di proposta e di controllo; prevede la nomina all'interno delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti di un responsabile dei processi di inserimento mirato; prevede un monitoraggio costante sull'applicazione della legge n. 68/1999.
Con Decreto N° 52 del 28/08/2019 ad oggetto: Nomina Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui all'art. 39 ter del D.Lgs. 165/2001 è stato conferito al dott. Danilo Montagano, Dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni generali, l'incarico di Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 39-ter del D.Lgs. 165/2001 fino al 30.04.2022.

In base ai conteggi aggiornati sul numero disabili da computarsi ai fini della copertura della quota d'obbligo, di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, la quota di riserva disabili è totalmente coperta e non si rilevano, allo stato, scoperture, ma al contrario eccedenze rispetto a quanto stabilito dalla Legge citata.

Prospetto quote d'obbligo ex L. 68/1999 alla data del 31.12.2022	
N. Lavoratori - base computo art. 3 e art. 18	342
Quota riserva disabili art. 1	24
Quota riserva categorie protette art. 18	3
N. Lavoratori disabili in servizio art. 1 (compresi centralinisti non vedenti legge 113/85)	34
N. Lavoratori categorie protette in servizio art. 3	6
Rispetto quota disabili	Presenti in misura eccedente
Rispetto quota categorie protette	Presenti in misura eccedente

Tuttavia si precisa che secondo la l.113/1985, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale. In caso di più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista. Si rinvia al D.M. 10 gennaio 2000 in materia di individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non

vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45, comma 12, della L. 17 maggio 1999, n. 144.
A seguito dei processi di mobilità e delle cessazioni dal servizio di personale assunto ai sensi della citata Legge 113/85 nell'anno 2022 si è proceduto all'inserimento di n.2 unità con profilo di "Telefonista" (Cat. B-B1 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali), in possesso della scuola dell'obbligo, dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego e di quelli specifici previsti dall'art. 1 della L.113/85;

Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 – linee generali

Nello specifico del programma assunzionale si annota che :
- sulla base di quanto emerge dalle interpretazioni fornite in merito agli specifici contenuti del DUP e del PIAO, si ritiene necessario che nel Dup venga inserita la programmazione triennale del personale per la determinazione delle risorse necessarie, eventualmente rinviando le indicazioni analitiche non essenziali per il calcolo delle risorse finanziarie al successivo PIAO.
* nelle sedi istituzionali si è proposto l'aggiornamento dei principi contabili riguardanti il Dup nel quale, coerentemente con le norme in vigore, la programmazione "del fabbisogno di personale" venga sostituita con la programmazione "delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale" entro i limiti di spesa e delle capacità assunzionali dell'ente.
- la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, contestualizzata nel Dup costituisce il presupposto per la predisposizione e l'approvazione del PIAO, nel quale viene trasfusa, con l'integrazione delle sole indicazioni che non hanno ricadute finanziarie di nessun genere e men che meno sulle strategie di copertura del fabbisogno.
La determinazioni delle capacità assunzioni in termini di risorse finanziarie da destinare alle assunzioni, in applicazione delle norme vigenti risulta quantificata come da successivo allegato.

La spesa di personale prevista per l'anno 2023 è pari ad € 19.660.300,00, comprensiva di una somma pari a 481.000,00 per ulteriori rinnovi contrattuali, quella a consuntivo per l'anno 2022 è pari ad € 18.691.268,48 pertanto con riferimento agli stanziamenti di bilancio sussistono le condizioni di sostenibilità e di coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio.

Ai fini della verifica di coerenza tra la spesa prevedibile per esercizio finanziario, conseguente alla determinazione del budget assunzionale ed al netto delle cessazioni previste, con gli stanziamenti previsti a bilancio, come risulta dal prospetto seguente.

Assunzioni già programmate	807.288,05
Pensionamenti 2022 a regime :	-356.623,46
Recupero differenziale prog.ni verticali	-202.756,13
Pensionamenti 2023 – ratei	-332.671,89
Nuove assunzioni ratei dal 1/5/2023	324.913,21
Maggiore spesa tempo determinato	236.616,20
Totale maggiore spesa	476.765,98

La maggiore spesa è quindi coperta dagli stanziamenti previsti.

Linee strategiche per la definizione delle assunzioni nel triennio 2023-2025

Il capitale umano è uno dei temi intorno al quale si gioca il futuro e le percezione generale della nostra Pubblica Amministrazione: alle persone, infatti, è affidata la possibilità di successo di qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese; le azioni sono pertanto incentrate su specifici percorsi di reclutamento, formazione, valorizzazione, organizzazione del lavoro e responsabilità.
La pubblica amministrazione ha subito negli anni delle profonde trasformazioni attraverso l'innovazione dei processi, la sempre maggiore interdipendenza tra la PA e i cittadini : tali

condizioni richiedono agilità culturale, capacità di adattamento e di assecondare le trasformazioni e una continua riqualificazione delle persone.
Nell'ottica sopra descritta è di assoluta rilevanza che si avvii un processo di ricambio generazionale e di inserimento e sviluppo di nuove competenze, e che tali attività possono essere realizzate , oltre che con percorsi di riqualificazione e formazione del personale in servizio, con una efficace azione di selezione e reclutamento delle risorse umane che consentirà all'Ente di vincere tali sfide di questo tempo e di garantire, altresì, adeguate azioni di formazione, crescita e valorizzazione del capitale umano
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato il quadro delle assunzioni sarà formulato sulla base dei fabbisogni rilevati dai dirigenti dell'Ente, anche a fronte delle cessazioni verificatesi e previste, sulla scorta del criterio di priorità che consenta, tendenzialmente, di utilizzare quanto più possibile le graduatorie vigenti al fine di soddisfare, nei limiti finanziari di cui sopra, le esigenze espresse dai servizi dell'Ente con particolare attenzione alle strutture che sono chiamate ad esercitare funzioni connesse con l'attuazione del PNRR.

Si procederà pertanto a:
• individuare e assicurare la disponibilità delle professionalità infungibili;
• tenere in considerazione le nuove professioni e le competenze professionali innovative;
• privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali dell'ente, sia con riferimento ai profili tecnici che ai profili amministrativi.
• sviluppare il ruolo dell'Ente quale "casa dei comuni", prevedendo le professionalità necessarie a fungere da snodo di una vera e propria "rete di supporto gestionale ai comuni", con riferimento alle funzioni caratterizzate da maggiori potenzialità nell'operare a livello di area vasta: stazione unica appaltante per gli enti locali del territorio, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, programmazione finanziaria, manutenzione della rete viaria;
• acquisire i profili e le competenze necessarie a rafforzare le potenzialità dell'Ente sia nelle fasi di programmazione, progettazione e controllo delle attività e degli interventi, privilegiandoli rispetto a quelli meramente esecutivi, sia nella realizzazione di progetti strategici e innovativi per l'Ente e per il territorio;
Il piano del fabbisogno tenderà ad utilizzare l'intera capacità assunzionale, fatti salvi i vincoli derivanti dalle previsioni di bilancio.
Si opererà non in una logica di mera sostituzione dei dipendenti cessati, ma di costante revisione e riqualificazione degli assetti organizzativi per il miglior perseguimento delle finalità istituzionale dell'Ente e per l'ottimale attuazione degli obiettivi indicati dai documenti di programmazione.
A corollario di quanto sopra occorre annotare che l'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del d.lgs. 165/2001, dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, "propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4".
La circolare della Funzione Pubblica "ritiene fondamentale, anche sotto questo aspetto, il ruolo determinante e propulsivo che può essere svolto dalla dirigenza apicale nella gestione manageriale delle risorse e soprattutto nella capacità di centrare il reale fabbisogno professionale, sul piano quantitativo e qualitativo. La dirigenza tutta, e quella apicale in particolare, deve perseguire l'obiettivo di realizzare un'amministrazione moderna che, in ragione del limitato ricambio generazionale, sia capace di pianificare il reclutamento non secondo criteri meramente sostitutivi, di vacanze da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all'occorrenza future, nonché con le presenti linee di indirizzo."

Il costo delle nuove assunzioni è calcolato considerando in media 8 mesi di servizio nell'annualità di assunzione ed è considerato per un intero anno in quelle successive; la spesa di attuazione del piano, inoltre, è coperta dalle cessazioni di personale previste nel triennio 2023/2025 non considerate negli stanziamenti delle macro aggregati della spesa di personale 2023/2025.

Nel piano, tenuto conto di quanto disposto dalle giurisprudenza contabile in merito alla copertura degli oneri conseguenti nonchè della imperante necessità di garantire la presenza in organico delle professionalità necessarie, potranno essere previste, nella misura che verrà

successivamente determinata anche in relazione al numero delle assunzioni dall'esterno, le verticalizzazioni del personale interno mediante applicazione delle norme generali e contrattuali vigenti.
L'Ente si avvarrà, altresì, dell'istituto della mobilità interna del personale per assicurare la più efficiente organizzazione e gestione delle risorse, sulla base delle esigenze manifestate dai Dirigenti, anche in relazione agli obiettivi definiti annualmente nel piano della performance. In relazione alle figure professionali richieste dai dirigenti potranno essere pubblicati appositi avvisi di mobilità interna, al fine di garantire la massima trasparenza e per valutare al meglio le professionalità esistenti.

Determinazione budget assunzionale						
Anno	**2022**		**Note :**			
Popolazione 31/12/2021	**640482**		**Fonte : ISTAT**			
Fascia DPCM	**D**					
Valore soglia	**19,70%**					
Spesa di personale	17.730.857,57		Rendiconto 2022			
Media entrate correnti	97.072.473,64		Rendiconto 2019/2020/2021			
FCDE previsione	7.254.219,09					
Media per rapporto	**89.818.254,55**					
Rapporto spese personale/media entrate correnti	**19,74%**					
Correttivi spesa di personale anno 2022						
Convenzione Segreteria Generale	85.774,24		Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria generale - Assunzione accertamenti			
Personale a tempo det.articolo 50 bis dl 189/2016 – C.d.C. n.63/2021/par	281.817,54					222464,1219115
Aumenti CCNL 16/11/2022 di competenza del 2019-2021	404.885,45		36/2022 - A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualita' precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno2019, n. 58.)			281817,5496375
Compensi recuperati da terzi avvocatura	9.421,92					
stabilizzazione del personale impiegato pressi i comuni dei crateri sismici ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a valere su risorse statali.	40.000,00		DPCM 9/10/2021 – finanziamento anno 2022			
Incentivi per le funzioni tecniche	260.489,83					
Totale	**1.042.388,98**					
Calcolo dopo correttivi						
Spesa di personale	16.688.468,59		Rendiconto 2022 meno correttivi			
Media entrate correnti	96.030.084,66		Rendiconto 2020/2021/2022 meno correttivi			
FCDE assestato 2020	7.254.219,09					
Media per rapporto	**88.775.865,57**					
Rapporto spese personale/media entrate correnti	**18,80%**					

Verifica per rientro valore soglia 2025						
Proiezioni al 2025						
Verifica rientro 2025						
Spese di personale 2025	16.742.694,57					
Media entrate correnti	96.030.084,66					
FCDE previsione 2025	7.254.219,09					
Media per rapporto	**88.775.865,57**					
Rapporto spese personale/media entrate correnti	**18,86%**		**VALORE SOGLIA**	**17.488.845,52**	CAPACITA' ASS. NEL TRIENNIO	**746.150,95**
Composizione spesa per il personale 2025						
Spesa di personale 2022		16.688.468,59	Rendiconto 2022 meno correttivi			
Assunzioni già programmate ed effettuate nel corso del 2022 rateo maggior costo non sostenuto nel 2022		710.963,53				
Pensionamenti 2022 a regime :		-356.623,46	(pari al totale risp meno il risparmio già contab 2022)			
Recupero differenziale prog.ni verticali		-202.756,13	Il costo reale del personale in progressione riguarda solo il differenziale e non l'intero degli emolumenti			
Pensionamenti per sola età 2023		-523.798,51				
Pensionamenti per sola età 2024		-91.882,44				
Pensionamenti per sola età 2025		-415.648,45				
Aumenti CCNL stima		481.000,00				
Maggior costo assunzioni a tempo det		356.646,92				
Assunzioni già programmate per il 2023 – piano 2022/2024		96.324,52				
Spese di personale a regime		16.742.694,57	**VALORE SOGLIA**	**17.488.845,52**	CAPACITA' ASS. NEL TRIENNIO	746.150,95
Composizione spesa per il personale 2023			OBIETTIVO PERCENTUALE	**19,88%**		
Spesa di personale 2022		16.688.468,59				
Assunzioni già programmate		807.288,05				
Pensionamenti 2022 a regime :		-356.623,46				
Recupero differenziale prog.ni verticali		-202.756,13				
Pensionamenti 2023	ratei	-332.671,89				
Nuove assunzioni 2023 – RATEO		324.913,21	Totale budget assunzioni 2023/12*6 dal 1/7			
Aumenti CCNL stima		481.000,00				
Maggior costo assunzioni a tempo det		236.616,20				
	Totale	17.646.234,57				
Composizione spesa per il personale 2024			OBIETTIVO PERCENTUALE	**20,24%**		
Spesa di personale 2023		17.646.234,57				
Assunzioni già programmate diff.		421.237,73				
Pensionamenti 2023 a regime :		-191.126,62				
Pensionamenti 2024	ratei	-26.758,29				
Maggior costo ass. T.D. rispetto al 2023		120.030,72				
	Totale	17.969.618,12				
Composizione spesa per il personale 2025			OBIETTIVO PERCENTUALE	**19,98%**		
Spesa di personale 2024		17.969.618,12				
Assunzioni già programmate diff.		0,00				
Pensionamenti 2024 a regime :		-65.124,15				
Pensionamenti 2025	ratei	-163.057,17				
	Totale	17.741.436,80				
Composizione spesa per il personale 2025						
Con pensionamenti 2025 a regime comprensiva delle nuove assunzioni)		17.488.845,52	OBIETTIVO PERCENTUALE	**19,70%**	pari a	
	ASSUNZIONI PROG	746.150,95	già programmate	96.324,52	649.826,43	
	Budget 2023 liberc	649.826,43				

Assunzioni già programmate	Anno 2023			
Procedura di stabilizzazione di n.1 unità con il profilo di Ingegnere civile			1	33.045,38
Assunzione mediante scorrimento graduatoria Istruttore amm.vo direttivo			1	30.233,76
			1	33.045,38
Totale			3	96.324,52

5.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di Governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Per il triennio 2023-2025 questo Ente ha ritenuto di redigereil piano delle alienazioni e delle valorizzazioni così come previsto dall'articolo 58 del Decreto sopra citato e che di seguito si riporta in dettaglio, precisando che, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito con Legge 1912/2019 n. 157, *«la totalità' delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili…….. omissis…… e' destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento»*

PIANO alienazioni 2023 - 2024 – 2025

			dati catastali				valori presunti			
Comune	**località**	**DENOMINAZIONE**	**Foglio**	**particelle**	**subalterno**		**ANNO 2023**	**ANNO 2024**	**ANNO 2025**	**NOTE**
CITTÀ' DI CASTELLO	Trestina	Rata di terreno sede comprensorio stradale	294	3263			€ 10.000,00			stima da aggiornare / permuta
FOLIGNO	Via dei Monasteri	Edificio abitativo	203	318	3		€ 56.000,00			stima da aggiornare
MAGIONE	Via della Palazzetta – loc. S. Arcangelo	Edificio rurale	60	322-862	2-3-5-6			€ 180.000,00		stima da aggiornare
NORCIA	Via Lombrici	Edificio scolastico "ex Battaglia"	92	588-1628-266-1624			€ 1.000.000,00			stima da aggiornare / permuta
PERUGIA	Parco S. Margherita – Via Carlo Manuali	Edificio "il TIGLIO"	237	9-681			€ 2.140.000,00			stima da aggiornare / permuta
PERUGIA	Parco S. Margherita	Casa delle Culture	237	132-133-134-183-291-293-294-295-732-733-750-751-752-753				€ 200.000,00		stima da aggiornare
PERUGIA	Parco S. Margherita	Ex Guercini	237	36 883-885-887	1-2-3				€ 150.000,00	stima da aggiornare
PERUGIA	Parco S. Margherita	Edificio inagibile	237	29 710	2-3-4				€ 200.000,00	stima da aggiornare
UMBERTIDE	San Benedetto	Torre Certalda	16	53				€ 73.000,00		stima da aggiornare
UMBERTIDE	San Benedetto	Voc. Mencheri	16 19	501-507-508-510-70 522-523-525-526-527-529			€ 184.000,00			stima da aggiornare
UMBERTIDE	San Benedetto	Maneggio	20	129-130-504				€ 219.000,00		stima da aggiornare
		TOTALE VALORE IMMOBILI DA ALIENARE					**€ 3.390.000,00**	**€ 672.000,00**	**€ 350.000,00**	

5.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

5.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

- delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale, in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

E' stato adottato, da parte del Presidente, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2023-2024 giusta Delibera n. 50 del 16/03/2023 che si allega alla sezione "ALLEGATI DUP 2023-2025"

5.3.2 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che "Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti."

Il nostro Ente **prevede** di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro.

E' stato adottato, da parte del Presidente, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2023-2024 giusta Delibera n. 50 del 16/03/2023 che si allega alla sezione "ALLEGATI DUP 2023-2025"

5.3.3 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID

Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all'acquisto di beni e servizi informatici dispone, in base all'art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, Legge n. 208/2015, che le amministrazioni aggiudicatrici per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.

L'ultimo aggiornamento del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, relativo alle annualità 2022-2024, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, pubblicato sui siti web istituzionali del Dipartimento per la trasformazione digitale (www.innovazione.gov.it) e dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.agid.gov.it) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 maggio 2022), ribadisce i "principi guida" già definiti nelle ultime versioni e in particolare: 1) *digital & mobile first;* 2) *digital identity only; 3) cloud first; 4) servizi inclusivi e accessibili; 5) dati pubblici un bene comune; 6) interoperabile by design; 7) sicurezza e privacy by design; 8) user-centric, data driven e agile; 9) once only; 10) transfrontaliero by design; 11) codice aperto.*

Per quanto riguarda i "Servizi" definisce che il "miglioramento della qualità e dell'inclusività dei servizi pubblici digitali costituisce la premessa indispensabile per l'incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini, imprese o altre pubbliche amministrazioni", sottolineando che "nell'attuale processo di trasformazione digitale è essenziale che i servizi abbiano un chiaro valore per l'utente" e che "questo obiettivo richiede un approccio multidisciplinare nell'adozione di metodologie e tecniche interoperabili per la progettazione di un servizio."

Per quanto riguarda i "Dati" indica come obiettivo strategico per la Pubblica Amministrazione la "valorizzazione del patrimonio informativo pubblico", al fine di "affrontare efficacemente le nuove sfide dell'economia basata sui dati (data economy), supportare gli obiettivi definiti dalla Strategia Europea in materia di dati, garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per cittadini, imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse e fornire ai policy maker strumenti data-driven da utilizzare nei processi decisionali e/o produttivi."

Per quanto riguarda le "Piattaforme" evidenzia il fatto che l'evoluzione delle piattaforme della Pubblica Amministrazione "offrono funzionalità fondamentali nella digitalizzazione dei processi e dei servizi della PA" e supportano "la razionalizzazione dei processi di back-office o di front-end della PA".

Per quanto riguarda le "Infrastrutture" digitali sottolinea che esse "devono essere affidabili, sicure, energeticamente efficienti ed economicamente sostenibili e garantire l'erogazione di servizi essenziali per il Paese". Viene sottolineato inoltre che "l'evoluzione tecnologica espone, tuttavia, i sistemi a nuovi e diversi rischi, anche con riguardo alla tutela dei dati personali" e che "l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza dei sistemi non può essere disgiunto dall'obiettivo di garantire contestualmente un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica amministrazione".

Per quanto riguarda la "Interoperabilità" viene ribadita la necessità della collaborazione e dell'interazione digitale tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese, favorendo l'attuazione del principio once only e recependo le indicazioni dell'European Interoperability Framework.

Per quanto riguarda la "Sicurezza", in linea con la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, viene sottolineata l'importanza di innalzare il livelli di "cybesecurity" delle reti e dei sistemi informativi, garantendo servizi digitali non solo efficienti e facilmente accessibili, ma anche sicuri e resilienti sotto il profilo informatico".

Per quanto riguarda le “Leve per l’innovazione”, come nel Piano precedente, si punta su due aspetti: 1) “la qualità degli acquisti di beni e servizi, una spesa annuale di decine di miliardi di euro che deve essere orientata con decisione verso obiettivi di modernizzazione della PA e di innovazione del tessuto produttivo del Paese”; 2) “le competenze digitali dei cittadini e nelle imprese, la cui crescita avrebbe effetti strutturali sulla rapidità di diffusione dei servizi digitali del Paese”.
Tra le linee di azione 2022 – 2024 va sottolineata la LA21 che chiede a “Province e città metropolitane” di costituire Centri di competenza per l’innovazione al fine di “supportare i processi di transizione al digitale degli enti locali del territorio, in particolare con riferimento a iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale”.

La Provincia di Perugia a partire dal 2022 ha redatto un proprio “Piano triennale per la Transizione Digitale”, in cui ha recepito le indicazioni del Piano nazionale e sistematizzato quanto già fatto in questi anni, indicando linee di sviluppo nella trasformazione digitale.

Tra le azioni previste nel Piano per la Transizione digitale 2022-2024 della Provincia era stata già prevista l’azione “Provincia Smart Land”, volta a promuovere, supportare e facilitare l’innovazione digitale nel territorio provinciale.
Questa azione, con la linea d’azione LA21 del Piano nazionale, viene rafforzata e verrà riportata nel nuovo Piano della Transizione Digitale della Provincia 2023-2025, che sarà redatto e approvato nel corso del 2023.

5.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.
In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, sono stati già oggetto di approfondimento "Le opere pubbliche in corso di realizzazione" e "Le nuove opere da realizzare", cui si rinvia.
Nella sezione "ALLEGATI DUP 2023-2025" è inserita la proposta di Delibera del Presidente protocollo 200/2023 avente ad oggetto: "Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e relativo Elenco annuale 2023 - Approvazione".

Allegati

DUP 2023 – 2025

- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 – 2024
- Programma triennale lavori pubblici 2023 – 2025

Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2023/249

Deliberazione n. 50 del 16/03/2023

ALLEGATI - Allegato II al Programma biennale acquisti e forniture 2022_2023_signed.pdf

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI BIENNIO 2023-2024. PRIMA ADOZIONE.

DATO ATTO che la presente seduta si è svolta da remoto;

PREMESSO che il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 all'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" stabilisce:

1. al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti."
2. al comma 6 che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

3. al comma 7 che "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4."
4. al comma 8 che "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
    a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
    b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
    c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
    d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
    e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
    f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

RICORDATO che il 16 gennaio 2018 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 14, "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", previsto dall'art. 21, comma 8 del citato D.lgs 50/2016 e da applicarsi per il periodo di programmazione 2019 – 2020 per servizi e forniture;

VISTO che, ai sensi dell'art. 101 del CCNL relativo al Personale dell'Area delle tra le Funzioni locali del 17/12/2020, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, l'assunzione delle funzioni di quest'ultimo, in particolare quelle inerenti il processo di pianificazione e programmazione, sono assegnate al Segretario Generale;

CONSIDERATO che al Segretario Generale, nel su detto caso, compete in particolare l'esercizio delle funzioni di coordinamento ai fini della programmazione di opere e lavori pubblici di cui all'art. 21, comma 3 del D.lgs. 50/2016, nonché ai fini della programmazione di cui all'art.21, comma 6, del medesimo decreto, per le quali il Segretario Generale è coadiuvato dai Dirigenti dei servizi interessati;

CONSIDERATO che la funzione di predisposizione e aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è assegnata al Dirigente del Servizio Gestione del personale e funzioni generali avv. Danilo Montagano;

TENUTO CONTO del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2022-2023 adottato con Delibera del Presidente della Provincia di Perugia n. 71 del 25/5/22 e dei relativi successivi aggiornamenti in corso d'anno 2022;

CONSIDERATE le comunicazioni pervenute al Servizio Gestione del personale e funzioni generali dal 1 gennaio 2023 ad oggi da parte di Dirigenti e referenti, riguardanti gli interventi da inserire nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2023-2024, in base alle quali sono state predisposte le Schede A, B e C dell'Allegato II come da Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/1/18;

VISTO il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 attualmente vigente;

CONSIDERATO che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2023-24 sarà oggetto di pubblicazione come da articolo 10 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/1/18;

TENUTO CONTO che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2023-24 verrà ricompreso nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente 2023-2025;

CONSIDERATO che l'elenco degli acquisti compresi nel Programma biennale 2023-2024 di importo superiore a 1 milione di euro verranno altresì comunicati al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;

CONSIDERATO che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2023-24 è stato redatto in coerenza con gli altri strumenti programmatori dell'Ente e con i propri bilanci come stabilito dall'articolo 21 del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che il Programma biennale ed i suoi aggiornamenti costituiscono momento fondamentale della pianificazione finanziaria dell'Ente;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i";

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Personale e funzioni generali avv. Danilo Montagano ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario dott. Alberto Orvietani ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. Di adottare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro anni 2023 – 2024, "Allegato II – Schede A, B, C", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e pertanto di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-24 verrà ricompreso nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n.4/1 del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed i..
3. Di dare atto che, successivamente, dopo l'approvazione, il Programma biennale 2023-2024 sarà pubblicato sul portale dell'Ente, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della Regione e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
4. Di dare atto che l'elenco degli acquisti compresi nel Programma biennale 2023-24 di importo superiore a 1 milione di euro verranno altresì comunicati al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.
5. Di dare atto che la dott.ssa Francesca Leone, Alta Professionalità Statistica, è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: STEFANIA PROIETTI

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	652,000.00	1,304,000.00	1,956,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	652,000.00	1,304,000.00	1,956,000.00

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00443770540202300001	2023		1		No	ITI21	Servizi	66512000-2	Polizze assicurative - Lotto 1 – All risks Property	1	GORI ELISABETTA	36	No	175,000.00	350,000.00	875,000.00	1,400,000.00	0.00				
S00443770540202300002	2023		1		No	ITI21	Servizi	66516400-4	Polizze assicurative – Lotto 2 – RCTO	1	GORI ELISABETTA	36	No	350,000.00	700,000.00	1,750,000.00	2,800,000.00	0.00				
S00443770540202300003	2023		1		No	ITI21	Servizi	66516500-5	Polizze assicurative – Lotto 3 – RC PATRIMONIALE	1	GORI ELISABETTA	36	No	12,500.00	25,000.00	62,500.00	100,000.00	0.00				
S00443770540202300004	2023		1		No	ITI21	Servizi	66514000-6	Polizze assicurative – Lotto 4 – RC AUTO	1	GORI ELISABETTA	36	No	67,500.00	135,000.00	337,500.00	540,000.00	0.00				
S00443770540202300005	2023		1		No	ITI21	Servizi	66514100-7	Polizze assicurative – Lotto 5 – ARD DIPENDENTI	1	GORI ELISABETTA	36	No	2,500.00	5,000.00	12,500.00	20,000.00	0.00				
S00443770540202300006	2023		1		No	ITI21	Servizi	66516500-5	Polizze assicurative – Lotto 6 –CYBER RISK	1	GORI ELISABETTA	36	No	20,000.00	40,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00				
S00443770540202300007	2023		1		No	ITI21	Servizi	66513100-0	Polizze assicurative – Lotto 7 –TUTELA LEGALE	1	GORI ELISABETTA	36	No	17,500.00	35,000.00	87,500.00	140,000.00	0.00				
S00443770540202300008	2023		1		No	ITI21	Servizi	66512100-3	Polizze assicurative – Lotto 8 – INFORTUNI CUMULATIVA	1	GORI ELISABETTA	36	No	7,000.00	14,000.00	35,000.00	56,000.00	0.00				
														652,000.00 (13)	1,304,000.00 (13)	3,260,000.00 (13)	5,216,000.00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2023/200

Deliberazione n. 75 del 06/04/2023

ALLEGATI - Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed Elenco annuale 2023

OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e relativo Elenco annuale 2023 - Approvazione.

PREMESSO che:

- l'art. 21 c. 3 e c. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, per gli interventi il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- l'art. 21 nello stesso c. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prescrive altresì che "… Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.";
- il Programma Triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'Ente (DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- Il DUP è lo strumento di programmazione strategica nella cui sezione operativa sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici con particolare riferimento al piano delle opere pubbliche;

VISTO il Decreto n. 14 del 16.01.2018 adottato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del c. 8 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il quale è stato approvato il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

CONSIDERATO CHE l'art. 5 del Decreto citato dispone che:

- venga preventivamente adottato lo schema del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, da pubblicarsi sul profilo del committente ed eventualmente porre in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla loro pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del Programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione in assenza di consultazioni;

DATO ATTO CHE il contenuto del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici è il risultato di un attento lavori di analisi e di studio delle esigenze dell'Amministrazione Provinciale in materia di programmazione dei lavori pubblici e che costituisce documento di programmazione delle opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni;

RICHIAMATA la delibera n. 113 del 19.07.2022 con la quale è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2023, inseriti all'interno del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

CONSIDERATO che si è proceduto alle pubblicazioni di legge al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni e che è decorso il termine previsto senza che sia pervenuta alcuna osservazione;

TENUTO CONTO che con la deliberazione della Presidente n. 3 del 23.01.2023 si è provveduto a inaugurare l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria per l'anno 2023, secondo le disposizioni dell'art. 163 del TUEL, assegnando ai servizi i capitoli di entrata e di spesa in seguito alla riorganizzazione dell'Ente;

CONSIDERATO, altresì, che con la deliberazione della Presidente n. 6 del 31.01.2023 è stato approvato il Peg 2023 provvisorio – che definisce gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie assegnate per il loro conseguimento – per il medesimo esercizio, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo in vigore dal 1° gennaio 2023;

DATO ATTO che nel corso del 2023, in regime di esercizio provvisorio, sono state adottate le seguenti delibere di variazione al Piano Esecutivo di Gestione in conseguenza di variazioni di bilancio:

- la deliberazione della Presidente n. 37 dell'08.02.2023, con oggetto "Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, annualità 2023 a seguito di variazioni di bilancio." con la quale si provvede a effettuare una variazione delle risorse finanziarie assegnate nel Peg per

esigenze urgenti del Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio e del Servizio Pianificazione Territoriale Digitalizzazione e Informazione;

- la deliberazione n. 64 del 24.03.2023 con la quale vengono inseriti nella programmazione gestionale 2023 obiettivi finanziati dal PNRR e da fondi destinati alla ricostruzione post sisma 2016 per interventi di edilizia scolastica e patrimoniale e con cui si fa fronte a necessità urgenti del Servizio Progettazione Edilizia;

CONSIDERATO che tali variazioni hanno comportato un aggiornamento dei contenuti dello schema del programma triennale ed elenco annuale adottato a luglio dello scorso anno e che ulteriori aggiornamenti nella programmazione conseguono alla necessità di rimodulare alcuni interventi da realizzare e di renderli coerenti con il Bilancio di imminente approvazione;

VISTO l'allegato programma triennale 2023-2025 e relativo elenco annuale 2023, che si compongono delle schede richieste dal DM n. 14/2018 e il cui contenuto corrisponde allo schema adottato con delibera n. 113 del 19.07.2022 come sopra aggiornato;

PRESO ATTO che all'interno di ciascun intervento sono compresi i servizi di architettura ed ingegneria e che là dove l'importo degli stessi è pari o superiore a 40.000,00 euro sono inseriti nella programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture;

CONSIDERATO che la Provincia deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del programma sull'Albo pretorio on line, sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i";

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Segreteria generale ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

- di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e il relativo Elenco annuale 2023, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che essi corrispondono allo schema adottato con delibera del Presidente n. 113 del 19.07.2022, integrato e modificato come indicato in premessa e sono costituiti dalle seguenti schede compilate nelle parti relative alle specifiche fattispecie:
  - Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
  - Scheda B - Elenco delle opere incompiute;
  - Scheda C - Elenco degli immobili disponibili;
  - Scheda D - Elenco degli interventi del programma;
  - Scheda E - Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
  - Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
- di dare atto che il programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici rispettano i documenti programmatori e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che l'Elenco annuale è coerente con il bilancio; essi pertanto verranno ricompresi nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente, secondo quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed i.;
- di dare atto altresì che all'interno di ciascun intervento sono compresi i servizi agli stessi collegati e che là dove l'importo degli stessi è pari o superiore a 40.000,00 euro sono inseriti nella programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture;
- di dare atto che la Provincia deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del programma sull'Albo pretorio on line, sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;
- di dare atto che il Dott. Francesco Grilli è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: STEFANIA PROIETTI

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	86,529,536.83	9,333,548.17	7,212,783.16	103,075,868.16
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	2,404,517.66	0.00	0.00	2,404,517.66
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	88,934,054.49	9,333,548.17	7,212,783.16	105,480,385.82

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero Il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540201900005	LLPP_J99F19000020001	J99F19000020001	2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	039		05 - Restauro	05.08 - Sociali e scolastiche	IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO	2	6,240,582.36	0.00	0.00	0.00	6,669,000.00	0.00		0.00		
L00443770540201900008	LLPP_J57B20000750001	J57B20000750001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	035		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. 11.904.375,00 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)	2	17,442,620.74	0.00	0.00	0.00	25,481,246.00	0.00		0.00		
L00443770540201900079	LLPP_J37B20000440001	J37B20000440001	2023	CARLI TIZIANA	No	No	010	054	051		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO	2	6,416,654.97	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540201900090	LLPP_J63H19001010001	J63H19001010001	2023	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	018		01 - Nuova realizzazione	11.70 - Scuola e istruzione	NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA)	2	6,485,863.08	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202000095	LLPP_EDIL138		2023	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	039		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. 1.100.000)	2	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202100035	LLPP_J38B20000480001	J38B20000480001	2023	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	024		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	ITIS CASSATA GUBBIO Intervento di manutenzione straordinaria FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63	2	1,092,292.04	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202100069	LLPP_J29D22000400005	J29D22000400005	2023	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	050		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	VILLA FIDELIA DI SPELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIQUALIFICAZIONE - POR FESR (IMP. PROG. 300.000)	2	283,140.34	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200001	LLPP_J97H21015450001	J97H21015450001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	SR 220 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO DEL TORRENTE GENNA IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IN CORRISP. DEL PONTE VIA MARTIRI 28 MARZO PG (IMP. PROG. € 170.000)	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200010	LLPP_J17H21004630001	J17H21004630001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 101_1 DI PIOSINA - KM 3+820 COMUNE DI CITTA DI CASTELLO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 300.000)	2	297,096.79	0.00	0.00	0.00	299,666.79	0.00		0.00		
L00443770540202200011	LLPP_J17H21004650001	J17H21004650001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 105_1 DI TRESTINA - KM 3+950, KM 4+187 E KM 6+953 COMUNE DI CITTA DI CASTELLO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 660.000)	2	642,955.90	0.00	0.00	0.00	659,747.57	0.00		0.00		
L00443770540202100042	LLPP_J67H18001020001	J67H18001020001	2023	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. 997.787,93)	2	997,787.93	0.00	0.00	0.00	997,787.93	0.00		0.00		
L00443770540202100043	LLPP_J97H18001030001	J97H18001030001	2023	PAZZAGLIA LUCIO	No	No	010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRENSORI N.5 E 6) INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE	2	1,438,977.41	0.00	0.00	0.00	1,438,977.41	0.00		0.00		
L00443770540202200012	LLPP_J17H21004680001	J17H21004680001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	040		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 307_1 DI PIEGARO - KM 0+100 COMUNE DI PIEGARO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 280.000)	2	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202100044	LLPP_J27H18001190001	J27H18001190001	2023	REMIGI FABIO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI CONTRIBUTO MINISTERIALE	2	1,014,990.11	0.00	0.00	0.00	1,014,990.11	0.00		0.00		
L00443770540202100046	LLPP_J77H20002190001	J77H20002190001	2023	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 1.040.837,08) DM 123/2020	2	1,040,837.08	0.00	0.00	0.00	1,040,837.08	0.00		0.00		
L00443770540202100047	LLPP_J97H20001240001	J97H20001240001	2023	VERDOLINI MARIO	No	No	010	054	018		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 730.173,19) DM 123/2020	2	730,173.19	0.00	0.00	0.00	730,173.19	0.00		0.00		
L00443770540202200015	LLPP_J27H21004850001	J27H21004850001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	032		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 103_1 DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA - KM 5+900 E KM 6+400 COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO	2	598,536.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
													STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 600.000)											
L00443770540202300040	LLPP_EDIL178		2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	039		04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	IMMOBILE VIA SANTINI – PERUGIA – RISANAMENTO COPERTURA, PROSPETTI E ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI (IMP. PROG. € 200.000)	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202100048	LLPP_J27H20001420001	J27H20001420001	2023	PAZZAGLIA LUCIO	No	No	010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 844.609,14) - MIT DM 123/2020	2	844,609.14	0.00	0.00	0.00	844,609.14	0.00		0.00		
L00443770540202200016	LLPP_J37H21005610001	J37H21005610001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	024		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 240_1 DI CASACASTALDA - KM 9+480 COMUNE DI GUBBIO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 250.000)	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200019	LLPP_J47H21004660001	J47H21004660001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	027		06 - Manutenzione ordinaria	01.01 - Stradali	SP 340_1 DI SPINA - KM 3+127 COMUNE DI MARSCIANO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 200.000)	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202100049	J87H20003660001	J87H20003660001	2023	REMIGI FABIO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 768.616,95) - DM 12/3/2020	2	768,616.95	0.00	0.00	0.00	768,616.95	0.00		0.00		
L00443770540202200021	LLPP_J47H21004690001	J47H21004690001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 414_4 DI COLLEVALENZA - KM 1+106 E KM 3+455 COMUNE DI TODI DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 750.000)	2	734,381.95	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202100064	LLPP_J87H23000910002	J87H23000910002	2023	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	056		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 485.119,18)	2	485,119.18	0.00	0.00	0.00	485,119.18	0.00		0.00		
L00443770540202100065	LLPP_J97H23000040002	J97H23000040002	2023	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	026		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 697.367,38)	2	697,367.38	0.00	0.00	0.00	697,367.38	0.00		0.00		
L00443770540202200022	LLPP_J57H21004760001	J57H21004760001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	044		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 100_2 DI PISTRINO - KM 0+841 COMUNE DI SAN GIUSTINO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 650.000)	2	643,735.75	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200023	LLPP_J57H21004770001	J57H21004770001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	044		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 200 DI PARNACCIANO - KM 2+890 COMUNE DI SAN GIUSTINO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 320.000)	2	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202100066	LLPP_J27H23000100002	J27H23000100002	2023	REMIGI FABIO	No	No	010	054	001		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 531.863,16)	2	531,863.16	0.00	0.00	0.00	531,863.16	0.00		0.00		
L00443770540202200024	LLPP_J57H21004780001	J57H21004780001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	041		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+817, 15+882 E 20+570 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021	2	643,651.10	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202100067	LLPP_J37H23000100002	J37H23000100002	2023	PAZZAGLIA LUCIO	No	No	010	054	027		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 308.528,51)	2	308,528.51	0.00	0.00	0.00	308,528.51	0.00		0.00		
L00443770540202100068	LLPP_J47H23000090002	J47H23000090002	2023	VERDOLINI MARIO	No	No	010	054	054		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 377.121,77)	2	377,121.77	0.00	0.00	0.00	377,121.77	0.00		0.00		
L00443770540202200027	LLPP_J67H21006930001	J67H21006930001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	009		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 310_2 DI PACIANO - KM 3+225 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 300.000)	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202100045	LLPP_J67H20002150001	J67H20002150001	2023	MARINELLI FABRIZIO	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 882.138,61) DM 123/2020	2	882,138.61	0.00	0.00	0.00	882,138.61	0.00		0.00		
L00443770540202200032	LLPP_J67H21007010001	J67H21007010001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 100_6 DI PISTRINO - KM 3+670 COMUNE DI CITTA DI CASTELLO / SAN GIUSTINO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 250.000)	2	248,417.94	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200035	LLPP_J87H21007030001	J87H21007030001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	056		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 105_1 DI TRESTINA - KM 11+288 COMUNE DI UMBERTIDE DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO	2	703,614.84	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
													STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 740.000)											
L00443770540202200036	LLPP_J87H21007040001	J87H21007040001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	041		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 201_1 DI PIETRALUNGA - KM 1+064 COMUNE DI UMBERTIDE DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 630.000)	2	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200037	LLPP_J87H21007070001	J87H21007070001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	056		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 140/1 DI BANCHETTI - KM 0+630 E KM 3+744 COMUNE DI UMBERTIDE DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 250.000)	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200038	LLPP_J97H21011770001	J97H21011770001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 250_1 DI ROCCA SANTANGELO - KM 4+905 COMUNE DI PERUGIA DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 320.000)	2	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200039	LLPP_J97H21011780001	J97H21011780001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	012		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 308_2 DI CITTA DELLA PIEVE - KM 0+050 COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 260.000)	2	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200040	LLPP_J97H21011790001	J97H21011790001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	012		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 308_2 DI CITTA DELLA PIEVE - KM 5+000 COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 900.000)	2	1,994,022.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200044	LLPP_J97H21013950001	J97H21013950001	2023	CESARO MICHELE	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 105_1 DI TRESTINA - KM 13+675 E KM 13+780 COMUNE DI UMBERTIDE/CITTA DI CASTELLO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 300.000)	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202100041	LLPP_J17H18001280001	J17H18001280001	2023	MARINELLI FABRIZIO	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE	2	1,120,063.59	0.00	0.00	0.00	1,120,063.59	0.00		0.00		
L00443770540202200018	LLPP_J37H21005640001	J37H21005640001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 464 DI MONTEBIBICO - KM 0+300 E KM 1+060 COMUNE DI SPOLETO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 300.000)	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200020	LLPP_J47H21004680001	J47H21004680001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	006		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 403_1 DI BEVAGNA - KM 8+420 COMUNE DI BETTONA KM 13+155 COMUNE DI CANNARA E KM 19+054 COMUNE DI BEVAGNA - DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 380.000)	2	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200029	LLPP_J67H21006950001	J67H21006950001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	027		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 376_1 DI VAL NESTORE - KM 2+269, KM 4+522 E KM 4+958 COMUNE DI MARSCIANO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 400.000)	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200030	LLPP_J67H21006960001	J67H21006960001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	054		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 447 DI CANNAIOLA - KM 6+488, KM 6+531 E KM 6+620 COMUNE DI TREVI DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 500.000)	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200031	LLPP_J67H21006970001	J67H21006970001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	054		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 448 DI SAN LORENZO - KM 3+307 COMUNE DI TREVI DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 380.000)	2	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200033	LLPP_J47H21004670001	J47H21004670001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 379_1 DI MONTENERO - KM 2+183 E KM 2+579 SP 380_1 DI PONTEMARTINO - KM 2+77 E KM 11+531 COMUNE DI TODI DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 500.000)	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200042	LLPP_J97H21011810001	J97H21011810001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	003		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 408 DI TORDANDREA - KM 5+081 COMUNE DI BETTONA DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 250.000)	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300060	LLPP_J15E22001800006	J15E22001800006	2023	CECCHINI DANIELA	No	No	010	054	013		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A CITTA' DI CASTELLO - VIA BRUNO BUOZZI - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.300.000)	2	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300061	LLPP_J92C22000200006	J92C22000200006	2023	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	021		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO - VIA VERNOCCHI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A USO SCOLASTICO – FIN. PNRR	2	3,801,600.00	0.00	0.00	0.00	3,801,600.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
													M2C3_1.1 - (IMP. PROG. € 3.801.600)											
L00443770540202300062	LLPP_J99J22000950006	J99J22000950006	2023	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	021		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IPIA – EDIFICIO VIA VERNOCCHI 27-29 - GIANO DELL'UMBRIA - MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – FIN. PNRR M4C1_3.3 - (IMP. PROG. € 1.516.944)	2	1,516,944.00	0.00	0.00	0.00	1,516,944.00	0.00		0.00		
L00443770540202300063	LLPP_J51B21002250001	J51B21002250001	2023	BRUNELLI FELICETTI FABIO	No	No	010	054	035		01 - Nuova realizzazione	05.33 - Direzionali e amministrative	RICOSTRUZIONE CASA CANTONIERA – NORCIA - SISMA 2016 - (IMP. PROG. € 965.000)	2	965,000.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300064	LLPP_J67H22003270001	J67H22003270001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.105 / 1 di Trestina, S.P.n.208 di San Bartolomeo e S.P.n.204 di Nogna. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili: Importo complessivo € 614.632,84 (di cui € 292.682,39 annualità MIT 2022 e € 321.950,45 annualità MIT 2023)	2	614,632.84	0.00	0.00	0.00	614,632.84	0.00		0.00		
L00443770540202300065	LLPP_J67H22003290001	J67H22003290001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	026		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.316/1 di S.Feliciano, S.P.n.301/1 di Pozzuolo e S.P.n.40/1 di Torgiano. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 514.466,76 (di cui € 244.984,24 annualità MIT 2022 e € 269.482,522 annualità MIT 2023)	2	514,466.76	0.00	0.00	0.00	514,466.76	0.00		0.00		
L00443770540202300066	LLPP_J47H22002240001	J47H22002240001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	030		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.444/1 di Montefalco, S.P.n.253/1 di Vallopina e S.P.n.443/1 di Gaglioli Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 481.336,32 (di cui € 229.207,84 annualità MIT 2022 e € 252.128,48 annualità MIT 2023)	2	481,336.32	0.00	0.00	0.00	481,336.32	0.00		0.00		
L00443770540202300067	LLPP_J87H22003100001	J87H22003100001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.344/1 di Pila e S.P.n.414/1 di Collevalenza Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento della fondazione e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 579.907,23 (di cui € 276.146,38 annualità MIT 2022 e € 303.760,85 annualità MIT 2023)	2	579,907.23	0.00	0.00	0.00	579,907.23	0.00		0.00		
L00443770540202200049	LLPP_J65H18000250001	J65H18000250001	2023	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	038		01 - Nuova realizzazione	01.04 - Marittime lacuali e fluviali	REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)	2	258,778.95	0.00	0.00	0.00	287,578.61	0.00		0.00		
L00443770540202300068	LLPP_J77H22003540001	J77H22003540001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.451 di La Bruna, S.P.n.457/1-2 di Beroide, S.P.n.474/1 di Cascia e S.P.n.478/1 di S.Pellegrino. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino del corpo stradale a tratti saltuari. Importo complessivo € 578.921,85 (di cui € 275.677,15 annualità MIT 2022 e € 303.244,70 annualità MIT 2023)	2	578,921.85	0.00	0.00	0.00	578,921.85	0.00		0.00		
L00443770540202300069	LLPP_J37H22003100001	J37H22003100001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.221 di Monterchi e S.R.219 di Gubbio e Pian d'Assino Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 389.923,55 (di cui € 185.677,88 annualità MIT 2022 e € 204.245,67 annualità MIT 2023)	2	389,923.55	0.00	0.00	0.00	389,923.55	0.00		0.00		
L00443770540202300070	LLPP_J27H22003280001	J27H22003280001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	027		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.416 del Niccone e S.R.317 Marscianese Interventi di straordinaria manutenzione consistenti in intervento anticorrosivo e consolidamento scarpata stradale di valle e sist. Piani viabili sulla S.R.416 e nel consolidamento e sistemazione piani viabili sulla S.R.417 Importo complessivo € 560.545,33 (di cui € 266.926,35 annualità MIT 2022 e € 293.618,98 annualità MIT 2023)	2	560,545.33	0.00	0.00	0.00	560,545.33	0.00		0.00		
L00443770540202300071	LLPP_J47H22002170001	J47H22002170001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.3 Flaminia. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento dei piani viabili. Importo complessivo € 427.494,88 (di cui € 203.568,99 annualità MIT 2022 e € 223.925,89 annualità MIT 2023)	2	427,494.88	0.00	0.00	0.00	427,494.88	0.00		0.00		
L00443770540202200054	LLPP_J17H22000940001	J17H22000940001	2023	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 244/1 DI MONTECUCCO DA KM 0+000 AL KM 9+285. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E	2	175,337.00	0.00	0.00	0.00	175,337.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
													MIGLIORAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 175.337)											
L00443770540202300072	LLPP_J67H22003210001	J67H22003210001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	027		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.317 Marscianese Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento fondazione e ripristino dei piani viabili. Importo complessivo € 247.985,52 (di cui € 118.088,34 annualità MIT 2022 e € 129.897,18 annualità MIT 2023)	2	247,985.52	0.00	0.00	0.00	247,985.52	0.00		0.00		
L00443770540202300073	LLPP_J87H22003030001	J87H22003030001	2023	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	035		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.209 Valnerina Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino del corpo stradale a tratti salluari. Importo complessivo € 276.755,98 (di cui € 131.788,56 annualità MIT 2022 e € 144.967,42 annualità MIT 2023)	2	276,755.98	0.00	0.00	0.00	276,755.98	0.00		0.00		
L00443770540202200057	LLPP_J27H22001760001	J27H22001760001	2023	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	043		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 209 VALNERINA - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, DEL MURO AL DI SOTTO DELLE RETI E DELLA SEGNALETICA, ADEGUAMENTO GALLERIA (IMP. PROG. € 489.348) - DM 394/2021	2	439,000.00	50,348.00	0.00	0.00	489,348.00	0.00		0.00		
L00443770540202200059	LLPP_J47H22000920001	J47H22000920001	2023	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	049		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SC SIGILLO - GUBBIO KM 0+000 - KM 15+000 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SUL FIUME CHIASCIO E RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SIGILLO E GUBBIO (IMP. PROG. € 250.000) - DM 394/2021	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300080	LLPP_J55E22000120006	J55E22000120006	2023	CARLI TIZIANA	No	No	010	054	017		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A DERUTA - VIA TIBERINA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1_3_3 - (IMP. PROG. € 2.530.000)	2	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300081	LLPP_J95E22000120006	J95E22000120006	2023	CECCHINI DANIELA	No	No	010	054	039		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A PERUGIA - VIALE CENTOVA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1_3_3 - (IMP. PROG. € 2.530.000)	2	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300082	LLPP_J73C23000010001	J73C23000010001	2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	001		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	L. PROPERZIO DI ASSISI - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO – FIN. PNRR M4C1_1_3_3 - (IMP. PROG. € 2.880.000)	2	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200063	LLPP_EDIL172		2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	018		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	ISTITUTO SCUOLA PALESTINI-FOLIGNO-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE(IMP.PROG.€ 290.000)	2	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300096	LLPP_J57H21007020003	J57H21007020003	2023	NICCHI EMILIANO	No	No	010	054	026		01 - Nuova realizzazione	01.04 - Marittime lacuali e fluviali	REALIZZAZIONE PONTILE PRESSO DARSENA SAN FELICIANO PER RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE IBRIDA (IMP. PROG. € 65.000)-(ex LLPP_EDIL166)	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300097	LLPP_EDIL180		2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	039		05 - Restauro	05.33 - Direzionali e amministrative	PALAZZO DELLA PROVINCIA – RESTAURO BALCONI (IMP. PROG. € 150.000)	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300098	LLPP_EDIL181		2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali e amministrative	VILLA UMBRA – PILA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO (IMP. PROG. € 250.000)	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300099	LLPP_EDIL183		2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	ITIS VOLTA PISCILLE – PERUGIA – RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO GENERALE E SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA (IMP. PROG. € 200.000)	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300100	LLPP_EDIL185		2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	IPSIA PASCAL - PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 198.154,32)	2	198,154.32	0.00	0.00	0.00	198,154.32	0.00		0.00		
L00443770540202300101	LLPP_EDIL186		2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	ITAS GIORDANO BRUNO – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 244.084,36)	2	244,084.36	0.00	0.00	0.00	244,084.36	0.00		0.00		
L00443770540202300102	LLPP_EDIL187		2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	018		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	LS FOLIGNO – SEDE DISTACCATA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 179.981,09)	2	179,981.09	0.00	0.00	0.00	179,981.09	0.00		0.00		
L00443770540202300103	LLPP_EDIL188		2023	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	IPSIA E ITIS VOLTA – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI	2	235,928.06	0.00	0.00	0.00	235,928.06	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
													ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 235.928,06)											
L00443770540202300041	LLPP_J27H18001290001	J27H18001290001	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	014		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 421 DI COLLAZZONE - LAVORI DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 9+500 - OPERA DI COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 847.000)	2	931,700.00	0.00	0.00	0.00	931,700.00	0.00		0.00		
L00443770540202300042	LLPP_J67H19003110004	J67H19003110004	2023	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	036		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO DI VARI FENOMENI FRANOSI (IMP. PROG. € 870.000)	2	957,000.00	0.00	0.00	0.00	957,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300043	LLPP_J99J21011100003	J99J21011100003	2023	CERBELLA GABRIELE	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali e amministrative	COMPLESSO DI VILLA UMBRA DI PILA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO (EX LLPP_EDIL163)	2	323,229.49	0.00	0.00	0.00	323,229.49	0.00		0.00		
L00443770540202300044	LLPP_J15H20000100001	J15H20000100001	2023	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	013		99 - Altro	05.08 - Sociali e scolastiche	ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 300.000) - (ex LLPP_EDIL145)	2	289,587.15	0.00	0.00	0.00	289,587.15	0.00		0.00		
L00443770540202300045	LLPP_EDIL173		2023	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	039		01 - Nuova realizzazione	01.05 - Trasporto urbano	FERMATE DEL PULLMAN AL CAPITINI – OPERE DI URBANIZZAZIONE RICHIESTE COME PRESCRIZIONE NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DAL COMUNE DI PERUGIA (IMP. PROG. € 250.000)	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200003	LLPP_J17H20001370001	J17H20001370001	2024	MARINELLI FABRIZIO	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 882.138,61) - DM 123/2020	2	0.00	882,138.61	0.00	0.00	882,138.61	0.00		0.00		
L00443770540202200004	LLPP_J77H20002200001	J77H20002200001	2024	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 2 RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 860.837,08) DM 123/2020	2	0.00	860,837.08	0.00	0.00	860,837.08	0.00		0.00		
L00443770540202200005	LLPP_J97H20001200001	J97H20001200001	2024	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 2 - FRANA SP 252 DI FRATTICIOLA (IMP. PROG. 180.000) - DM 123/2020	2	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200006	LLPP_J17H20001380001	J17H20001380001	2024	VERDOLINI MARIO	No	No	010	054	018		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 730.173,19) - DM 123/2020	2	0.00	730,173.19	0.00	0.00	730,173.19	0.00		0.00		
L00443770540202200007	LLPP_J67H20002080001	J67H20002080001	2024	PAZZAGLIA LUCIO	No	No	010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 844.609,14) - DM 123/202	2	0.00	844,609.14	0.00	0.00	844,609.14	0.00		0.00		
L00443770540202200008	LLPP_J87H20003670001	J87H20003670001	2024	REMIGI FABIO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 768.616,95) - DM 123/2020	2	0.00	768,616.95	0.00	0.00	768,616.95	0.00		0.00		
L00443770540202200051	LLPP_J37H22001580001	J37H22001580001	2024	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	042		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 470 DI POGGIODOMO - INTERVENTO DI STESURA TAPPETINO DAL KM 0+000 31+352+351 (IMP. PROG. € 415.000) - DM 394/2021	2	0.00	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200052	LLPP_J47H22000890001	J47H22000890001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	007		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 474/1 DI CASCIA - ADEGUAMENTO INCROCIO CON SS 320 E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 15+872 (IMP. PROG. € 350.000) - DM 394/2021	2	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200055	LLPP_J77H22001710001	J77H22001710001	2024	RAPICETTA ANDREA	No	No	011	042	003		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 380 ARCEVIESE DAL KM 52+223 AL KM 74+580 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE, ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE LATERALE (IMP. PROG. € 325.000) - DM 394/2021	2	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300074	LLPP_J47H22002230001	J47H22002230001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.100/2-3-6 di Pistrino, S.P.n.206 di Montelovesco, S.P.n.201/1 di Petralunga e SD.P.n.205/4 di Isola Fossara. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 848.778,67 (di cui € 468.291,65 annualità MIT 2024 e € 380.487,02 annualità MIT 2025)	2	0.00	468,291.65	380,487.02	0.00	848,778.67	0.00		0.00		
L00443770540202300075	LLPP_J27H22003430001	J27H22003430001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.302/1 di Petrignano sul Lago, S.P.n.302/2 di Petrignano sul Lago, S.P.n.401/2 di Ponte S.Giovanni e S.P.n.318/4 di Castel del Piano. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili e sistemazione movimento franoso sulla S.P.401/2. Importo complessivo € 710.454,08 (di cui € 391.974,64 annualità MIT 2024 e € 318.479,44 annualità MIT 2025)	2	0.00	391,974.64	318,479.44	0.00	710,454.08	0.00		0.00		
L00443770540202300076	LLPP_J77H22003530001	J77H22003530001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	001		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.248/1 di Petrignano di Assisi, S.P.n.248/3 di Petrignano di Assisi e S.P.n.240/6 di Casacastalda. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e	2	0.00	366,732.40	297,970.12	0.00	664,702.52	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
													sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 664.702,52 (di cui € 366.732,40 annualità MIT 2024 e € 297.970,12 annualità MIT 2025)											
L00443770540202300077	LLPP_J87H22003110001	J87H22003110001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	022		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.419 di Casalalta e S.P.n.42/21 di Guaitoli Cattaneo. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento della fondazione e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 800.824,25 (di cui € 441.834,04 annualità MIT 2024 e € 358.990,21 annualità MIT 2025)	2	0.00	441,834.04	358,990.21	0.00	800,824.25	0.00		0.00		
L00443770540202200060	LLPP_J37H22001600001	J37H22001600001	2024	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	024		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SC ISOLACCIA MORENA - KM 16+958 - KM 17+650 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CARRABILE, LAVORI PER CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE, INSTALLAZ. SEGNALETICA E BARRIERE LATERALI (IMP. PROG. € 217.229) - DM	2	0.00	217,229.00	0.00	0.00	217,229.00	0.00		0.00		
L00443770540202300078	LLPP_J97H22002880001	J97H22002880001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.460/1-2-3- di Montemartano, S.P..n.476/2-3-4- di Norcia Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino del corpo stradale a tratti saltuari. Importo complessivo € 799.463,48 (di cui € 441.083,27 annualità MIT 2024 e € 358.380,21 annualità MIT 2024)	2	0.00	441,083.27	358,380.21	0.00	799,463.48	0.00		0.00		
L00443770540202300079	LLPP_J27H22003400001	J27H22003400001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.416 del Niccone, S.R.360 Arceviese, S.R. 219 di Gubbio e Pian d'Assino Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili e gabbionate sulla S.R.360 Importo complessivo € 538.465,76 (di cui € 297.084,61 annualità MIT 2024 e € 241.381,24 annualità MIT 2025)	2	0.00	297,084.61	241,381.24	0.00	538,465.85	0.00		0.00		
L00443770540202300083	LLPP_J57H22001920001	J57H22001920001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	038		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.599 del Trasimeno Inferiore e S.R.298 Eugubina Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 774.086,40	2	0.00	427,082.15	347,004.25	0.00	774,086.40	0.00		0.00		
L00443770540202300084	LLPP_J87H22003010001	J87H22003010001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.77 Val di Chienti e S.R.316 dei Monti Martani Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento dei piani viabili. Importo complessivo € 590.350,08	2	0.00	325,710.39	264,639.69	0.00	590,350.08	0.00		0.00		
L00443770540202300085	LLPP_J27H22003360001	J27H22003360001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.79 bis Orvietana e S.R. 397 di Montemolino Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento fondazione e ripristino dei piani viabili. Importo complessivo € 342.456,20	2	0.00	188,941.35	153,514.85	0.00	342,456.20	0.00		0.00		
L00443770540202300086	LLPP_J27H22003380001	J27H22003380001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.3 Flaminia e S.R.418 Spoletina Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino del corpo stradale a tratti saltuari. Importo complessivo € 382.186,83	2	0.00	210,861.70	171,325.13	0.00	382,186.83	0.00		0.00		
L00443770540202300026	LLPP_J97H22001570001	J97H22001570001	2025	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	048		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 319 – Rifacimento piani viabili, sistemazione muretti bordo strada, svuotamento reti, conditamento fossato e smontaggio e rimontaggio barriere sicurezza.	2	0.00	0.00	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300027	LLPP_J57H22000850001	J57H22000850001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 468 e SP 76 – muretti di monte senza rete, protezione parete di monte - SP 468 ricarico con stabilizzato, pulitura delle banchine, impregnamento della sede stradale e sturamento attraversamenti, ricarico per sassi affioranti, posa in opera nuove barriere, muretti di monte senza barriere	2	0.00	0.00	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300028	LLPP_J47H22000880001	J47H22000880001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	058		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 472 – Sistemazione del muro di pietra a monte, depolverizzazione della strada, posa in opera di anti-erosivo, posa in opera di nuove barriere rifacimento del tappetino stradale.	2	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300029	LLPP_J17H22000920001	J17H22000920001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	031		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.N.479 di RUSCIO dal km.0+000 al km.3+160. Intervento di sistemazione pavimentazione stradale e messa in sicurezza del corpo stradale. Importo complessivo € 249.695,00	2	0.00	0.00	249,695.00	0.00	249,695.00	0.00		0.00		
L00443770540202300030	LLPP_J47H22000910001	J47H22000910001	2025	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	055	005		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 17 – Interventi ricadenti nel comune di Arrone e di Polino	2	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300031	LLPP_J27H22001790001	J27H22001790001	2025	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.C. DI MONTECUCCO COSTACCIARO – SCHEGGIA PASCELUPO dal km 0+000 al Km 12+000	2	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202300032	LLPP_J97H22001580001	J97H22001580001	2025	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	057		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.318 dal Km 28+500 al km 38+130 - S.P. 240_5 dal km 0+000 al Km 8+873 - S.P.240_6 dal Km 0+000 al Km 6+283 - Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili nei tratti di maggiore degrado, rinnovamento della segnaletica verticale ed orizzontale e miglioramento delle barriere di sicurezza stradale nei punti di maggiore rischio	2	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300033	LLPP_J77H22001720001	J77H22001720001	2025	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	019		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P. 241_3 dal km 0+000 al Km 3+422 e S.P. 241_4 dal Km 0+000 al Km 1+553 – Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili, nei tratti di maggiore degrado e rinnovamento della segnaletica verticale	2	0.00	0.00	324,458.00	0.00	324,458.00	0.00		0.00		
L00443770540202300034	LLPP_J27H22001810001	J27H22001810001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	023		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.N.3 FLAMINIA dal km.186+000 al km.192+000. Intervento di riqualificazione pavimentazioni carrabili e rinnovamento segnaletica verticale, e adeguamento barriere laterali c.a. di Gualdo Tadino dal km.186+000 al km.192+000: Importo complessivo € 327.000,00	2	0.00	0.00	110,000.00	217,000.00	327,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300087	LLPP_J27H22001790001	J27H22001790001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.C. di Collegamento Montecucco Costacciaro – Scheggia Pascelupo dal km.0+000 al km.12+000. Intervento di riqualificazione pavimentazione carrabile, rinnovamento segnaletica verticale ed orizzontale e stabilizzazione scarpate di monte e valle: Importo complessivo € 325.000,00	2	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300088	LLPP_J97H22001580001	J97H22001580001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	057		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.318 di Valfabbrica dal km.28+500 al km.38+130 S.P.n.240/5 di Casacastalda dal km.0+000 al km.8+873 S.P.n.240/6 di Casacastalda dal km.0+000 al km.6+283. Intervento di riqualificazione delle pavimentazioni carrabili nei tratti di maggior degrado., rinnovamento della segnaletica verticale ed orizzontale: Importo complessivo € 325.000,00	2	0.00	0.00	125,000.00	200,000.00	325,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300089	LLPP_J77H22001720001	J77H22001720001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	019		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.241/3 di Fossato di Vico dal km.0+000 al km.3+422 S.P.n.241/4 di Fossato di Vico dal km.0+000 al km.1+1553. Intervento di Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili, rinnovamento segnaletica verticale a tratti saltuari: Importo complessivo € 324.458,00	2	0.00	0.00	324,458.00	0.00	324,458.00	0.00		0.00		
L00443770540202300091	LLPP_J97H22001570001	J97H22001570001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	048		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.N.319 SELLANESE dal km.0+000 al km.28+780. Intervento di rifacimento pavimentazione stradale a tratti saltuari e adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale: Importo complessivo € 431.000,00	2	0.00	0.00	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300095	LLPP_J47H22000910001	J47H22000910001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	055	027		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.17 dal km.0+000 al km.11+300 Intervento di ripristino dissesto stradale, consolidamento e adeguamento barriere ponte al km.2+400 e sistemazione pavimentazione stradale: Importo complessivo € 400.000,00	2	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
															88,934,054.49	9,333,548.17	7,212,783.16	867,000.00	116,658,280.04	0.00		0.00		

Note:

(1) Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00443770540201900005	J99F19000020001	IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO	MORETTI ANDREA	6,240,582.36	6,669,000.00	ADN	2	Si	Si	2			
L00443770540201900008	J57B20000750001	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. 11.904.375,00 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)	TORRINI STEFANO	17,442,620.74	25,481,246.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540201900079	J37B20000440001	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI	CARLI TIZIANA	6,416,654.97	7,200,000.00	ADN	2	Si	Si	2			
L00443770540201900090	J63H19001010001	NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA)	RAPICETTA ANDREA	6,485,863.08	7,400,000.00	MIS	2	Si	Si	3			
L00443770540202000095		VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. 1.100.000)	MANNOCCI GIANLUCA	90,000.00	240,000.00	ADN	2	Si	Si	2			
L00443770540202100035	J38B20000480001	ITIS CASSATA GUBBIO Intervento di manutenzione straordinaria FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63	MANNOCCI GIANLUCA	1,092,292.04	1,100,000.00	ADN	2	Si	Si	3			
L00443770540202100069	J29D22000400005	VILLA FIDELIA DI SPELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIQUALIFICAZIONE - POR FESR (IMP. PROG. 300.000)	NICCHI EMILIANO	283,140.34	300,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202200001	J97H21015450001	SR 220 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO DEL TORRENTE GENNA IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IN CORRISP. DEL PONTE VIA MARTIRI 28 MARZO PG (IMP. PROG. € 170.000)	TORRINI STEFANO	200,000.00	200,000.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202200010	J17H21004630001	SP 101_1 DI PIOSINA - KM 3+820 COMUNE DI CITTA DI CASTELLO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 300.000)	SOLINAS GIOVANNI	297,096.79	299,666.79	MIS	2	Si	Si	4			
L00443770540202200011	J17H21004650001	SP 105_1 DI TRESTINA - KM 3+950, KM 4+187 E KM 6+953 COMUNE DI CITTA DI CASTELLO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 660.000)	CESARO MICHELE	642,955.90	659,747.57	MIS	2	Si	Si	3			
L00443770540202100042	J67H18001020001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. 997.787,93)	BILLI PASQUALE	997,787.93	997,787.93	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202200012	J17H21004680001	SP 307_1 DI PIEGARO - KM 0+100 COMUNE DI PIEGARO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 280.000)	CESARO MICHELE	280,000.00	280,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202100043	J97H18001030001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRENSORI N.5 E 6). INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE	PAZZAGLIA LUCIO	1,438,977.41	1,438,977.41	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202100044	J27H18001190001	SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI CONTRIBUTO MINISTERIALE	REMIGI FABIO	1,014,990.11	1,014,990.11	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202100046	J77H20002190001	ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 1.040.837,08) DM	BILLI PASQUALE	1,040,837.08	1,040,837.08	CPA	2	Si	Si	1			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
		123/2020											
L00443770540202100047	J97H20001240001	ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 730.173,19) DM 123/2020	VERDOLINI MARIO	730,173.19	730,173.19	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202200015	J27H21004850001	SP 103_1 DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA - KM 5+900 E KM 6+400 COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 600.000)	CESARO MICHELE	598,536.00	600,000.00	MIS	2	Si	Si	3			
L00443770540202300040		IMMOBILE VIA SANTINI – PERUGIA – RISANAMENTO COPERTURA, PROSPETTI E ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI (IMP. PROG. € 200.000)	MORETTI ANDREA	200,000.00	200,000.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202100048	J27H20001420001	ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 844.609,14) - MIT DM 123/2020	PAZZAGLIA LUCIO	844,609.14	844,609.14	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202200016	J37H21005610001	SP 240_1 DI CASACASTALDA - KM 9+480 COMUNE DI GUBBIO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 250.000)	CESARO MICHELE	250,000.00	250,000.00	MIS	2	Si	Si	3			
L00443770540202100049	J87H20003660001	ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 768.616,95) - DM 123/2020	REMIGI FABIO	768,616.95	768,616.95	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202200019	J47H21004660001	SP 340_1 DI SPINA - KM 3+127 COMUNE DI MARSCIANO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 200.000)	CESARO MICHELE	200,000.00	200,000.00	MIS	2	Si	Si	4			
L00443770540202200021	J47H21004690001	SP 414_4 DI COLLEVALENZA - KM 1+106 E KM 3+455 COMUNE DI TODI DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 750.000)	CESARO MICHELE	734,381.95	750,000.00	MIS	2	No	No	3			
L00443770540202100064	J87H23000910002	SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 485.119,18)	BILLI PASQUALE	485,119.18	485,119.18	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202200022	J57H21004760001	SP 100_2 DI PISTRINO - KM 0+841 COMUNE DI SAN GIUSTINO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 650.000)	CESARO MICHELE	643,735.75	650,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202100065	J97H23000040002	SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 697.367,38)	BILLI PASQUALE	697,367.38	697,367.38	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202100066	J27H23000100002	SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 531.863,16)	REMIGI FABIO	531,863.16	531,863.16	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202200023	J57H21004770001	SP 200 DI PARNACCIANO - KM 2+890 COMUNE DI SAN GIUSTINO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 320.000)	SOLINAS GIOVANNI	320,000.00	320,000.00	MIS	2	Si	Si	3			
L00443770540202200024	J57H21004780001	SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+817, 15+882 E 20+570 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021	CESARO MICHELE	643,651.10	650,000.00	MIS	2	Si	Si	4			
L00443770540202100067	J37H23000100002	SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 308.528,51)	PAZZAGLIA LUCIO	308,528.51	308,528.51	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202100068	J47H23000090002	SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP.	VERDOLINI MARIO	377,121.77	377,121.77	CPA	2	Si	Si	1			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
		PROG. 377.121,77)											
L00443770540202100045	J67H20002150001	ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 882.138,61) DM 123/2020	MARINELLI FABRIZIO	882,138.61	882,138.61	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202200027	J67H21006930001	SP 310_2 DI PACIANO - KM 3+225 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 300.000)	CESARO MICHELE	300,000.00	300,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202200032	J67H21007010001	SP 100_6 DI PISTRINO - KM 3+670 COMUNE DI CITTA DI CASTELLO / SAN GIUSTINO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 250.000)	CESARO MICHELE	248,417.94	250,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202200035	J87H21007030001	SP 105_1 DI TRESTINA - KM 11+288 COMUNE DI UMBERTIDE DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 740.000)	SOLINAS GIOVANNI	703,614.84	740,000.00	MIS	2	Si	Si	4			
L00443770540202200036	J87H21007040001	SP 201_1 DI PIETRALUNGA - KM 1+064 COMUNE DI UMBERTIDE DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 630.000)	SOLINAS GIOVANNI	630,000.00	630,000.00	MIS	2	Si	Si	3			
L00443770540202200037	J87H21007070001	SP 140/1 DI BANCHETTI - KM 0+630 E KM 3+744 COMUNE DI UMBERTIDE DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 250.000)	CESARO MICHELE	250,000.00	250,000.00	MIS	2	Si	Si	3			
L00443770540202200038	J97H21011770001	SP 250_1 DI ROCCA SANTANGELO - KM 4+905 COMUNE DI PERUGIA DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 320.000)	SOLINAS GIOVANNI	320,000.00	320,000.00	MIS	2	Si	Si	4			
L00443770540202200039	J97H21011780001	SP 308_2 DI CITTA DELLA PIEVE - KM 0+050 COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 260.000)	SOLINAS GIOVANNI	260,000.00	260,000.00	MIS	2	Si	Si	4			
L00443770540202200040	J97H21011790001	SP 308_2 DI CITTA DELLA PIEVE - KM 5+000 COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 900.000)	SOLINAS GIOVANNI	1,994,022.00	2,000,000.00	MIS	2	Si	Si	4			
L00443770540202200044	J97H21013950001	SP 105_1 DI TRESTINA - KM 13+675 E KM 13+780 COMUNE DI UMBERTIDE/CITTA DI CASTELLO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 300.000)	CESARO MICHELE	300,000.00	300,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202100041	J17H18001280001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE	MARINELLI FABRIZIO	1,120,063.59	1,120,063.59	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202200018	J37H21005640001	SP 464 DI MONTEBIBICO - KM 0+300 E KM 1+060 COMUNE DI SPOLETO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 300.000)	SOLINAS GIOVANNI	300,000.00	300,000.00	CPA	2	Si	No	1			
L00443770540202200020	J47H21004680001	SP 403_1 DI BEVAGNA - KM 8+420 COMUNE DI BETTONA KM 13+155 COMUNE DI CANNARA E KM 19+954 COMUNE DI BEVAGNA - DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 380.000)	SOLINAS GIOVANNI	380,000.00	380,000.00	CPA	2	Si	No	1			
L00443770540202200029	J67H21006950001	SP 376_1 DI VAL NESTORE - KM 2+269, KM 4+522 E KM 4+958 COMUNE DI MARSCIANO DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 400.000)	SOLINAS GIOVANNI	400,000.00	400,000.00	CPA	2	Si	No	1			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00443770540202200030	J67H21006960001	SP 447 DI CANNAIOLA - KM 6+488, KM 6+531 E KM 6+620 COMUNE DI TREVI DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 500.000)	SOLINAS GIOVANNI	500,000.00	500,000.00	CPA	2	Si	No	1			
L00443770540202200031	J67H21006970001	SP 448 DI SAN LORENZO - KM 3+307 COMUNE DI TREVI DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 380.000)	SOLINAS GIOVANNI	380,000.00	380,000.00	CPA	2	Si	No	1			
L00443770540202200033	J47H21004670001	SP 379_1 DI MONTENERO - KM 2+183 E KM 2+579 SP 380_1 DI PONTEMARTINO - KM 2+77 E KM 11+531 COMUNE DI TODI DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 500.000)	SOLINAS GIOVANNI	500,000.00	500,000.00	CPA	2	Si	No	1			
L00443770540202200042	J97H21011810001	SP 408 DI TORDANDREA - KM 5+081 COMUNE DI BETTONA DM 225/2021 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI E VIADOTTI (IMP. PROG. 250.000)	SOLINAS GIOVANNI	250,000.00	250,000.00	CPA	2	Si	No	1			
L00443770540202300060	J15E22000180006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A CITTA' DI CASTELLO - VIA BRUNO BUOZZI - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.300.000)	CECCHINI DANIELA	2,300,000.00	2,300,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202300061	J92C22000200006	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO - VIA VERNOCCHI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A USO SCOLASTICO – FIN. PNRR M2C3_1.1 - (IMP. PROG. € 3.801.600)	RAPICETTA ANDREA	3,801,600.00	3,801,600.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202300062	J99J22000950006	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IPIA – EDIFICIO VIA VERNOCCHI 27-29 - GIANO DELL'UMBRIA - MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – FIN. PNRR M4C1_3.3 - (IMP. PROG. € 1.516.944)	RAPICETTA ANDREA	1,516,944.00	1,516,944.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202300063	J51B21002250001	RICOSTRUZIONE CASA CANTONIERA – NORCIA - SISMA 2016 - (IMP. PROG. € 965.000)	BRUNELLI FELICETTI FABIO	965,000.00	965,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202300064	J67H22003270001	S.P.n.105 / 1 di Trestina, S.P.n.208 di San Bartolomeo e S.P.n.204 di Nogna. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili: Importo complessivo € 614.632,84 (di cui € 292.682,39 annualità MIT 2022 e € 321.950,45 annualità MIT 2023)	TORRINI STEFANO	614,632.84	614,632.84	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300065	J67H22003290001	S.P.n.316/1 di S.Feliciano, S.P.n.301/1 di Pozzuolo e S.P.n.400/1 di Torgiano. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 514.466,76 (di cui € 244.984,24 annualità MIT 2022 e € 269.482,522 annualità MIT 2023)	TORRINI STEFANO	514,466.76	514,466.76	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300066	J47H22002240001	S.P.444/1 di Montefalco, S.P.n.253/1 di Valtopina e S.P.n.443/1 di Gaglioli Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 481.336,32 (di cui € 229.207,84 annualità MIT 2022 e € 252.128,48 annualità MIT 2023)	TORRINI STEFANO	481,336.32	481,336.32	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300067	J87H22003100001	S.P.n.344/1 di Pila e S.P.n.414/1 di Collevalenza Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento della fondazione e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 579.907,23 (di cui € 276.146,38 annualità	TORRINI STEFANO	579,907.23	579,907.23	CPA	2	Si	Si	2			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
		MIT 2022 e € 303.760,85 annualità MIT 2023)											
L00443770540202200049	J65H18000250001	REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)	NICCHI EMILIANO	258,778.95	287,578.61	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202300068	J77H22003540001	S.P.n.451 di La Bruna, S.P.n.457/1-2 di Beroide, S.P.n.474/1 di Cascia e S.P.n.478/1 di S.Pellegrino. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino del corpo stradale a tratti saltuari. Importo complessivo € 578.921,85 (di cui € 275.677,15 annualità MIT 2022 e € 303.244,70 annualità MIT 2023)	TORRINI STEFANO	578,921.85	578,921.85	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300069	J37H22003100001	S.R.221 di Monterchi e S.R.219 di Gubbio e Pian d'Assino Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 389.923,55 (di cui € 185.677,88 annualità MIT 2022 e € 204.245,67 annualità MIT 2023)	TORRINI STEFANO	389,923.55	389,923.55	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300070	J27H22003280001	S.R.416 del Niccone e S.R.317 Marscianese Interventi di straordinaria manutenzione consistenti in intervento anticorrosivo e consolidamento scarpata stradale di valle e sist. Piani viabili sulla S.R.416 e nel consolidamento e sistemazione piani viabili sulla S.R.417 Importo complessivo € 560.545,33 (di cui € 266.926,35 annualità MIT 2022 e € 293.618,98 annualità MIT 2023)	TORRINI STEFANO	560,545.33	560,545.33	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300071	J47H22002170001	S.R.3 Flaminia. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento dei piani viabili. Importo complessivo € 427.494,88 (di cui € 203.568,99 annualità MIT 2022 e € 223.925,89 annualità MIT 2023)	TORRINI STEFANO	427,494.88	427,494.88	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202200054	J17H22000940001	SP 244/1 DI MONTECUCCO DA KM 0+000 AL KM 9+285. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MIGLIORAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 175.337)	RAPICETTA ANDREA	175,337.00	175,337.00	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202300072	J67H22003210001	S.R.317 Marscianese Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento fondazione e ripristino dei piani viabili. Importo complessivo € 247.985,52 (di cui € 118.088,34 annualità MIT 2022 e € 129.897,18 annualità MIT 2023)	TORRINI STEFANO	247,985.52	247,985.52	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300073	J87H22003030001	S.R.209 Valnerina Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino del corpo stradale a tratti saltuari. Importo complessivo € 276.755,98 (di cui € 131.788,56 annualità MIT 2022 e € 144.967,42 annualità MIT 2023)	TORRINI STEFANO	276,755.98	276,755.98	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202200057	J27H22001760001	SR 209 VALNERINA - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI DEL MURO AL DI SOTTO DELLE RETI E DELLA SEGNALETICA, ADEGUAMENTO GALLERIA (IMP. PROG. € 489.348) - DM 394/2021	RAPICETTA ANDREA	439,000.00	489,348.00	CPA	2	Si	Si	1			
L00443770540202200059	J47H22000920001	SC SIGILLO - GUBBIO KM 0+000 - KM 15+000 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SUL FIUME CHIASCIO E RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SIGILLO E GUBBIO (IMP. PROG. € 250.000) - DM 394/2021	RAPICETTA ANDREA	250,000.00	250,000.00	CPA	2	Si	Si	1			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00443770540202300080	J55E22000120006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A DERUTA - VIA TIBERINA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.530.000)	CARLI TIZIANA	2,530,000.00	2,530,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202300081	J95E22000120006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A PERUGIA - VIALE CENTOVA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.530.000)	CECCHINI DANIELA	2,530,000.00	2,530,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202300082	J73C23000010001	L. PROPERZIO DI ASSISI - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.880.000)	MORETTI ANDREA	2,880,000.00	2,880,000.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202200063		ISTITUTO SCUOLA PALESTINI-FOLIGNO-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE(IMP.PROG .€ 290.000)	MORETTI ANDREA	290,000.00	290,000.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300096	J57H21007020003	REALIZZAZIONE PONTILE PRESSO DARSENA SAN FELICIANO PER RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE IBRIDA (IMP. PROG. € 65.000)- (ex LLPP_EDIL166)	NICCHI EMILIANO	100,000.00	100,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L00443770540202300097		PALAZZO DELLA PROVINCIA – RESTAURO BALCONI (IMP. PROG. € 150.000)	MORETTI ANDREA	150,000.00	150,000.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300098		VILLA UMBRA – PILA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO (IMP. PROG. € 250.000)	MORETTI ANDREA	250,000.00	250,000.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300099		ITIS VOLTA PISCILLE – PERUGIA – RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO GENERALE E SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA (IMP. PROG. € 200.000)	MORETTI ANDREA	200,000.00	200,000.00	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300100		IPSIA PASCAL – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 198.154,32)	MORETTI ANDREA	198,154.32	198,154.32	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300101		ITAS GIORDANO BRUNO – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 244.084,36)	MORETTI ANDREA	244,084.36	244,084.36	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300102		LS FOLIGNO – SEDE DISTACCATA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 179.981,09)	MORETTI ANDREA	179,981.09	179,981.09	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300103		IPSIA E ITIS VOLTA – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 235.928,06)	MORETTI ANDREA	235,928.06	235,928.06	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300041	J27H18001290001	SP 421 DI COLLAZZONE - LAVORI DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 9+500 - OPERA DI COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 847.000)	SOLINAS GIOVANNI	931,700.00	931,700.00	CPA	2	Si	Si	3			
L00443770540202300042	J67H19003110004	SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO DI VARI FENOMENI FRANOSI (IMP. PROG. € 870.000)	SOLINAS GIOVANNI	957,000.00	957,000.00	CPA	2	Si	Si	3			
L00443770540202300043	J99J21011100003	COMPLESSO DI VILLA UMBRA DI PILA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO (EX LLPP_EDIL163)	CERBELLA GABRIELE	323,229.49	323,229.49	CPA	2	Si	Si	2			
L00443770540202300044	J15H20000100001	ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. €	MANNOCCI GIANLUCA	289,587.15	289,587.15	CPA	2	Si	Si	3			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
		300.000) - (ex LLPP_EDIL145)											
L00443770540202300045		FERMATE DEL PULLMAN AL CAPITINI – OPERE DI URBANIZZAZIONE RICHIESTE COME PRESCRIZIONE NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DAL COMUNE DI PERUGIA (IMP. PROG. € 250.000)	RAPICETTA ANDREA	250,000.00	250,000.00	MIS	2	Si	Si	2			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note

(1) breve descrizione dei motivi