Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2023/718

Deliberazione n. 186 del 25/07/2023

ALLEGATI - ALLEGATO 01

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 per la presentazione al Consiglio Provinciale. (Art. 170, comma 1, D.Lgs.n. 267/2000 e smi).

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 28/04/2023 di approvazione della "Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025". (Art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 12/05/2023, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023 - 2025 e relativi allegati";

Premesso che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – Documento Unico di Programmazione, novellando l'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali:

"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che:

- *Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;*
- *Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;*

Visto l'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni;

Visti gli indirizzi forniti dall'amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 16/02/2022, che approva le linee programmatiche di mandato che hanno permesso la predisposizione del DUP il quale, in ottemperanza al principio contabile applicato della programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO):

1. La **sezione strategica** ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
2. La **sezione operativa** ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione: ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Rilevato che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'ente e del contesto normativo di riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;

Rilevato, infine, che con riferimento all'arco temporale della prossima programmazione finanziaria, 2024 - 2026, il termine per l'approvazione e presentazione al Consiglio del Documento Unico di Programmazione, è fissato al 31 luglio 2023;

Dato atto, altresì, che nell'ambito della sezione operativa è prevista la programmazione dell'Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio, di cui ai seguenti documenti di programmazione:

1) Il programma triennale delle opere pubbliche;
2) Il fabbisogno del personale;
3) Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
4) Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;

Precisato che in questa sede viene allegato il Programma triennale delle opere pubbliche ed il Programma triennale del fabbisogno di personale, rimandando la presentazione degli altri allegati alla Nota di aggiornamento del DUP da predisporre entro il 15 novembre unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione dell'allegato Documento Unico di Programmazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Visto altresì lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i;

Visto, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Vice Segretario Generale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il parere espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i e del Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 31/01/2023;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 01 – DUP 2024 - 2026);

Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

Di presentare al Consiglio Provinciale, per le conseguenti deliberazioni, il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2024 - 2026, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di riservarsi di aggiornare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 -2026 entro il 15 novembre, con lo schema di Delibera del Bilancio di Previsione Finanziario, sulla base della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) e della prossima Legge di Bilancio e laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all'ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Di dare atto che il il Dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento amministrativo;

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: STEFANIA PROIETTI

Il Vice Segretario Generale: DANILO MONTAGANO

Provincia di Perugia

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

2024 - 2026

DUP

Documento Unico di Programmazione

2024-2026

Principio contabile applicato alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Provincia di Perugia (PG)

Indice

Premessa	1
LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)	3
ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	3
ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	26
OBIETTIVI STRATEGICI	113

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	153

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).
All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare, il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31

luglio dell'anno precedente a quello cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "*sessione di bilancio*" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente*, *sistemico* ed *unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La ***Sezione Strategica (SeS)*** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La ***Sezione Operativa (SeO)*** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2023

Il Documento di economica e finanza, di seguito Def, varato dal Governo l'11 aprile 2023, prevede uno scostamento di bilancio di 3,4 miliardi che il Parlamento ha autorizzato nella seduta del 28 aprile 2023. Lo scostamento di bilancio si è reso necessario per varare il decreto legge n. 48 del 5 maggio 2023, cosiddetto decreto lavoro, destinato a finanziare non solo un ulteriore taglio del cuneo fiscale ma anche nuove modalità di sostegno alle famiglie attraverso nuove misure di inclusione sociale e lavorativa.
Il quadro economico di contesto del DEF parte da una situazione prospettica migliore rispetto a quella del 2022 con uno shock energetico temuto ma che non si è realizzato. Continua ad essere presente, tuttavia, l'incertezza che caratterizza l'arco temporale previsivo dovuta al conflitto in Ucraina mentre l'andamento dell'inflazione determina variabilità sul mercato monetario, conseguenza dell'utilizzo dello strumento dei tassi di interesse per arginarne l'aumento.

Quadro Macroeconomico Tendenziale

PIL
Lo scenario economico, a legislazione vigente, risulta più favorevole di quello di novembre: rispetto a quanto previsto nella nota di aggiornamento al Def di novembre 2022, la crescita per il 2023 è rivista al rialzo di 0,3 punti percentuali, passando così dallo 0,6 allo 0,9 percento: la riduzione dei prezzi energetici e la domanda di investimenti trainata dalle risorse del Piano di ripresa e resilienza, PNRR, si riflettono positivamente sulle prospettive di crescita, almeno per il 2023. Nel 2024 il Pil cresce di meno di quanto

previsto a novembre 2022, complice una politica monetaria restrittiva i cui effetti si dispiegano con un certo ritardo rispetto agli aumenti dei tassi di interessi e si attesta all'1,4%. Invariata la previsione per il 2025:



	2022	2023	2024	2025	2026
Nadef novembre 2022	3,7	0,6	1,9	1,3	
Def 2023	3,7	0,9	1,4	1,3	1,1

Indebitamento Netto

L'obiettivo programmatico del 5,6% nel 2022 non è stato rispettato: la modifica dei criteri di contabilizzazione dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi voluta da Eurostat e concordata con ISTAT ha determinato una revisione dell'indebitamento che sconta ora integralmente l'imputazione su ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 la quota di credito di imposta che è considerata pagabile, e quindi cedibile a terzi.

La revisione della contabilizzazione dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi ha peggiorato il deficit 2020 di due decimali, quello del 2021 di 1,8 punti mentre il deficit 2022 si attesta all'8% del Pil contro il 5,6 dello scenario programmatico di novembre 2022 e vale 151.900 milioni di euro.





A legislazione vigente l'indebitamento netto si riduce al 4,4 per cento del Pil nel 2023, livello lievemente inferiore all'obiettivo del 4,5 per cento della Nadef di novembre: la revisione al rialzo dell'inflazione produce un aumento delle imposte indirette, mentre il venir meno degli oneri connessi alla pandemia e l'attenuazione degli interventi eccezionali in risposta al caro energia, producono un miglioramento di 0,9 punti di Pil nel 2024 e di 0,5 punti sia nel 2025 che nel 2026.

Il debito pubblico

A fine 2022 il rapporto debito pubblico /Pil è risultato inferiore di circa 1,3 punti percentuali rispetto alla

previsioni Nadef dello scorso novembre: la differenza è dovuta, oltre che ad un effetto trascinamento sul PIL derivante dal 2021, anche ad un minor fabbisogno del settore pubblico a fine 2022:



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Def 2023	149,9	144,4	142	141,2	140,8	140,4
Nadef novembre 2022	150,3	145,7	144,6	142,3	141,2	

Quadro Macroeconomico Programmatico

La politica del Governo è incentrata a sostenere le famiglie e le imprese con misure che attutiscano l'impatto sull'economia dei rialzi di prezzo del gas naturale e del petrolio causati dalla guerra in Ucraina e, nel contempo, è tesa a prevedere l'eliminazione di queste misure temporanee per ritornare ad una prudente politica di bilancio, vista anche la riforma della governance economica da attuare entro fine anno e la disattivazione della clausola di salvaguardia generale.

Alla luce del miglioramento dell'indebitamento netto a legislazione vigente, il Governo conferma gli obiettivi programmatici dello scorso novembre: 4,5 per cento del PIL per il 2023, 3,7 per cento del PIL per il 2024 e 3 per cento del Pil per il 2025. Nel 2026 l'indebitamento netto ritorna sotto al 3 per cento, attestandosi al 2,5 per cento del PIL.

Il margine di bilancio che si è venuto a creare rispetto alle previsioni tendenziali è destinato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente per contrastare il potere di acquisto delle famiglie ed evitare ulteriori spinte inflazionistiche riducendo le tensioni sulle retribuzioni che a loro volta alimentano le aspettative di nuova inflazione.

Nello scenario programmatico il tasso di crescita è visto al rialzo all'1 per cento nel 2023 e al'1,5 per cento nel 2024, da ascrivere proprio al taglio contributivo, mentre si confermano i tendenziali nel biennio successivo per la politica più prudente in vista della riattivazione della procedura sui disavanzi eccessivi.



Il rapporto debito/Pil diminuisce al 142,1 per cento nel 2023 e al 141,4 per cento nel 2024; scende quindi progressivamente fino al 140,4 per cento nel 2026: nel triennio interessato, l'aumento degli interessi passivi sul debito è più che compensato dalla crescita nominale del PIL.



La riforma della governance europea

A marzo 2020, il braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita è stato sospeso a seguito della decisione dei Ministri delle finanze dell'Unione Europea di ricorrere alla clausola di salvaguardia generale per assicurare agli Stati membri una maggiore flessibilità di bilancio per sostenere l'economia e proteggere famiglie e imprese dalle conseguenze della crisi generate dalla pandemia da Covid-19.

La clausola di salvaguardia generale consente agli Stati membri di adottare misure di bilancio per affrontare adeguatamente tale situazione, nell'ambito della procedura preventiva e correttiva del patto di stabilità e crescita. In particolare, per il braccio preventivo, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 9,

paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 stabiliscono che "in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa". Per il braccio correttivo, l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafo 2, stabiliscono che, in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una traiettoria di bilancio rivista.

L'eccezionalità della misura attuata è stata l'occasione per la Commissione di rilanciare il dibattito pubblico sulla riforma della governance dell'Unione europea a seguito del quale gli orientamenti emersi mirano a rafforzare la sostenibilità del debito e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri:

- i valori di riferimento del trattato, ovvero un disavanzo del 3 % del PIL e un rapporto debito/PIL del 60 %, rimangono invariati ma il quadro di governance economica dovrebbe garantire che questi valori di riferimento siano rispettati in modo più efficace, efficiente e sostenibile;
- gli Stati membri dovrebbero presentare piani strutturali di bilancio nazionali a medio termine, una volta entrato in vigore un quadro di governance economica riformato. I piani nazionali, che sostituiscono il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma, dovrebbero coprire la politica fiscale, le riforme e gli investimenti. I piani dovrebbero fissare un **percorso di bilancio nazionale definito in termini di spesa primaria netta** come unico indicatore operativo. In tal modo l'aggiustamento fiscale viene conseguito attraverso l'imposizione di un limite alla crescita della spesa primaria netta che diviene l'indicatore operativo unico per la sorveglianza fiscale annuale;
- per portare il debito su un percorso sufficientemente discendente o per mantenerlo a livelli prudenti, preservando la sostenibilità delle finanze pubbliche e promuovendo le riforme e gli investimenti pubblici, si avvierranno percorsi dedicati per ogni singolo Stato membro;
- la nuova governance dovrebbe tenere in debita considerazione la necessità di consentire al processo democratico negli Stati membri di plasmare le loro politiche economiche. Pertanto, tutti i piani potrebbero essere allineati, su richiesta, al ciclo elettorale nazionale, rivisti con l'adesione di nuovi governi e aggiornati in circostanze oggettive, pur mantenendo l'ambizione dell'aggiustamento fiscale;
- il periodo di aggiustamento di bilancio potrebbe essere esteso, se uno Stato membro si impegna a realizzare una serie ammissibile di riforme e investimenti che migliori le prospettive di crescita o la resilienza, rafforzi le finanze pubbliche e quindi la loro sostenibilità a lungo termine e affronti le priorità strategiche dell'UE, comprese le sfide degli investimenti pubblici per la transizione verde e digitale e lo sviluppo delle capacità di difesa;
- per gli Stati membri con un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60%, i piani nazionali, a medio termine dovrebbero garantire che il rapporto sia sufficientemente decrescente. Per gli Stati membri con un rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60% ma con problemi di debito pubblico.

Sulla base dei suesposti orientamenti della Commissione si riscriverà la governance economica europea che entrerà in vigore nel 2024. Nel frattempo la risoluzione approvata il 9 marzo 2023 dalla 5° Commissione – Programmazione economica e Bilancio - del Senato nell'esaminare i documenti approvati dalla Commissione UE, per il prosieguo dei negoziati riporta specifici impegni per il Governo, tra i quali che "sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i co-finanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati".

Approfondimenti

Il quadro di governance economica dell'UE è un insieme di regole comuni per le politiche fiscali ed economiche nazionali che si applicano a tutti gli Stati membri. È stato determinante per salvaguardare la stabilità macroeconomica e la crescita nell'Unione e ha aiutato gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di politica economica e fiscale. Queste regole comuni servono a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche ea promuovere la convergenza affrontando al contempo gli squilibri macroeconomici.

Il quadro di governance economica si basa su:

- Il trattato sul funzionamento dell'UE fissa parametri di riferimento per disavanzi pubblici inferiori al 3% del prodotto interno lordo (PIL) e debito pubblico inferiore al 60% del PIL
- Il patto di stabilità e crescita – definisce le regole per il monitoraggio e il coordinamento delle politiche economiche e fiscali nazionali
- Le legislazioni six-pack e two-pack: rafforzano la sorveglianza fiscale dopo la crisi finanziaria e creano la procedura per gli squilibri macroeconomici per garantire la supervisione degli squilibri che emergono al di fuori della sfera fiscale
- Documenti del codice di condotta - linee guida per interpretare le normative del six-pack e del two-pack
-

L'UE sta lavorando a una revisione del quadro di governance economica. Il 9 novembre 2022 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sugli orientamenti per una riforma. La principale novità relativa alle regole di bilancio nella comunicazione è l'introduzione di piani quadriennali strutturali di bilancio a medio termine che delineano percorsi di aggiustamento di bilancio specifici per paese, sulla base di un unico indicatore di bilancio operativo (attualmente noto come parametro di riferimento per la spesa). La Commissione proporrebbe tali percorsi di aggiustamento sulla base di un'analisi della sostenibilità del debito, mentre gli Stati membri potrebbero richiedere un'estensione del percorso iniziale a fronte di riforme e investimenti nazionali.

1.1.1 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

Il Recovery Plan italiano, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR - utilizza le risorse messe a disposizione dell'Unione europea con il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). L'Italia è destinataria della maggior parte dei finanziamenti, 191,5 miliardi con il RRF, di cui 68,9 sono a fondo perduto.
Il Governo intende promuovere la crescita e renderla duratura attraverso la rimozione degli ostacoli che lo hanno da sempre impedito.
L'Unione europea ha richiesto all'Italia la presentazione di piano di riforme e di investimenti e il documento predisposto dal Governo e presentato all'Unione europea prevede interventi riformatori nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nella concorrenza e nelle semplificazioni, a cui si aggiunge la riforma fiscale.
La riforma della pubblica amministrazione è l'asse portante del PNRR: senza una PA che funziona, il piano è destinato al fallimento, per tale motivo 9,75 miliardi sono destinati a investimenti e riforme interamente riservati alla PA. Le stesse assunzioni sono considerate strategiche per l'attuazione del piano, dopo anni di divieti che hanno impoverito le dotazioni organiche del settore pubblico ed una spesa per formazione che, soggetta a vincoli di finanza pubblica, ha di fatto impedito l'aggiornamento professionale.
Le riforme considerate abilitanti per l'attuazione del PNRR riguardano la semplificazione normativa e burocratica e la promozione della concorrenza: si tratta di interventi che consentono e facilitano l'attuazione degli investimenti pubblici e privati.
Il PNRR si articola in 6 missioni - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – e prevede progetti di riforma nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.
Il PNRR include 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 197 misure ripartite sulle 6 missioni, molte delle quali prevedono come soggetti attuatori o soggetti beneficiari le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) e gli Enti Locali (Comuni, Regioni, Città metropolitane e Province).



Le decisioni di spesa previste dal PNRR sono finanziate anche da uno specifico Fondo Nazionale Aggiuntivo di 31 miliardi di euro, il Fondo Nazionale Complementare, che si affiancano alle risorse europee del RRF e del REACT EU, destinate ad azioni che integrano e completano il PNRR.



Gli Enti Locali saranno chiamati a gestire una quota importante del complesso delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, precisamente tra il 34,7 ed il 36,9% del totale delle risorse che verranno erogate. La cifra complessiva dei fondi si aggira infatti tra i 66 ed i 71 miliardi di euro, come risulta dalla tabella seguente:

Componente	Risorse totali del Pnrr	Risorse gestite da enti locali (min)	Risorse gestite da enti locali (max)	Percentuale sul totale (min)	Percentuale sul totale (max)
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pa (M1C1)	9,72	4,43	4,43	45,50%	45,50%
Turismo e cultura 4.0 (M1C3)	6,68	1,62	3,12	24,30%	46,70%
Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1)	5,27	1,74	1,74	33,10%	33,10%
Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (M2C2)	23,79	7,04	7,79	29,60%	32,70%
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (M2C3)	15,36	0,8	0,8	5,20%	5,20%

Tutela del territorio e della risorsa idrica (M2C4)	15,05	8,38	8,38	55,60%	55,60%
Investimenti sulla rete ferroviaria (M3C1)	24,77	0,75	0,75	3,00%	3,00%
Intermodalità e logistica integrata (M3C2)	0,63	0,27	0,52	42,90%	82,50%
Potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione (M4C1)	19,44	9,76	9,76	50,20%	50,20%
Politiche del lavoro (M5C1)	6,66	5,6	5,6	84,10%	84,10%
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2)	11,22	10,52	11,22	93,80%	100,00%
Interventi speciali di coesione territoriale (M5C3)	1,98	0,83	1,87	41,80%	94,40%
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (M6C1)	7	7	7	100,00%	100,00%
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (M6C2)	8,63	7,67	7,67	88,90%	88,90%
	156,2	**66,41**	**70,65**		

Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche. Consapevoli degli effetti sulla crescita del tessuto economico locale, gli enti locali hanno partecipato ai bandi e alle procedure di selezione di progetti e su 7.901 comuni italiani, ben 7868 sono attuatori del Piano di Ripresa e Resilienza, ovvero più del 99 per cento.

INSERTO 8
Sono sempre gli enti territoriali che rivestono più frequentemente il ruolo di soggetto attuatore sia in termini di costo che di numerosità:

INSERTO 9
Di seguito si riporta tabella esplicativa degli investimenti finanziati dal PNRR contraddistinti per Missione, Componente e Misura:

CUP	Intervento	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo
J12B22000870001	ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	352.000,00
J14E21001130001	ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI	M4	C1	I3.03	1.650.000,00
J15E22000180006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CITTA' DI CASTELLO (PG) VIA BRUNO BUOZZI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBI	M4	C1	I1.03	2.300.000,00
J17H22000920001	S.P.N.479 DI RUSCIO DAL KM.0+000 AL KM.3+160	M5	C3	I1.01	249.695,00
J17H22000940001	S.P. 244_1 DAL KM 0+000 AL KM 9+185	M5	C3	I1.01	175.337,00
J27H18001290001	S.P. N. 421 DI COLLAZZONE RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO KM 9+500 - OPERA DI COMPLETAMENTO	M2	C4	I2.01	931.700,00
J27H22001760001	SR 209 DAL KM 47+150 AL KM 64+300	M5	C3	I1.01	489.348,00
J27H22001790001	S.COMUNALE DI COLLEGAMENTO MONTECUCCO COSTACCIARO – SCHEGGIA PASCELUPO DAL KM.0+000 AL KM.12+000.	M5	C3	I1.01	325.000,00
J27H22001810001	S.R.N.3 FLAMINIA DAL KM.186+000 AL KM.192+000	M5	C3	I1.01	110.000,00
J37H19002950003	S.P. N. 207 DI CAICAMBIUCCI RISANAM. E CONSOLID. CORPO STRADALE A SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI	M2	C4	I2.01	1.240.000,00
J37H22001580001	SP 470 DAL KM 0+000 AL KM 31+351	M5	C3	I1.01	415.000,00
J37H22001600001	S.C. DI ISOLACCIA MORENA DAL KM 16+958 AL KM 17+650	M5	C3	I1.01	217.229,00
J38B20000480001	ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	1.100.000,00
J38B20000490001	ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	385.000,00
J38B20000500001	ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	330.000,00
J38B20000510001	LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	300.000,00
J38B20000520001	LICEO CLASSICO GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	200.000,00
J47H22000880001	S.P.N.472 DI VALLO DI NERA DAL KM.0+000 AL KM.16+403	M5	C3	I1.01	300.000,00
J47H22000890001	SP 474/1 DAL KM 0+000 AL KM 15+872	M5	C3	I1.01	400.000,00
J47H22000900001	SP 4 DAL KM 0+000 AL KM 20+600	M5	C3	I1.01	300.000,00
J47H22000910001	S.P.N.17 DAL KM.0+000 AL KM.11+300 - TRATTASI DI S.P. RICADENTE NELLA PROVINCIA DI TERNI	M5	C3	I1.01	400.000,00
J47H22000920001	S.C. SIGILLO-GUBBIO KM 0+000 AL KM 15+000. CONSOL.PONTE SUL FIUME CHIASCIO E RIQUALI. STRADA	M5	C3	I1.01	250.000,00
J48B20001380001	ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	1.980.000,00

CUP	Intervento	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo
J48B20001420001	IPSIA - TODI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA”	M4	C1	I3.03	215.000,00
J48B20001440001	LICEO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	160.000,00
J51B21000530001	ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE	M4	C1	I3.03	4.840.000,00
J55E22000120006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A DERUTA VIA TIBERINA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE	M4	C1	I3.03	2.530.000,00
J57H22000850001	S.P.N.468 DI ANCAIANO DAL KM.0+000 AL KM.13+026. S.P.N.76 DAL KM.0+000 AL KM.2+020. INTERVENTI DI	M5	C3	I1.01	200.000,00
J57H22000880001	S.P. 201_1 DAL KM 23+300 AL 35+350 (PIETRALUNGA).S.P. 201_ 2 DAL KM 0+000 AL 5+200 (MONTONE)	M5	C3	I1.01	659.121,00
J62C21000580001	LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO	M4	C1	I3.03	3.850.000,00
J62E20000030001	ITC-IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO	M4	C1	I3.03	1.650.000,00
J63H19000730001	ADEGUAMENTO MIGLIORMANETO SISMICO EDIFICIO EX LABORATORIO MISURE ITIS DA VINCI DI FOLIGNO	M4	C1	I3.03	2.200.000,00
J63H19000980001	ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE DI FOLIGNO	M4	C1	I3.03	5.000.000,00
J67H19003110004	S.P. N. 310/2 DI PACIANO - CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO FENOMENI FRANOSI	M2	C4	I2.01	957.000,00
J67H22001370001	SP 471 DAL KM 0+000 AL KM 19+085	M5	C3	I1.01	415.557,00
J73C23000010001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "PROPERZIO" ASSISI - PG - VIA PADRE LUDOVICO DA CASORIA, 3	M4	C1	I3.03	2.880.000,00
J77H22001710001	S.R. 360 DAL KM 62+223 AL 74+560	M5	C3	I1.01	325.000,00
J77H22001720001	S.P.N.241/3 E 241/4 DI FOSSATO DI VICO DAL KM.0+000 AL KM.3+422 E DAL KM.0+000 AL KM.1+1553 A	M5	C3	I1.01	324.458,00
J78B20000470001	LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	900.000,00
J78B20000480001	ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	200.000,00
J78B20000490001	LICEO CLASSICO SEDE PRINCIPALE_ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	0,00
J82B22001240001	IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	220.000,00
J91B21000500001	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PG PER ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - COMPLET	M4	C1	I3.03	4.772.024,26
J92C22000200006	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA-BASTARDO - I.P.C. VIA OLINDO VERNOCCHI 25.VIA OLINDO VER	M2	C3	I1.01	3.801.600,00

CUP	Intervento	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo
J93H19000680001	ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA-ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	M4	C1	I3.03	3.993.000,00
J95E22000120006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A PERUGIA VIALE CENTOVA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALL	M4	C1	I3.03	2.530.000,00
J96F22000110001	LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO	M4	C1	I3.03	3.140.500,00
J97H22001560001	SR 395 DAL KM 0+000 AL KM 18+210.	M5	C3	I1.01	476.139,00
J97H22001570001	S.R.N.319 SELLANESE DAL KM.0+000 AL KM.26+780	M5	C3	I1.01	431.000,00
J97H22001580001	S.R.318 DI VALFABBRICA KM.28+500-KM.38+130 S.P.N.240/5 E /6 DI CASACASTALDA KM.0+000 AL KM.8+873	M5	C3	I1.01	325.000,00
J98B20000350001	ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	1.155.000,00
J98B20000360001	LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	770.000,00
J98B20000370001	IPSIA LABORATORI OFFICINE GIANO DELL'UMBRIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	200.000,00
J98B20000390001	LICEO SCIENTIFICO ALESSI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	225.000,00
J98B20000400001	IIS PIERALLI SEDE PRINCIPALE (P.LE ANNA FRANK) PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	220.000,00
J98B20000410001	LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	M4	C1	I3.03	226.638,44
J99J22000950006	MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SITO IN VIA VERNOCCHI 27-29	M4	C1	I3.03	1.516.944,00

Le previsioni macroeconomiche del Documento Economia e Finanza, considerando una tempestiva e piena attuazione del PNRR, collocano gli investimenti pubblici al 3,3 per cento del Pil nel 2023 per salire al 3,7 per cento nel 2025 e attestarsi al 3,4 per cento nel 2026.

LE RIFORME PREVISTE DAL PNRR

Tra le 283 misure che compongono il PNRR, 60 sono riforme e 223 sono relative a investimenti. Considerando anche le misure finanziate con il Fondo complementare, gli interventi complessivi diventano 320.

Le principali riforme che vedono coinvolti gli enti locali riguardano:

Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni

Con il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 entrato in vigore il 1° luglioè stato approvato il nuvo Codice dei contratti pubblci il cui obiettivo è quello di apportare una serie di modifiche al previgente codice dei contratti, prevedento azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici.

Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie

Gli interventi posti in essere per la riduzione dei tempi di pagamento (concessioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi, misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, creazione di sistemi informativi di monitoraggio), volti a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, dovranno portare le pubbliche amministrazioni a rispettare pienamente gli obiettivi di riduzione entro il 31 12. 2023.

L'obiettivo della riforma, da realizzarsi entro la predetta data, come deve risultare dalla Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), riguarda proprio la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici che deve essere pari o inferiore a 30 giorni.

Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale – Federalismo Fiscale

La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni territoriali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale oltre che per le regioni a statuto ordinario, anche per le province e le città metropolitane.

Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica

A partire dal 2027, i bilanci delle amministrazioni pubbliche dovranno essere redatti con il sistema di competenza economica. La riforma prevede un ciclo di formazione per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione da completarsi entro il secondo trimestre del 2026: accanto al programma di formazione, necessario per transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza, saranno approvati orientamenti e manuali operativi per l'applicazione dei principi contabili corredati di esempi e rappresentazioni pratiche a sostegno degli operatori.

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Dopo il recupero della maggior parte delle variabili socio-economiche verso livelli pre pandemia, il triennio 2023-2025 si presenta nuovamente denso di preoccupazioni e rischi.

Il pericolo di recessione, una struttura socio-economica particolarmente esposta all'inflazione e aziende e famiglie sensibili al caro energia, portano sia all'esigenza di difendere le posizioni recuperate, sia a continuare nello sforzo per un allineamento con i dati medi italiani.
Questi obiettivi potranno essere raggiunti con l'utilizzo delle risorse regionali, di quelle europee e del PNRR, che consentiranno di: sostenere il comparto manifatturiero stimolandone la produttività tramite investimenti in ricerca e sviluppo; incentivare l'attrattività dell'Umbria per chi vuole investire, lavorare, studiare, fare impresa, vivere o visitarla.

Di seguito i principali ambiti di azione strategici:

INFRASTRUTTURE E LOTTA ALL'ISOLAMENTO
La dotazione infrastrutturale è stata oggetto di importanti investimenti. Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo Complementare, l'Umbria avrà l'occasione di superare il gap di collegamenti che storicamente la penalizza. Tale priorità sarà declinata in tre ambiti principali:
a) Infrastrutture ferroviarie;
b) Infrastrutture stradali;
c) Infrastrutture per la mobilità dolce.
La Provincia di Perugia sarà fortemente coinvolta su tali ambiti, viste le competenze fondamentali svolte in materia di Infrastrutture stradali e Trasporto Pubblico Locale.

RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 2016
Il percorso di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2016, avviato con lentezza, a partire dal 2021 ha subito un'importante accelerazione, sia grazie alla semplificazione normativa sia grazie al potenziamento delle strutture organizzative.

AMBITO SOCIALE
In questo ambito la Regione ha individuato le principali aree di complessità: la denatalità, la spinta centrifuga dei giovani, la partecipazione femminile, il sostegno alla disabilità e la povertà crescente in alcuni strati della popolazione. Per finanziare misure di sostegno, su tali emergenze sono stati creati appositi Fondi.

LAVORO E FORMAZIONE
Anche dal punto di vista dell'occupazione l'Umbria ha affrontato in maniera efficace la fase post-Covid grazie agli interventi per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, per sostenere l'occupazione delle donne, per formare le figure professionali necessarie, per sostenere il reinserimento dei lavoratori disoccupati. Nel prossimo triennio sarà essenziale affrontare le nuove sfide della transizione digitale e di quella ambientale, nell'ambito delle politiche attive del lavoro e della formazione.

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Il 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il PNRR Italia Domani con il quale sono state programmate le risorse finanziarie che la Commissione Europea ha reso disponibili nell'ambito del Programma Next Generation EU per rispondere in maniera strutturale, seguendo 6 linee prioritarie, alla profonda crisi socio-economica causata dalla pandemia Covid-19 e per sostenere una ripresa che sia duratura, sostenibile e inclusiva.
Il PNRR dell'Italia, oltre a prevedere specifici processi di riforma e semplificazione, in corso di adozione, per rispondere alle richieste della Commissione Europea, prevede una dote finanziaria di 235,12 miliardi di euro così suddivisi:

- 191,50 miliardi di euro provenienti dal Recovery Fund da utilizzare entro il 31/12/2026;
- 13,00 miliardi di euro resi disponibili dallo strumento REACT-EU (utilizzati interamente dai Ministeri negli anni 2021-2023);
- 30,62 miliardi di euro derivanti dalla programmazione nazionale aggiuntiva (Fondo Complementare), destinati a realizzare interventi complementari a quelli finanziati con il Recovery Fund che, per la loro natura e dimensione, non potranno essere conclusi entro la scadenza del 31/12/2026.

La Giunta Regionale dell'Umbria, già prima della presentazione della proposta di PNRR nazionale, aveva definito in maniera partecipata il PNRR Umbria 2021-2026 (DGR n. 343 del 23/04/2021) e lo aveva presentato al Governo nazionale. Tale documento, che si compone di 45 Linee di intervento classificate in base alle sei missioni previste dai regolamenti europei, ha rappresentato non solo un contributo al complessivo percorso di crescita e sviluppo individuato dal PNRR nazionale ma, essendo stato disegnato in coerenza con le tipicità, la dimensione e le caratteristiche del tessuto socio-economico regionale, anche un bacino di priorità e proposte progettuali sulla base delle quali orientarsi nell'accedere ai finanziamenti del PNRR messi a disposizioni dalle Amministrazioni centrali.

L'attuazione vera e propria del PNRR è entrata nel vivo nel corso del 2022 e, per scelta del Governo nazionale, l'assegnazione delle risorse e la selezione dei progetti da finanziare è stata demandata esclusivamente ai Ministeri. Di fatto, le Regioni, considerate come Comuni e Province alla stregua di soggetti attuatori, hanno quindi l'esigenza di assicurare un'efficace sinergia tra risorse del PNRR e risorse europee del settennio 2021-2027.

La mappatura sullo stato di avanzamento dei progetti in cui la Regione Umbria risulta coinvolta in qualità di soggetto beneficiario e/o attuatore, o in cui abbia partecipato a una delle fasi di programmazione e/o implementazione degli investimenti a valere sul PNRR e sul Piano Complementare (PNC) evidenzia che, alla fine di settembre 2022, risultano finanziati 22 progetti nelle seguenti Missioni PNRR:

- Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura,
- Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica,
- Missione 4 Istruzione e ricerca,
- Missione 5 Inclusione e coesione,

per un totale di 230.733.661,22 euro a valere sui Fondi PNRR e Fondo Complementare PNRR e per le aree Sisma Centro Italia.
Per quanto attiene la Missione 6 Salute, sempre alla fine di settembre 2022, risultano stanziate per l'Umbria risorse pari a complessivi 106.010.455,95 euro.

Dunque, la Regione Umbria ha interventi oggi ammessi a finanziamento per un valore complessivo di 336.744.117,17 euro a valere sui Fondi PNRR e Fondo Complementare PNRR e per le aree Sisma Centro Italia. Tale importo rappresenta circa il 21% delle risorse PNRR che sono state attribuite al territorio umbro dalle Amministrazioni centrali titolari dell'attuazione delle varie Missioni del PNRR.

Rispetto alle prime 5 Missioni, la quota principale degli interventi in cui la Regione è stata coinvolta è riferibile al Ministero della Cultura (24%); seguono Ministero dell'Istruzione (19%), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (19%), Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (14%). Dal punto di vista delle risorse finanziarie, invece, prevalgono gli investimenti del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (28,4 %), dell'Istruzione e del Ministero della Cultura (18,5%), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (12,2%), seguiti da: Dipartimento della Protezione Civile (9,85%), Ministero della Transizione Ecologica (8,40%), Dipartimento della Funzione Pubblica (3,2%) e Dipartimento per la Trasformazione Digitale (0,8%).

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021-2027
Mentre le risorse del PNRR rappresentano una risposta alla crisi generata dalla pandemia, sia pure attraverso investimenti di ampio respiro, i fondi strutturali della programmazione 2021-2027 sono, da sempre, stati utilizzanti in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Essi agiscono nell'ambito della politica di coesione europea e pertanto sono lo strumento principale con cui affrontare le criticità strutturali dell'economia regionale. Con essi si vogliono porre le basi per un nuovo modello di sviluppo innovativo, sostenibile, solido e resiliente, capace di conciliare le esigenze dei tre fattori dello sviluppo: l'impresa, la persona e il territorio.
La strategia europea 2021-2027 si basa su una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e diffusa e pone le seguenti sfide:
Per il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale):

- attuare politiche volte a migliorare la capacità innovativa e competitiva, investendo maggiori risorse in ricerca e innovazione;

- sostenere la crescita della produttività;
- puntare al riposizionamento del sistema produttivo su produzioni a più alto contenuto tecnologico e al rinnovamento dei settori tradizionali attraverso la promozione a tutti i livelli dell'innovazione e all'internazionalizzazione;
- promuovere azioni che combinino l'economia con la qualità e la sostenibilità dell'ambiente;
- sostenere la cultura in un'ottica di innovazione e inclusione sociale;
- attuare strategie territoriali volte a sostenere i percorsi di inclusione sociale ed economica e di sostenibilità ambientale, valorizzando le "aree interne" e l'identità delle aree urbane.

Per il FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus):

- migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, e promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere;
- modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro;
- promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti,anche attraverso l'apprendimento permanente;
- migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione;
- promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati;
- incentivare l'inclusione attiva, in particolare dei gruppi svantaggiati;
- migliorare l'accesso a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili.

Dal punto di vista delle risorse finanziarie, la tabella che segue illustra le risorse disponibili e la ripartizione tra i diversi Obiettivi di Policy individuati dal quadro regolamentare comunitario, così come definita nell'ambito dei Programmi Regionali (PR) FESR e FSE+ 2021-2027 dell'Umbria (DGR 524/2022).

OBIETTIVO DIPOLICY	DENOMINAZIONE	RISORSEFINANZIARIE FESR2021-2027	RISORSEFINANZIARIE FSE+2021-2027
OP1	Un'Europapiù Intelligente	224.955.900,00	
OP2	Un'Europapiù Verde	199.378.710,00	
OP4	Un'Europapiù socialee inclusiva	9.000.000,00	278.105.184,00
OP5	Un'Europapiù vicina ai cittadini	72.000.000,00	
	Assistenzatecnica	*18.328.200,00*	*11.587.716,00*
TOTALE		**523.662.810,00**	**289.692.900,00**

Nel complesso le risorse per il prossimo periodo di programmazione ammontano a 813.355.710,00 euro.

Per quanto riguarda il PR FESR 2021-2027, la Regione ha orientato le risorse finanziarie secondo le seguenti finalità: ampliare il numero e la dimensione delle imprese che investono in ricerca e innovazione; favorire gli scambi di conoscenze tra enti di ricerca e settori produttivi; incentivare presso le PMI la trasformazione tecnologica, verde e digitale dei processi produttivi innovativi; favorire la digitalizzazione nelle imprese, nelle amministrazioni pubbliche e presso i cittadini.
In materia di clima ed energia si prevedono investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e a promuovere le tecnologie rinnovabili, sia in favore delle imprese sia del patrimonio immobiliare pubblico. Sono inoltre considerati prioritari investimenti volti ad aumentare la resilienza sismica, a tutelare la biodiversità nonché a realizzare infrastrutture verdi finalizzate al ripristino dell'ecosistema nelle aree urbane più vulnerabili ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico. Il tema dell'economia circolare dovrà essere presente sia come corretto smaltimento e riciclo dei rifiuti, sia come sviluppo di

nuovi prodotti e materiali sostenibili. Inoltre, si punterà a migliorare la mobilità urbana sostenibile, in particolare nei maggiori centri urbani.
Infine si interverrà su altri due temi: la valorizzazione della cultura in sinergia con politiche di welfare sociale e culturale; lo sviluppo economico e sociale delle maggiori aree urbane e delle aree interne individuate.

L'azione del PR FSE+ 2021-2027, invece, è orientata a contrastare le principali disparità di accesso ai servizi di interesse generale: in particolare si interverrà sulle categorie maggiormente svantaggiate e più lontane dal mercato del lavoro. Si interverrà anche per allargare la base occupazionale, in particolare giovani e donne, per migliorare le competenze necessarie a un più rapido inserimento nei mercati transizionali, per accrescere la qualità del lavoro e promuovendo la mobilità sociale, in maniera da assicurare la massima coesione economico-sociale, territoriale, di genere e generazionale.

Queste priorità saranno declinate, in complementarietà con le azioni del PR FESR, a favore delle imprese, nonché con i progetti del PNRR, affinché proprio le imprese diventino le maggiori creatrici di occupazione.

Al di là di tali priorità, che verranno sviluppate nel corso dell'intero settennio, nel 2023 l'attuazione dei due Programmi regionali si concentrerà prioritariamente: per quanto riguarda il FESR sul tema dell'efficienza energetica e dell'uso delle rinnovabili; per il FSE+ sul sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro, nonché alla formazione e all'inserimento lavorativo giovanile, con particolare riguardo alle professioni green.

Per il periodo di programmazione 2021-2027, oltre ai PR FESR e FSE+, l'Amministrazione regionale, relativamente alla politica di coesione, potrà disporre an-che delle risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui un primo stralcio, pari a 27,7 milioni di euro, è stato già assegnato e finalizzato dalla Giunta Regionale.

Oltre all'importante fase di avvio del nuovo settennio di programmazione europea 2021-2027, il 2023 si caratterizzerà anche per essere l'ultimo anno di attuazione della programmazione 2014-2020, un settennio che, nella sua ultima parte, è stato profondamente segnato dagli sconvolgimenti determinati dalla pandemia, che ha richiesto anche una revisione dei programmi in corso.
Un discorso a parte va riservato alle Politiche Agricole Comunitarie per il periodo 2023-2027, visto che il nuovo quadro regolamentare comunitario separa il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) dai Fondi Strutturali di Investimento FESR e FSE+. In estrema sintesi, tali novità fanno riferimento:

- alla previsione di un unico strumento di programmazione per entrambi i pilastri della PAC (Piano Strategico della PAC);
- alla sostituzione del Piano di Sviluppo Rurale regionale con il Complemento per lo Sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027 (CSR);
- al modello di attuazione, il cosiddetto New Delivery Model, maggiormente orientato ai risultati misurabili attraverso uno specifico set di indicatori.

Dal punto di vista delle sfide che la nuova PAC, a cui concorre lo sviluppo rurale, intende affrontare, i regolamenti europei individuano tre Obiettivi Generali:

- OG 1: Promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;
- OG 2: Sostenere la cura dell'ambiente, l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione;
- OG 3: Rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

Al Complemento per lo Sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027, in termini di spesa pubblica, sono state assegnate risorse pari ad 518.602.137 euro (di cui 89.458.869 euro di quota regionale), pari al 4% della dotazione finanziaria complessiva assegnata ai CSR regionali (12.961.654.966 euro).
A tale importo lo Stato ha aggiunto un finanziamento nazionale integrativo di 15.835.006 euro che porta la dotazione complessiva del CSR per l'Umbria 2023-2027 a 534.437.143,00 euro.

Per quanto riguarda l'allocazione delle risorse finanziare disponibili, la Regione ha assunto decisioni che caratterizzeranno fortemente l'azione nel settore agricolo dei prossimi anni: le risorse assegnate per ambiente e clima e benessere animale rappresentano circa il 45% della spesa pubblica del programma, superiore al livello minimo previsto dai regolamenti (35%) e a livello nazionale (43,16%); per quanto riguarda il Leader – sviluppo locale delle aree rurali – la dotazione finanziaria programmata (6,17%) è superiore a quella minima del 5% prevista a livello comunitario; per biologico e giovani agricoltori la quota assegnata all'Umbria delle risorse trasferite dal FEAGA al FEASR dal 2024 al 2027 è stata programmata in quota aggiuntiva rispetto a quella prevista.

Le linee strategiche individuate nel CSR per l'Umbria 2023-2027 tengono inoltre conto della più ampia strategia regionale delineata nel programma di Governo regionale volto a fronteggiare i fenomeni di crisi presenti nel sistema regionale aggravati, in quest'ultimo periodo, dagli effetti della pandemia e poi dalla crisi economica internazionale derivante dal conflitto tra Russia e Ucraina.
In sintesi il CSR per l'Umbria 2023-2027 è volto a sostenere la competitività e la resilienza del settore agricolo agroalimentare e forestale, a tutelare l'ambiente e il paesaggio e a rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali dell'Umbria principalmente attraverso: la qualificazione e il miglioramento della competitività dei sistemi produttivi locali e delle imprese, la promozione dei processi di innovazione e ricerca, la promozione e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e ambientali, il miglioramento del sistema di formazione, l'inclusione sociale e l'aumento dell'occupazione.

Temi da affrontare in sinergia con le scelte programmatiche operate nell'utilizzare gli altri strumenti messi a disposizione dalla Commissione europea e dal Governo nazionale che, a ottobre 2022, possono contare su risorse finanziarie di nuova assegnazione riepilogate come segue:

FESR2021-2027	FSE+2021-2027	FSC	FEASR	PNRR e FONDO COMPLEMENTARE	TOTALE
523.662.810,00	289.692.900,00	27.700.000,00	534.437.143,00	336.744.117,17	**1.712.236.970,17**

Si tratta di un importo stimato di oltre 1,7 miliardi di euro da utilizzare da qui alla fine del 2029 e che per la parte PNRR e Fondo Complementare tiene in conto solo le risorse effettivamente assegnate alla Regione a ottobre 2022.

Da un punto di vista strettamente finanziario, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione Umbria con l'art. 4, c.2, della L.R. n. 10/2015, il bilancio 2024/2026 dell'Ente iscrive, in ciascuna annualità, l'importo complessivo di euro 4.298.125,14, pari alla spesa sostenuta, per le stesse finalità, per l'anno 2022.
Poiché al momento non risultano provvedimenti regionali recanti disposizioni finalizzate al riconoscimento integrale delle spese come sopra quantificate, è necessario, per il principio di prudenza, provvedere alla svalutazione di detta posta di bilancio con accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di una quota di esso, pari a euro 4.061.299,39 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 corrispondente ad una percentuale del 94,49.

Sempre riguardo al finanziamento delle funzioni regionali attribuite con la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, si evidenzia che, mentre per le partite pregresse la Provincia di Perugia e la Regione dell'Umbria hanno concordato criteri e metodologia di calcolo per la quantificazione delle legittime spettanze della Provincia per gli anni 2016-2021, giungendo alla sottoscrizione di un accordo, per l'anno 2022 e i successivi anni 2023 e seguenti, non risultano provvedimenti della Regione per la definizione e stanziamento nel proprio bilancio corrente di risorse adeguate a un corretto esercizio delle funzioni assegnate, soprattutto per quanto riguarda la Viabilità regionale.
L'Ente pertanto deve porsi l'obiettivo di definire, congiuntamente alla Regione, il livello ottimale di finanziamento della viabilità regionale, per una corretta ed efficace gestione della funzione, al fine di garantire un utilizzo sicuro da parte dei cittadini delle infrastrutture viarie di competenza regionale.

Nel bilancio di previsione 2024-2026 sono previste, sia nella parte entrata che spesa, le risorse regionali

per il finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico su gomma. Con l'avvio delle attività dell'Agenzia unica regionale per il Tpl e la Mobilità a decorrere dal 1 luglio 2023, tali risorse verranno direttamente erogate dalla Regione all'Agenzia e pertanto sarà necessario effettuare le conseguenti operazioni contabili.

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

LO SCENARIO SOCIO ECONOMICO REGIONALE

Nel Documento di Economia e Finanza (DEFR) 2023-2025 la Regione Umbria, prima di illustrare le linee, traccia la situazione socioeconomica da cui esse traggono motivazione. Essa rappresenta la cornice in cui anche la Provincia di Perugia si troverà a operare nello stesso triennio, e che influenzerà l'efficacia delle azioni portate avanti. È da tale Documento regionale che è stata tratta la sintesi di analisi e di strategie che segue.

Nei primi mesi del 2022 in tutti i principali Paesi l'attività economica ha subito una generale decelerazione. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, infatti, ha amplificato le criticità già esistenti come l'inflazione in accelerazione, il rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche e alimentari, la riduzione del potere d'acquisto e dei consumi delle famiglie.

Le banche centrali di tutto il Mondo hanno assunto misure monetarie restrittive come l'aumento dei tassi di interesse e ciò ha frenato gli investimenti e le prospettive di crescita delle attività produttive.
In particolare, in Italia, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2022 (NADEF) stima per il 2023 un forte ribasso del PIL, proprio a causa del minor tasso di crescita stimato di consumi e investimenti.

Alla base di tale quadro di riferimento nazionale, tutti i principali istituti di ricerca individuano i seguenti fattori:

- inflazione vicina al 12%;
- prezzo dei beni alimentari in calo nel Mondo ma non in Europa e in Italia;
- diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie;
- diminuzione dell'occupazione;
- politiche monetarie restrittive da parte di tutte le banche mondiali, compresa la BCE.

In tale quadro negativo fanno eccezione le imprese del settore energetico, le uniche che hanno registrato un miglioramento della propria performance.

In questo problematico contesto internazionale, nel 2020 il Pil umbro ha registrato, rispetto al dato del 2019, una diminuzione in termini reali dell'8,4%, inferiore alla media italiana e a quella delle regioni del Centro, pari a -8,9%, dimostrando così una migliore resilienza. Anche il Pil pro-capite regionale ha registrato una riduzione, pari all'8% in termini reali, sempre inferiore a quella media nazionale e delle regioni del Centro (-8,5%). Ciò nonostante, nello stesso anno, il Pil procapite regionale, in valore assoluto pari a 24.591 euro, ha continuato, come avviene oramai dal 2010, a essere inferiore al valore medio italiano pari a 27.820 euro.
Il crollo dei consumi delle famiglie, dovuto alla crisi pandemica e al conseguente clima di sfiducia, è stato inferiore a quello medio nazionale e del Centro, registrando un -10,6% contro il -11,7%.

Rispetto al 2019, la produttività del lavoro regionale è aumentata, anche se continua a mantenersi inferiore di ben 11,5 punti rispetto al valore medio nazionale e di 13 punti rispetto a quello delle regioni del Centro.
La bassa produttività del lavoro, peraltro, non è soltanto un problema dell'Umbria, ma un fattore di debolezza dell'intera economia italiana, dovuto a insufficienti investimenti e innovazione.

Per quanto riguarda la crescita del Pil nel 2021, i principali istituti di ricerca hanno indicato un dato umbro allineato alla media italiana e superiore al 6%. La migliore performance del 2020 e quella allineata alla media nazionale del 2021 ha consentito al Pil dell'Umbria di ritornare, nel 2022, ai valori pre-pandemia.

Per il 2023 l'Umbria presenta una revisione verso il basso delle prospettive economiche, che porta a un tasso di crescita del Pil lievemente negativo (-0,1%), comunque allineato a quello medio nazionale e del Centro.

Rispetto a quanto registrato nella media nazionale e nel Centro, l'Umbria si continua a caratterizzare per un maggior apporto dei settori primario e secondario. Permane il maggior contributo del settore dei Servizi, che produce il 71,1% del Pil regionale, seguito dal settore Secondario con il 26,1% e dall'Agricoltura con il 2,8%.

Passando all'analisi provinciale svolta dal Centro studi Tagliacarne sulle stime del valore aggiunto provinciale del 2021 e i confronti con il 2020, emerge un incremento della ricchezza prodotta in Umbria, pari all'8,2%, superiore a quello del Centro (5,5%) e dell'Italia (6,1%). Dal Rapporto emerge a Terni e Perugia il primato della crescita nel settore dell'edilizia: anche grazie ai provvedimenti governativi, il comparto delle costruzioni ha recuperato più velocemente le performance in Umbria rispetto alla media nazionale, con tassi di crescita superiori al 30% (Italia:+34%; provincia di Terni +35,7%; provincia di Perugia +33,5%).

In crescita anche l'industria in senso stretto, che contribuisce in maniera significativa alla ripresa dato il suo peso sull'economia: +12,75% il dato dell'Umbria contro il +10% del Centro e dell'Italia (Perugia +12,1% e Terni +14,8%). Più limitata è la crescita del comparto dei servizi (+5,4% in Umbria), con valori comunque superiori al dato del Centro (4%) e dell'Italia (4,3%).
Nel 2021 anche l'incremento del valore aggiunto pro capite dell'Umbria, pari all'8,9%, è superiore al dato del Centro (5,9%) e dell'Italia (6,7%), con variazioni maggiori per la provincia di Terni (10,5%) rispetto alla provincia di Perugia (8,3%).

Passando all'analisi delle tendenze sullo scenario umbro per il 2023, le prospettive economiche anche per questa grandezza appaiono gradualmente sempre meno favorevoli. Nei mesi estivi, infatti, si è avuto un peggioramento della fiducia delle imprese e una flessione di diversi indicatori.

L'occupazione presenta una dinamica allineata a quella del PIL, con una ripresa molto forte nel 2021 (+8,9%) che prosegue in modo attenuato nel 2022 (+3,0%). Nonostante il rallentamento della dinamica, la situazione del mercato del lavoro rimane in sostanziale equilibrio. Il tasso di disoccupazione si riduce dal 6,6% del 2021 al 6,3% del 2022 e si mantiene su valori decisamente inferiori a quelli ripartizionali e nazionali.

L'occupazione in Umbria è tornata a crescere nel 2021 (+1,7%, +5.844 unità in termini assoluti) più di quanto rilevato mediamente in Italia (+0,8%) e nelle regioni del Centro (+0,4%).
Rispetto a tali ripartizioni, l'Umbria si caratterizza per una maggiore crescita degli occupati nel 2021 e per un loro più contenuta riduzione nel 2020. Pertanto, il risultato nel biennio 2020-2021 risulta meno negativo in termini di perdita di posti di lavoro.

Nel 2021, il tasso di occupazione (64,4%) recupera rispetto al 2020 (62,9%), attestando la dinamicità del mercato del lavoro umbro, che rimane al di sopra di quello medio nazionale e delle regioni del Centro (58,2% e 62,5%, rispettivamente, nel 2021).

Il differenziale di genere sul tasso di occupazione regionale pari a 16,6 punti percentuali in sfavore delle donne nel 2018 si contrae nel biennio 2019-2020. Il gender gap in Umbria è tuttavia costantemente inferiore a quello registrato mediamente in Italia e nelle regioni del Centro (-17,7 e -14,8 punti percentuali, rispettivamente, nel 2021).

Continua la riduzione del tasso di disoccupazione umbro che nel 2021 registra il livello più basso dal 2018 attestandosi al 6,6%, valore inferiore a quello medio nazionale (9,5%) e delle regioni del Centro (8,6%). L'analisi di genere del tasso di disoccupazione regionale evidenzia nel 2021 un gap a sfavore delle umbre di 1,6 punti percentuali (7,5% il tasso di disoccupazione femminile contro il 5,9% degli uomini); nelle regioni centrali e nel complesso del Paese tale differenziale, più contenuto fino al 2020, diventa maggiore di quello regionale nel 2021.

Per ciò che concerne il tasso di attività, in Umbria, nel 2021, si assiste a un incremento, rispetto al 2020, del valore dell'indicatore (da 68,8% del 2020 a 69,1% del 2021), che si colloca al disopra di quello delle regioni del Centro (68,5%) e del Paese (64,5%). Anche il tasso di attività mostra un differenziale di genere: il gap è in Umbria di 13,6 punti percentuali a sfavore delle donne nel 2021 e risulta inferiore a quello rilevato nel Centro (14,8) e a livello nazionale (18,2).
Nel secondo trimestre del 2022, analogamente a quanto accade a livello nazionale e nelle regioni del Centro, anche in Umbria gli indicatori relativi al mercato del lavoro mostrano un peggioramento, il che lascia presagire una dinamica dell'occupazione/disoccupazione meno favorevole di quella del 2020 e 2021 dove la nostra regione era riuscita a fare anche meglio della media Paese.

Riguardo alla dinamica imprenditoriale, il 2021 si è chiuso con una crescita delle iscrizioni di nuove imprese, dopo la frenata imposta nel 2020 dal lockdown e dalla fase acuta dell'emergenza Covid. In Umbria, il numero delle nuove imprese registrate nel corso del 2021 ammonta a 4.310 unità, con un incremento del 4,9% rispetto al 2020 (anno in cui le nuove iscrizioni hanno segnato un -15,6%); tuttavia tale crescita, inferiore a quella osservata mediamente nel Centro (15,1%) e in Italia (13,8%) non è stata in grado di riportare il livello della natalità imprenditoriale umbra a quello pre-pandemia.

L'incremento di tale indicatore e la contestuale riduzione della "mortalità" hanno portato, a fine 2021 a un tasso di crescita umbro pari a 0,66%, maggiore di quello del 2020 (0,13%) e anche del 2019 (0,30%).
I primi due trimestri del 2022, a causa del clima di sfiducia delle imprese e del peggioramento delle prospettive di breve e medio termine, segnano un'inversione del trend di crescita imprenditoriale.
Considerando le imprese attive in Umbria per settore economico, alla fine del primo semestre del 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, si rileva una contrazione di quelle dell'agricoltura (-0,9%), del commercio (-0,8%) e dell'industria in senso stretto (-0,4%) e una crescita delle imprese dei servizi (+1,7%) e delle costruzioni (+1,2%).

Un focus particolare merita il settore del Turismo. Dai risultati del 1° Report realizzato da Isnart per la Camera di Commercio dell'Umbria, in collaborazione con Unioncamere, emerge un quadro complesso, che cade nel momento in cui tale settore affronta problemi importanti, quali l'aumento dei costi, che hanno determinato nel 2021, per le imprese ricettive della regione, un calo di fatturato e utili nonostante l'aumento delle presenze turistiche.
Nel primo trimestre 2022, una crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 si registra anche per la ricerca online delle destinazioni umbre per vacanza, con picchi di interesse in particolare nei weekend.
Nel confronto con il 2020, le imprese dell'Umbria hanno visto aumentare le camere vendute di +19 punti percentuali. Una crescita importante, soprattutto se paragonata a quella nazionale (+14,2).
È opportuno ricordare che:

- in Umbria si concentra il 2,3% degli arrivi turistici registrati in Italia nel 2021 (periodo gennaio-ottobre) e, in particolare, l'1% dei flussi internazionali;
- i turisti scelgono di fare vacanza in Umbria principalmente per i seguenti motivi: cultura (44,0%), svago e relax (12,4%), contesti rurali (23%), contesti naturalistici (18%), enogastronomia (10,1%).

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;

- L’analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.
della programmazione.
Il territorio della Provincia di Perugia si estende su una superficie di 6.337,15 Kmq.
La rete viaria estesa sul territorio regionale costituisce un patrimonio infrastrutturale di circa 6.500 chilometri, come risulta dal sito della Regione Umbria, così suddivisa:
- 64 Km di autostrade
- 582 Km di strade statali
- 973 Km di strade regionali **di cui Km 590 in gestione alla Provincia di Perugia**
- 2.768 Km di strade provinciali **di cui 1.940 di competenza della Provincia di Perugia**
- 2.261 km di strade comunali extraurbane

Nel territorio della Provincia di Perugia, relativamente alle risorse idriche, abbiamo n. 37 Fiumi e Torrenti e n. 1 Lago.

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati e dal ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

Il lavoro agile

Nel corso del 2022, al termine dell'emergenza sanitaria legata al contrasto della diffusione del Covid-19, il lavoro agile è stato inserito in un contesto più ampio di quello della gestione dell'emergenza per essere ricondotto alle sue finalità generali e, cioè, rappresentare una modalità di gestione del rapporto del lavoro flessibile e calibrata sulle esigenze dei servizi.

In una fase più avanzata della sperimentazione del lavoro agile si è, pertanto, adottata la deliberazione n. 189/2021, integrata e modificata con deliberazione n. 248/2021, con la quale si è approvata la mappatura delle attività svolgibili in modalità agile e la disciplina relativa a tale istituto.

Le discipline adottate negli anni precedenti hanno fatto da cornice, anche esperienziale, trattandosi di un istituto mai applicato prima, alle fasi applicative del lavoro agile nel 2023, consentendo di addivenire ad una gestione equilibrata, rimessa alle valutazioni dei singoli dirigenti per quanto attiene alle scelte gestionali particolari e inserita in un contesto organizzativo generale, nell'ambito del quale sono state determinate in n. 71 le unità di personale cui è concedibile tale forma di flessibilità lavorativa.

Su tali basi si è sviluppato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile riferito all'anno 2023, che è stato adottato con deliberazione n. 211 del 21/11/2022, e che è stato integrato nel ciclo di programmazione dell'ente attraverso l'inserimento nel PIAO adottato con la deliberazione .221 del 29/11/2022.

Tenuto conto, inoltre, che con la deliberazione n.249/2022 è stato adottato il nuovo organigramma e funzionigramma dell'Ente, con deliberazione n.7 del 31/1/2023 si è provveduto all'aggiornamento della disciplina del lavoro agile di cui alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" del PIAO adottato con deliberazione n.221/2022.

Con la succitata deliberazione si è provveduto ad adeguare la disciplina per il lavoro agile nella Provincia di Perugia al nuovo assetto organizzativo dando, contestualmente atto che la medesima disciplina costituisse aggiornamento annuale della Sezione 3 del PIAO 2023/2025 di prossima adozione.

L'Ente per il triennio 2024-2026, valutate le esigenze organizzative e funzionali nonché le norme di riferimento, avrà cura di proseguire il percorso già intrapreso con tale nuova modalità della prestazione lavorativa.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

PALESTRE E PALAZZETTI DELLO SPORT		
DESCRIZIONE	**PRORPIETA'/USUFRUTTO**	**COMUNE**
Assisi - Piazzale Tarpani, Santa Maria degli Angeli - Palazzetto dello Sport	PR	ASSISI
Cascia - Via del Tiro a Segno - Liceo Scintifico-IPSIA Ist. Omnicomprensivo Beato Fidati - Palestra	US	CASCIA
Castiglione del Lago - Via Fratelli Rosselli - Palazzetto dello Sport	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Viale Divisioni Partigiane Garibaldi – Autorimessa VVF	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Citta' della Pieve - Via Bartolomeo di Castel della Pieve - Palazzetto dello Sport	PR	CITTA' DELLA PIEVE
Citta' di Castello - Viale A. Bologni, 86 - Ist. Prof. Alberghiero F. Cavallotti - Palestra	US	CITTA' DI CASTELLO
Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi - Palestra	US	GIANO DELL'UMBRIA
Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi - Palestra	US	GIANO DELL'UMBRIA
Gualdo Tadino - Via Don Bosco, 31 - Liceo Scientifico e ITG R.Casimiri - Palestra	PR	GUALDO TADINO
Gubbio - P.le G. Leopardi - Liceo Classico G. Mazzatinti - Palestra	US	GUBBIO
Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte - Palestra	US	GUBBIO
Gubbio - Via dell'Arboreto - Palestra Polivalente	PR	GUBBIO
Nocera Umbra - Via Septempedana - Don Gino Sigismondi - Palestra	PR	NOCERA UMBRA
Nocera Umbra - Palazzetto dello Sport	PR	NOCERA UMBRA
Norcia - Via Lombrici, 13 - Palazzetto dello Sport	PR	NORCIA
Perugia - Piazza San Paolo, 3 - Liceo Classico A. Mariotti - Palestra	US	PERUGIA
Perugia - Loc. Olmo Via Trasimeno Ovest - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Via R. d'Andreotto, 19 - Liceo Scientifico G. Alessi - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - IPSIA Cavour Marconi - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - ex ITG A. di Cambio - Palestra	PR	PERUGIA
Perugia - Via Pievaiola, 78/1 - Ist. Tecnico Att. Sociali Giordano Bruno - Palestra	PR	PERUGIA
Spoleto - Piazza XX Settembre - Istituto d'Arte L. Leonardi - succursale La Trinita' - Palestra	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza d'Armi - Palazzetto dello Sport - Palarota	PR	SPOLETO
Spoleto - Via Valadier - Palestra	PR	SPOLETO
Todi - Loc. Pontenaia - Palazzetto dello Sport	PR	TODI
Todi - Via San Raffaele - Palestra G. Cocchi (proprieta' per 1/2)	PR	TODI
Umbertide - Via Tusicum - Liceo Scientifico e IPC L. Da Vinci - Palestra	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via R. Morandi - Palazzetto dello Sport	PR	UMBERTIDE

EDIFICI SCOLASTICI		
DESCRIZIONE	**PRORPIETA'/USUFRUTTO**	**COMUNE**
Assisi - Via A. Diaz Loc. Santa Maria degli Angeli - ITCG R. Bonghi (sede principale)	US	ASSISI
Assisi - Piazzale Tarpani Loc. Santa Maria degli Angeli - ITIS-IPSIA M. Polo	PR	ASSISI
Assisi - Via P. Ludovico da Casoria, 3 - Liceo Classico S. Properzio	PR	ASSISI
Assisi - Via P. Ludovico da Casoria, 3 - Liceo Classico S. Properzio - Ex Teatrino	PR	ASSISI
Assisi - Piazza G. Matteotti, 67 - Convitto Nazionale Principe di Napoli - Liceo Scientifico	US	ASSISI
Assisi - Via Santuario delle Carceri, 19 - IPSSEOA (alberghiero)	US	ASSISI
Bastia Umbra - Via F. Giontella - ITCG-IPC R. Bonghi (sede distaccata)	PR	BASTIA UMBRA
Cascia - Via del Tiro a Segno - Liceo Scintifico-IPSIA Ist. Omnicomprensivo Beato Fidati	US	CASCIA
Castiglione del Lago - Via Carducci - IPSIA Fratelli Rosselli	US	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Via Fratelli Rosselli - ITC Fratelli Rosselli	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Citta' della Pieve - Piazza S. Agostino - Liceo Scientifico Italo Calvino	PR	CITTA' DELLA PIEVE
Citta' di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti (porzione immobiliare in proprieta')	PR	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Principale "aule ed uffici"	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Laboratori "B"	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Aule "C"	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Labriola, 1 - IPSIA Baldelli - Edificio Principale	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via Scipione Lapi (condominio) - IPSIA Baldelli	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Viale A. Bologni, 86 - Ist. Prof. Alberghiero F. Cavallotti	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Terreni - Pista di Atletica	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via G.B. Rigucci, 35 - ITCG Ippolito Salviani	PR	CITTA' DI CASTELLO
Città di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi – Edificio uso magazzini/rimesse/tettoia	US	CITTA' DI CASTELLO
Città di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi – Edificio uso magazzino	US	CITTA' DI CASTELLO
Città di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi – Serra	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via Scipione Lapi (condominio) - IPSIA Baldelli	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Diaz - Liceo Classico Plinio il Giovane	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti (porzione immobiliare in uso)	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti (porzione immobiliare in uso)	US	CITTA' DI CASTELLO
Città di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti (porzione immobiliare in uso)	US	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via A. Diaz - Liceo Classico Plinio il Giovane	US	CITTA' DI CASTELLO
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	US	DERUTA
Foligno - Viale Marconi - Liceo Classico F. Frezzi	US	FOLIGNO
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Edificio Principale	PR	FOLIGNO
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Ex Officine Sanitarie	PR	FOLIGNO

DESCRIZIONE	PRORPIETA'/USUFRUTTO	COMUNE
Foligno - Via Cairoli, 69 - Liceo Scientifico G. Marconi - Succursale	PR	FOLIGNO
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio Polo	PR	FOLIGNO
Foligno - Via Monte Cucco - Palasport G. Paternesi	PR	FOLIGNO
Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Edificio Principale	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio Polo	PR	FOLIGNO
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	FOLIGNO
Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PR	FOLIGNO
Foligno - Via Cairoli, 69 - Liceo Scientifico G. Marconi - Succursale	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PR	FOLIGNO
Foligno - Viale Marconi , 12 - Istituto Magistrale B. Angela	US	FOLIGNO
Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi - IPSIA	US	GIANO DELL'UMBRIA
Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi, 27-29 - IPC	US	GIANO DELL'UMBRIA
Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi, 27-29 - IPC	US	GIANO DELL'UMBRIA
Gualdo Tadino - Via Don Bosco, 31 - Liceo Scientifico e ITG R.Casimiri	PR	GUALDO TADINO
Gualdo Tadino - Via Flaminia - IPC Castore Durante	PR	GUALDO TADINO
Gubbio - P.le G. Leopardi - Liceo Classico G. Mazzatinti	US	GUBBIO
Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte	US	GUBBIO
Gubbio - Via Villa Castelli - IPSIA	US	GUBBIO
Gubbio - P.le G. Leopardi - Liceo Classico G. Mazzatinti - Ampliamento - porzione in proprieta'	PR	GUBBIO
Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte (ampliamento)	PR	GUBBIO
Gubbio - Via Bottagnone - ITIS M.L. Cassata	PR	GUBBIO
Gubbio - Viale Parruccini - ITC M. Gattapone	PR	GUBBIO
Gubbio - Impianto acquedotto pubblico presso Villino Marvardi (proprietà per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte	US	GUBBIO
Magione - Via della Liberta', 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PR	MAGIONE
Magione - Via della Liberta', 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PR	MAGIONE
Magione - Via della Liberta', 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PR	MAGIONE
Marsciano - Via Satolli, 2 - Liceo Scientifico L. Salvatorelli	PR	MARSCIANO
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	NOCERA UMBRA
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	NOCERA UMBRA
Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PR	NOCERA UMBRA
Norcia - Via Lombrici, 2 - ITCG e Liceo Classico R. Battaglia	PR	NORCIA
Norcia - Via Lombrici, 2 - ITCG e Liceo Classico R. Battaglia	PR	NORCIA
Perugia - Via Pievaiola, 140 - IPC B. Pascal	US	PERUGIA
Perugia - Via Canali, 27 - Ist. d'Arte B. di Betto - Corpo Principale A - Aule e Palestra	US	PERUGIA
Perugia - Via Canali, 27 - Ist. d'Arte B. di Betto - Corpo B - Laboratori	US	PERUGIA
Perugia - Piazzale A. Frank, 11 - Istituto Magistrale Pieralli	PR	PERUGIA
Perugia - Via A. Vecchi, 129 - Istituto Magistrale Pieralli - succursale	PR	PERUGIA
Perugia - Via R. d'Andreaotto, 19 - Liceo Scientifico G. Alessi	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - ampliamento	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - IPSIA Cavour Marconi	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Olmo Via Trasimeno Ovest - IPSIA Cavour Marconi (porzione in proprieta')	PR	PERUGIA
Perugia - Viale Centova 4, ITC e ITG A. Capitini e Vittorio Emanuele II	PR	PERUGIA
Perugia - Via Pievaiola, 78/1 - Ist. Tecnico Att. Sociali Giordano Bruno	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	PERUGIA
Perugia - Via Canali, 27 - Ist. d'Arte B. di Betto - Corpo C - Aule	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - parte ex ITG	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza San Paolo, 3 - Liceo Classico A. Mariotti	US	PERUGIA
Perugia - Via degli Sciri - Liceo Classico A. Mariotti - succursale	US	PERUGIA
Perugia - Via del Parione - ex Istituto Magistrale Pieralli	US	PERUGIA
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA	US	PERUGIA
Sant'Anatolia di Narco - Via Aldo Moro, 1 - Istituto Tecnico Agrario	US	SANT'ANATOLIA DI NARCO
Spoleto - Via Visso - Liceo Scientifico A. Volta (ex IPSIA)	US	SPOLETO
Spoleto - Via Martiri della Resistenza, 135 - ITCG G. Spagna	PR	SPOLETO
Spoleto - Via Visso - ITIS	PR	SPOLETO
Spoleto - Via Valadier - Convitto G. De Carolis	PR	SPOLETO
Spoleto - Via Visso - Liceo Scientifico A. Volta (ex IPSIA)	US	SPOLETO
Spoleto - Vicolo S. Matteo - Liceo Scientifico A. Volta	PR	SPOLETO
Spoleto - Via San Paolo, 1 - Istituto Alberghiero G. De Carolis	PR	SPOLETO
Spoleto - Piazza G. Carducci, 1 - Liceo Classico Pontano Sansi	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza Moretti, 4/7 - Istituto Magistrale G. Elladio	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza XX Settembre, 1 - Istituto d'Arte L. Leonardi - Sede Centrale	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza XX Settembre - Istituto d'Arte L. Leonardi - succursale La Trinita'	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza XX Settembre - Istituto d'Arte L. Leonardi - succursale La Trinita'	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza XX Settembre - Istituto d'Arte L. Leonardi - succursale La Trinita'	US	SPOLETO
Spoleto - Piazza XX Settembre, 1 - Istituto d'Arte L. Leonardi - Sede Centrale	US	SPOLETO
Todi - Loc. Pontenaia - Campo Coperto	PR	TODI
Todi - Via Monte Cristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Edificio Principale	US	TODI

DESCRIZIONE	PRORPIETA'/USUFRUTTO	COMUNE
Todi - Via Cesia, 2 - IPSIA Ciuffelli (parte utilizzata ai sensi della L. 23/96)	US	TODI
Todi - Piazza Pignattaria, 1 S. Fortunato - Liceo Classico J. da Todi	US	TODI
Todi - Piazza Pignattaria, 1 S. Fortunato - Liceo Classico J. da Todi	US	TODI
Todi - Piazza Pignattaria, 1 S. Fortunato - Liceo Classico J. da Todi	US	TODI
Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Magazzino	US	TODI
Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Magazzino	US	TODI
Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Vendita prodotti	US	TODI
Todi - Via Cesia - IPSIA Ciuffelli Einaudi	PR	TODI
Umbertide - Via Tusicum - Liceo Scientifico e IPC L. Da Vinci	PR	UMBERTIDE

EDIFICI		
DESCRIZIONE	**PRORPIETA'/USUFRUTTO**	**COMUNE**
Bevagna - angolo tra Via Flaminia e Viale Properzio - ex Casa Cantoniera	PR	BEVAGNA
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio st	PR	CASTEL RITALDI
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio st	PR	CASTEL RITALDI
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio st	PR	CASTEL RITALDI
Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio st	PR	CASTEL RITALDI
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Castello	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Chiesa di San Giuliano	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Convento degli Olivetani - ex chiesa	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Fienile	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese – Ex Convento degli Olivetani – Laboratorio scientifico	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria il Poggio - Annesso 1	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria il Poggio - Annesso 2	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Rimessa	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Roccolo di Caccia	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Fagianaia	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Lavanderia	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa del Custode 1 - Bar	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa del Custode 2	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Foresteria	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fabbricato Rurale - Uffici	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Pollaio	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa Merlata	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Self Service e Servizi igienici	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Conservone	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Villa	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Frantoio	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Stalletti e Bagni	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Sala Polivalente	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Piscina Porcinai – Servizi	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Bagno riva nord	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex stalla	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese – Serbatoio idrico	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Servizi igienici	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Viale Divisioni Partigiane Garibaldi - ex centro velico - sede Polizia Provinciale e VVF	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex chiesa S. Maria della Cerqua	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Castiglione del Lago - Isola Polvese - Cabina Elettrica	PR	CASTIGLIONE DEL LAGO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Casa del Custode	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Casa Colonica	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Aula Verde	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PR	CERRETO DI SPOLETO
Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Edificio incubatrici - Vasche - Magazzino mangimi - Tettoia	PR	CERRETO DI SPOLETO
Citta' della Pieve - Loc. Moiano - Edificio Autorimessa	PR	CITTA' DELLA PIEVE
Citta' di Castello - Via I° Maggio loc. Trestina - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via della Barca - Ex Casello Idraulico	PR	CITTA' DI CASTELLO
Citta' di Castello - Via della Barca - Ex Casello Idraulico	PR	CITTA' DI CASTELLO
Città di Castello - Via I° Maggio loc. Trestina - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	CITTA' DI CASTELLO
Deruta - Via Tiberina Nord - Ex Maioliche Deruta	PR	DERUTA
Foligno - Via delle Conce - centro storico	PR	FOLIGNO
Foligno - Via Marconi, 10 - Palazzina Uffici	PR	FOLIGNO
Foligno - Via dei Monasteri, 17 - abitazione in centro storico	PR	FOLIGNO
Foligno - Loc. La Paciana - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	FOLIGNO
Foligno - Loc. La Paciana - Autorimessa ed Uffici - Sede comprensorio stradale	PR	FOLIGNO
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Turistico Ricettivo	PR	FOSSATO DI VICO
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Didattico Ambientale	PR	FOSSATO DI VICO
Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Didattico Ambientale	PR	FOSSATO DI VICO
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - ex Fabbricato Rurale	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci - Ex Scuderia (proprieta' per 1/2)	PR	GUBBIO

DESCRIZIONE	PRORPIETA'/USUFRUTTO	COMUNE
Gubbio - Parco Ranghiasci - Torre (proprieta' per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Villino Marvardi (proprieta' per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - ex Fabbricato Rurale	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci – Tempietto (proprietà per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci - Università dei Sarti - locale a dx ingr. Ponte passerella (prop. per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci - Villino Parco Ranghiasci (proprietà per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - Aula Didattica Ambientale	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco di Coppo - Edificio ad uso servizi igienici	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilita' stradale	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilita' stradale	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilita' stradale	PR	GUBBIO
Gubbio - Parco Ranghiasci – Area sedime di rudere (proprietà per 1/2)	PR	GUBBIO
Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilita' stradale	PR	GUBBIO
Gubbio - Via Bottagnone - Chiosco e area esterna	PR	GUBBIO
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	MAGIONE
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Uffici ex sede comprensorio stradale	PR	MAGIONE
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Magazzino ex sede comprensorio stradale	PR	MAGIONE
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Magazzino ex sede comprensorio stradale	PR	MAGIONE
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	MAGIONE
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	MAGIONE
Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PR	MAGIONE
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Centro Ittiogenico	PR	MAGIONE
Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Centro Ittiogenico	PR	MAGIONE
Magione – Via dell'Albaneto - Sede comprensorio stradale - Uffici e Magazzino	PR	MAGIONE
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	MARSCIANO
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	MARSCIANO
Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei Carabinieri	PR	MARSCIANO
Marsciano - Viale Tremblay En France – IPSIA-IPC L. Salvatorelli	PR	MARSCIANO
Nocera Umbra - loc. Centino - Terme del Centino	PR	NOCERA UMBRA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Magazzino ex Skilift	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine, zona lottizzazione - Autorimessa viabilita' stradale	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	NORCIA
Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PR	NORCIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale ex Guercini	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia - Centro Espositivo Rocca Paolina	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Pila - Villa Umbra - Scuola di Amministrazione Pubblica	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Provincia	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Prefettura	PR	PERUGIA
Perugia - Via del Cortone - Case delle Culture - ex edificio rurali ed annessi	PR	PERUGIA
Perugia - Via del Cortone - Case delle Culture - Magazzino	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Pila - Villa Umbra - Scuola di Amministrazione Pubblica	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale ex Guercini	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Alloggio Prefettura	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Alloggio Prefettura	PR	PERUGIA
Perugia - Via del Cortone - Case delle Culture - ex scuola	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Provincia	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Locale deposito con accesso da Viale Indipendenza	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Archivio Prefettura	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Prefettura	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Locali Prefettura	PR	PERUGIA
Perugia - Piazza Italia, 11 - Locali Prefettura	PR	PERUGIA
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via C. Manuali - Parco S. Margherita - Scuola Materna "Il Tiglio"	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Magazzino	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Scuola	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Abitazione e Garage	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Sala Polivalente	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Pila - Parco - Edifici	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - Magazzino	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - Veterinario	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Scuola	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Asilo	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - ex Partito Comunista	PR	PERUGIA
Perugia - Viale Centova, 4 - Centro Congressi Capitini	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Abitazione e Garage	PR	PERUGIA
Perugia - Loc. Pila - Parco - Edifici	PR	PERUGIA

DESCRIZIONE	PRORPIETA'/USUFRUTTO	COMUNE
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via della Tornetta - Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via Santini-Calindri - Magazzino	PR	PERUGIA
Perugia - Parco di Santa Margherita - ex ITG A. di Cambio - Archivio Ufficio Scolastico Regionale	PR	PERUGIA
Perugia - Via C. Manuali - Parco S. Margherita - Uffici Provveditorato agli studi (parte ex ITG)	PR	PERUGIA
Perugia - Parco S. Margherita - Laboratori e Archivi (ex Officine Provinciali)	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Magazzino 1	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Magazzino 2	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Magazzino 3	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Garage	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 86A ed altri (ex Provveditorato) - Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Magazzino	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Officina	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Deposito Officina	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Laboratori ed Uffici P.Prov.le	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PR	PERUGIA
Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Laboratori ed Uffici P.Prov.le	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PR	PERUGIA
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Edificio Principale	PR	SANT'ANATOLIA DI NARCO
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Garage e Tettoia	PR	SANT'ANATOLIA DI NARCO
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Edificio Principale	PR	SANT'ANATOLIA DI NARCO
Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Garage e Tettoia	PR	SANT'ANATOLIA DI NARCO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Sala Polivalente (ex limonaia)	PR	SPELLO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Casa del Custode	PR	SPELLO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Bar e Reception	PR	SPELLO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Chiesa di San Fedele	PR	SPELLO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Casa del Custode	PR	SPELLO
Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Villa e Serra	PR	SPELLO
Spoleto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Ostello (ex scuderia)	PR	SPOLETO
Spoleto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Ostello (ex frateria)	PR	SPOLETO
Spoleto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Villa e strutture annesse	PR	SPOLETO
Todi - Via Don Abdon Menecali - Ristorante e Sala Polovalente (Pozzo Beccaro)	PR	TODI
Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Convitto	PR	TODI
Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Convitto	PR	TODI
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Autorimessa Principale	PR	TODI
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Autorimessa Secondaria	PR	TODI
Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Corpo Uffici	PR	TODI
Todi - Via Don Abdon Menecali - Ristorante e Sala Polovalente (Pozzo Beccaro)	PR	TODI
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Fabbricato Rurale "I Mencheri"	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Torre	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Capannone Centro Sperimentale	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda – Centro Allevamento Selvaggina	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	UMBERTIDE
Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PR	UMBERTIDE

Nelle tabelle sosttostanti vengono riportate invece le principali informazioni riguardanti le istituzioni scolastiche di competenza provinciale. I dati si riferiscono all'organico di diritto anno scolastico 2023/2024.

- umero totale studenti (Organico di diritto A..S. 23/24) 30.194 (di cui 1270 disabili),
- Numero edifici scolastici in uso 112.
- Numero indirizzi Liceali 19
- Numero indirizzi Tecnici 18
- Numero indirizzi Professionali 10

nr.	scuola	classi 2023/24					classi 22/23					differenza su nuovo anno	differenza alunni			totale classsi 2023/24	totale classi 2022/23
													2023/24	2022/23	differenza		
1	Plinio	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	0.00	514	511	3	23	23
2	Patrizi Baldelli Cavallotti	8	7	9	8	8	7	9	9	7	10	-2.00	726	723	3	40	42
8	Franchetti salviani	8	10	8	8	9	9	9	8	9	8	0.00	961	970	-9	43	43
4	IIS Umbertide	12	14	14	12	12	14	13	13	13	12	-1.00	1224	1234	-10	64	65
5	Mazzatinti	10	11	8	8	9	11	9	9	9	9	-1.00	1067	1022	45	46	47
6	Cassata	11	10	10	8	13	10	11	9	12	11	-1.00	984	967	17	52	53
7	Casimiri	6	5	6	6	7	5	5	6	7	6	1.00	603	611	-8	30	29
8	Magnini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1.00	150	133	17	10	9
9	Mariotti	8	8	8	9	9	8	9	9	9	8	-1.00	995	1049	-54	42	43
10	Pieralli	12	11	13	11	10	11	13	11	10	13	-1.00	1316	1329	-13	57	58
11	Alessi	13	14	9	11	11	14	9	11	11	12	1.00	1473	1443	30	58	57
12	Galilei	10	10	13	12	11	10	13	12	11	10	0.00	1386	1382	4	56	56
13	Di Betto	5	6	5	4	5	6	6	5	5	5	-2.00	471	557	-86	25	27
14	Cavour Marconi Pascal	4	6	8	7	9	6	7	8	9	8	-4.00	716	746	-30	34	38
15	Giordano Bruno	12	11	11	11	11	11	12	11	10	10	2.00	1254	1197	57	56	54
10	Capitini	9	8	9	10	9	8	8	10	10	10	-1.00	1115	1022	93	45	46
17	Volta	15	15	15	16	16	15	18	17	16	13	-2.00	1487	1833	-346	77	79
18	Alb. Assisi	4	6	7	6	6	6	7	6	6	7	-3.00	544	584	-40	29	32
19	Properzio	8	8	9	7	9	8	9	7	9	7	1.00	958	900	58	41	40
20	Principe di Napoli	6	7	8	6	6	7	8	6	6	5	1.00	806	796	10	33	32
21	Polo Bonghi	6	6	6	5	6	5	5	5	7	7	0.00	534	571	-37	29	29
22	Rosselli Rasetti	5	5	6	6	6	5	6	6	5	5	1.00	557	575	-18	28	27
23	Mazzini	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	0.00	82	77	5	6	6
24	Calvino	5	6	6	6	5	6	6	6	5	7	-2.00	593	624	-31	28	30
25	Jacopone	7	8	8	7	7	8	7	7	6	6	3.00	784	782	2	37	34
26	Ciuffelli - Einaudi	6	8	8	9	8	6	8	10	8	10	-3.00	765	836	-71	39	42
27	Salvatorelli	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-1.00	535	560	-25	29	30
28	Frezzi Beata Angela	8	8	8	7	6	8	8	7	6	8	0.00	951	933	18	37	37
29	Marconi	10	13	11	11	10	13	11	11	10	8	2.00	1288	1245	43	55	53
30	Scarpellini	7	6	5	6	6	6	5	5	6	6	2.00	689	628	61	30	28
31	Foligno Da Vinci	8	7	8	8	7	7	8	8	8	7	0.00	852	859	-7	38	38
32	Foligno Orfini	6	5	6	7	6	6	6	7	6	7	-2.00	652	634	18	30	32
33	Sigismondi	3	4	2	2	2	4	2	2	2	2	1.00	231	204	27	13	12
34	Sansi Leonardi Volta	10	12	10	10	10	12	11	10	10	11	-2.00	1086	1116	-30	52	54
35	Alberghiero De Carolis	5	8	7	8	7	7	7	8	7	8	-2.00	593	682	-89	35	37
36	IIS Spagna Campani	6	6	7	7	7	6	7	7	7	8	-2.00	623	602	21	33	35
37	Omnicomprensivo Giano	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	-1.00	121	125	-4	6	7
38	IIS Cascia	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	0.00	94	93	1	9	9
39	IIS Norcia	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	0.00	209	205	4	19	19
40	Itas Cerreto di Spoleto	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	0.00	116	112	4	7	7
Totali		273	293	291	279	285	288	295	287	285	284	-18	30105	30472	-367	1421	1439

totali classi	1421	1439	-18

2.2 I SERVIZI EROGATI

2.2.1 Le funzioni esercitate su delega

Prima di entrare nel merito dell'analisi finanziaria e tributaria della Provincia di Perugia, appare utile in questa sede accennare alle modifiche normative intervenute a seguito dell'approvazione della Legge 56 del 07.04.2014 (c.d. Legge Delrio) che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale senza modificare il Titolo V della Costituzione individuando le funzioni delle Province quali Enti di Area Vasta come segue:
- pianificazione territoriale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente
- trasporti e viabilità
- edilizia scolastica e programmazione provinciale della rete scolastica
- assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- pari opportunità
- stazione appaltante
- funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

La legge della Regione Umbria del 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative”, ha definito il nuovo assetto delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e comunali, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione e della legge 7 aprile 2014, n. 56. All’allegato A, paragrafo III, delle predetta legge regionale n. 10/2015, vengono individuate le funzioni regionali attribuite alle province, di seguito elencate:

a) Ambiente:
- risorse idriche e difesa del suolo:

Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all' art. 68, comma 1, lettera i), legge regionale 2.03.1999, n .3.

b) Funzioni amministrative Lago Trasimeno di cui alla legge regionale n. 39/80, ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche.

c) Trasporti
- Funzioni ex art. 76, L. R. 2.03.1999 n. 3.

d) Viabilità Regionale
- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (L. R. 8/2014).
- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade Regionali, Provinciali e Comunali).
- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente.

Con Legge regionale 27 dicembre 2018 , n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)” è stata modificata la sopra richiamata Legge Regionale 10/205 nel senso che le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno a far data dal 1 luglio 2019.

Riguardo alle risorse per le funzioni riattribuite alle Province sopra dettagliate la Regione dell'Umbria non prevede nel proprio bilancio apposita copertura finanziaria ma nonostante ciò, trattandosi di funzioni relative alla erogazione di servizi pubblici essenziali, la Provincia, dall’1.01.2016, sta esercitando le predette funzioni regionali utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali proprie.

2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.3.1 Società ed enti controllati/partecipati

Con deliberazione di Consiglio provinciale n. 47 del 20/12/2022 l'Ente ha provveduto ad approvare la Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e smi e lo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione.
Con riferimento a ciascuna società controllata e partecipata si riportano le principali informazioni e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. A tal riguardo si specifica che le tabelle riportano i dati delle sole società che hanno già approvato il bilancio.
I bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet di ciascuna società, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.	Società partecipata	100,00%	45.198,34
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	Società partecipata	0,06%	50.000.000,00
S.A.S.E. S.p.A. (recesso dal 31/10/2021)	Società partecipata	0,00%	0,00
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SVILUPPUMBRIA S.p.A.	Società partecipata	0,99%	5.801.403,00
UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l. (fino al 31/12/2021)	Società partecipata	0,00%	0,00
PUNTOZERO Sc.A.r.l. (a partire dal 01/01/2022)	Società partecipata	5,01%	4.000.000,00
UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.A.	Società partecipata	28,85%	26.491.374,00
UMBRIAFIERE S.p.A.	Società partecipata	8,00%	284.742,96
AMUB MAGIONE S.p.A.	Società partecipata	3,58%	720.000,00
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - Sc.A.r.l. in liquidazione	Società partecipata	4,21%	484.500,00
CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE Sc.A.r.l. - liquidazione chiusa - (cancellata dal registro imprese in data 22/09/2021)	Società partecipata	0,00%	0,00
CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.A.r.l. - liquidazione chiusa - (cancellata dal registro delle imprese in data 06/10/2021)	Società partecipata	0,00%	0,00
VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. - in liquidazione	Società partecipata	25,00%	25.500,00

Organismi partecipati	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.	298,89	375.117,00	367.387,00
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00
S.A.S.E. S.p.A. (recesso dal 31/10/2021)	-1.599.509,00	0,00	0,00
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SVILUPPUMBRIA S.p.A.	6.418,00	41.795,00	63.035,00
UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l. (fino al 31/12/2021)	25.114,00	44.011,00	0,00
PUNTOZERO Sc.A.r.l. (a partire dal 01/01/2022)	0,00	0,00	160.295,00

UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.A.	23.726,00	156.829,00	0,00
UMBRIAFIERE S.p.A.	-295.337,00	431.212,00	154.490,00
AMUB MAGIONE S.p.A.	62.778,00	94.474,00	0,00
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - Sc.A.r.l. in liquidazione	0,00	73.488,00	0,00
CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE Sc.A.r.l. - liquidazione chiusa - (cancellata dal registro imprese in data 22/09/2021)	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.A.r.l. - liquidazione chiusa - (cancellata dal registro delle imprese in data 06/10/2021)	0,00	0,00	0,00
VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. - in liquidazione	-42.567,00	-12.385,00	0,00

Denominazione: AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 100%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Nessuno

Servizi gestiti

Società in house providing, che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..

Altre considerazioni e vincoli

La Provincia di Perugia, con deliberazione di C.P. n. 24 del 13 luglio 2017, ha affidato ad A.E.A. anche l'attività di controllo degli impianti termici ricadenti nella Provincia di Terni a partire dal 2017 e del Comune di Perugia.
Si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio è stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.
Dal 2016, a seguito della legge regionale 18/2016, la tariffa viene riscossa dalla Regione dell'Umbria che provvede al riversamento alla partecipata, tramite la Provincia di Perugia, del 90% dell'introito. Con tali risorse si finanziano le attività della Società che, è bene tenere presente, svolge una funzione pubblica prevista da norme di legge. Pertanto il versamento di tali risorse alla società è finalizzato al funzionamento e allo svolgimento dell'attività, e non è subordinato al raggiungimento di particolari obiettivi.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021

La revisione ordinaria delle partecipazioni approvata con atto di C.P. 47 del 20/12/2022 ha previsto il mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione.
In generale, la società rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 e dal comma 2 lett.a) e d) e non incorre in alcuna delle previsioni dell'art.20 del Tusp. Pertanto è stato confermato il mantenimento della partecipazione, già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione.

Denominazione QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 0,06%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

ANAS S.p.A. 92,38%

Ente Regione Marche 2,86%

SVILUPPUMBRIA S.p.A. 2,4%

Provincia di Macerata 1,02%

Altri soci 1,28%

Servizi gestiti

Realizzazione del progetto-pilota denominato "Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna".

Altre considerazioni e vincoli

La Quadrilatero Marche Umbria S.p.A è società pubblica di progetto senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 172 del D. Lgs. 163/2006).

La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento di ANAS S.p.A. che è azionista di controllo (92,38% del capitale sociale) inserita nel Gruppo Ferrovie dello Stato avendo quale Socio Unico la holding “Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021
E’ stato confermato il mantenimento della partecipazione, già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione.

Denominazione S.A.S.E. S.p.A.

La Provincia di Perugia non ha aderito nel corso del 2021 alle operazioni di ricapitalizzazione della società. Tutto ciò ha determinato la fuoriuscita dell’Ente dalla compagine sociale.

Denominazione Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SVILUPPUMBRIA S.p.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 0,99%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Regione dell'Umbria 92,30%

Comune di Terni 2,43%

Provincia di Terni 2,23%

Comune di Foligno 1,16%

Altri soci 0,89%

Servizi gestiti
Società in house providing della Regione dell'Umbria, opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio, in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione, socio di maggioranza, ai sensi della L.R.2009/1 e s.m. ed i.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1113 del 08/10/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della l.r. 1/2009, lo schema di “Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su “Sviluppumbria S.p.A..” da stipularsi tra i soci.

La Provincia di Perugia con deliberazione del Presidente n.113 del 1/09/2020 ha ritenuto opportuno aderire alle modalità di controllo ivi previste e in data 18./05/2021 ha sottoscritto la Convenzione con la quale è stata confermata e data piena attuazione alla configurazione della Società Sviluppumbria S.p.A. quale società *in house*per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalla l.r. n. 1/2009. Con tale Convenzione i soci hanno disciplinato l’esercizio congiunto e coordinato del loro potere di direzione, di coordinamento, di monitoraggio e di controllo su Sviluppumbria S.p.A., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi. A tutt’oggi la società non ha svolto alcun servizio per l’Ente.

Altre considerazioni e vincoli

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021
In sede di ricognizione l’analisi tecnica ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi dell’art. 20 del Tusp, pertanto è stato confermato quanto già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione.

Denominazione UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l. (fino al 31/12/2021)

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia (fino al 31/12/2021) : 5,37%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Regione Umbria 76,92%

Comune di Perugia 5,09%

Comune di Terni 3,51%

Comune di Città di Castello 2,23%

Comune di Foligno 1,93%

Altri soci 4,95%

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021

Alla data del 31/12/2021 risultava concluso il processo di fusione previsto dalla Regione Umbria in sede di revisione ordinaria, con DGR n. 1209 del 16/12/2020, tra le società Umbria Digitale S.c.a r.l. e Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l.
A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 01.01.2022 è divenuta operativa la sola "PuntoZero S.c.ar.l."
In sede di ricognizione si è ritenuto necessario mantenere, anche ai sensi dell'art. 4, d. lgs. 175/2016 e s.m.i., la partecipazione della Provincia di Perugia senza interventi di razionalizzazione nella società PuntoZero s.c.a r.l. con una quota pari al 5,01% del capitale sociale per un valore pari ad euro 200.329,62.

Denominazione PUNTOZERO S.C. A R.L. (dal 01/01/2022)

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 5,01%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Regione Umbria 73,04%

Comune di Perugia 4,74%

Comune di Terni 3,27%

Comune di Orvieto 2,34%

Comune di Città di Castello 2,08%

Comune di Foligno 1,80%

Altri soci 7,72%

Servizi gestiti
A seguito della suddetta fusione per incorporazione di Umbria Digitale s.c.a r.l. in Umbria Salute e Servizi s.c.a r.l., a decorrere dal 1° gennaio 2022, nasce PuntoZero s.c.a r.l..
La società, a totale capitale pubblico, costituisce lo strumento organizzativo in house providing a cui i soci attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale e di fornire beni e servizi indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dei partecipanti.
La società eroga, tra l'altro, servizi strumentali alle attività istituzionali delle amministrazioni socie quali sopporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l'erogazione di servizi ICT nell'ambito delle organizzazioni interne dei singoli enti soci.

Denominazione UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SOCIETA' PER AZIONI

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 28,85%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Regione dell'Umbria 27,78%

Comune di Perugia 20,71%

Comune di Spoleto 4,53%

Altri 18,12%

Servizi gestiti
La società partecipata Umbria T.P.L. e Mobilità SpA, società regionale del TPL costituita nel 2010 per fusione delle tre aziende operanti nel trasporto pubblico su gomma (APM spa, SSIT spa e ATC) e quella operante nel trasporto pubblico su ferro (FCU), è stata interessata da un processo di ristrutturazione e riorganizzazione scaturito dalla grave crisi aziendale evidenziatasi in tutta la sua gravità nel 2012. Gli interventi dei soci si sono concretizzati con l'approvazione di un Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, 3° co., lett. d) della legge fallimentare, da prestiti e immissioni di liquidità (operati dai soci Provincia di Perugia e Regione dell'Umbria), oltre che una parziale ricapitalizzazione effettuata unicamente dal socio Regione dell'Umbria. Il Piano di cui sopra prevedeva, tra l'altro, la cessione di rilevanti partecipazioni aziendali, nonché la cessione del ramo di azienda per l'esercizio del trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano.

A decorrere dal marzo 2014, i servizi di trasporto pubblico su gomma sono svolti da Busitalia Spa che ha acquisito il relativo ramo d'azienda.
Nell'esercizio 2019, coerentemente con le previsioni del Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67 L.F., si è concretizzata la cessione a R.F.I. Spa del servizio di trasporto locale esercitato sulla infrastruttura ferroviaria della ex Concessione Governativa FCU.
La società svolge le funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

La Società svolge le funzioni ed esercita le attività indicate all'art. 19 bis della L.R. n. 37/1998.

Altre considerazioni e vincoli

Con l'asseverazione del Piano e l'accordo con il ceto bancario perfezionatesi nel corso del 2021, tutte le condizioni previste dalla deliberazione di giunta regionale n. 556 del 6/07/2020, avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 19 bis della legge regionale 18/11/1998, n. 37 e s.m.i. – Determinazioni.", si sono realizzate e la Regione Umbria, giusta deliberazione n. 1050 del 29/10/2021, ha preso atto della nuova situazione aziendale e ha dato avvio all'Agenzia Unica per il Trasporto Pubblico Locale.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1051/2021, infatti, la Regione ha trasferito ad Umbria TPL e Mobilità S.p.A. il contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale con Trenitalia S.p.A.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021
Con il provvedimento di ricognizione ordinaria è stato confermato il mantenimento come già disposto con i precedenti piani di razionalizzazione

Denominazione UMBRIAFIERE S.p.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 8,00%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

SVILUPPUMBRIA S.p.A. 50%

Comune di Bastia Umbra 12,00%

UNIONCAMERE 30%

Servizi gestiti

La società ha come oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici

Altre considerazioni e vincoli
Attività legate alla promozione e sostegno di iniziative,attività e progetti nei comparti, agricolo, agro-ambientale, agro-alimentare industriale ed artigianale e nel settore turistico-culturale.
La società ha come oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici; ai sensi dell'art. 4, co. 7, del Tusp l'ente può conservare la propria partecipazione in tale Società.

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021
In sede di ricognizione ordinaria si è ritenuto di confermare, ai sensi dell'art. 4, co. 7, del Tusp, il mantenimento della partecipazione, già disposto con i precedenti Piani di razionalizzazione.

Denominazione AMUB MAGIONE S.P.A.

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 3,58%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Automobile Club Perugia 87%

Comune di Magione 3,05%

Altri soci privati 6,37%

Servizi gestiti

Gestione di autodromi, di campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e/o turistico e/o ricettivo in genere e/o culturale

Altre considerazioni e vincoli

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021
A seguito dei precedenti piani sono state intentate azioni di negoziazione diretta con la società per la cessione delle quote alla società stessa. Su incarico della Società, è stata redatta una perizia di stima del valore della quota azionaria della Provincia di Perugia, che non si è ritenuta rappresentativa del reale valore della partecipazione detenuta. Per tale motivo, allo scopo di salvaguardare il patrimonio pubblico ed il valore della quota di partecipazione detenuta dall'ente, è stata conclusa con esito negativo una procedura ad evidenza pubblica per la cessione dell'intero pacchetto azionario della Società partecipata, in esito alla quale è stata disposta l'attivazione della procedura di liquidazione secondo la procedura prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175.
Si è proceduto pertanto alla richiesta alla società della liquidazione della propria partecipazione azionaria, in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile, a tutt'oggi non ancora perfezionatasi.
L'Ente nel corso del 2021 ha inoltrato numerosi solleciti alla società, oltre alla trasmissione di ulteriore nota p.c. alla Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l'Umbria e al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche Direzione VII – Ufficio VII, con la quale è stato intimato ad A.M.U.B. S.p.A. di concludere, le procedure

di liquidazione della quota di partecipazione azionaria posseduta da questo Ente, e di pagare alla Provincia, nello stesso termine, il relativo importo in denaro.
Non essendo pervenute comunicazioni in merito con nota pec n. 39114/2022 è stata nuovamente sollecitata la procedura di liquidazione della quota societaria ai sensi dell'art. 24. comma 5, del D.lgs. 19.08.2016, n. 175.

A tutt'oggi non si è ancora perfezionata la cessione delle quote societarie

Denominazione CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE-C.V.P.-S.c.a.r.l.-In liquidazione

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 4,21%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Comune di Città di Castello 67,89%

Sviluppumbria 4,21%

Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.A. - GEPAFIN S.p.A. 2,11%

Atri soci 21,58%

Servizi gestiti
Programmazione,coordinamento e sviluppo economico e sociale dell'Alta Valle del Tevere, compresa la promozione e lo sviluppo dei prodotti di area della Regione Umbria in generale, ed,in particolare, del comprensorio dell'alta Valle del Tevere

Altre considerazioni e vincoli

In data 03/08/2017 - data di iscrizione 07/08/2017 - la società è stata posta in liquidazione.

La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.

Denominazione CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE S.c.a.r.l.-In liquidazione

In data 29/07/2021 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 30/06/2021, ex art. 2495 C.C. , ed è stata richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese.
La cancellazione si è perfezionata in data 22/09/2021.

Denominazione CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.a.r.l.-In liquidazione

A seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 31/12/2020., ex art. 2495 C.C. , in data 29/07/2021 è stata richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese.
La cancellazione si è perfezionata in data 06/10/2021.

Denominazione VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. (in liquidazione)

Quota detenuta dalla Provincia di Perugia: 25%

Altri soggetti partecipanti e relativa quota

Comune di Panicale 25%

Comune di Piegaro 25%

Comunità Montana del Trasimeno 25%

Servizi gestiti
Realizzazione di interventi infrastrutturali ed insediativi nell'ambito del riequilibrio economico ed ambientale previsto dalla convenzione stipulata il 13/05/1995 tra Regione dell'Umbria, Comuni di Panicale e Piegaro ed ENEL S.p.A.

Altre considerazioni e vincoli

La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 20/06/2016 - data di iscrizione 27/06/2016.

La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.

Bilancio Consolidato

Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, come novellato dal d. lgs 126/2014, prevede che gli Enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
Con deliberazione del Presidente n. 246 del 21/12/2022 avente ad oggetto "Definizione del Gruppo Provincia di Perugia e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2022" è stato deliberato l'elenco degli enti e delle società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia" per l'anno 2022 e l'elenco degli enti e delle società da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo.
In data 22 giugno 2023 sono state trasmesse, alle Società/Enti inserite nel perimetro, le direttive per l'elaborazione del bilancio consolidato 2022.

OBIETTIVI PER LE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI
Alle Società che svolgono l'attività in regime di *in house providing* partecipatedalla Provincia di Perugia, e dunque **Agenzia per l'Energia e l'Ambiente Srl, Puntozero Scarl, Sviluppumbria Spa e Umbria TPL e Mobilità Spa,**per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono assegnati i seguenti obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese le spese per il personale con riferimento ai seguenti indici:
Indici:
•Costo per servizi (voce B7) / Costi della produzione %
•Costo per godimento beni di terzi (voce B8) / Costi della produzione %
•Costo per il personale (voce B9) /Costi della produzione %
•Costo Organo amministrativo / Costi della produzione %

Obiettivi:
1. per l'anno 2024 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2023 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2024 rispetto all'anno 2023 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
2. per l'anno 2025 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2024 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2025 rispetto all'anno 2024 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
3. per l'anno 2026 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2025 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2026 rispetto all'anno 2025 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice elativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
Si specifica che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indice a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se l'incremento si mantiene all'interno della media registrata da società a partecipazione pubblica ed enti vigilati dal pubblico ritenuti comparabili, dato, quest'ultimo, che dovrà essere fornito dalla società partecipata o ente supportato da idonei documenti;

Al **Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"**, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono assegnati i seguenti obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese le spese per il personale con riferimento ai seguenti indici:

Indici:
•Impegni Spese Correnti – Macro aggregato 103 "*Acquisto di beni e servizi*"/ Impegni Titolo I - Spese Correnti %
•Impegni Spese Correnti – Macro aggregato "*Redditi da lavoro dipendente*" (101) + Impegni Spese Correnti – Macro aggregato "*Imposte e tasse a carico dell'Ente*" (IRAP) (102) / Impegni Titolo I - Spese Correnti %
•Impegni Spese Correnti – Macro aggregato "*Costo dell'Organo Amministrativo*"/ Impegni Titolo I - Spese Correnti

Obiettivi:
1. per l'anno 2024 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2023 dell'1%, al netto, con riferimento al macro aggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", della variazione media annua dell'anno 2024 rispetto all'anno 2023 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
2. per l'anno 2025 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2024 dell'1%, al netto, con riferimento al macro aggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", della variazione media annua dell'anno 2025 rispetto all'anno 2024 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
3. per l'anno 2026 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2025 dell'1%, al netto, con riferimento al macro aggregato 103 "Acquisto di beni e servizi", della variazione media annua dell'anno 2026 rispetto all'anno 2025 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
specificando che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indice a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se l'incremento si mantiene all'interno della media registrata da enti vigilati dal pubblico ritenuti comparabili, dato, quest'ultimo, che dovrà essere fornito dall'ente supportato da idonei documenti;

Alla Società partecipata che non opera in regime di *in house providing*, e dunque **Umbriafiere Spa,**per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono assegnati i seguenti obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese le spese per il personale con riferimento ai seguenti indici:
Indici:
•Costo per servizi (voce B7) / Valore della produzione %
•Costo per godimento beni di terzi (voce B8) / Valore della produzione %
•Costo per il personale (voce B9) / Valore della produzione %
•Costo Organo amministrativo / Valore della produzione %
Obiettivi:
1. per l'anno 2024 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2023 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2024 rispetto all'anno 2023 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
2. per l'anno 2025 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2024 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2025 rispetto all'anno 2024 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
3. per l'anno 2026 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2025 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi

(voce B8), della variazione media annua dell'anno 2026 rispetto all'anno 2025 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
specificando che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indicatore a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se l'incremento si mantiene all'interno della media registrata da società a partecipazione pubblica o enti vigilati dal pubblico ritenuti comparabili, dato, quest'ultimo, che dovrà essere fornito dalla società partecipata o ente supportato da idonei documenti;

Alla Società **Umbriafiere Spa**, per gli anni 2024, 2025 e 2026, sono assegnati anche i seguenti ulteriori obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento comprese le spese per il personale con riferimento ai seguenti indici:
Indici:
•Costo per servizi (voce B7) / Costi della produzione %
•Costo per godimento beni di terzi (voce B8) / Costi della produzione %
•Costo per il personale (voce B9) /Costi della produzione %
•Costo Organo amministrativo / Costi della produzione %
Obiettivi:
1. per l'anno 2024 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2023 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2024 rispetto all'anno 2023 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
2. per l'anno 2025 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2024 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2025 rispetto all'anno 2024 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello;
3. per l'anno 2026 il valore dell'indice a consuntivo deve essere minore di quello a consuntivo dell'anno 2025 dell'1%, al netto, con riferimento al costo per servizi (voce B7) e al costo per godimento beni di terzi (voce B8), della variazione media annua dell'anno 2026 rispetto all'anno 2025 del tasso di inflazione determinato dall'ISTAT, in presenza di un trend ancora significativamente crescente, e, con riferimento all'indice relativo ai costi per il personale, di eventuali aumenti imposti dalla contrattazione collettiva di primo livello.
Si specifica che, per tutti gli indici, nel caso in cui il valore dell'indice a consuntivo dovesse risultare maggiore o uguale rispetto a quello a consuntivo dell'anno precedente, l'obiettivo potrà ritenersi comunque raggiunto se l'incremento si mantiene all'interno della media registrata da società a partecipazione pubblica o enti vigilati dal pubblico ritenuti comparabili, dato, quest'ultimo, che dovrà essere fornito dalla società partecipata o ente supportato da idonei documenti;

Inoltre, per gli anni 2024, 2025 e 2026:
•alle Società che svolgono l'attività in regime di *in house providing* controllate direttamente che partecipate dalla Provincia di Perugia, e dunque **A.E.A. Srl,** e**Puntozero Scarl, Sviluppumbria Spa e Umbria TPL e Mobilità Spa**, con riferimento alle attività non svolte in regime di *in house providing*, e alla Società partecipata che non opera in regime di *in house providing*, cioè **Umbriafiere Spa** i seguenti obiettivi di redditività riferiti a EBITDA/MOL e all'indice ROS:
1. per l'anno 2024 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2023;
2. per l'anno 2025 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2024;

3. per l'anno 2026 l'EBITDA/MOL e l'indice ROS a consuntivo non dovranno essere minori di quelli a consuntivo dell'anno 2025;

Al **Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica**", con riferimento alle attività non svolte in regime di *in house providing*, per gli anni 2024, 2025 e 2026, i seguenti obiettivi di redditività:
1. per l'anno 2024 il risultato della gestione di competenza non dovrà essere minore di quello dell'anno 2023;
2. per l'anno 2025 il risultato della gestione di competenza non dovrà essere minore di quello dell'anno 2024;
3. per l'anno 2026 il risultato della gestione di competenza non dovrà essere minore di quello dell'anno 2025;

I sopra individuati obiettivi assegnati per gli anni 2024, 2025 e 2026 dovranno essere perseguiti dai soggetti interessati entro il 31.12.2024, il 31.12.2025 e il 31.12.2026; a tal fine i budget e i bilanci di previsione dei soggetti in argomento dovranno essere predisposti recependo gli obiettivi assegnati con il presente atto in tema di costi di funzionamento e di redditività;

L'azione di contenimento delle spese di funzionamento per gli anni 2024, 2025 e 2026 è fondamentale al fine di garantire da parte delle società partecipate, enti una gestione ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui la Provincia di Perugia potrà beneficiare in termini di eventuali impatti sul proprio bilancio.
La determinazione degli obiettivi di cui al presente atto si è basata su una preventiva analisi delle vicende economico-finanziarie della società, agenzia o ente interessato così come previsto dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria.

Si formulano altresì i seguenti indirizzi alle società controllate e partecipate:
•presentazione da parte dei soggetti in contabilità finanziaria dell'assestamento di bilancio quale documento tale da garantire a livello previsionale il permanere degli equilibri di bilancio nell'anno analizzato e di una situazione contabile al 30.06.2024 corredata di spiegazioni in merito ad eventuali sbilanciamenti tra accertamenti e impegni e la situazione del cash flow semestrale e annuale;
•miglioramento della rappresentazione/previsione del cash flow da parte di tutti i soggetti interessati dal presente atto;
•miglioramento da parte dei soggetti di cui al presente atto che adottano la contabilità civilistica o di tipo "misto" della rappresentazione dei risultati semestrali adottando un vero e proprio bilancio intermedio secondo i principi dell'OIC 30;
•mantenimento nel tempo dei medesimi criteri di iscrizione e di valutazione delle poste di bilancio a garanzia del rispetto del principio contabile della comparabilità temporale dei bilanci e motivazione rispetto ad eventuali cambiamenti necessari per la rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria-patrimoniale con evidenziati i relativi effetti sulla predetta situazione.

I GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)
Per quanto riguarda i Gruppi di Azione Locale (GAL), la Provincia di Perugia è socia di tutti quelli operanti sul proprio territorio fin dal momento della loro costituzione, avvenuta a partire dagli anni novanta e resa possibile dalle risorse delle Iniziative europee Leader e Leader plus.
Come previsto dalle iniziative medesime, i GAL sono nati dall'aggregazione dei soggetti protagonisti dello sviluppo socio economico del territorio di appartenenza, quali enti pubblici e privati, imprese in forma singola o associata, associazioni di categoria, parti sociali, con l'obiettivo di attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dirette a favorire il progresso di un'area mediante l'utilizzo di risorse europee.
Con Deliberazione del Consiglio n. 60 del 30 dicembre 2014 la Provincia ha effettuato la ricognizione e iniziato un riordino complessivo delle proprie partecipazioni in enti e società, alla luce delle funzioni assegnate all'Ente dalla Legge n. 56 del 2014 (Legge Delrio).
In considerazione di quelle attribuite alle Province in materia di sviluppo strategico del territorio, con lo stesso atto il Consiglio ha confermato la permanenza dell'Ente come socio in tutti i GAL operanti sul

proprio territorio, disponendo anche l'omogeneizzazione dell'importo delle quote di partecipazione, nella convinzione che l'azione di tali organismi possa contribuire a rafforzarle e a renderle più efficaci. Nel 2016, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020, è stato emanato un Bando per una rinnovata selezione dei GAL, che hanno dovuto dimostrare di possedere:

come requisiti soggettivi:

- essere costituiti o impegnarsi a costituirsi in società di capitali, o società consortile o società cooperativa con capitale versato di almeno 50.000 euro;
- oppure essere costituiti in associazione riconosciuta con personalità giuridica e con il medesimo capitale;

come requisiti oggettivi:

- essere dotati di una struttura gestionale competente sotto il profilo tecnico amministrativo e sotto il profilo finanziario nell'utilizzo dei fondi pubblici, con le figure professionali previste dal bando medesimo;
- avere una Strategia di Sviluppo e un Piano di azione Locale (PAL) per poter accedere alle risorse del Programma medesimo.

Attualmente tutti i GAL hanno adeguato il proprio Statuto a tali requisiti, tranne due (Gal Alto Tevere Valle delle Genti, Gal Eugubino Gualdese) che non hanno chiesto l'accreditamento alla Regione Umbria ma continuano a svolgere attività di animazione socio - economica sul proprio territorio sia con iniziative proprie sia attraverso il GAL accreditato di cui sono soci (Gal Alta Umbria).

Tutto ciò premesso, attualmente la Provincia di Perugia è socia dei Gruppi di Azione Locale elencati nella tabella seguente e, attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci e il versamento delle quote associative annuali, contribuisce alla scelta della Strategia di Sviluppo e alla formulazione del Piano di Azione Locale più efficace per ogni singola area territoriale.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel Portale dell'Ente, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

RAGIONE SOCIALE	FUNZIONI E ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO	DURATA IMPEGNO	ONERE GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA	RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI		
				2019	2020	2021
GAL ALTO TEVERE DELLE GENTI	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	11.150,52	13.339,72	5.086.21
GAL EUGUBINO GUALDESE	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2030	2.000,00	9.552,65	8.381,36	8.142,97
GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	-7.941,08	53,00	1.632,00
GAL TRASIMENO ORVIETANO	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	427,24	618,58	782,86
GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	durata illimitata (adesione Provincia di Perugia con Delibera C.P. n. 9 del 3 marzo 2017)	2.000,00	1.405,42	-57.379,40	3.464,62

2.4.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2021/2026.

Denominazione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Avanzo applicato	6.095.247,65	26.260.302,95	21.839.003,51	0,00	0,00	0,00	---
Fondo pluriennale vincolato	34.533.277,38	44.864.127,95	88.179.983,55	56.765,12	56.765,12	56.765,12	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.577.833,71	49.029.541,64	50.529.541,64	52.829.220,97	52.829.220,97	52.829.220,97	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	30.309.762,42	56.840.540,87	54.221.835,26	50.203.511,52	50.203.511,52	50.203.511,52	0,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	4.128.753,23	4.546.735,58	4.607.748,45	3.674.613,77	3.672.034,96	3.672.034,96	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	106.400.107,50	77.023.504,90	79.939.294,70	9.656.864,49	5.607.325,16	101.703.901,63	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	38.774.450,29	40.382.851,00	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	26.036.000,00	24.036.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	0,00
TOTALE	**301.855.432,18**	**322.983.604,89**	**346.628.194,83**	**156.506.975,87**	**152.454.857,73**	**248.551.434,20**	**0,00**

Al fine di affrontare al meglio la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.4.1.1 Le entrate tributarie

Il legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016. A partire dal 2019, pertanto, gli Enti Locali possono nuovamente avvalersi della possibilità di utilizzare la leva fiscale variando le aliquote e le tariffe dei tributi locali.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio e i dati previsionali dei principali tributi.

Descrizione	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
Entrate Tributarie	2021	2022	2023	2024	2023/2024
Imposta Assicurazione RC Auto	25.400.000,00	24.000.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0%
IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)	20.000.000,00	19.000.000,00	19.400.000,00	21.300.000,00	9,79%
TEFA (Tributo Tutela Ambientale)	6.600.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0%

Descrizione	Programmazione pluriennale			
Entrate Tributarie	2024	2025	2026	2027
Imposta Assicurazione RC Auto	24.400.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00
IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
TEFA (Tributo Tutela Ambientale)	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

Denominazione	Imposta Assicurazione RC Auto
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	L'aliquota base, fissata in 12,5 punti percentuali a decorrere dal 2011, è modificabile dalle Province, che possono aumentarla o diminuirla fino a 3,5 punti percentuali. L'ente ha approvato, già dal 2011, la tariffa massima del 16%.
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 446/1997 sono soggette ad I.P.T. tutte le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico avente competenza nell'ambito territoriale della Provincia

Denominazione	TEFA (Tributo Tutela Ambientale)
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	La Provincia ha stabilito di confermare, il tributo tutela ambiente nella misura del 5% come per gli anni precedenti.
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	Il tributo si applica sulla tassa/tariffa per i rifiuti solidi urbani, così come stabilito dall'art 19 del D.Lgs. 504/92, ogni comune della provincia inserisce nei propri ruoli la percentuale che viene stabilita annualmente dalla Provincia stessa.

2.4.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento (dati previsionali).

Denominazione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totale Titolo 1 - Spese correnti	91.127.807,24	113.758.786,92	113.609.545,43	101.537.261,77	101.683.428,84	101.537.080,41	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	96.994.737,32	146.955.221,37	181.049.392,73	10.209.443,61	5.907.262,09	102.150.186,99	0,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	2.128.322,40	2.839.965,81	4.658.468,95	4.674.270,49	4.778.166,80	4.778.166,80	0,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	38.774.450,29	40.382.851,00	22.224.787,72	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	26.036.000,00	24.036.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	0,00
TOTALE TITOLI	**255.061.317,25**	**327.972.825,10**	**346.628.194,83**	**156.506.975,87**	**152.454.857,73**	**248.551.434,20**	**0,00**

2.4.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	39.566.961,92	54.262.870,39	54.903.422,77	51.876.361,75	51.807.999,23	145.550.080,48	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	54.722.154,32	87.609.165,38	121.531.140,98	9.779.973,35	9.655.639,47	9.701.235,34	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.296.143,30	4.650.111,58	5.850.098,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.000,00	0,00	49.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	1.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	375.621,13	317.002,27	294.336,36	271.644,71	225.644,71	245.644,71	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.401.580,25	2.412.050,66	2.786.600,59	2.692.578,06	2.688.873,03	2.688.873,03	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	83.068.054,19	105.452.820,62	107.095.437,22	43.860.971,94	39.903.669,14	42.349.723,49	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	222.953,81	196.258,33	215.654,46	162.260,17	162.260,17	155.105,17	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	31.643,58	31.643,58	31.643,58	31.643,58	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	72.424,31	98.032,16	95.258,67	64.682,24	64.682,24	64.682,24	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	8.370.678,98	8.402.097,53	6.047.518,24	7.134.095,60	7.281.249,22	7.131.249,22	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	131.286,49	130.065,18	392.801,83	358.264,47	358.696,94	358.696,94	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	38.779.450,29	40.385.851,00	22.227.787,72	15.003.000,00	15.003.000,00	15.003.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	26.036.000,00	24.036.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	25.086.000,00	0,00
TOTALE MISSIONI	**255.061.317,25**	**327.972.825,10**	**346.628.194,83**	**156.506.975,87**	**152.454.857,73**	**248.551.434,20**	**0,00**

2.4.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	35.847.821,89	51.976.670,63	52.814.501,88	51.168.462,99	51.204.200,04	51.204.200,04	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.592.793,48	15.118.452,24	14.905.819,28	8.131.372,98	8.135.924,22	8.125.171,66	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	73.759,38	73.759,38	73.759,38	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.000,00	0,00	49.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	1.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	321.751,15	254.288,27	248.336,36	225.644,71	225.644,71	225.644,71	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.245.111,80	2.253.217,87	2.425.584,52	2.319.948,53	2.299.043,41	2.299.043,41	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	33.309.535,37	35.346.354,81	36.546.785,87	31.985.556,93	31.975.670,69	31.997.229,82	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	222.953,81	196.258,33	215.654,46	162.260,17	162.260,17	155.105,17	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	19.709,22	19.160,47	18.586,43	18.586,43	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	72.424,31	68.896,36	65.542,87	64.682,24	64.682,24	64.682,24	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	8.370.678,98	8.402.097,53	6.047.518,24	7.134.095,60	7.281.249,22	7.131.249,22	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	47.968,81	45.291,50	172.839,35	162.577,15	152.667,71	152.667,71	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	**91.127.807,24**	**113.758.786,92**	**113.609.545,43**	**101.537.261,77**	**101.683.428,84**	**101.537.080,41**	**0,00**

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.4.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad

incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.386.947,44	1.940.134,50	1.566.134,22	159.250,00	26.250,00	93.768.331,25	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	43.661.769,64	72.008.354,07	105.541.106,79	322.329,12	248.686,93	305.035,36	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.222.383,92	4.576.352,20	5.776.339,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	53.869,98	62.714,00	46.000,00	46.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	896,00	3.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	48.668.870,34	68.334.982,80	68.090.096,89	9.656.864,49	5.607.325,16	8.031.820,38	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	29.135,80	29.715,80	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	**96.994.737,32**	**146.955.221,37**	**181.049.392,73**	**10.209.443,61**	**5.907.262,09**	**102.150.186,99**	**0,00**

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Lavori pubblici in corso alla data del 30.06.2023

A41000 SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

LLPP_J12C18000500001	**S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.300.000,00) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.300.000,00	1.300.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35	100	01/06/2019	30/09/2020	01/06/2019	10/11/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2020	30/04/2021	16/11/2020	19/05/2021
Gara	5	100	20/05/2021	30/08/2021	24/05/2021	11/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	31/12/2021	12/08/2021	22/11/2021
Esecuzione Lavori	35	0	11/05/2022	30/09/2023	15/03/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J17H21004630001	**SP 101/1 DI PIOSINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+820 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				300.000,00	299.667,17	55

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	22/02/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/03/2023	23/02/2023	15/03/2023
Gara	5	100	01/04/2023	31/05/2023	24/03/2023	31/05/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/06/2023	30/07/2023	01/06/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2023	30/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024		

LLPP_J17H21004650001	**SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+950, 4+187 E 6+953 (IMP. PROG. € 660.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				320.000,00	659.747,57	35

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	16/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2023	30/06/2023	17/03/2023	
Gara	5	0	01/07/2023	30/08/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	31/05/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	31/12/2024		

LLPP_J17H21004680001	**SP 307/1 DI PIEGARO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+100 (IMP. PROG. € 280.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				280.000,00	280.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	07/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2023	30/06/2023	08/06/2023	14/06/2023

Gara	5	0	01/07/2023	30/08/2023	20/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	30/05/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	31/12/2024		

LLPP_J17H21004690001	SP 309/1 DI MOIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+500, 7+450, 7+850, 7+950 E 8+380 (IMP. PROG. € 800.000) - DM 225/2021	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				390.000,00	800.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	15/10/2022	01/03/2022	10/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	16/10/2022	30/12/2022	11/10/2022	26/10/2022
Garalettera posta interno prot. n. 1161 del 28/10/2022 -	5	100	01/01/2023	28/02/2023	28/10/2022	23/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2023	31/03/2023	24/12/2022	08/02/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023	15/02/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J17H21004710001	SP 479 DI RUSCIO - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+355 E 0+483 (IMP. PROG. € 700.000) - DM 225/2021	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				340.000,00	700.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/09/2022	01/03/2022	27/09/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2022	30/12/2022	28/09/2022	20/12/2022
Gara	5	100	01/01/2023	30/04/2023	22/12/2022	03/04/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	30/06/2023	04/04/2023	19/06/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	31/12/2023	05/06/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2024	30/03/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/05/2024		

LLPP_J27H18001290001	SP 421 DI COLLAZZONE - LAVORI DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 9+500 - OPERA DI COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 931.700)	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				931.700,00	931.700,00	55

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2023	30/03/2023	01/01/2023	20/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2023	30/09/2023	21/03/2023	12/04/2023
Gara	5	100	01/10/2023	30/11/2023	18/04/2023	21/06/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	30/03/2024	22/06/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/04/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2025	30/08/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2025	30/10/2025		

LLPP_J27H19002700001	SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				887.700,00	887.700,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2021	31/10/2021	01/01/2021	15/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2021	31/12/2021	16/09/2021	07/12/2021
Gara	5	100	01/01/2022	28/02/2022	09/12/2021	07/02/2022

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	08/02/2022	06/05/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	20/06/2022	30/06/2023	16/06/2022		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	30/09/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2023	31/12/2023			

LLPP_J27H21004850001 — **SP 103/1 MONTE SANTA MARIA TIBERINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 5+900 E 6+400 (IMP. PROG. € 600.000) - DM 225/2021**

RUP CESARO MICHELE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
300.000,00	600.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	16/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2023	30/05/2023	17/03/2023	08/05/2023
Gara	5	0	01/06/2023	31/07/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/08/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	30/04/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024		

LLPP_J37H19002910001 — **S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. 1.479.500 aumentato a € 1.864.372,31) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

RUP SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.864.372,31	1.864.372,31	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/09/2020	31/03/2022	01/06/2020	31/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	30/11/2022	01/04/2022	01/03/2023
Gara	5	0	02/03/2023	30/04/2023	02/03/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	30/06/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	31/12/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2025	30/03/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	30/05/2025		

LLPP_J37H19002950003 — **SP 207 DI CAICAMBIUCCI – INTERVENTI RISANAMENTO CORPO STRADALE IN SEGUITO A FENOMENI FRANOSI AL KM 4+000 AL KM 8+000 (IMP. PROG. COMPLESSIVO € 1.240.000)**

RUP SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.240.000,00	1.240.000,00	60

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progettazione Esecutiva	50	100		30/11/2022		24/11/2022
Gara	5	100	01/12/2022	31/12/2022	25/11/2022	27/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	30/04/2023	28/12/2022	04/04/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2023	30/06/2024	11/05/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	28/02/2025		

LLPP_J37H21005610001 — **SP 240/1 DI CASACASTALDA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 9+480 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021**

RUP CESARO MICHELE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
250.000,00	250.000,00	35

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	16/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2023	30/06/2023	17/03/2023	
Gara	5	0	01/07/2023	30/08/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	30/04/2024		

Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/06/2024				
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024				

LLPP_J37H21005640001	SP 464 DI MONTEBIBICO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 0+300 E AL KM 1+060 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				300.000,00	300.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	15/01/2023	30/09/2023	15/01/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2023	31/12/2023		
Gara	5	0	01/01/2024	20/02/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2024	30/04/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2024	30/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	28/02/2025		

LLPP_J42C18000190001	S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983 (IMP. PROG. € 488.235,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016	RUP	CESARO MICHELE	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				488.235,00	488.235,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/08/2019	30/09/2020	30/08/2019	17/11/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2020	30/04/2021	18/11/2020	13/04/2021
Gara	5	100	01/05/2021	15/07/2021	01/05/2021	22/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/07/2021	31/08/2021	23/06/2021	27/10/2022
Esecuzione Lavori	35	0	07/12/2022	30/09/2023	07/12/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J47H17000090001	S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				298.889,00	298.889,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2017	15/03/2018	19/10/2017	16/10/2018
Progettazione Esecutiva	15	100	16/03/2018	31/03/2019	17/10/2018	06/02/2019
Gara	5	100	01/04/2019	31/07/2019	27/03/2019	30/05/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2019	30/09/2019	31/05/2019	04/07/2019
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2019	30/05/2023	08/08/2019	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2023	30/07/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2023	30/09/2023		

LLPP_J47H21003770002	SP 418 DI DUESANTI - LAVORI DI DEMOLIZIONE VIADOTTO MONTORSOLO E RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 857.800)	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				857.800,00	857.800,00	95

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	03/01/2022	31/03/2022	03/01/2022	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	30/04/2022	08/03/2022	15/04/2022
Gara	5	100	01/05/2022	30/06/2022	11/04/2022	10/06/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	11/06/2022	05/10/2022

Esecuzione Lavori	35	100	16/10/2022	30/06/2023	06/10/2022	26/05/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	30/09/2023	01/06/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2023	31/12/2023			

LLPP_J47H21004660001 **SP 340/1 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+127 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 225/2021** **RUP** CESARO MICHELE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
200.000,00	200.000,00	35

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	28/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2023	01/06/2023	29/03/2023	
Gara	5	0	01/07/2023	30/08/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024		

LLPP_J47H21004670001 **SP 379/1 DI MONTENERO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 2+183, 2+579 E SP 380/1 DI PONTEMARTINO AL KM 2+477 E KM 11+531 (IMP. PROG. € 500.000) - DM 225/2021** **RUP** SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
500.000,00	500.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	15/01/2023	30/09/2023	15/01/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2023	31/12/2023		
Gara	5	0	01/01/2024	28/02/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2024	30/04/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2024	30/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	28/02/2025		

LLPP_J47H21004680001 **SP 403/1 DI BEVAGNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTOSTRUTTURALE PONTE AL KM 8+420 AL KM 13+155 E AL KM 19+954 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021** **RUP** SOLINAS GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
380.000,00	380.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	15/01/2023	30/09/2023	15/01/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2023	31/12/2023		
Gara	5	0	01/01/2024	28/02/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2024	30/04/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2024	30/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	28/02/2025		

LLPP_J47H21004690001 **SP 414/4 DI COLLEVALENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 1+106 E 3+455 (IMP. PROG. € 750.000) - DM 225/2021** **RUP** CESARO MICHELE

Entrata	Spesa	Avanzamento %
380.000,00	750.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	15/04/2023	01/03/2022	16/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	16/04/2023	15/06/2023	17/03/2023	19/06/2023
Gara	5	0	16/06/2023	31/07/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/08/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	30/04/2024		

Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/05/2024	30/06/2024			
liquidazione incentivo		1	0	01/07/2024	31/07/2024			

LLPP_J57H21004760001	**SP 100/2 DI PISTRINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+841 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021**				**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata** 320.000,00	**Spesa** 650.000,00	**Avanzamento %** 35

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	07/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2023	30/06/2023	08/06/2023	
Gara	5	0	01/07/2023	30/08/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	30/04/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024		

LLPP_J57H21004770001	**SP 200 DI PARNACCIANO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+890 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021**				**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 320.000,00	**Spesa** 320.000,00	**Avanzamento %** 50

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	01/03/2023	01/03/2022	01/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	02/03/2023	30/04/2023	02/03/2023	16/05/2023
Gara	5	0	01/05/2023	30/06/2023	29/05/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/07/2023	31/07/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2023	31/12/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2024	28/02/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2024	30/04/2024		

LLPP_J57H21004780001	**SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+817, 15+882 E 20+570 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021**				**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata** 320.000,00	**Spesa** 650.000,00	**Avanzamento %** 50

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	08/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/12/2022	30/04/2023	09/11/2022	22/03/2023
Gara	5	0	01/05/2023	30/06/2023	14/04/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/07/2023	31/07/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2023	30/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	30/08/2024		

LLPP_J57H21004790001	**SP 451/1 DI LA BRUNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 11+138, 12+209, 14+424 E 17+074 E SP 453/1 DI CASTEL RITALDI AL KM 8+097 (IMP. PROG. € 820.000) - DM 225/2021**				**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 410.000,00	**Spesa** 820.000,00	**Avanzamento %** 55

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	29/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/12/2022	31/12/2022	30/11/2022	27/12/2022
Gara	5	100	01/01/2023	30/04/2023	28/12/2022	13/04/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	30/05/2023	14/04/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	28/02/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2024	30/05/2024		

liquidazione incentivo		1	0	01/06/2024	30/06/2024				

LLPP_J61B22002000002	**SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI NTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000) (ex LLPP_VIAB118)**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 350.000,00	**Spesa** 350.000,00	**Avanzamento %** 35

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2022	30/11/2022	01/01/2022	06/09/2022
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2022	30/05/2023	07/09/2022	
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J62C18000060001	**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016**					**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata** 2.603.920,00	**Spesa** 2.603.920,00	**Avanzamento %** 60

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/07/2019	31/12/2020	30/07/2019	22/12/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2021	31/03/2021	23/12/2020	11/06/2021
Gara	5	100	01/04/2021	30/09/2021	12/06/2021	09/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2021	30/11/2021	10/08/2021	11/11/2021
Esecuzione Lavori	35	0	09/03/2022	31/12/2023	09/03/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	30/08/2024		

LLPP_J67H19003020001	**SP 441/1 DI VOLPERINO - LAVORI PER RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE IN LOCALITA' FOLIGNO - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 177.540,00	**Spesa** 177.540,00	**Avanzamento %** 60

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	10/08/2020	30/09/2021	10/08/2020	15/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2021	31/12/2021	16/09/2021	16/12/2021
Gara	5	100	01/01/2022	28/02/2022	17/12/2021	10/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	01/03/2022	21/03/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2022	30/06/2023	02/05/2022	
Conto finale e collaudo/cre	5	0	01/07/2023	30/08/2023		

LLPP_J67H19003110004	**SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO DI VARI FENOMENI FRANOSI (IMP. PROG. € 957.000)**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata** 957.000,00	**Spesa** 957.000,00	**Avanzamento %** 50

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	24/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2023	30/09/2023	25/03/2023	28/04/2023
Gara	5	0	01/10/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	30/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/04/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/09/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2025	31/12/2025		

LLPP_J67H21006930001	SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+225 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021	RUP	CESARO MICHELE	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				300.000,00	300.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	07/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2023	30/06/2023	08/06/2023	15/06/2023
Gara	5	0	01/07/2023	30/08/2023	20/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	15/05/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	16/05/2024	15/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	15/07/2024	30/08/2024		

LLPP_J67H21006940001	SP 340/2 DI SPINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+833 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				260.000,00	260.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	29/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	30/11/2022	15/12/2022
Gara	5	100	01/01/2023	28/02/2023	21/12/2022	17/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	18/02/2023	30/04/2023	18/02/2023	25/05/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J67H21006950001	SP 376/1 DI VALNESTORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 2+269, 4+522 E KM 4+958 (IMP. PROG. € 400.000) - DM 225/2021	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				400.000,00	400.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	15/01/2023	30/09/2023	15/01/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2023	31/12/2023		
Gara	5	0	01/01/2024	28/02/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2024	30/04/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2024	30/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	28/02/2025		

LLPP_J67H21006960001	SP 447 DI CANNAIOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+488, 6+531 E KM 6+620 (IMP. PROG. € 500.000) - DM 225/2021	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				500.000,00	500.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	15/01/2023	30/09/2023	15/01/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2023	31/12/2023		
Gara	5	0	01/01/2024	28/02/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2024	30/04/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2024	30/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	28/02/2025		

LLPP_J67H21006970001	SP 448 DI SAN LORENZO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+307 E 3+738 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				380.000,00	380.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	15/01/2023	30/09/2023	15/01/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2023	31/12/2023		
Gara	5	0	01/01/2024	28/02/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	30/04/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024		

LLPP_J67H21007010001	SP 100/6 DI PISTRINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE AL KM 3+670 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021	RUP	CESARO MICHELE	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				0,00	250.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	12/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2023	30/06/2023	13/06/2023	14/06/2023
Gara	5	0	01/07/2023	30/08/2023	20/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	30/04/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024		

LLPP_J77H19001230001	SP 465/2 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DE VERSANTE E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				1.183.600,00	1.183.600,00	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/05/2020	15/09/2020	01/05/2020	13/10/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	16/09/2020	31/03/2021	14/10/2020	22/04/2021
Gara	5	100	01/04/2021	30/06/2021	01/04/2021	05/07/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2021	30/09/2021	06/07/2021	20/09/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/07/2022	28/10/2021	28/11/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/08/2022	30/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/12/2022	30/04/2023	01/12/2022	22/03/2023

LLPP_J77H19002200001	SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016	RUP	CESARO MICHELE	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				887.700,00	884.298,38	35

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	31/08/2020	31/01/2022	31/08/2020	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	0	08/03/2022	30/05/2023	08/03/2022	
Gara	5	0	01/06/2023	30/07/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/08/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	28/02/2025		

LLPP_J77H21006050001	**SP 306/1 DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+300 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				380.000,00	380.000,00	60	

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	10/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	11/10/2022	16/12/2022
Gara	5	100	21/12/2022	30/04/2023	21/12/2022	16/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	15/05/2023	17/03/2023	25/05/2023
Esecuzione Lavoriconsegna lavori in via d'urgenza	35	0	16/05/2023	30/10/2023	27/04/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J87H21007030001	**SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 11+288 (IMP. PROG. € 740.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				360.000,00	740.000,00	54,95	

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	22/02/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	23/02/2023	31/03/2023	23/02/2023	22/03/2023
Gara	5	99	01/04/2023	30/05/2023	13/04/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/06/2023	31/07/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2023	28/02/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2024	30/04/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2024	31/05/2024		

LLPP_J87H21007040001	**SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+064 (IMP. PROG. € 630.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				310.000,00	630.000,00	50	

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	22/02/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	23/02/2023	30/04/2023	23/02/2023	02/05/2023
Gara	5	0	01/05/2023	30/06/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/07/2023	15/08/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2023	28/02/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2024	30/04/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2024	31/05/2024		

LLPP_J87H21007070001	**SP 140/1 DI BANCHETTI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+630 E 3+744 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				250.000,00	250.000,00	50	

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	01/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2023	30/05/2023	02/03/2023	13/06/2023
Gara	5	0	01/06/2023	30/07/2023	15/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/08/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	15/05/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	16/05/2024	15/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	15/07/2024	30/08/2024		

LLPP_J87H22002790002	**SR 75 BIS DEL TRASIMENO INFERIORE - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE STRADALE AL KM 34+900, SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE A06 PASSIGNANO EST - ROTATORIA (IMP. PROG. € 800.000) - (ex LLPP_VIAB120)**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				800.000,00	800.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J92C18000140001	**S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	CESARO MICHELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				924.688,00	924.688,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/04/2019	30/10/2019	23/08/2019	10/10/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2019	31/12/2019	11/10/2019	09/12/2019
Gara	5	100	01/01/2020	02/03/2020	08/01/2020	02/03/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2020	30/06/2020	03/03/2020	11/06/2020
Esecuzione Lavori	35	0	31/08/2020	30/06/2024	31/08/2020	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/11/2024		

LLPP_J97H19000980001	**SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400 aumentato a € 1.775.400,00 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.775.400,00	1.775.400,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2020	30/06/2021	01/07/2020	22/06/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2021	30/09/2021	23/06/2021	11/10/2021
Gara	5	100	01/10/2021	31/12/2021	14/10/2021	30/11/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2022	28/02/2022	01/12/2021	18/02/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2022	28/02/2024	31/03/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2024	30/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	30/09/2024		

LLPP_J97H21011770001	**SP 250/1 DI ROCCA SANT'ANGELO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 4+905 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				320.000,00	320.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	24/01/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	25/01/2023	30/04/2024	25/01/2023	24/03/2023
Gara	5	0	01/05/2023	30/06/2023	06/04/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/07/2023	30/08/2023	12/06/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2023	28/02/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2024	30/05/2024		

liquidazione incentivo		1	0	01/06/2024	30/06/2024				

LLPP_J97H21011780001	**SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+050 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								260.000,00	260.000,00	59,75

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	14/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	15/10/2022	15/03/2023
Gara	5	100	01/04/2023	30/05/2023	24/03/2023	31/05/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	95	01/06/2023	31/07/2023	01/06/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2023	31/12/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2024	28/01/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2024	30/04/2024		

LLPP_J97H21011790001	**SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+000 (IMP. PROG. € 2.000.000,00) - DM 225/2021**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								1.550.000,00	2.000.000,00	50

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/11/2022	01/03/2022	24/01/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	25/01/2023	30/04/2023	25/01/2023	27/03/2023
Gara	5	0	01/05/2023	30/06/2023	29/05/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/07/2023	30/08/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2023	30/06/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	30/10/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2024	31/12/2024		

LLPP_J97H21011800001	**SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 5+300 E AL KM 5+320 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								300.000,00	300.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/10/2022	01/03/2022	15/12/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	16/12/2022	22/12/2022
Gara	5	100	01/01/2023	30/04/2023	28/12/2022	20/04/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	30/06/2023	21/04/2023	19/06/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/01/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/02/2024	28/02/2024		

LLPP_J97H21011810001	**SP 408 DI TORDANDREA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+081 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021**					**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								250.000,00	250.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	15/01/2023	30/09/2023	15/01/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/10/2023	31/12/2023		
Gara	5	0	01/01/2024	28/02/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2024	30/04/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2024	30/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	28/02/2025		

LLPP_J97H21013950001	SP 105/1 DI TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DEI PONTI AI KM 13+675 E 13+780 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021	RUP	CESARO MICHELE	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				300.000,00	300.000,00	35

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	30/04/2023	01/03/2022	07/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2023	30/06/2023	08/06/2023	
Gara	5	0	01/07/2023	30/08/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	30/04/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024		

A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

LLPP_J17H18001280001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59) - DM 49/2018	RUP	CAIELLO MARCO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				1.120.063,59	1.120.063,59	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	05/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	06/05/2023	30/05/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	07/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J17H20001340001	ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020	RUP	PAZZAGLIA LUCIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				93.084,54	93.084,54	99

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	24/02/2022	31/03/2022	24/02/2022	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	31/05/2022	08/03/2022	13/05/2022
Gara	5	100	01/06/2022	30/06/2022	13/05/2022	13/05/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	30/11/2022	13/05/2022	06/06/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2023	30/11/2023	16/06/2022	08/02/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2023	31/12/2023	09/02/2023	20/03/2023
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J17H20001360001	ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020	RUP	MANCINI ALCEO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				882.138,61	882.138,61	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2022	30/04/2022	01/04/2022	21/04/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	22/04/2022	01/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	30/11/2022	03/08/2022	28/11/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2022	28/02/2023	29/11/2022	31/01/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2023	30/11/2023	16/03/2023	

Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023				
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024				

LLPP_J17H20001510001 **ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020** **RUP** REMIGI FABIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
93.084,55	93.084,55	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	28/02/2022	31/05/2022	28/02/2022	10/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	11/05/2022	24/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/10/2022	24/08/2022	24/08/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	25/08/2022	19/10/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2023	30/11/2023	05/10/2022	24/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/12/2023	31/12/2023	25/10/2022	02/03/2023

LLPP_J17H21003880002 **SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51)** **RUP** PAZZAGLIA LUCIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
308.528,51	308.528,51	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2021	15/11/2021	01/06/2021	29/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2021	31/12/2021	30/09/2021	17/11/2021
Gara	5	100	03/01/2022	28/02/2022	19/11/2021	17/01/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	18/01/2022	11/03/2022
Esecuzione Lavori	35	100	31/07/2022	31/10/2022	29/06/2022	04/08/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/11/2022	31/12/2022	05/08/2022	01/12/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2023	28/02/2023	02/12/2022	12/12/2022

LLPP_J17H22000940001 **SP 244/1 DI MONTECUCCO DA KM 0+000 AL KM 9+285. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MIGLIORAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 175.337)** **RUP** VERDOLINI MARIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
175.337,00	175.337,00	60

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2022	31/12/2022	01/04/2022	28/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2023	28/02/2023	29/10/2022	06/12/2022
Gara	5	100	01/03/2023	30/04/2023	21/12/2022	05/04/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	31/05/2023	06/04/2023	30/06/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/06/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	31/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	31/08/2024		

LLPP_J27H18001190001 **SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DIRIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG € 1.014.990,11)** **RUP** VERDOLINI MARIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.014.990,11	1.014.990,11	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	28/04/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	29/04/2023	18/05/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	29/05/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		

liquidazione incentivo		1	0	01/01/2025	31/03/2025			

LLPP_J27H20001420001	**ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - MIT DM 123/2020**				**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							844.609,14	844.609,14	50

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/03/2023	28/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	29/03/2023	26/04/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J27H20001510001	**ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020**				**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							93.084,54	93.084,54	100

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	05/04/2022	31/05/2022	05/04/2022	10/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	11/05/2022	01/09/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/10/2022	01/09/2022	01/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	02/09/2022	22/11/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2023	30/11/2023	12/09/2022	12/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/12/2023	31/12/2023	13/10/2022	31/01/2023

LLPP_J27H21003700002	**SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 584.367,38)**				**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							584.367,38	584.367,38	100

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2021	15/11/2021	01/06/2021	23/11/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2021	31/12/2021	24/11/2021	17/12/2021
Gara	5	100	03/01/2022	28/02/2022	22/12/2021	21/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	22/03/2022	10/06/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/07/2022	31/10/2022	11/06/2022	11/08/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/11/2022	31/12/2022	12/08/2022	21/10/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2023	28/02/2023	22/10/2022	18/05/2023

LLPP_J27H22001760001	**SR 209 VALNERINA - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, DEL MURO AL DI SOTTO DELLE RETI E DELLA SEGNALETICA, ADEGUAMENTO GALLERIA (IMP. PROG. € 489.348) - DM 394/2021**				**RUP**	MANCINI ALCEO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							489.348,00	489.348,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/04/2023	31/08/2023		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/09/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	31/03/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2024	31/05/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	30/06/2024	30/09/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2026	31/03/2026		

LLPP_J27H22003280001	**SR 416 DEL NICCONE - SR 317 MARSCIANESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO ANTICORROSIVO E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE DI VALLE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI SULLA SR 416 E SR 417 (IMP. PROG. € 560.545,33)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				560.545,33	560.545,33	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	09/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	15/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J27H23000100002	**SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16) - (ex LLPP_VIAB132)**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				531.863,16	531.863,16	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	05/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	09/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J37H18001400001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROGETTO € 1.120.063,59)**	**RUP**	MANCINI ALCEO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.120.063,59	1.120.063,59	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	28/03/2022	28/04/2022	28/03/2022	12/04/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	13/04/2022	31/07/2022	13/04/2022	21/06/2022
GARA	5	100	01/08/2022	31/10/2022	01/08/2022	15/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	16/09/2022	23/11/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2023	30/11/2023	22/12/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J37H19002920001	**SP 460/2 DI MONTEMARTANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+700 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 425.000,00) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				425.000,00	425.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2020	31/03/2022	01/07/2020	22/02/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	31/05/2022	23/02/2022	24/05/2022
Gara	5	100	01/06/2022	28/02/2023	28/10/2022	20/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2023	30/04/2023	21/12/2022	27/02/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2023	30/09/2023	05/04/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J37H20001970001	ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.499,71) - DM 224/2020	RUP	CAIELLO MARCO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				93.499,71	93.499,71	55

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	05/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	06/05/2023	20/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	20/06/2023	20/06/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024	21/06/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		

LLPP_J37H20002010001	ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 346.334,83) - MIT DM 123/2020	RUP	BILLI PASQUALE	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				346.334,83	346.334,83	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	23/03/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	24/03/2021	24/06/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	28/06/2021	12/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	13/08/2021	22/11/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/11/2022	28/03/2022	26/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2022	31/12/2022	27/10/2022	28/11/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2023	28/02/2023	29/11/2022	22/03/2023

LLPP_J37H22003100001	SR 221 DI MONTERCHI - SR 219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 389.923,55)	RUP	MANCINI ALCEO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				389.923,55	389.923,55	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	05/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	09/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J37H23000100002	SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51) - (ex LLPP_VIAB133)	RUP	PAZZAGLIA LUCIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				308.528,51	308.528,51	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	29/03/2023	05/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	06/05/2023	22/05/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	29/05/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J42C18000180001	**S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500 (IMP. PROG. € 2.663.100) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				2.663.100,00	2.663.100,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2019	30/04/2021	01/01/2019	11/05/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/07/2021	12/05/2021	16/08/2021
Gara	5	100	01/08/2021	31/10/2021	19/08/2021	12/11/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2021	30/11/2021	13/11/2021	02/02/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/12/2021	31/05/2023	14/03/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2023	31/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023		

LLPP_J47H04000650002	**S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 5.088.626,57 - VINC. D01441)**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.026.966,04	5.088.626,57	42,5

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progettazione Definitiva	35	100	01/01/2011	31/12/2017	15/09/2017	29/11/2017
Progettazione Esecutiva	15	50	01/01/2018	30/09/2023	30/11/2017	
Gara	5	0	21/02/2018	31/12/2023	05/12/2018	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	21/05/2018	31/03/2024	05/06/2019	
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2018	31/10/2025	16/09/2019	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2019	31/01/2026	08/06/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2020	31/03/2026	27/04/2022	

LLPP_J47H18001020001	**SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.014.990,11	1.014.990,11	95,1

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2022	31/05/2022	01/04/2022	02/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	03/05/2022	26/07/2022
GARA	5	100	01/08/2022	31/10/2022	01/08/2022	03/10/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	04/10/2022	05/12/2022
Esecuzione Lavori	35	90	01/01/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	90	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J47H18001180001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. € 1.438.977,41)**	**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.438.977,41	1.438.977,41	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	16/03/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	17/03/2021	06/05/2021
GARA	5	100	01/06/2021	31/08/2021	12/05/2021	18/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	19/06/2021	05/08/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/11/2022	02/08/2021	17/09/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2022	31/12/2022	18/09/2022	09/02/2023
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2023	28/02/2023	10/02/2023	21/04/2023

LLPP_J47H19001480001	SP 473 DI MALTIGNANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 9+980 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.035.650) FONDI SISMA ORD. 388/2016	RUP	RAPICETTA ANDREA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				1.035.650,00	1.035.650,00	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	07/09/2020	31/03/2021	07/09/2020	19/01/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2021	31/05/2021	20/01/2021	08/06/2021
Gara	5	100	01/06/2021	30/07/2021	11/06/2021	12/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2021	15/09/2021	13/08/2021	02/11/2021
Esecuzione Lavori	35	100	16/09/2021	31/07/2022	16/12/2021	24/06/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/08/2022	30/04/2023	25/06/2022	27/02/2023
liquidazione incentivo	1	100	01/05/2023	30/06/2023	28/02/2023	17/04/2023

LLPP_J47H20001610001	ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020	RUP	VERDOLINI MARIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				730.173,19	730.173,19	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	05/04/2022	31/05/2022	05/04/2022	02/05/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	03/05/2022	23/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/12/2022	26/08/2022	15/11/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	31/03/2023	16/11/2022	19/12/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J47H20001660001	ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.499,71) - DM 224/2020	RUP	REMIGI FABIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				93.499,71	93.499,71	55

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	27/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	27/06/2023	27/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	27/06/2023	27/06/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024	28/06/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J47H22000900001	SP 4 ARRONESE DAL KM 0+000 AL KM 20+600 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. PROG. € 300.000) - DM 394/2021	RUP	TORRINI STEFANO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				300.000,00	300.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Finanziamento PNRR – PNC
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/04/2022	30/04/2023	01/04/2022		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2023	31/05/2023	01/05/2023		
Gara	5	0	01/06/2023	31/07/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/08/2023	31/08/2023			
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2023	30/11/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024			

LLPP_J47H22000920001	**SC SIGILLO - GUBBIO KM 0+000 - KM 15+000 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SUL FIUME CHIASCIO E RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SIGILLO E GUBBIO (IMP. PROG. € 250.000) - DM 394/2021**	**RUP**	MANCINI ALCEO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				250.000,00	250.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/04/2023	30/06/2023		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/07/2023	15/09/2023		
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J47H22001430002	**SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77) - (EX LLPP_VIAB129)**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				377.121,77	377.121,77	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/09/2022	31/12/2022	01/07/2022	21/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2023	28/02/2023	22/11/2022	07/12/2022
Gara	5	100	01/03/2023	30/04/2023	21/12/2022	29/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	30/06/2023	30/03/2023	23/05/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J47H22002170001	**SR 3 FLAMINIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 427.494,88)**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				427.494,88	427.494,88	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	12/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	15/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J47H22002240001	**SP 444/1 DI MONTEFALCO - SP 253/1 DI VALTOPINA - SP 443/1 DI GAGLIOLI - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 481.336,32)**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				481.336,32	481.336,32	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	08/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	13/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		

liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025				

LLPP_J47H23000090002	**SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77) - (ex LLPP_VIAB134)**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				377.121,77	377.121,77	50

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	29/03/2023	05/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	06/05/2023	22/05/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	29/05/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J52C18000120001	**S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE (IMP. PROG. € 1.287.165) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.287.165,00	1.287.165,00	100

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2019	15/09/2020	01/07/2019	25/08/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	16/09/2020	31/05/2021	26/08/2020	21/06/2021
GARA	5	100	01/06/2021	31/08/2021	24/06/2021	11/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	12/08/2021	15/11/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	31/07/2023	13/12/2021	11/11/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/08/2023	31/12/2023	12/11/2022	16/05/2023
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2024	31/01/2024	17/05/2023	30/05/2023

LLPP_J57H18001060001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRENSORI N.5 E 6). INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROG.TO € 1.438.977,41)**	**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.438.977,41	1.438.977,41	60

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	24/02/2022	31/03/2022	24/02/2022	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	31/05/2022	08/03/2022	11/05/2022
GARA	5	100	01/06/2022	31/07/2022	17/05/2022	15/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2022	30/09/2022	16/09/2022	04/11/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2022	30/11/2023	03/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J57H19002510001	**SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850 AUMENTATO A € 820.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				820.000,00	820.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2020	31/03/2022	01/07/2020	15/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	31/05/2022	16/03/2022	23/05/2022
Gara	5	100	01/06/2022	31/12/2022	14/10/2022	07/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	31/03/2023	08/12/2022	27/01/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/09/2023	08/03/2023	

Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/10/2023	30/11/2023			
liquidazione incentivo		1	0	01/12/2023	31/12/2023			

LLPP_J57H20001640001	**ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**		
				768.616,95	768.616,95	60		
Fase		**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	04/04/2022	31/05/2022	04/04/2022	10/05/2022	
Progettazione Esecutiva		15	100	01/06/2022	31/07/2022	11/05/2022	11/08/2022	
Gara		5	100	01/08/2022	30/09/2022	16/08/2022	18/10/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/10/2022	31/12/2022	19/10/2022	07/12/2022	
Esecuzione Lavori		35	0	01/01/2023	30/11/2023	31/01/2023		
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/12/2023	31/12/2023			
liquidazione incentivo		1	0	01/01/2024	31/01/2024			

LLPP_J57H21003850002	**SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18)**	**RUP**	MANCINI ALCEO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**		
				485.119,18	485.119,18	95		
Fase		**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/06/2021	15/11/2021	01/06/2021	23/11/2021	
Progettazione Esecutiva		15	100	16/11/2021	31/12/2021	24/11/2021	16/12/2021	
Gara		5	100	03/01/2022	28/02/2022	22/12/2021	02/03/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/03/2022	30/04/2022	03/05/2022	30/05/2022	
Esecuzione Lavori		35	100	31/08/2022	31/10/2022	12/07/2022	09/09/2022	
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/11/2022	31/05/2023	10/09/2022		
liquidazione incentivo		1	0	01/06/2023	31/08/2023			

LLPP_J57H22000880001	**SP 201/1 DI PIETRALUNGA DA KM 23+300 AL KM 35+350 E SP 201/2 DAL KM 0+000 AL KM 5+200. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 659.121) - DM 394/2021**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**		
				659.121,00	659.121,00	60		
Fase		**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	**Finanziamento PNRR – PNC**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/06/2022	31/07/2022	01/06/2022	28/06/2022	
Progettazione Esecutiva		15	100	01/08/2022	31/08/2022	29/06/2022	26/07/2022	
Gara		5	100	01/09/2022	30/09/2022	01/08/2022	28/09/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/10/2022	31/10/2022	28/09/2022	13/10/2022	
Esecuzione Lavori		35	0	01/11/2022	30/09/2023	13/10/2022		
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/10/2023	31/12/2023			
liquidazione incentivo		1	0	01/01/2024	31/01/2024			

LLPP_J67H18001020001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO EADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTOMINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**		
				997.787,93	997.787,93	50		
Fase		**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023	
Progettazione Esecutiva		15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	30/05/2023	
Gara		5	0	16/09/2023	31/01/2024			
Formalizzazione contratto e affidamento		5	0	01/02/2024	31/03/2024			
Esecuzione Lavori		35	0	01/04/2024	30/09/2024			

Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024	
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025	

LLPP_J67H18001040001	SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)	RUP	REMIGI FABIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				1.014.990,11	1.014.990,11	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	15/06/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/05/2021	31/05/2021	16/06/2021	23/06/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/08/2021	25/06/2021	03/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/09/2021	04/08/2021	08/11/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/10/2021	30/11/2022	02/03/2022	30/11/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2022	31/12/2022	01/12/2022	25/05/2023
liquidazione incentivo	1	100	01/01/2023	28/02/2023	26/05/2023	16/06/2023

LLPP_J67H20002150001	SSPP ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020	RUP	RAPICETTA ANDREA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				882.138,61	882.138,61	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	05/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	06/05/2023	30/05/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	07/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J67H20002160001	ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020	RUP	MANCINI ALCEO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				93.084,55	93.084,55	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/06/2022	31/07/2022	15/06/2022	01/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2022	15/09/2022	02/07/2022	07/09/2022
Gara	5	100	01/09/2022	31/10/2022	07/09/2022	07/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	08/09/2022	12/10/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2023	30/11/2023	12/10/2022	25/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/12/2023	31/12/2023	26/10/2022	27/01/2023

LLPP_J67H20002310001	ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.499,73) - DM 224/2020	RUP	VERDOLINI MARIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				93.499,73	93.499,73	55

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	07/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	08/06/2023	29/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	29/06/2023	29/06/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024	30/06/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2025	28/02/2025		

LLPP_J67H21006140002	**SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16)**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				531.863,16	531.863,16	100	

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2021	15/11/2021	01/06/2021	07/12/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2021	31/12/2021	08/12/2021	16/12/2021
Gara	5	100	03/01/2022	28/02/2022	22/12/2021	23/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	28/07/2022	24/03/2022	13/06/2022
Esecuzione Lavori	35	100	29/07/2022	30/04/2023	25/07/2022	23/09/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/05/2023	30/06/2023	24/09/2022	02/02/2023
liquidazione incentivo	1	100	01/07/2023	31/07/2023	03/02/2023	04/04/2023

LLPP_J67H22001370001	**SP 471/1 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 19+085 (IMP. PROG. € 415.557) - DM 394/2021**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				415.557,00	415.557,00	0	

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/04/2022	30/04/2023	01/04/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2023	31/05/2023		
Gara	5	0	01/06/2023	31/07/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/08/2023	31/08/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2023	30/06/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	31/07/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	31/08/2024		

Finanziamento PNRR – PNC

LLPP_J67H22001960002	**SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16) - (ex LLPP_VIAB127)**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				531.863,16	531.863,16	60	

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/09/2022	31/10/2022	06/09/2022	06/09/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	07/09/2022	24/11/2022
Gara	5	100	01/01/2023	31/03/2023	21/12/2022	03/04/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2023	31/05/2023	04/04/2023	23/06/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/11/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J67H22003210001	**SR 317 MARSCIANESE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE RISANAMENTO DELLA FONDAZIONE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 247.985,52)**	**RUP**	CAIELLO MARCO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				247.985,52	247.985,52	50	

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	29/05/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	07/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J67H22003270001	SP 105/1 DI TRESTINA - SP 208 DI SAN BARTOLOMEO - SP 204 DI NOGNA - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 614.632,84	RUP	MANCINI ALCEO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				614.632,84	614.632,84	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	05/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	09/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J67H22003290001	SP 316/1 DI S. FELICIANO - SP 301/1 DI POZZUOLO - SP 400/1 DI TORGIANO - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 514.466,76)	RUP	BILLI PASQUALE	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				514.466,76	514.466,76	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	05/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	09/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J77H19001240001	SP 465 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 5+500 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 591.800) FONDI SISMA ORD. 388/2016	RUP	RAPICETTA ANDREA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				591.800,00	591.800,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	02/03/2020	30/06/2021	02/03/2020	03/08/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2021	30/08/2021	04/08/2021	14/12/2021
Gara	5	100	01/09/2021	30/11/2021	16/12/2021	21/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2021	31/07/2022	22/03/2022	06/07/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2022	31/03/2023	19/08/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2023	31/05/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2023	30/06/2023		

LLPP_J77H20001950001	ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - DM 123/2020	RUP	PAZZAGLIA LUCIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				844.609,14	844.609,14	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	24/02/2022	31/03/2022	24/02/2022	07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2022	31/05/2022	08/03/2022	06/05/2022
Gara	5	100	01/06/2022	31/07/2022	10/05/2022	11/07/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2022	30/09/2022	12/07/2022	29/09/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2022	30/11/2023	01/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		

liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024				

LLPP_J77H20001990001	**ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.499,71) - DM 224/2020**				**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							93.499,71	93.499,71	55

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/03/2023	16/03/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	17/03/2023	13/04/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	13/04/2023	13/04/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024	14/04/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		

LLPP_J77H20002180001	**ZONA 2 - MURO DI CONTENIMENTO (IMP. PROG. € 50.000) - DM 123/2020**				**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							50.000,00	50.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/06/2022	30/04/2023	01/06/2022	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/05/2023	31/05/2023		
Gara	5	0	01/06/2023	30/06/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/07/2023	31/07/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2023	30/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	5	0	01/11/2023	31/12/2023		

LLPP_J77H20002190001	**SSPP ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 1.040.837,08) - DM 123/2020**				**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							1.040.837,08	1.040.837,08	50

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	12/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	15/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J77H22002170002	**SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 697.367,38) - (EX LLPP_VIAB126)**				**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							697.367,38	697.367,38	60

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/09/2022	31/10/2022	01/09/2022	14/10/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	15/10/2022	25/11/2022
Gara	5	100	01/01/2023	31/03/2023	21/12/2022	22/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2023	31/05/2023	23/03/2023	22/05/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/11/2023	03/07/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J77H22003540001	**SP 451 DI LA BRUNA - SP 457/1-2 DI BEROIDE - SP 474/1 DI CASCIA - SP 478/1 DI S. PELLEGRINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 578.921,85)**	**RUP**	VERDOLINI MARIO	**Entrata** 578.921,85	**Spesa** 578.921,85	**Avanzamento %** 50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	12/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	13/06/2023	19/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	21/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J87H18001640001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata** 997.787,93	**Spesa** 997.787,93	**Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/04/2022	31/05/2022	28/03/2022	21/04/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	22/04/2022	30/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/12/2022	09/09/2022	19/10/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	31/03/2023	20/10/2022	23/12/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2023	30/11/2023	02/02/2023	28/04/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2023	31/12/2023	29/04/2023	26/06/2023
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024	27/06/2023	

LLPP_J87H20003580002	**ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 890.837,08) - DM 123/2020**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata** 890.837,08	**Spesa** 890.837,08	**Avanzamento %** 99

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2022	31/05/2022	28/03/2022	12/04/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	13/04/2022	03/08/2022
Gara	5	100	01/08/2022	30/11/2022	16/08/2022	27/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2022	31/03/2023	28/09/2022	01/12/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2023	30/11/2023	12/01/2023	22/03/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2023	31/12/2023	23/03/2023	21/06/2023
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024	22/06/2023	

LLPP_J87H20003590001	**ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.499,71) - DM 224/2020**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata** 93.499,71	**Spesa** 93.499,71	**Avanzamento %** 55

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	30/06/2023
Gara	5	100	16/09/2023	31/01/2024	30/06/2023	30/06/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	30/09/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		

LLPP_J87H20003660001	SSPP ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020	RUP	VERDOLINI MARIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				768.616,95	768.616,95	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	12/04/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	13/04/2023	28/04/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	12/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J87H21000930002	SP 100/2 DI PISTRINO - ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 100/3 (IMP. PROG. € 300.000 aumentato a € 365.000) - ex LLPP_VIAB119	RUP	SOLINAS GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				0,00	340.822,93	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	09/04/2021	31/12/2021	09/04/2021	21/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	22/09/2021	29/11/2021
Gara	5	0			15/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J87H22001750002	SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51) (EX LLPP_VIAB128)	RUP	PAZZAGLIA LUCIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				308.528,51	308.528,51	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/09/2022	31/10/2022	01/01/2022	08/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	09/07/2022	19/08/2022
Gara	5	100	01/01/2023	31/03/2023	22/08/2022	02/11/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2023	31/05/2023	03/11/2022	19/12/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/11/2023	24/01/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J87H22003030001	SR 209 VALNERINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 276.755,98)	RUP	VERDOLINI MARIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				276.755,98	276.755,98	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	12/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	13/06/2023	19/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	21/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J87H22003100001	**SP 344/1 DI PILA - SP 414/1 DI COLLEVALENZA - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE RISANAMENTO DELLA FONDAZIONE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 579.907,23)**	**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				579.907,23	579.907,23	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	06/04/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	07/04/2023	17/05/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	29/05/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J87H23000910002	**SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18) -(ex LLPP_VIAB130)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				485.119,18	485.119,18	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	29/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	30/05/2023	05/06/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	09/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J92C18000130001	**S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				3.399.353,00	3.399.353,00	99

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	18/01/2019	01/02/2020	18/01/2019	26/11/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	02/02/2020	31/03/2020	27/11/2019	18/12/2019
GARA	5	100	15/04/2020	30/06/2020	20/01/2020	20/07/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2020	01/09/2020	21/07/2020	15/09/2020
Esecuzione Lavori	35	100	27/10/2020	31/05/2023	17/11/2020	20/01/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/06/2023	31/07/2023	21/01/2023	29/06/2023
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2023	31/10/2023	30/06/2023	

LLPP_J96G19000090002	**SP 474/2 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+600 E IL KM 11+000 - (IMP. PROG. € 877.700 ridotto a € 800.000 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				800.000,00	800.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	07/09/2020	30/03/2021	07/09/2020	23/02/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/04/2021	31/05/2021	24/02/2021	02/07/2021
Gara	5	100	01/06/2021	31/07/2021	07/07/2021	30/09/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2021	15/09/2021	01/10/2021	06/12/2021
Esecuzione Lavori	35	100	16/09/2021	31/12/2022	18/03/2022	12/08/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/01/2023	31/03/2023	13/08/2022	27/01/2023
liquidazione incentivo	1	100	01/04/2023	30/04/2023	28/01/2023	17/04/2023

LLPP_J97H17000340002	**S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 46.024,21 - VINC. D01)**	**RUP**	SOLINAS GIOVANNI	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				46.024,21	46.024,21	95

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2019	31/01/2019	01/01/2019	31/01/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	01/02/2019	31/05/2019	01/02/2019	31/05/2019
Gara	5	100	01/06/2019	31/12/2019	01/06/2019	31/12/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	31/03/2020
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2020	30/09/2022	01/04/2020	30/09/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	0	01/10/2022	28/02/2023	01/10/2022	

LLPP_J97H18000640001	**S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC.)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				28.379,22	28.379,22	35

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2018	30/11/2018	01/03/2019	16/06/2020
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2018	31/12/2023	17/06/2020	
Gara	5	0	01/01/2024	31/03/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2024	01/06/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	02/06/2024	30/11/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/01/2025		

LLPP_J97H18001030001	**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRENSORI N.5 E 6).INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTISALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.438.977,41)**	**RUP**	PAZZAGLIA LUCIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.438.977,41	1.438.977,41	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	12/04/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	13/04/2023	17/05/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	29/05/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J97H19000970001	**SP 466 DI SELLANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 13+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				1.183.600,00	1.183.600,00	95

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	07/09/2020	30/06/2021	07/09/2020	20/07/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2021	30/08/2021	21/07/2021	30/11/2021
Gara	5	100	01/09/2021	30/11/2021	02/12/2021	03/02/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2021	31/12/2021	04/02/2022	27/04/2022
Esecuzione Lavori	35	100	15/06/2022	31/12/2022	15/06/2022	03/01/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	31/03/2023	04/01/2023	
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023		

LLPP_J97H19001740001	SP 249 DI SPELLO - RIPRISTINO DEL VERSANTE DI MONTE TRA IL KM 0+000 E IL KM 21+800 - VI STRALCIO - (IMP. PROG. € 837.379,96) - FONDI SISMA ORD. 388/2016	RUP	TORRINI STEFANO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				837.379,96	837.379,96	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	07/09/2020	30/06/2021	07/09/2020	13/12/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2021	30/06/2022	14/12/2021	18/05/2022
GARA	5	100	01/07/2022	31/12/2022	11/10/2022	13/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	31/03/2023	14/12/2022	08/02/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2023	30/06/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	31/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023		

LLPP_J97H20001190001	ZONA 2 - FRANA SP 318/1 DI CASTEL DEL PIANO (IMP. PROG. € 100.000) - DM 123/2020	RUP	BILLI PASQUALE	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				100.000,00	100.000,00	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	31/03/2022	31/05/2022	28/02/2022	19/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	31/07/2022	20/07/2022	14/09/2022
Gara	5	100	01/08/2022	31/10/2022	15/09/2022	22/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	23/09/2022	06/03/2023
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2023	30/11/2023	16/11/2022	23/12/2022
Conto finale e collaudo/cre	5	100	01/12/2023	31/12/2023	17/11/2022	06/03/2023

LLPP_J97H20001230001	ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020	RUP	BILLI PASQUALE	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				93.084,54	93.084,54	99

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2022	31/07/2022	01/06/2022	06/06/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2022	15/09/2022	07/06/2022	15/09/2022
Gara	5	100	16/09/2022	30/11/2022	15/09/2022	15/09/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2022	31/12/2022	16/09/2022	15/09/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/01/2023	30/11/2023	12/02/2023	14/03/2023
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2023	31/12/2023	15/03/2023	08/05/2023
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J97H20001240001	SSPP ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020	RUP	REMIGI FABIO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				730.173,19	730.173,19	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	26/05/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	31/05/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_J97H21003410002	**SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77)**	**RUP**	REMIGI FABIO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				377.121,77	377.121,77	100	

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2021	15/11/2021	01/06/2021	23/11/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/11/2021	31/12/2021	24/11/2021	20/12/2021
Gara	5	100	03/01/2022	28/02/2022	22/12/2021	21/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2022	30/04/2022	22/03/2022	18/05/2022
Esecuzione Lavori	35	100	31/07/2022	30/04/2023	20/06/2022	31/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/05/2023	30/06/2023	01/11/2022	15/02/2023
liquidazione incentivo	1	100	01/07/2023	31/07/2023	16/02/2023	13/04/2023

LLPP_J97H21015450001	**SR 220 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO DEL TORRENTE GENNA IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IN CORRISP. DEL PONTE VIA MARTIRI 28 MARZO PG (IMP. PROG. € 170.000 aumentato a € 338.486,40)**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				0,00	338.486,40	0	

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/12/2021	30/06/2023	01/12/2021	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/07/2023	30/09/2023		
Gara	5	0	01/10/2023	31/12/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2024	28/02/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2024	31/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/01/2025		

LLPP_J97H22001560001	**SR 395 PASSO DEL CERRO DAL KM 0+000 AL KM 18+210 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 476.139) - DM 394/2021**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				476.139,00	476.139,00	60	

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	**Finanziamento PNRR – PNC**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2022	30/06/2022	01/06/2022	11/08/2022	
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2022	31/07/2022	12/08/2022	14/09/2022	
Gara	5	100	01/08/2022	31/08/2022	14/09/2022	30/09/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2022	15/09/2022	01/10/2022	13/10/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2022	30/09/2023	13/10/2022		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	30/12/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024			

LLPP_J97H22001970002	**SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18) - (EX LLPP_VIAB125)**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**	
				485.119,18	485.119,18	60	

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/09/2022	31/10/2022	27/09/2022	27/09/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	31/12/2022	28/09/2022	18/10/2022
Gara	5	100	01/01/2023	31/03/2023	28/10/2022	22/12/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2023	31/05/2023	23/12/2022	16/02/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	30/11/2023	30/03/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	28/02/2024		

LLPP_J97H23000040002	**SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 697.367,38) - (ex LLPP_VIAB131)**	**RUP**	BILLI PASQUALE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				697.367,38	697.367,38	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2023	15/09/2023	19/05/2023	31/05/2023
Gara	5	0	16/09/2023	31/01/2024	07/06/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/03/2025		

LLPP_VIAB135	**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARIE STRADE PROVINCIALI (IMP. PROG. € 1.000.000)**	**RUP**	TORRINI STEFANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	659.177,07	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

A46000 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI

LLPP_EDIL169	**RISTRUTTURAZIONE SEDE COMPRENSORIO DI TRESTINA (IMP. PROG. € 50.000)**	**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	50.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/11/2022	31/12/2022		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2023	31/03/2023		
Gara	5	0	01/04/2023	30/04/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2023	31/05/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2023	31/10/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	30/11/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_EDIL172	**ISTITUTO SCUOLA PALESTINI – FOLIGNO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (IMP. PROG. € 290.000)**	**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	290.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/05/2023	30/06/2023	01/05/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/07/2023	31/07/2023		
Gara	5	0	01/08/2023	31/08/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	30/11/2023		

Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2023	31/12/2023				
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024				

LLPP_EDIL176	**UFFICIO PREFETTO E ANTICAMERA - RESTAURO SOFFITTI (IMP. PROG. € 15.000)**	**RUP**	MORETTI ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	15.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_EDIL178	**IMMOBILE VIA SANTINI – PERUGIA – RISANAMENTO COPERTURA, PROSPETTI E ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI (IMP. PROG. € 200.000)**	**RUP**	MORETTI ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	200.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_EDIL181	**VILLA UMBRA – PILA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO (IMP. PROG. € 250.000)**	**RUP**	MORETTI ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	250.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0				
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_EDIL183	**ITIS VOLTA PISCILLE – PERUGIA – RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO GENERALE E SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA (IMP. PROG. € 200.000)**	**RUP**	MORETTI ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	200.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	31/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/04/2024		

liquidazione incentivo		1	0	01/05/2024	31/05/2024				

LLPP_EDIL184	**ITC GATTAPONE - ITIS CASSATA – GUBBIO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANITARI BAGNI E ADEGUAMENTO BAGNI DISABILI (IMP. PROG. € 72.000)**					**RUP**	MORETTI ANDREA	**Entrata** 0,00	**Spesa** 72.000,00	**Avanzamento %** 0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	31/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/04/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2024	31/05/2024		

LLPP_J12B22000870001	**ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 352.000) - ex CUP J18B20000630001**					**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata** 352.000,00	**Spesa** 352.000,00	**Avanzamento %** 60

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	**Finanziamento PNRR – PNC**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2022	31/10/2022	01/03/2022	21/10/2022	
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	20/11/2022	21/10/2022	11/11/2022	
Gara	5	100	21/11/2022	15/12/2022	11/11/2022	15/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2022	31/01/2023	16/12/2022	16/03/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2023	30/09/2023	28/04/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	30/11/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023			

LLPP_J29D22000400005	**VILLA FIDELIA DI SPELLO (PG) - "La Fidelia nella Valle Umbra: per una fruibilità in sicurezza" - INTERVENTO POR FESR 2014–2020 - Azione 5.2.1. (IMP. PROG. € 323.140,34) - (ex LLPP_EDIL109)**					**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Entrata** 250.000,00	**Spesa** 323.140,34	**Avanzamento %** 35

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/09/2021	31/08/2023	30/09/2021	19/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	0	01/09/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	31/12/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2024	29/02/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2024	31/08/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/09/2024	30/11/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2024	31/12/2024		

LLPP_J38B20000500001	**ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000 aumentato a € 330.000)**					**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata** 330.000,00	**Spesa** 330.000,00	**Avanzamento %** 60

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	**Finanziamento PNRR – PNC**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021	
Progettazione Esecutiva	15	100	01/03/2022	30/10/2022	27/10/2021	21/10/2022	
Gara	5	100	01/11/2022	30/11/2022	21/10/2022	16/01/2023	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2022	31/01/2023	17/01/2023	16/02/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	17/02/2023	30/09/2023	17/02/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	30/11/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023			

LLPP_J38B20000510001	**LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)**				**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata** 300.000,00	**Spesa** 300.000,00	**Avanzamento %** 95

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	**Finanziamento PNRR – PNC**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021	
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	04/05/2022	
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	05/05/2022	11/07/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	12/07/2022	05/08/2022	
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2022	30/12/2022	18/07/2022	30/12/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2022	30/04/2023	01/01/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2023	31/05/2023			

LLPP_J38B20000520001	**LICEO CLASSICO GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)**				**RUP**	BENEDETTI GIOVANNI	**Entrata** 200.000,00	**Spesa** 200.000,00	**Avanzamento %** 100

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**	**Finanziamento PNRR – PNC**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	16/11/2021	
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	20/04/2022	
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	21/04/2022	26/05/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	30/05/2022	15/06/2022	
Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2022	30/11/2022	18/07/2022	07/12/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2022	31/03/2023	07/12/2022	23/01/2023	
liquidazione incentivo	1	100	01/04/2023	30/04/2023	23/01/2023	21/04/2023	

LLPP_J39J22000460002	**LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 148.900)**				**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Entrata** 148.900,00	**Spesa** 148.900,00	**Avanzamento %** 100

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2022	31/01/2022	01/01/2022	31/01/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/02/2022	28/02/2022	01/02/2022	25/02/2022
Gara	5	100	01/03/2022	30/04/2022	25/02/2022	13/05/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2022	30/06/2022	14/05/2022	09/06/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/07/2022	30/09/2022	04/07/2022	30/09/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2022	31/10/2022	01/10/2022	04/11/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/11/2022	31/12/2022	05/11/2022	06/02/2023

LLPP_J39J22000470002	**PALESTRA LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 120.000)**				**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Entrata** 119.000,00	**Spesa** 120.000,00	**Avanzamento %** 100

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2022	30/01/2022	01/01/2022	30/01/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/02/2022	28/02/2022	01/02/2022	25/02/2022
Gara	5	100	01/03/2022	30/04/2022	01/03/2022	12/05/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2022	30/06/2022	13/05/2022	09/06/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/07/2022	30/09/2022	04/07/2022	30/09/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/10/2022	31/10/2022	01/10/2022	01/10/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/11/2022	31/12/2022	02/10/2022	06/02/2023

LLPP_J48B20001380001	ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.980.000)	RUP	BENEDETTI GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				1.980.000,00	1.979.984,12	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Finanziamento PNRR – PNC
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	17/12/2021	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	18/12/2021	09/06/2022	18/12/2021	11/08/2022	
Progettazione Esecutiva	10	100	15/07/2022	15/11/2022	12/08/2022	15/11/2022	
Gara	5	100	16/11/2022	31/12/2022	15/11/2022	29/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	30/03/2023	30/12/2022	14/02/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	31/03/2023	30/04/2024	15/02/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/07/2024			
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2024	30/08/2024			

LLPP_J48B20001420001	IPSIA TODI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 215.000)	RUP	BENEDETTI GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				215.000,00	215.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Finanziamento PNRR – PNC
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	16/10/2021	
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	30/03/2022	
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	01/04/2022	17/06/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	18/06/2022	29/07/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2022	30/04/2023	17/08/2022		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2023	30/06/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2023	31/07/2023			

LLPP_J48B20001440001	LICEO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 114.752,95)	RUP	MAROZZI FRANCESCO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				114.752,95	114.752,95	95

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Finanziamento PNRR – PNC
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	31/05/2022	01/10/2021	25/05/2022	
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	30/06/2022	26/05/2022	28/06/2022	
Gara	5	100	01/07/2022	30/07/2022	29/06/2022	11/07/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2022	30/08/2022	12/07/2022	19/08/2022	
Esecuzione Lavori	35	100	01/09/2022	31/12/2022	14/07/2022	31/12/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/03/2023	01/01/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023			

LLPP_J57H21007020003	REALIZZAZIONE PONTILE PRESSO DARSENA SAN FELICIANO PER RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE IBRIDA (IMP. PROG. € 100.000,00)- (ex LLPP_EDIL166)	RUP	NICCHI EMILIANO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				0,00	100.000,00	10

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progettazione definitiva	25	0	01/12/2022	31/05/2023	15/09/2022	
Progetto fattibilità tecnica ed economica	10	100	01/12/2021	30/11/2022	01/12/2021	14/09/2022
Progettazione Esecutiva	15	0	01/06/2023	31/07/2023		
Gara	5	0	01/08/2023	31/08/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	31/12/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2024	28/02/2024		

liquidazione incentivo		1	0	01/03/2024	30/03/2024			

LLPP_J59H19000430003	**STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPRENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA**			**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
						0,00	150.000,00	95

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	26/11/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	20/04/2020
Gara	5	100	01/04/2020	31/05/2020	21/04/2020	26/05/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2020	31/08/2020	27/05/2020	07/07/2020
Esecuzione Lavori	35	100	01/12/2020	30/11/2022	08/07/2020	15/11/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2022	30/04/2023	16/11/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2023	31/08/2023		

LLPP_J62G20000970003	**ISOLA POLVESE - LAVORI DI COMPLETAMENTO FAGIANAIA (IMP. PROG. € 65.000)**			**RUP**	NICCHI EMILIANO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
						0,00	65.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	30/04/2021	30/06/2023	01/01/2021	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/07/2023	31/08/2023		
Gara	5	0	01/09/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	30/04/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/08/2024		

LLPP_J63F19000000003	**ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI**			**RUP**	CARLI TIZIANA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
						0,00	69.756,34	100

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2019	30/10/2019	01/07/2019	29/10/2019
Progettazione Esecutiva	15	100	30/10/2019	11/02/2020	30/10/2019	11/02/2020
Gara	5	100	11/02/2020	30/03/2020	11/02/2020	30/03/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	06/05/2020
Esecuzione Lavori	35	100	06/05/2020	30/09/2021	21/05/2021	18/09/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	100	19/09/2021	30/07/2022	19/09/2021	07/07/2022
liquidazione incentivo	1	100	01/08/2022	30/08/2022	08/07/2022	21/11/2022

LLPP_J64F23000200003	**MARSCIANO – CASERMA DEI CARABINIERI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SICUREZZA FINESTRE (IMP. PROG. € 50.000) - (ex LLPP_EDIL179)**			**RUP**	MORETTI ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
						0,00	50.000,00	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	31/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/04/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2024	31/05/2024		

LLPP_J65H18000250001	REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)	RUP	NICCHI EMILIANO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				287.578,61	287.578,61	40

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/12/2018	31/12/2018	01/12/2018	17/12/2018
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	18/12/2020
Progettazione Esecutiva	10	0	19/12/2020	30/09/2023	19/12/2020	
Gara	5	0	01/10/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/01/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	30/11/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2024	31/12/2024		

LLPP_J72G20000360003	ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 632.568,70)	RUP	CERBELLA GABRIELE	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				632.568,70	632.568,70	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progettazione Esecutiva	0	100	30/09/2020	01/10/2020	30/09/2020	31/10/2020
Gara	0	100	01/10/2020	30/04/2021	15/12/2020	19/03/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	0	100	01/05/2021	31/05/2021	19/03/2021	31/03/2021
Fine lavori per risoluzione contratto	0	100	01/04/2021	03/11/2022	01/04/2021	03/11/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	15	100	01/01/2020	30/09/2020	01/01/2020	30/09/2020
Progettazione Esecutiva	35	100	01/03/2022	31/03/2022	01/03/2022	31/03/2022
Gara	5	100	01/04/2022	31/05/2022	01/04/2022	31/05/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2022	30/06/2022	01/06/2022	09/06/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2022	30/04/2023	10/06/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2023	30/06/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2023	31/07/2023		

LLPP_J73C23000010001	L. PROPERZIO DI ASSISI - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.880.000)	RUP	MORETTI ANDREA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				2.880.000,00	2.880.000,00	35

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/03/2023	30/06/2023	01/03/2023	18/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	0	01/07/2023	31/07/2023		
Gara	5	0	01/08/2023	31/08/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/09/2023	31/10/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2023	31/12/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2025	31/03/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2025	30/04/2025		

LLPP_J78B20000480001	ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)	RUP	BENEDETTI GIOVANNI	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				200.000,00	200.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	20/04/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	21/04/2022	27/09/2022

Finanziamento PNRR – PNC

Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2022	30/10/2022	28/09/2022	21/11/2022	
Esecuzione Lavori	35	0	01/11/2022	30/04/2023	19/12/2022		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2023	30/06/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2023	31/07/2023			

LLPP_J82B22001240001 **IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 220.000) - ex cup J88B20001520001** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
220.000,00	220.000,00	60

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	11/08/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2022	20/11/2022	12/08/2022	18/10/2022
Gara	5	100	21/11/2022	15/12/2022	19/10/2022	02/11/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2022	31/01/2023	03/11/2022	31/01/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/02/2023	30/06/2023	01/02/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	31/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023		

LLPP_J92B22002120003 **LICEO PIERALLI - P.LE ANNA FRANK - PERUGIA – SISTEMAZIONE LOCALE PALESTRA E SPOGLIATOI (IMP. PROG. € 170.000) - (ex LLPP_EDIL171)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	170.000,00	50

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	28/10/2022	10/11/2022	28/10/2022	08/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	11/11/2022	20/11/2022	09/11/2022	22/11/2022
Gara	5	0	21/11/2022	31/03/2023	23/11/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	30/04/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2023	31/07/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2023	30/09/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2023	31/10/2023		

LLPP_J94D23000470003 **L.S. PIERALLI – PERUGIA – SOSTITUZIONE INFISSI PALESTRA E SPOGLIATOI E SISTEMAZIONE ATRIO PALESTRA (IMP. PROG. € 75.000) - (ex LLPP_EDIL182)** **RUP** MORETTI ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	75.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	31/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/04/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2024	31/05/2024		

LLPP_J98B20000370001 **IPSIA LABORATORI OFFICINE GIANO DELL'UMBRIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)** **RUP** BENEDETTI GIOVANNI

Entrata	Spesa	Avanzamento %
200.000,00	200.000,00	99

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/12/2021	01/07/2021	26/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/01/2022	31/03/2022	01/01/2022	18/02/2022
Gara	5	100	01/04/2022	30/06/2022	19/02/2022	11/04/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2022	31/07/2022	12/04/2022	01/08/2022

Esecuzione Lavori	35	100	01/08/2022	30/11/2022	01/08/2022	22/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/12/2022	31/12/2022	22/10/2022	13/12/2022	
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2023	31/03/2023	13/12/2022		

LLPP_J98B20000390001 **LICEO SCIENTIFICO ALESSI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 225.000)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
224.996,48	224.996,48	95

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Finanziamento PNRR – PNC
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	31/05/2022	01/10/2021	25/05/2022	
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2022	30/06/2022	26/05/2022	23/06/2022	
Gara	5	100	01/07/2022	30/07/2022	24/06/2022	13/07/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/08/2022	30/08/2022	14/07/2022	03/08/2022	
Esecuzione Lavori	35	100	01/09/2022	31/12/2022	04/08/2022	14/10/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/03/2023	15/10/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2023	30/04/2023			

LLPP_J98B20000400001 **IIS PIERALLI SEDE PRINCIPALE (P.LE ANNA FRANK) PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000 aumentato a € 220.000)** **RUP** MAROZZI FRANCESCO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
220.000,00	220.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Finanziamento PNRR – PNC
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/08/2021	30/06/2022	01/08/2021	14/06/2022	
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2022	30/10/2022	15/06/2022	25/11/2022	
Gara	5	100	01/11/2022	31/12/2022	25/11/2022	31/12/2022	
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	28/02/2023	01/01/2023	28/02/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/03/2023	30/06/2023	01/03/2023		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	31/08/2023			
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/09/2023			

LLPP_J98H23000540003 **IPSIA E ITIS VOLTA – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 235.928,06) - (ex LLPP_EDIL188)** **RUP** MORETTI ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	235.928,06	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	31/05/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024		

LLPP_J98H23000550003 **IPSIA PASCAL – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 198.154,32) - (ex LLPP_EDIL185)** **RUP** MORETTI ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	198.154,32	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	31/10/2023		

Gara	5	0	01/11/2023	30/11/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	31/05/2024
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2024	30/06/2024
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024

LLPP_J98H23000560003	**ITAS GIORDANO BRUNO – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 244.084,36) - (ex LLPP_EDIL186)**	**RUP**	MORETTI ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	244.084,36	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	31/05/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024		

LLPP_J98H23000570003	**LS FOLIGNO – SEDE DISTACCATA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 179.981,09) - (ex LLPP_EDIL187)**	**RUP**	MORETTI ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	179.981,09	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	01/05/2023	31/07/2023	01/05/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	31/05/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2024	30/06/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	31/07/2024		

LLPP_J99D23000070003	**PALAZZO DELLA PROVINCIA – RESTAURO BALCONI (IMP. PROG. € 150.000) - (ex LLPP_EDIL180)**	**RUP**	MORETTI ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	150.000,00	35

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/04/2023	31/07/2023	01/04/2023	19/06/2023
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	31/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	30/04/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/05/2024	31/05/2024		

LLPP_J99J21011100003	**COMPLESSO DI VILLA UMBRA DI PILA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO (EX LLPP_EDIL163) - (IMP. PROG. € 300.000 - nuovo importo € 323.229,49)**	**RUP**	CERBELLA GABRIELE	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				45.320,80	323.229,49	0

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**

Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0
Progettazione Esecutiva 3° stralcio	15	0
Gara 3° stralcio	5	0
Formalizzazione contratto e affidamento 3° stralcio	5	0
Esecuzione Lavori 3° stralcio	35	0
Conto finale e collaudo/cre 3° stralcio	5	0

A47000 SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA

LLPP_EDIL138 **VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	390.000,00	0

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	0	30/09/2023	31/10/2023		
Progettazione Esecutiva	15	0	01/11/2023	15/12/2023		
Gara	5	0	16/12/2023	28/02/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2024	30/04/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/05/2024	30/09/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2024	30/11/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2024	31/12/2024		

LLPP_J13H19000130001 **IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)** **RUP** AUDITORE CONCETTO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
4.400.000,00	4.400.000,00	67

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	11/04/2019	13/03/2020	11/04/2019	13/03/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	14/03/2020	30/09/2021	14/03/2020	29/06/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	31/10/2021	31/10/2021	30/06/2021	20/12/2021
Gara	5	100	01/03/2022	31/05/2022	10/02/2022	20/05/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2022	31/03/2023	21/05/2022	08/03/2023
Esecuzione Lavori	35	20	03/04/2023	31/07/2024	20/03/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2024	31/12/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2025	31/01/2025		

LLPP_J14E21001130001 **ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.650.000)** **RUP** BERRETTA STEFANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.650.000,00	1.492.635,08	55

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	28/02/2022	01/10/2021	10/02/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	11/02/2022	30/06/2022	11/02/2022	21/06/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	01/07/2022	15/11/2022	22/06/2022	22/12/2022
Gara	5	100	16/11/2022	30/06/2023	22/12/2022	16/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/07/2023	30/09/2023	17/02/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/10/2023	31/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	31/01/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/02/2025	31/03/2025		

LLPP_J14I19000720006	LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)	RUP	TORRINI STEFANO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				4.725.000,00	4.725.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	05/12/2019	03/11/2020	05/12/2019	03/11/2020
Progettazione definitiva	15	100	30/10/2021	31/12/2021	30/10/2021	30/12/2021
Progetto fattibilità economica	5	100	04/11/2020	29/10/2021	04/11/2020	29/10/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	01/01/2022	15/05/2022	01/01/2022	17/05/2022
Gara	5	100	16/05/2022	16/06/2022	17/05/2022	27/06/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	17/06/2022	17/07/2022	27/06/2022	09/08/2022
Esecuzione Lavori	35	0	18/07/2022	30/11/2023	10/08/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2023	31/01/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/02/2024	29/02/2024		

LLPP_J15E22000180006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A CITTA' DI CASTELLO - VIA BRUNO BUOZZI - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.300.000)	RUP	CECCHINI DANIELA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				2.070.000,00	2.300.000,00	10,5

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	30	01/02/2023	31/07/2023	01/02/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	30/09/2023		
Gara	5	0	01/10/2023	31/12/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2024	24/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	25/03/2024	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J15E23000070003	ITT FRANCHETTI SALVIANI DI CITTA' DI CASTELLO – REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA (IMP. PROG. € 70.000) - (ex LLPP_EDIL175)	RUP	MAROZZI FRANCESCO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				0,00	70.000,00	7

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	20	01/06/2023	30/11/2023	01/06/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/12/2023	28/02/2024		
Gara	5	0	01/03/2024	31/03/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2024	30/05/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2024	31/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	30/11/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2024	31/12/2024		

LLPP_J15H20000100001	ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 240.000) - (ex LLPP_EDIL145)	RUP	MANNOCCI GIANLUCA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				0,00	70.412,85	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/11/2020	30/04/2021	01/11/2020	22/12/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/12/2020
Progettazione Esecutiva	10	100	19/12/2020	31/07/2021	19/12/2020	05/07/2021
Gara	5	100	06/07/2021	31/08/2021	06/07/2021	19/08/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/09/2021	30/11/2021	20/08/2021	02/12/2021

Esecuzione Lavori		35	0							
Conto finale e collaudo/cre		4	0							
liquidazione incentivo		1	0							
LLPP_J37B20000440001	**REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)**					**RUP**	CARLI TIZIANA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								7.200.000,00	7.200.000,00	32
Fase		**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della		20	100	02/09/2020	31/05/2021		02/09/2020	12/05/2021		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		20	60	13/05/2021	31/03/2024		13/05/2021			
Progettazione Esecutiva		10	0	01/04/2024	30/06/2024					
Gara		5	0	01/07/2024	30/09/2024					
Formalizzazione contratto e affidamento		5	0	01/10/2024	31/12/2024					
Esecuzione Lavori		35	0	01/02/2025	31/03/2027					
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/04/2027	31/08/2027					
liquidazione incentivo		1	0	01/09/2027	30/09/2027					
LLPP_J38B20000480001	**ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.100.000)**					**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								1.100.000,00	1.100.000,00	60
Fase		**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		**Finanziamento PNRR – PNC**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/07/2021	30/07/2022		01/07/2021	26/07/2022		
Progettazione Esecutiva		15	100	01/08/2022	31/12/2022		27/07/2022	01/12/2022		
Gara		5	100	01/01/2023	31/03/2023		02/01/2022	02/03/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/04/2023	31/05/2023		02/03/2023	01/06/2023		
Esecuzione Lavori		35	0	01/06/2023	31/05/2024		01/06/2023			
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/06/2024	30/09/2024					
liquidazione incentivo		1	0	01/10/2024	30/10/2024					
LLPP_J38B20000490001	**ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 385.000)**					**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								385.000,00	385.000,00	63,5
Fase		**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		**Finanziamento PNRR – PNC**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		35	100	01/07/2021	30/10/2022		01/07/2021	21/11/2022		
Progettazione Esecutiva		15	100	31/10/2022	20/11/2022		21/11/2022	06/12/2022		
Gara		5	100	21/11/2022	31/03/2023		06/12/2022	22/02/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento		5	100	01/04/2023	31/05/2023		23/02/2023	09/05/2023		
Esecuzione Lavori		35	10	26/06/2023	31/01/2024		25/05/2023			
Conto finale e collaudo/cre		4	0	01/02/2024	30/04/2024					
liquidazione incentivo		1	0	01/05/2024	31/05/2024					
LLPP_J51B21000530001	**ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000 nuovo importo € 4.840.000)**					**RUP**	CARLI TIZIANA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								4.840.000,00	4.837.699,27	55
Fase		**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**		**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**		**Finanziamento PNRR – PNC**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della		20	100	01/10/2021	31/12/2021		10/11/2021	14/03/2022		
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini		20	100	15/03/2022	21/07/2022		15/03/2022	28/10/2022		
Progettazione Esecutiva		10	100	19/10/2022	19/11/2022		29/10/2022	12/12/2022		
Gara		5	100	06/12/2022	31/05/2023		14/12/2022	13/04/2023		

Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/06/2023	31/08/2023	14/04/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2023	31/03/2026			
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/09/2026			
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2026	30/10/2026			

LLPP_J51B21002250001 **RICOSTRUZIONE CASA CANTONIERA - NORCIA - SISMA 2016 - (IMP. PROG. € 965.000)** **RUP** RAPICETTA ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
965.000,00	965.000,00	3,5

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	10	01/02/2023	31/12/2023	01/02/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/01/2024	30/04/2024		
Gara	5	0	01/05/2024	31/07/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/08/2024	30/10/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	31/10/2024	30/09/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2025	28/02/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/03/2026	30/04/2026		

LLPP_J55E22000120006 **REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A DERUTA - VIA TIBERINA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.530.000)** **RUP** CARLI TIZIANA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
2.530.000,00	2.530.000,00	24,5

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	70	01/02/2023	31/07/2023	01/02/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	30/09/2023		
Gara	5	0	01/10/2023	31/12/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2024	24/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	25/03/2024	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J57B20000750001 **REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 aumentato a € 25.481.250 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)** **RUP** TORRINI STEFANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
25.481.246,00	17.794.799,76	20

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	27/11/2020	30/04/2021	27/11/2020	15/07/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	0	16/07/2021	31/10/2023	16/07/2021	
Progettazione Esecutiva	10	0	01/11/2023	31/01/2024		
Gara	5	0	01/02/2024	30/04/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/05/2024	31/07/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2024	30/06/2028		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2028	31/12/2028		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2029	28/02/2029		

LLPP_J62C21000580001 **LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000 nuovo importo € 3.850.000)** **RUP** RAPICETTA ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
3.850.000,00	3.850.000,00	57,5

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	19/10/2021	04/01/2022
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	17/01/2022	30/06/2022	17/01/2022	21/06/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	01/07/2022	30/11/2022	22/06/2022	01/12/2022

Gara	5	100	01/12/2022	31/03/2023	01/12/2022	06/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	50	01/04/2023	15/11/2023	07/03/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	16/11/2023	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	30/08/2026		

LLPP_J62E20000030001 **ITC-IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000 nuovo importo € 1.650.000)** **RUP** CASTELLANI FABIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.650.000,00	1.650.000,00	63,5

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	01/10/2021	13/12/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	14/12/2021	09/08/2022	14/12/2021	21/06/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	10/08/2022	09/11/2022	10/11/2022	01/12/2022
Gara	5	100	10/11/2022	31/12/2022	01/12/2022	10/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	20/04/2023
Esecuzione Lavori	35	10	15/06/2023	31/03/2026	23/05/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J63H19000730001 **ITT L.DA VINCI FOLIGNO - NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001** **RUP** CECCHINI DANIELA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
2.200.000,00	2.200.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/12/2020	31/05/2021	01/12/2020	21/04/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	22/04/2021	31/07/2021	22/04/2021	17/08/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	01/08/2021	30/08/2021	18/08/2021	09/09/2021
Gara	5	100	01/09/2021	21/09/2021	10/09/2021	22/09/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	22/09/2021	30/10/2021	22/09/2021	23/12/2021
Esecuzione Lavori	35	0	28/02/2022	30/09/2023	07/02/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J63H19000980001 **LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00)** **RUP** AUDITORE CONCETTO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
5.000.000,00	5.000.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/12/2020	31/05/2021	09/02/2021	29/05/2021
Progettazione definitiva	15	100	01/08/2021	31/12/2021	21/07/2021	16/11/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica	5	100	30/05/2021	31/07/2021	30/05/2021	20/07/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	01/01/2022	28/02/2022	07/03/2022	07/03/2022
Gara	5	100	01/03/2022	22/03/2022	08/03/2022	21/04/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	23/03/2022	15/07/2022	22/04/2022	08/07/2022
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2022	30/06/2024	19/09/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024		

LLPP_J63H19001010001	**NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000 ridotto a € 7.400.000)**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				7.400.000,00	7.400.000,00	40

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	06/03/2020	15/02/2021	06/03/2020	15/03/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	16/03/2021	31/12/2021	16/03/2021	21/09/2021
Progettazione Esecutiva	10	0	01/01/2022	30/10/2023	01/01/2022	
Gara	5	0	01/11/2023	29/02/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/03/2024	31/05/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2024	31/05/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/06/2026	30/09/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2026	31/10/2026		

LLPP_J65H20000170001	**IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000) - (ex LLPP_EDIL137)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	25.000,00	35

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/12/2020	30/06/2021	01/12/2020	18/12/2020
Progettazione Esecutiva	15	0				
Gara	5	0				
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0				
Esecuzione Lavori	35	0				
Conto finale e collaudo/cre	4	0				
liquidazione incentivo	1	0				

LLPP_J66B20005940001	**ITC SCARPELLINI FOLIGNO - ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 900.000,00) -- Ex EDIL127**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				909.219,44	893.890,86	95

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	08/01/2020	30/08/2020	04/06/2020	15/09/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	30/08/2020	30/09/2020	30/08/2020	10/12/2020
Gara	5	100	05/12/2020	15/12/2020	14/12/2020	22/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2020	25/02/2021	07/01/2021	08/02/2021
Esecuzione Lavori	35	100	30/03/2021	30/12/2022	08/03/2021	30/12/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023	
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2023	30/08/2023		

LLPP_J66B20005950001	**LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL129**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				100.000,00	100.000,00	95

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	08/01/2020	30/08/2020	04/06/2020	15/09/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	30/08/2020	31/03/2021	16/09/2020	16/06/2021
Gara	5	100	01/04/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2021	30/11/2021	30/06/2021	27/12/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2022	31/01/2023	15/06/2022	30/12/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/06/2024	01/01/2023	

liquidazione incentivo	1	0	01/07/2024	30/08/2024	

LLPP_J69I22001010002 **ITC SCARPELLINI - FOLIGNO - ADEGUAMENTO SICUREZZA (IMP. PROG. € 70.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	70.000,00	63,5

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/10/2022	15/12/2022	01/10/2022	07/12/2022
Gara	5	100	16/12/2022	28/02/2023	08/12/2022	17/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2023	19/06/2023	01/03/2023	01/06/2023
Esecuzione Lavori	35	10	20/06/2023	30/09/2023	12/06/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J74E21001430001 **ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI - SUCC. SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI CUCINE NORM. ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 52.000) - (EX-LLPP_EDIL156)** **RUP** BERRETTA STEFANO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	52.000,00	99

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/10/2021	15/10/2021	01/10/2021	07/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	16/10/2021	31/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
Gara	5	100	01/11/2021	30/11/2021	20/10/2021	20/10/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/12/2021	15/12/2021	10/11/2021	22/12/2021
Esecuzione Lavori	35	100	15/06/2022	31/07/2022	02/02/2022	12/07/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	100	01/08/2022	30/11/2022	13/07/2022	12/10/2022
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2022	30/06/2024	13/10/2022	

LLPP_J76B20000730001 **LICEO CLASSICO PROPERZIO DI ASSISI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 106.023,12)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
106.023,12	106.023,12	95

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/01/2021	31/08/2021	30/01/2021	07/09/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2021	15/09/2021	08/09/2021	10/09/2021
Gara	5	100	16/09/2021	30/09/2021	11/09/2021	23/09/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2021	31/01/2022	24/09/2021	26/04/2022
Esecuzione Lavori	35	100	01/02/2022	31/08/2022	13/06/2022	10/10/2022
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023	
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2023	31/08/2023		

LLPP_J78B20000470001 **LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 900.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
900.000,00	900.000,00	60

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	21/11/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	21/11/2022	13/12/2022
Gara	5	100	21/11/2022	30/04/2023	13/12/2022	13/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	30/06/2023	14/02/2023	20/06/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	30/06/2024	01/07/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	30/09/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2024	30/10/2024		

LLPP_J86B19001410001	LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.713.302,79)	RUP	MAROZZI FRANCESCO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				1.853.769,92	1.713.302,79	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/06/2019	30/05/2020	01/06/2019	12/05/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/06/2020	30/04/2021	13/05/2020	27/04/2021
Gara	5	100	01/05/2021	30/06/2021	28/04/2021	25/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/07/2021	31/07/2021	26/06/2021	14/09/2021
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2021	31/07/2023	14/10/2021	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2023	30/09/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/10/2023	31/12/2023		

LLPP_J91B21000500001	NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. €4.772.024,26)	RUP	CECCHINI DANIELA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				4.772.024,26	4.772.024,26	60

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/10/2021	31/12/2021	01/10/2021	07/12/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	08/12/2021	09/08/2022	08/12/2021	08/11/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	10/08/2022	09/11/2022	09/11/2022	01/12/2022
Gara	5	100	10/11/2022	31/03/2023	02/12/2022	21/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	30/06/2023	01/03/2023	20/04/2023
Esecuzione Lavori	35	0	15/06/2023	31/12/2025	10/05/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J92C22000200006	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO - VIA VERNOCCHI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A USO SCOLASTICO – FIN. PNRR M2C3_1.1 - (IMP. PROG. € 3.801.600)	RUP	RAPICETTA ANDREA	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				3.801.600,00	3.801.600,00	35

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/02/2023	30/06/2023	01/02/2023	12/05/2023
Progettazione Esecutiva	15	0	01/07/2023	31/08/2023		
Gara	5	0	01/09/2023	30/09/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/10/2023	30/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	31/03/2024	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J93H19000460001	NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)	RUP	AUDITORE CONCETTO	Entrata	Spesa	Avanzamento %
				4.742.052,92	4.042.346,03	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	04/12/2019	30/06/2021	04/12/2019	04/06/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	05/06/2020	30/06/2021	05/06/2020	22/06/2021
Progettazione Esecutiva	10	100	23/06/2021	30/08/2021	23/06/2021	16/09/2021
Gara	5	100	01/09/2021	30/10/2021	17/09/2021	19/10/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/11/2021	30/11/2021	20/10/2021	20/12/2021

Esecuzione Lavori	35	0	31/01/2022	31/12/2023	25/02/2022		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2024	31/03/2024			
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2024	30/04/2024			

LLPP_J93H19000680001 **ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00 nuovo importo € 3.993.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
3.993.000,00	3.993.000,00	55

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	01/12/2020	31/08/2021	02/03/2021	04/08/2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	01/09/2021	30/04/2022	05/08/2021	08/07/2022
Progettazione Esecutiva	10	100	01/05/2022	15/11/2022	09/07/2022	21/12/2022
Gara	5	100	16/11/2022	31/03/2023	22/12/2022	22/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	30/06/2023	07/03/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	30/06/2025		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2025	31/10/2025		
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2025	31/12/2025		

LLPP_J94C19000000001 **INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82 - nuovo importo € 5.130.446,80)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
5.130.446,80	5.130.446,80	63,5

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2019	31/01/2022	01/01/2019	15/03/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/02/2022	30/11/2022	16/03/2022	13/12/2022
Gara	5	100	01/12/2022	30/04/2023	14/12/2022	10/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/05/2023	15/07/2023	15/03/2023	19/05/2023
Esecuzione Lavori	35	10	16/07/2023	30/04/2026	03/07/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/05/2026	31/07/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2026	30/09/2026		

LLPP_J94E21002700003 **ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA - REALIZZAZIONE NUOVE AULE (IMP. PROG. € 350.000) - (ex LLPP_EDIL132)** **RUP** CASTELLANI FABIO

Entrata	Spesa	Avanzamento %
0,00	350.000,00	60

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/01/2021	31/10/2021	01/01/2021	29/10/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2021	31/12/2021	30/10/2021	17/12/2021
Gara	5	100	01/01/2022	31/03/2022	18/12/2021	10/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/04/2022	30/04/2022	17/03/2022	06/05/2022
Esecuzione Lavori	35	0	16/06/2022	30/06/2023	16/06/2022	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2023	30/08/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/09/2023	30/10/2023		

LLPP_J94I19000550001 **LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)** **RUP** CARLI TIZIANA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
271.910,22	272.158,59	100

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	15/09/2019	30/11/2019	15/09/2019	01/09/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/08/2020	15/09/2020	06/09/2020	12/11/2020
Gara	5	100	20/11/2020	05/12/2020	20/11/2020	05/02/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	06/12/2020	31/03/2021	06/12/2020	05/03/2021

Esecuzione Lavori	35	100	01/04/2021	31/10/2021	05/05/2021	01/12/2021	
Conto finale e collaudo/cre	4	100	02/12/2021	30/06/2022	02/12/2021	21/07/2022	
liquidazione incentivo	1	100	01/07/2022	31/07/2023	07/07/2022	07/07/2022	

LLPP_J95E22000120006	**REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A PERUGIA - VIALE CENTOVA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.530.000)**	**RUP**	CECCHINI DANIELA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				2.530.000,00	2.530.000,00	7

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	20	01/02/2023	31/07/2023	01/02/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	30/09/2023		
Gara	5	0	01/10/2023	31/12/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2024	24/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	25/03/2024	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	26/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J95E23000070003	**ITET CAPITINI DI PERUGIA – ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA (IMP. PROG. € 104.000) - (ex LLPP_EDIL174)**	**RUP**	MAROZZI FRANCESCO	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	104.000,00	10,5

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	30	01/06/2023	31/08/2023	01/06/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/09/2023	31/10/2023		
Gara	5	0	01/11/2023	30/11/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/12/2023	31/12/2023		
Esecuzione Lavori	35	0	01/01/2024	31/03/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2024	31/05/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/06/2024	30/06/2024		

LLPP_J95I23000910003	**FERMATE DEL PULLMAN AL CAPITINI – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESCRITTE DAL COMUNE DI PERUGIA (IMP. PROG. € 250.000) - (ex LLPP_EDIL173)**	**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				0,00	250.000,00	7

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	20	01/06/2023	31/10/2023	01/06/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/11/2023	31/01/2024		
Gara	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2024	30/05/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/06/2024	31/10/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/11/2024	30/11/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2024	31/12/2024		

LLPP_J96B20000270001	**IIS PIERALLI - PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 106.524,50)**	**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
				107.142,26	106.524,50	95

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	30/01/2021	28/02/2021	30/01/2021	25/05/2021
Progettazione Esecutiva	15	100	01/03/2021	15/09/2021	01/03/2021	10/09/2021
Gara	5	100	16/09/2021	30/09/2021	10/09/2021	23/09/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/10/2021	31/01/2022	24/09/2021	30/12/2021
Esecuzione Lavori	35	100	01/02/2022	31/08/2022	19/04/2022	02/08/2022

Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/09/2022	31/07/2023	03/08/2022		
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2023	31/08/2023			

LLPP_J96B20004860001 **LICEO CLASSICO MARIOTTI VIA DEGLI SCIRI PERUGIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 292.520,33) -- Ex EDIL128** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
292.520,33	292.520,33	95

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	08/01/2020	30/08/2020	04/06/2020	15/09/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	30/08/2020	30/09/2020	30/08/2020	16/09/2020
Gara	5	100	05/10/2020	15/12/2020	17/09/2020	10/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	16/12/2020	25/02/2021	11/12/2020	11/03/2021
Esecuzione Lavori	35	100	30/03/2021	30/11/2021	17/05/2021	13/12/2021
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/12/2021	31/07/2023	14/12/2021	
liquidazione incentivo	1	0	01/08/2023	31/08/2023		

LLPP_J96F22000110001 **LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO – FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 2.855.000 aumentato a € 3.140.500)** **RUP** RAPICETTA ANDREA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
3.140.500,00	3.140.500,00	58

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2022	30/09/2022	01/07/2022	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	27/07/2022	30/11/2022	26/07/2022	05/12/2022
Gara	5	100	01/12/2022	31/05/2023	05/12/2022	20/02/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	60	01/06/2023	31/08/2023	01/03/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/09/2023	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

LLPP_J98B20000350001 **ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.050.000 nuovo importo € 1.155.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
1.155.000,00	1.155.000,00	55

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	27/07/2022	01/12/2022
Gara	5	100	21/11/2022	31/03/2023	01/12/2022	02/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/04/2023	30/06/2023	03/03/2023	
Esecuzione Lavori	35	0	01/07/2023	30/06/2024		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/07/2024	30/10/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/11/2024	30/11/2024		

LLPP_J98B20000360001 **LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 700.000 nuovo importo € 770.000)** **RUP** MANNOCCI GIANLUCA

Entrata	Spesa	Avanzamento %
770.000,00	770.000,00	60

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	Peso fase	Avanz. % fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	30/08/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/09/2022	20/11/2022	27/07/2022	12/12/2022
Gara	5	100	21/11/2022	31/05/2023	12/12/2022	06/03/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2023	31/07/2023	07/03/2023	15/06/2023
Esecuzione Lavori	35	0	01/08/2023	31/07/2024	05/07/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2024	31/12/2024		

liquidazione incentivo		1	0	01/01/2025	31/01/2025				

LLPP_J98B20000410001	**LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 226.638,44)**					**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								226.638,44	226.638,44	70,5

Finanziamento PNRR – PNC

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2021	31/01/2022	01/07/2021	26/07/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	31/10/2022	20/11/2022	27/07/2022	01/12/2022
Gara	5	100	21/11/2022	31/05/2023	01/12/2022	04/01/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/06/2023	31/07/2023	07/01/2023	04/05/2023
Esecuzione Lavori	35	30	01/06/2023	31/12/2023	12/06/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/01/2024	31/03/2024		
liquidazione incentivo	1	0	01/04/2024	30/04/2024		

LLPP_J98B20000600001	**LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000) - (ex LLPP_EDIL143)**					**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								0,00	80.000,00	60

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/08/2020	31/10/2020	01/08/2020	18/12/2020
Progettazione Esecutiva	15	100	01/11/2020	30/11/2020	01/11/2020	21/12/2020
Gara	5	100	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	25/01/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/01/2021	30/01/2021	01/01/2021	25/01/2021
Esecuzione Lavori	35	0	15/06/2021	31/07/2023	12/07/2021	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/08/2023	30/11/2023	16/09/2021	
liquidazione incentivo	1	0	01/12/2023	31/12/2023		

LLPP_J98H22000760003	**IIS PIERALLI - PIAZZALE ANNA FRANK - PERUGIA - ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI SPECIALI E ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 50.000)**					**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								0,00	50.000,00	61,75

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2022	15/12/2022	01/07/2022	14/12/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2022	15/12/2022	01/07/2022	14/12/2022
Gara	5	100	16/12/2022	28/02/2023	15/12/2022	15/01/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2023	31/05/2023	24/02/2023	29/05/2023
Esecuzione Lavori	35	5	15/06/2023	30/09/2023	12/06/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J99F19000020001	**IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 7.430.304,71)**					**RUP**	MORETTI ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
								7.430.304,71	7.430.304,71	49

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della	20	100	15/02/2019	20/11/2019	15/02/2019	20/11/2019
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	20	100	21/11/2019	30/07/2021	21/11/2019	29/06/2021
Progettazione Esecutiva	10	90	01/08/2021	30/09/2023	30/06/2021	
Gara	5	0	01/10/2023	31/01/2024		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/02/2024	31/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	01/04/2024	28/02/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/03/2026	30/06/2026		

liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/07/2026	

LLPP_J99I22000860003	**LC MARIOTTI - VIA DEGLI SCIRI - PERUGIA - ADEGUAMENTO SICUREZZA (IMP. PROG. € 30.000)**				**RUP**	MANNOCCI GIANLUCA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							0,00	30.000,00	61,75

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	100	01/07/2022	15/12/2022	01/07/2022	15/12/2022
Progettazione Esecutiva	15	100	01/07/2022	15/12/2022	01/07/2022	14/12/2022
Gara	5	100	15/12/2022	28/02/2023	15/12/2022	15/01/2023
Formalizzazione contratto e affidamento	5	100	01/03/2023	31/05/2023	24/02/2023	29/05/2023
Esecuzione Lavori	35	5	15/06/2023	30/09/2023	12/06/2023	
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/10/2023	31/12/2023		
liquidazione incentivo	1	0	01/01/2024	31/01/2024		

LLPP_J99J22000950006	**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IPIA - EDIFICIO VIA VERNOCCHI 27-29 - GIANO DELL'UMBRIA - MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – FIN. PNRR M4C1_3.3 - (IMP. PROG. € 1.516.944)**				**RUP**	RAPICETTA ANDREA	**Entrata**	**Spesa**	**Avanzamento %**
							1.516.944,00	1.516.944,00	24,5

Fase	**Peso fase**	**Avanz. % fase**	**Inizio previsto**	**Fine prevista**	**Inizio effettivo**	**Fine effettiva**
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione defini	35	70	01/02/2023	31/07/2023	01/02/2023	
Progettazione Esecutiva	15	0	01/08/2023	30/09/2023		
Gara	5	0	01/10/2023	31/12/2023		
Formalizzazione contratto e affidamento	5	0	01/01/2024	24/03/2024		
Esecuzione Lavori	35	0	25/03/2024	31/03/2026		
Conto finale e collaudo/cre	4	0	01/04/2026	30/06/2026		
liquidazione incentivo	1	0	01/07/2026	31/08/2026		

2.4.3 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

a) *Bilancio corrente,* che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
b) *Bilancio investimenti,* che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
c) *Bilancio partite finanziarie,* che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
d) *Bilancio di terzi,* che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali	2024	2025	2026	2027	2028
Risultato del Bilancio corrente *(Entrate correnti - Spese correnti)*	505.061,44	252.419,25	398.767,68	0,00	0,00
Risultato del Bilancio investimenti *(Entrate investimenti - Spese investimenti)*	-505.061,44	-252.419,25	-398.767,68	0,00	0,00
Risultato del Bilancio partite finanziarie *(Entrate partite finanziarie – Spese partite finanziarie)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) *(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.5 Risorse Umane dell'Ente

Le Linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 ed in vigore dalla medesima data, prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, richiedendo una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici.
Mentre per le amministrazioni centrali la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 162/2019, convertito in legge 28/2/2020 n.8,e dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per le Province dovrebbe ritenersi applicabile il limite previsto per le regioni e per gli atri enti territoriali come rappresentato dall'art.1, comma 557, della Legge n.296/2006.

L'art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34, inserito dal'art 17 del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe) convertito in Legge n.8 del 28.02.2020, riporta disposizioni in materia di facoltà assunzionali per le province e città metropolitane analoghe a quelle previste per regioni e comuni dal medesimo DL 34. Viene stabilito che le province e le Città Metropolitane possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato "VALORE SOGLIA", che è definito con decreto ministeriale, in funzione di parametri demografici e finanziari legati alle entrate.
Conseguentemente e'stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022il decreto interministeriale dell'11 gennaio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione dipersonale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria applicabile dal 1/1/2022.
In sette articoli, il testo individua, sulla base di predeterminati parametri finanziari, le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale per la realizzazione di assunzioni a tempo indeterminato.
Sulla base dei parametri indicati nel citato decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.
Mentre le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 4, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A tale scopo non è pertanto di alcuna utilità il confronto tra le dotazione organica teorica adottata dall'Ente prima del superamento del concetto di dotazione organica tradizionale e il personale in servizio, ma assume invece valore il concetto di spesa potenziale calcolata sul personale in servizio al 31/12/2023 e il limite massimo di spesa ai sensi delle norme vigenti.

Il concetto di spesa potenziale di personale è per la sua specifica composizione non coincidente con le previsioni di spesa inserite in bilancio in quanto calcola la spesa di personale potenziale quindi considerando, ad esempio, il costo a regime dei contratti relativi a rapporti di lavoro costituiti a tempo pieno e trasformati part time, il costo a regime del personale in aspettativa o in comando etc.

Analisi organizzativa

Con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 249 del 22.12.2022 in vigore dal 01 Gennaio 2023, si è adotta la nuova organizzazione dell'Ente che ha previsto :
- all'interno dei Servizi tecnici la ridistribuzione di alcune funzioni, accorpando quelle inerenti alla gestione e manutenzione del patrimonio dell'ente e quelle relative agli edifici scolastici e istituendo un nuovo servizio deputato alla progettazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e patrimoniale. È stato inoltre istituito un servizio deputato alla pianificazione territoriale e alla transizione digitale. Sono state inoltre ridefinite le funzioni del Servizio Gestione del Personale e Funzioni Generali con l'inclusione di quelle prima affrenti al Servizio Affari Istituzionali che è stato soppresso. Le funzioni inerenti il controllo di gestione, i controlli interni e quelle proprie dell'anticorruzione e della trasparenza sono state poste sotto la direzione della Segreteria Generale.
Con la sucessiva deliberazione n.90 del 12/4/2023 si è provveduto a ridefinire, con parziali modifiche ed integrazioni, il funzionigramma dell'Ente ed il nomen di uno dei servizi.

Pertanto alla data attuale l'organizzazione macro è definita come segue :



Il personale è distribuito, al **1/1/2023**, nei servizi sopra individuati secondo lo schema che segue - sono indicate le vecchie categorie e non le aree previste dal nuovo CCNL in quanto il nuovo ordinamento professionale è entrato in vigore dal 1/4/2023 - :

PERSONALE DI RUOLO			
CATEGORIA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
B (B1-B3)	128	41	169
C	88	44	132
D (D1-D3)	46	51	97
TOTALE	262	136	398

DIRIGENTI			
CATEGORIA	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
DIRIGENTI	7	2	9

** Dal 1/2/2023 le unità dirigenziali sono diventate 10 per effetto dell'assunzione per mobilità di un dirgente tecnico prevista nel precedente piano assunzionale 2023.

PERSONALE DI RUOLO			
SERVIZIO	**MASCHI**	**FEMMINE**	**TOTALE**
SEGRETERIA GENERALE	3	4	**7**
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE	19	3	**22**
SERVIZIO AVVOCATURA	0	7	**7**
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FUNZIONI GENERALI	26	32	**58**
SERVIZIO FINANZIARIO	6	15	**21**
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	5	9	**14**
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO	23	7	**30**
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI PATRIMONIALI	24	16	**40**
SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA	11	9	**20**
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE, SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE	17	16	**33**
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	128	18	**146**
TOTALE	**259**	**132**	**398**

Dopo l'assunzione del personale previsto nel Piano sopra indicato ed i pensionamenti previsti la situazione del personale di ruolo dell'Ente risulta stimata come segue :

Personale a tempo indeterminato						
	personale in servizio al 1/1/23	*Cessazioni 2023*	*I prog.anno 2023 – comprese le stabilizzazioni*	*Dotazione Organica tempo indet. 31/12/23*	*Assunzioni programma anno 2024*	*In comando da altro ente*
CATEGORIA B1						
CANTONIERE (EX ANAS)	1					
CONDUTTORE OPERATORE MECCANICO	1					
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	21	1				
ESECUTORE TECNICO	1					
GIARDINIERE CUSTODE	1					
OPERATORE AUSILIARIO	8					
OPERATORE TECNICO	0					
TELEFONISTA NON VEDENTE	2					
TOTALE	**35**	**1**	**0**	**34**		
CATEGORIA B3						
AGENTE TECNICO	74	3	1			
CENTRALINISTA	2					
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	21	1				
COLLABORATORE CONTABILE	8					
COLLABORATORE DISEGNATORE TECNICO	1					
COLLABORATORE INFORMATICO	7					
COLLABORATORE TECNICO	18					1
MESSO NOTIFICATORE	1					
OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE	2					
TOTALE	**134**	**4**	**1**	**131**		
CATEGORIA C						
AGENTE DI VIGILANZA C1	6		1			
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX ANAS)	1					
ASSISTENTE TECNICO (EX ANAS)	2					
GEOMETRA	29					
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	32	2	4			
ISTRUTTORE CONTABILE	4		1			
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	16	2				
ISTRUTTORE DI VIGILANZA (MARESCIALLO ORDINARIO)	2					
ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	1					
ISTRUTTORE PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA STRADALE	14	2				
ISTRUTTORE TECNICO	10		5			
ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	1					
ISTRUTTORE TECNOLOGICO	5		1			
PROGRAMMATORE	4					
TECNICO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA	4					
TECNICO FAUNISTICO	1					
TOTALE	**132**	**6**	**12**	**138**		
CATEGORIA D						
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	10					
ASSISTENTE ESPERTO ANALISI STATISTICHE	1					
ANALISTA SISTEMI INFORMATIVI	1					
ARCHITETTO	4					
COMUNICATORE PUBBLICO	8					
COORDINATORE COMPRENSORIO	2					
INGEGNERE - CIVILE	5		3			
INGEGNERE IMPIANTISTA	1					
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	35	4	7			**1**
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO CON INDIRIZZO GIURIDICO	2					
ISTRUTTORE CONTABILE DIRETTIVO	6		1			
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	1					
ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO ANALISI STATISTICHE	1					
ISTRUTTORE ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	1					
ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	16		4			
ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA	0					
PROGRAMMATORE DI SISTEMA	2					
TECNICO SPECIALIZZATO (EX ANAS)	1					
TOTALE	**97**	**4**	**15**	**108**		
DIRIGENTI						
Personale dirigente in servizio al 1/1/2023	**9**					
Dal 1/2/2023	**10**					
Dirigente - comandante					1	
TOTALE GENERALE	**408**	**15**	**28**	**411**	**1**	**2**

Determinazione dei valori soglia e della capacità assunzionale

Determinazione budget assunzionale			
Anno	**2022**		**Note :**
Popolazione 31/12/2021	**640482**		**Fonte : ISTAT**
Fascia DPCM	**D**		
Valore soglia	**19,70%**		
Spesa di personale	17.730.857,57		Rendiconto 2022
Media entrate correnti	97.072.473,64		
FCDE previsione	7.254.219,09		
Media per rapporto	**89.818.254,55**		
Rapporto spese personale/media entrate correnti	**19,74%**		

Composizione spesa per il personale 2025		
Spesa di personale 2022		16.688.468,59
Assunzioni già programmate ed effettuate nel corso del 2022 rateo maggior costo non sostenuto nel 2022		710.963,53
Pensionamenti 2022 a regime :		-356.623,46
Recupero differenziale prog.ni verticali		-202.756,13
Pensionamenti per sola età 2023		-523.798,51
Pensionamenti per sola età 2024		-91.882,44
Pensionamenti per sola età 2025		-415.648,45
Aumenti CCNL stima		481.000,00
Maggior costo assunzioni a tempo det		295.042,82
Assunzioni già programmate per il 2023 – piano 2022/2024		63.279,14
Spese di personale a regime		16.648.045,09

VALORE SOGLIA	**17.488.845,52**	CAPACITA' ASS. NEL TRIENNIO	840.800,43

3. OBIETTIVI STRATEGICI

La pianificazione strategica della Provincia di Perugia

La pianificazione e il controllo strategico sono attività in via di sviluppo presso gli enti pubblici, ma stentano a divenire momenti ordinari nella loro programmazione in quanto implicano attività complesse e coordinate, nonché la padronanza di strumenti e metodologie di difficile applicazione nell'ambito delle politiche pubbliche.
Ciononostante, gli enti sono impegnati nello sforzo di contemperare esigenze di monitoraggio e rendicontazione strategiche con prassi programmatorie e gestionali consolidate, benché via via più raffinate, in modo da avvicinarsi gradualmente a metodologie più aderenti ai nuovi modelli di pianificazione e controllo.

Schema per la pianificazione strategica	
individuare le priorità dell'Ente e definire gli obiettivi strategici	Il programma di mandato è il punto di partenza dal quale estrapolare i fini concreti che l'amministrazione intende perseguire, dopo un'attenta analisi condotta mediante l'individuazione delle priorità coerenti con le funzioni istituzionali dell'Ente (top- down) e l'ascolto dei portatori di interesse (bottom-up). Si tratta di tradurre la vision in azioni concrete, i cui obiettivi devono essere pertinenti, governabili, sfidanti e misurabili.
costruire degli indicatori	Questa è una fase cruciale della pianificazione ed è molto importante individuare set di indicatori significativi che possano restituire un quadro informativo utile a riprogettare dinamicamente le attività in vista della realizzazione delle politiche perseguite dagli organi di governo. Un indicatore è una misura sintetica, una formula matematica in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito. Gli indicatori misurano principalmente l'efficacia (rapporto fra i prodotti dell'azione e gli obiettivi programmati), l'efficienza (rapporto fra risorse impiegate e risultati dell'azione) e l'impatto (influenza sulla situazione indesiderata) dell'attività dell'amministrazione.
calcolare il valore degli indicatori e saperli esporre attraverso opportuni strumenti di reporting	Il monitoraggio delle attività volte al perseguimento degli obiettivi avviene attraverso l'elaborazione dei dati relativi agli indicatori scelti e la produzione di report chiari e facilmente leggibili in grado di restituire l'effettivo stato di avanzamento dell'azione amministrativa. Tale fase di controllo consente di intervenire tempestivamente con azioni correttive laddove si riscontri uno scostamento fra risultati desiderati ed esiti raggiunti.

In linea con questa tendenza, per il mandato 2021-2025, la Provincia di Perugia intende adottare uno schema di pianificazione e controllo che si richiami alla consueta struttura della programmazione pluriennale introducendo, però, un nuovo sistema di monitoraggio che dia conto non solo dello stato di avanzamento delle attività ma anche dell'andamento delle politiche di mandato e del loro grado di realizzazione.
Punto di partenza è il Programma di mandato, presentato al Consiglio Provinciale il 16 febbraio 2022, in cui sono stati individuati gli ambiti strategici, cui si riferiscono gli obiettivi strategici, che a loro volta si declinano in obiettivi operativi e a cascata in obiettivi gestionali, mantenendo così una struttura analoga a quella ormai collaudata negli anni e coerente con il dettato del decreto legislativo n. 126/2014. Secondo questa norma, infatti, il Documento Unico di Programmazione è composto da una Sezione strategica che individua le politiche di mandato dell'Ente e da una Sezione operativa che dettaglia la programmazione quantificandone gli effetti economico-finanziari.
Il livello al quale si è scelto di attestare il monitoraggio è quello che afferisce agli ambiti strategici e consiste nel rilevamento dei dati di set di indicatori di risultato e di impatto riferiti agli obiettivi strategici che danno conto del grado di realizzazione delle priorità dell'amministrazione. La linearità di questa soluzione rispecchia una correttezza metodologica che naturalmente darà luogo nel tempo a continui perfezionamenti.
Per ciascun Ambito strategico sono state individuate le strutture organizzative dell'Ente coinvolte e un set di indicatori ponderati in base all'importanza rivestita da ognuno ai fini della misurazione dei risultati. Per ciascun obiettivo strategico sono state selezionate le attività considerate prioritarie alle quali sono stati associati gli indicatori unitamente ai valori attesi stabiliti per ciascun anno del triennio.
Una lettura complessiva dei dati rilevati darà un quadro sintetico dello stato dell'arte e fornirà indicazioni indispensabili per la prosecuzione delle attività in linea con gli scopi prefissati a inizio mandato.
I prospetti seguenti offrono una rappresentazione sintetica della programmazione della Provincia per il mandato 2021-2025.

2024_AS1 - Ambito strategico 1 – Qualità dell'azione amministrativa

Obiettivi strategici	2024_AS1_OS1 Equilibri di bilancio e programmazione finanziaria delle attività	2024_AS1_OS2 Provincia di Perugia #SMART	2024_AS1_OS3 Ottimizzazione delle funzioni di supporto alle attività interne	2024_AS1_OS4 Anticorruzione trasparenza e privacy. Efficienza, efficacia dell'azione amministrativa
Obiettivi operativi	**2024_AS1_OS1_001** Le nuove opportunità e la sfida del PNRR	**2024_AS1_OS2_001** Azione #smart_provincia Evoluzione digitale dell'amministrazione e della comunicazione istituzionale	**2024_AS1_OS3_001** Attività di supporto agli organi istituzionali e alle strutture interne	**2024_AS1_OS4_001** Programmazione e monitoraggio delle misure contenute negli aggiornamenti annuali ai piani triennali per la prevenzione delle corruzione e della trasparenza
	2024_AS1_OS1_002 Organismi partecipati dell'Ente	**2024_AS1_OS2_002** Azione #smart_land Sostegno allo sviluppo digitale dei comuni	**2024_AS1_OS3_002** Gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture e conseguente attività contrattuale	**2024_AS1_OS4_002** Semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza e miglioramento dei contenuti di atti e informazioni oggetto di diffusione
	2024_AS1_OS1_003 Gestione delle risorse finanziarie		**2024_AS1_OS3_003** Salute e sicurezza dei lavoratori	**2024_AS1_OS4_003** Programmazione e controllo strategico e di gestione e relazione sulla performance
	2024_AS1_OS1_004 Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi		**2024_AS1_OS3_004** Raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici	
	2024_AS1_OS1_005 Gestione delle entrate tributarie		**2024_AS1_OS3_005** Gestione delle risorse umane	
			2024_AS1_OS3_006 Adozione misure organizzative e gestionali	

2024_AS2 - Ambito strategico 2 – Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese

Obiettivi strategici	2024_AS2_OS1 Area vasta – Stazione Unica Appaltante	2024_AS2_OS2 Sicurezza del territorio – Polizia Provinciale	2024_AS2_OS3 Trasporto pubblico e privato	2024_AS2_OS4 Area vasta e sviluppo servizi al territorio
Obiettivi operativi	**2024_AS2_OS1_001** Ottimizzazione delle attività della Stazione Unica Appaltante	**2024_AS2_OS2_001** Interventi di supporto, prevenzione e controllo	**2024_AS2_OS3_001** Gestione del trasporto pubblico e privato e attività collaterali	**2024_AS2_OS4_001** Promozione e accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico del territorio
				2024_AS2_OS4_002 Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di proprietà dell'Ente
				2024_AS2_OS4_003 Contribuire a rafforzare la governance locale per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale
				2024_AS2_OS4_004 Gestione delle attività di informazione al servizio dei Comuni

2024_AS3 – Ambito strategico 3 – Promozione della cultura della pace e delle pari opportunità

Obiettivi strategici	2024_AS3_OS1 Promozione della cultura della pace	2024_AS3_OS2 Promozione delle pari opportunità
Obiettivi operativi	**2024_AS3_OS1_001** Iniziative e interventi per la pace e per la cultura del dialogo	**2024_AS3_OS2_001** Azioni positive per le pari opportunità
	2024_AS3_OS1_002 Provincia di Perugia quale presidio della memoria	
	2024_AS3_OS1_003 Prendersi cura degli altri e del Creato (Fratelli Tutti, Laudato Sii)	

2024_AS4 – Ambito strategico 4 – Qualità della rete viaria

Obiettivi strategici	2024_AS4_OS1 Miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale
Obiettivi operativi	**2024_AS4_OS1_001** Attività di progettazione e di supporto alla pianificazione e alla realizzazione di opere pubbliche
	2024_AS4_OS1_002 Gestione della rete viaria provinciale e regionale – attività ricorrenti
	2024_AS4_OS1_003 Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria provinciale
	2024_AS4_OS1_004 Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria regionale
	2024_AS4_OS1_005 Gestione tecnico-amministrativa del demanio stradale

2024_AS5 – Ambito strategico 5 – Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, dell'ambiente e del territorio

Obiettivi strategici	2024_AS5_OS1 Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, gestione dell'edilizia scolastica	2024_AS5_OS2 Patrimonio immobiliare	2024_AS5_OS3 Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio
Obiettivi operativi	**2024_AS5_OS1_001** Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa	**2024_AS5_OS2_001** Adeguamento, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio immobiliare	**2024_AS5_OS3_001** Gestione delle competenze in materia ambientale
	2024_AS5_OS1_002 Manutenzione ordinaria ed erogazione servizi di utenza	**2024_AS5_OS2_002** Gestione del patrimonio immobiliare	**2024_AS5_OS3_002** Tutela del territorio provinciale tramite la pianificazione e l'aggiornamento del Piano di Coordinamento Provinciale
	2024_AS5_OS1_003 Manutenzione straordinaria, miglioramento e adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici, realizzazione nuovi plessi		

AMBITO STRATEGICO - Qualità dell'azione amministrativa

Al fine di rendere la propria azione amministrativa più efficace e trasparente, l'Ente intende proseguire nel processo di digitalizzazione avviato da tempo e improntare il proprio assetto organizzativo ai criteri di semplificazione e standardizzazione in modo da migliorare il rapporto con i cittadini e rispondere in modo adeguato ai bisogni del territorio.
In quest'ottica, la Provincia ritiene fondamentale ripensare la propria organizzazione in funzione della futura gestione dei fondi del PNRR. E' stato attivato un tavolo per il confronto con la Regione Umbria riguardo il finanziamento delle funzioni regionali esercitate dalla stessa Provincia allo scopo di incrementare la capacità di aumentare le proprie entrate e di controllare la spesa, dotarsi di personale altamente specializzato ed elevare le competenze digitali di quello attualmente in organico anche in vista dell'attivazione di servizi di supporto ai comuni per la loro digitalizzazione.

Obiettivo strategico 2024_AS1_OS1
EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA'

La "tenuta finanziaria" dell'Ente, ovvero la sua capacità di gestire le funzioni proprie e attribuite nel costante rispetto degli equilibri finanziari, costituisce obiettivo di valenza strategica, essendo presupposto imprescindibile al corretto svolgimento delle funzioni proprie di cui è titolare e incidere positivamente sul tessuto economico del territorio amministrato.
Se il periodo 2015-2017 è stato caratterizzato da una profonda crisi istituzionale e finanziaria delle Province, la prima disinnescata dall'esito del Referendum costituzionale del 2016, e la seconda gestita attraverso interventi normativi di tipo emergenziale e di breve periodo, il successivo triennio 2018-2020 ha visto un progressivo consolidamento finanziario che, attraverso una politica di massima attenzione alla spesa e rafforzamento della capacità di riscossione delle entrate, ha fatto conseguire alla Provincia una relativa stabilità finanziaria e consentito una sia pur minima programmazione delle risorse disponibili.
Alcune criticità sono tuttavia ancora presenti, e ci si riferisce soprattutto alla questione ancora aperta del finanziamento delle funzioni regionali che la Provincia gestisce in forza del disposto dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/2015. Infatti, nonostante la Regione Umbria abbia concordato con la Provincia il trasferimento di parte delle risorse che spettano all'Ente, rimane il nodo del riconoscimento di finanziamenti annuali per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale da parte della Provincia.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS1_001
Le nuove opportunità e la sfida del PNRR

La Provincia di Perugia è attualmente destinataria di ingenti risorse, finalizzate principalmente al finanziamento di investimenti nelle funzioni fondamentali. Il Piano Investimenti per il triennio 2021/2023 assommava a oltre 173 milioni di euro di interventi complessivi, la gran parte sull'edilizia scolastica e sulla viabilità, provinciale e regionale. Si tratta di risorse statali e regionali attribuite per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle quali si sommano quelle di natura straordinaria attribuite per la gestione della ricostruzione post sisma del 2016.
A questa mole di interventi si aggiungeranno a breve nuove opportunità date dalle risorse del PNRR, che l'Ente intende concorrere ad acquisire. E' noto infatti che una parte cospicua delle linee di investimento (il 35% circa del totale delle risorse del PNRR) vedrà un coinvolgimento diretto degli enti locali, che non sono solo chiamati a presentare proposte ma avranno un ruolo di primo piano nella realizzazione delle opere pubbliche.
Un aspetto particolarmente critico che potrebbe mettere in difficoltà molti enti locali, compreso il nostro, riguarda i tempi molto stretti che sono stati individuati nel Pnrr per la realizzazione delle opere. Tutti i progetti legati al piano infatti dovranno tassativamente concludersi entro il 31 marzo del 2026.
La realizzazione di una tale ingente mole di interventi ha come presupposto fondamentale la capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio di bilancio, che è capacità di governo delle risorse disponibili, e insieme capacità di rafforzamento strutturale. Infatti, per vincere le sfide che abbiamo davanti sarà necessario, nel breve periodo, una riorganizzazione e un rafforzamento della struttura dell'Ente attraverso l'acquisizione di competenze e professionalità in misura tale da consentire l'impiego efficiente delle risorse disponibili.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS1_002
Organismi partecipati dell'Ente

Riguardo agli Organismi partecipati dall'Ente, oltre agli adempimenti gestionali e ai controlli sulle società partecipate, l'obiettivo è quello di porre in essere tutte le azioni previste dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 22/09/2017 di revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 e successive revisioni annuali. Inoltre al fine del controllo della situazione economico finanziaria complessiva del "Gruppo Amministrazioni Pubbliche Provincia di Perugia" l'Ente approva il bilancio consolidato.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS1_003
Gestione delle risorse finanziarie

L'obiettivo è quello di garantire il costante mantenimento degli equilibri di bilancio, monitorando l'andamento delle entrate correnti e verificando l'assunzione di spese correnti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme contabili. Oltre al rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, il monitoraggio ed il mantenimento degli equilibri di bilancio permetterà di adottare aggiustamenti al verificarsi di una riduzione del gettito delle entrate rispetto alle previsioni. Così facendo si eviterà di ricorrere a ulteriori tagli di spesa corrente in corso di esercizio compromettendo l'ordinata programmazione dell'attività dei diversi settori dell'Ente. La riduzione della spesa corrente di funzionamento e l'attenta riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, dovranno essere finalizzate al mantenimento dell'equilibrio economico del bilancio caratterizzato dai tagli previsti dalla normativa vigente.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS1_004
Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi

Revisione della spesa finalizzata al contenimento della stessa, attraverso l'analisi e la razionalizzazione di ogni singola fornitura di bene e o servizio a soddisfazione della domanda interna, ottimizzando il rapporto qualità/prezzo, per la parte di competenza. Si procederà alle acquisizioni di beni e servizi nel rispetto delle modalità previste dal D.lgs. 36/2023.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS1_005
Gestione delle entrate tributarie

Attivazione, per le varie tipologie di entrata tributaria assegnate al Servizio (R.C. Auto, Imposta Provinciale di Trascrizione), di ogni azione tesa alla puntuale individuazione e gestione delle stesse; oltre alla quantificazione degli stanziamenti e monitoraggio dei relativi andamenti, l'attività di controllo ha inoltre come obiettivo il recupero del tributo e l'irrogazione delle sanzioni nei termini di legge.

Obiettivo strategico 2024_AS1_OS2
PROVINCIA DI PERUGIA #SMART

Uno degli assi strategici del PNRR è la "Transizione digitale e innovazione", che prevede anche la riforma della Pubblica Amministrazione dal punto di vista della digitalizzazione, della semplificazione, della buona amministrazione, della valorizzazione del capitale umano.
La Provincia di Perugia vuole essere protagonista di questo processo di cambiamento e porterà avanti due azioni progettuali di mandato fortemente innovative: Azione #smart_provincia e azione #smart_land. La prima sarà dedicata alla trasformazione tecnologica dell'Ente che sarà funzionale alla realizzazione della seconda, ovvero all'assistenza ai comuni del territorio nel loro percorso di emancipazione digitale.
L'amministrazione provinciale attribuisce alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione un ruolo strategico per favorire l'innovazione dell'Ente e la sua crescita, anche nella dimensione di Ente di Area Vasta.
Pertanto, la Provincia di Perugia intende:

- *sviluppare interventi sull'architettura del sistema mirati alla razionalizzazione e alla coerenza applicativa con investimenti in innovazione digitale e ICT, volti anche a ottimizzare i costi e attuare economie di scala;*
- *promuovere il processo di razionalizzazione, normalizzazione e semplificazione di processi, procedure e attività mediante l'introduzione di piattaforme documentali e collaborative in un'ottica di dematerializzazione come previsto dal d.lgs. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale;*
- *favorire la digitalizzazione dell'Ente in un'ottica centrata sull'utente, in particolare rispetto alle funzioni fondamentali individuate dalla l. 56/2014.*

Inoltre, tenuto conto dei decreti attuativi della legge di riforma della PA - legge Madia - i quali hanno introdotto numerose novità normative in materia di digitalizzazione della PA, la Provincia di Perugia intende affrontare la sfida digitale recuperando l'efficienza e l'efficacia dei servizi ai cittadini. A tal fine pone tra le priorità la semplificazione attraverso l'eliminazione di prassi amministrative obsolete e conservative, favorendo un appropriato apprendimento dei meccanismi ICT da parte dei dipendenti, anche mediante una funzionale comunicazione interna.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS2_001
Azione #smart_provincia - Evoluzione digitale dell'amministrazione e della comunicazione istituzionale

La Provincia di Perugia, che negli anni passati ha vinto numerosi premi per la propria capacità di innovazione, punta a riacquistare una centralità nell'ambito delle attuali sfide legate alla digitalizzazione, all'ICT, alla comunicazione.
L'Amministrazione intende:
a) valorizzare e rafforzare le risorse interne dell'Ente attraverso apposite azioni di comunicazione interna e di formazione, finalizzate ad accrescere ulteriormente le competenze digitali e la consapevolezza delle opportunità e dei rischi legate all'uso degli strumenti ICT;
b) aggiornare periodicamente strumenti e attrezzature,
c) aumentare l'uso delle piattaforme collaborative acquistate per valorizzarne tutte le potenzialità;
d) implementare gli spazi fisici multiuso (ad esempio sale per videoconferenze), al fine di garantire un funzionamento della macchina organizzativa sempre più efficiente, efficace, *smart*;
e) implementare le soluzioni ICT più avanzate per garantire la sicurezza e la resilienza rispetto ai possibili attacchi informatici;
g) diventare un'Amministrazione "Aperta", secondo il paradigma dell'Open Government, in grado di comunicare meglio con i cittadini, con le associazioni, con il mondo produttivo, con le scuole, con gli enti di ricerca, con le altre istituzioni locali, regionali, nazionali, europee;
h) implementare ulteriormente il passaggio al "cloud";
i) ottimizzare l'interoperabilità e l'interazione tra i sistemi informativi, i software, i servizi ICT e gli hardware presenti nell'Ente;
l) modificare il sistema di stampa implementando l'utilizzo di una piattaforma unica di stampa con stampanti multifunzione su ogni piano e in modo da avere una gestione uniforme di tutte le code di stampa a cui ogni utente potrà accedere con il proprio codice identificativo. Questo consentirà un risparmio economico (diminuzione numero stampanti) e la piena adesione al GDPR relativamente alla riservatezza e sicurezza del dato.
Per dare corpo a quest'aspirazione, l'Ente intende proseguire nel processo di consolidamento applicativo avviato negli scorsi anni attraverso azioni di razionalizzazione delle applicazioni, dismettendo gli ambienti applicativi obsoleti e non aderenti al modello di cloud enabling perseguito, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
In particolare le azioni riguarderanno:

- ottimizzazione della piattaforma dell'Ente (processo di protocollazione, fascicolazione, svolgimento digitale del processo di formazione e gestione di tutti gli atti dell'Ente);
- riconduzione delle rimanenti "isole applicative" responsabili della formazione di documenti informatici amministrativi, nella architettura di archiviazione centralizzata già in produzione quale unica piattaforma di archivio documentale informatico dell'Ente. Tale archivio svolge la funzione strategica di unico canale di versamento verso il servizio di conservazione a norma;
- completamento del dispiegamento del nuovo paradigma di collaborazione documentale "web based" basato sulla medesima tecnologia di gestione dei contenuti già utilizzata per l'archivio centralizzato. Superamento dell'attuale sistema di condivisione dei documenti in rete (cartelle condivise) con una più moderna architettura cloud oriented completa di funzione di editing on line, versioning e ricerca;
- implementazione della gestione centralizzata di identità digitale - provisioning degli utenti alle applicazioni, single sign-on, SPID - attraverso una opportuna evoluzione delle componenti applicative di gestione del dominio dell'Ente. Tale obiettivo è conforme alla normativa prevista dal GDPR e ai requisiti di sicurezza informatica richiesti da AgID.

Con la realizzazione del primo "Piano Triennale per la transizione digitale 2022-2024" della Provincia di Perugia è stata analizzata la situazione di partenza al fine di rendere più coerente e armonico il processo di transizione digitale all'interno dell'Ente, anche con l'obiettivo di superare completamente la logica "per silos", promuovendo una trasformazione trasversale e integrata che coinvolga tutti i Servizi della Provincia.
Nel 2023 si procederà all'aggiornamento del Piano triennale per la transizione digitale dell'Ente, tenendo conto del Piano Triennale per l'informatica nella PA 2022-2024 approvato con d.p.c.m. del 17 gennaio 2023.
La funzione comunicativa, rivolta sia all'interno sia all'esterno dell'Ente, rimane essenziale per il buon governo dell'Ente, in particolare la comunicazione in ambito di digitale (normativa, diritti di cittadinanza, servizi).
Si procederà con l'aggiornamento del sito web istituzionale dell'Ente, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle normative e con il monitoraggio e lo sviluppo della nuova intranet.
Oltre alla comunicazione on line, da quella più istituzionale tramite il sito web a quella più veloce, interattiva e informale tramite social network, si sta anche ripensando il ruolo dell'URP, lo Sportello del Cittadino della Provincia,

che potrà diventare sempre di più uno spazio di facilitazione digitale, volto ad aiutare i cittadini nell'accesso assistito alle risorse e ai servizi digitali. L'intenzione è quella di trasformarlo gradualmente in uno #Smart URP in grado di supportare i cittadini nella fruizione dei "nuovi" diritti di cittadinanza digitale.
Nell'ottica di ottimizzare le sinergie e di attuare il principio di sussidiarietà, proseguiranno le collaborazioni con le associazioni dei consumatori e del volontariato.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS2_002
Azione #smart_land – sostegno allo sviluppo digitale dei comuni

La Provincia di Perugia punta a diventare sempre di più un punto di riferimento per i comuni del proprio territorio, proponendosi come "casa dei comuni", come "ente sistema" in grado di sviluppare politiche *smart* multilivello, su scala territoriale, favorendo e sostenendo lo sviluppo digitale e l'innovazione in tutti i propri comuni, a partire da quelli più piccoli.
L'Amministrazione intende:

a) attivare servizi di supporto ai comuni, da remoto, in tele-assistenza, anche per diminuire l'impatto sull'inquinamento, attraverso specifiche piattaforme, sulle tematiche legate all'ICT, all'E-procurement, alla transizione digitale, alle opportunità di sviluppo *smart*, alla normativa specifica legata alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
b) rafforzare le sinergie con le scuole, con le università, con gli istituti di ricerca, con gli altri enti ed istituzioni, con le associazioni, al fine di promuovere e sostenere progetti di sviluppo "smart" integrati e multilivello;
c) realizzare, in collaborazione con i comuni, azioni per contrastare il *digital divide* e promuovere la cittadinanza digitale.

L'Azione #smart_land, inserita nel primo "Piano per la Transizione digitale 2022-2024" della Provincia di Perugia, approvato con Delibera del Presidente n. 164 del 2022, si è dimostrata particolarmente innovativa. Nel 2023 infatti essa viene rafforzata e rilanciata dalla linea d'azione LA21, inserita nel capitolo 7 dell'Aggiornamento del "Piano Triennale dell'Informatica Nazionale", che dispone che le Province e le Città metropolitane a partire da gennaio 2023 costituiscano "Centri di competenza" per l'innovazione per supportare i processi di transizione al digitale degli enti locali del territorio, in particolare con riferimento a iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale.

Obiettivo strategico 2024_AS1_OS3
OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' INTERNE

La Provincia, consapevole che un ottimale svolgimento delle funzioni ad essa assegnate non può prescindere da una sempre maggiore razionalizzazione dei servizi strumentali, persegue come obiettivo strategico l'ottimizzazione dei servizi di supporto alle attività dell'Ente quali ad esempio la gestione dei contratti e degli appalti per l'Ente, l'attività di archivio e gestione della corrispondenza, l'assistenza agli organi istituzionali, la gestione del personale ausiliario e l'attività di informazione. Inoltre obiettivo dell'Ente è anche quello di eliminare o ridurre al minimo i possibili rischi per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nella consapevolezza che la salute dei propri dipendenti è la più grande risorsa dell'Ente.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS3_001
Attività di supporto agli organi istituzionali e alle strutture interne

L'obiettivo è quello di garantire l'efficiente gestione delle funzioni di supporto agli organi politici e alle strutture interne attraverso l'assistenza legale, il supporto all'attività deliberativa e decretativa degli organi politici, l'efficiente gestione dell'albo pretorio, dell'informazione, del personale ausiliario e del flusso documentale.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS3_002
Gestione delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture e conseguente attività contrattuale

L'attività si concretizza nello svolgimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture della Provincia di Perugia nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e di non discriminazione.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS3_003
Salute e sicurezza dei lavoratori

Risulta primario in ogni riorganizzazione dell'ente individuare i soggetti responsabili ai fini del D.Lgs. 81/08 e soprattutto verificare il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavori e agenti chimici e fisici. Obiettivo dell'Ente è quello di supportare i vari Servizi nell'attività di natura organizzativa, nei flussi informativi, nell'attività di sorveglianza sanitaria, nell'acquisizione della documentazione e

delle certificazioni obbligatorie di legge e nell'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.
L'obiettivo dell'informazione e della formazione dovrà svilupparsi, superando il vincolo dell'obbligatorietà della norma, al fine di divenire luogo e occasione dove esprimere la cultura della salute e della sicurezza e opportunità per migliorare la salute oltre che la sicurezza. Si ritiene inoltre necessario sviluppare ulteriormente la gestione dell'indagine sugli infortuni, sui near missing (quasi infortuni) e sui comportamenti pericolosi con la relativa predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS3_004
Raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici

La funzione statistica è stata svolta ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni e si è concentrata con particolare riguardo sulla fornitura, elaborazione ed analisi di dati statistici connessi alle rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale, ed in particolare richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra le altre rilevazioni periodiche obbligatorie svolte per soggetti pubblici rientrano quelle effettuate per l'Aran, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il MEF.
Le richieste evase per gli uffici e agli organi interni hanno riguardato la fornitura, l'elaborazione e l'analisi dei dati amministrativi e statistici e la consulenza statistica in generale a supporto della loro attività istituzionale.
Le richieste di fornitura ed elaborazioni dati evase per i soggetti esterni (pubblici e privati) sono state prevalentemente di natura demografica ed economica.
La funzione Statistica dell'Ente inoltre ha compreso il lavoro di indirizzo e coordinamento della raccolta dei dati forniti dai Servizi dell'Ente ai fini della redazione, adozione, modifica e pubblicazione del Programma biennale per l'acquisizione di beni ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/18 in materia di programmazione del fabbisogno di forniture e servizi.
Infine la funzione Statistica viene svolta anche in seno al Tavolo tecnico regionale Umbria previsto dal protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci, Upi dal referente per la Statistica per la Provincia di Perugia.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS3_005
Gestione delle risorse umane

Tenuto conto che nel corso del 2022 è stato firmato il nuovo CCNL per il comparto Funzioni Locali, che fornisce ulteriori strumenti di gestione e valorizzazione delle risorse umane, a partire dal 2023 sarà avviato un percorso di revisione delle procedure di gestione del rapporto di lavoro tale da consentire il miglioramento del clima aziendale in un contesto che favorisca responsabilizzazione e motivazione dei ruoli, anche attraverso la formazione continua.
Presumibilmente., nel corso dell'anno 2024 i nuovi strumenti di riqualificazione del personale previsti dal CCNL citato saranno messi a regime e consentiranno una migliore identificazione del ruolo ricoperto in coerenza con le funzioni assegnate e svolte.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS3_006
Adozione misure organizzative e gestionali

Nei primi mesi del 2023 è stato messo a regime il nuovo schema organizzativo e correlato funzionigramma che a partire dalla macroorganizzazione sul livello dirigenziale si propone di ampliare la funzionalità delle strutture. Sarà, inoltre, verificato ogni spazio possibile per l'acquisizione di figure professionali utili alla realizzazione degli interventi di competenza nell'Ente nell'ambito delle proprie funzioni fondamentali e delegate, anche attraverso la propria rappresentanza associativa (UPI nazionale) per il superamento degli attuali vincoli in materia di reclutamento del personale.
Sulla base del piano del fabbisogno di personale 2023/2025 adottato unitamente al PIAO con deliberazione n.143 del 7/6/2023 si darà corso all'assunzione di n. 22 unità di personale tramite utilizzo graduatorie proprie e mobilità al fine di reperire, in massima parte, personale professionalizzato in grado di fornire supporto alle strutture dell'Ente, con particolare riferimento alle strutture che sono interessate dalla messa terra dei fondi PNRR e PNC.
Nell'anno 2024 è previsto inoltre il completamento dell'assetto dirigenziale mediante l'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di una nuova unità dirigenziale.

Obiettivo strategico 2024_AS1_OS4
ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Gli obiettivi strategici, perseguiti dall'Ente fin dall'entrata in vigore della Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere così sintetizzati:

- *ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione*
- *aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione*
- *creare un contesto sfavorevole alla stessa, intesa nella ampia accezione di "mala practice", come esplicitata da A.NA.C.*

Questi obiettivi saranno perseguiti dal Responsabile e da tutti i dirigenti attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nei PTPCT annuali. Ai fini di una migliore gestione del rischio corruttivo l'Ente si è dotato di una nuova metodologia seguendo le indicazioni diffuse da A.NA.C. con il PNA 2019. Ne è seguita una nuova mappatura dei processi dell'Ente e una nuova valutazione dei rischi e delle misure di mitigazione ad essi connessi, che è avvenuta con il forte coinvolgimento dei singoli dirigenti. Nelle prime annualità di adozione della nuova metodologia, questa verrà applicata in modo graduale e per approfondimenti successivi, come, peraltro, suggerito dalla stessa A.NA.C. L'attuazione e la sostenibilità delle misure saranno monitorate con particolare riferimento al rispetto della rotazione e all'assenza di conflitto di interessi negli incarichi e negli appalti. Verranno, inoltre, effettuati il controllo successivo sulla legittimità di atti e di procedure, nonché un'adeguata formazione interna.

Al fine di rafforzare l'anonimato e la tutela di chi intende segnalare condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro, nel corso dell'anno corrente è stato attivato un servizio on line che permette ai dipendenti dell'Ente e ai dipendenti delle ditte fornitrici di effettuare eventuali segnalazioni di condotte illecite.

Il nuovo servizio informatico, rispondente a tutti i requisiti indicati dall'ANAC nelle Linee Guida, è denominato "Whistleblowing Intelligente" ed è fornito dalla società Tecnolink s.r.l..

Lo stesso consente di gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria; tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione; tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette; tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati; consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo; separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui cio' sia strettamente necessario; non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato.

Obiettivo strategico è anche quello della promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso misure volte alla semplificazione e automatizzazione dei processi a essa legati e al miglioramento dei contenuti di atti e informazioni che sono oggetto di diffusione, anche sotto il profilo del rispetto della recente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Nella stessa ottica di miglioramento della trasparenza saranno monitorati anche gli enti partecipati per garantire la pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 e l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte degli enti in controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e delle società in house.

Per quanto riguarda l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, già a partire dal 2021 è stata avviata insieme al NIV un'attività di revisione complessiva dei processi di programmazione sia strategica che gestionale dell'Ente. Questa attività, che proseguirà anche nel triennio 2024-2026 con il coinvolgimento delle strutture dirigenziali, è finalizzata al perfezionamento del sistema di indicatori e di parametri a rilevanza interna ed esterna in grado di evidenziare la performance dell'ente e il suo impatto socio-economico.

Nell'ottica del miglioramento continuo, saranno messi a regime e standardizzati gli attuali processi di monitoraggio in modo da garantire la verifica della sostenibilità delle scelte gestionali, la misurazione della loro attuazione con l'obiettivo di acquisire le corrette informazioni per riprogrammare le attività in modo appropriato e coerente con le finalità del governo dell'Ente.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS4_001
Programmazione e monitoraggio delle misure contenute negli aggiornamenti annuali ai Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'obiettivo mira allo svolgimento delle attività di competenza del RPCT e dei dirigenti per la definizione negli aggiornamenti annuali di misure concrete coerenti con gli obiettivi strategici e sviluppate sulla base di una analisi di contesto che tenga conto delle tipologie di processo poste in essere e dei rischi a essi connesse, nonché a garantire un monitoraggio costante del rispetto delle misure programmate finalizzato ad attenuare/eliminare il rischio di corruzione.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS4_002

Semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza e miglioramento dei contenuti di atti e informazioni che sono oggetto di diffusione

L'obiettivo intende continuare nell'analisi dei processi redazionali delle varie tipologie di atti e dei flussi documentali finalizzati alla pubblicazione sull'Albo pretorio e in Amministrazione trasparente in un'ottica di maggiore comprensione e organizzazione dei contenuti, del rispetto della privacy e di semplificazione e informatizzazione delle procedure.

Obiettivo operativo 2024_AS1_OS4_003
Programmazione e controllo strategico e di gestione e relazione sulla performance

Priorità dell'Ente è ottimizzare il sistema di pianificazione e controllo a livello strategico e a livello gestionale, garantendo la conformità tra gli obiettivi programmati e le scelte operate dai dirigenti e misurando i risultati dell'attività amministrativa e tecnica delle strutture e l'avanzamento delle opere pubbliche.

L'obiettivo è quello di raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni utili a definire obiettivi strategici ed operativi, coerenti con le linee di mandato del Presidente, sostenibili e misurabili tramite indicatori individuati in collaborazione con il NIV e con tutte le strutture dell'Ente in grado di misurare la performance e la correttezza delle scelte operate dall'organo di indirizzo.

Nell'ottica del miglioramento continuo, saranno perfezionati gli attuali processi di monitoraggio e di rendicontazione strategica e gestionale anche al fine di ottimizzare la reportistica rivolta ai soggetti interni alla Corte dei Conti e ad altri soggetti istituzionali e per consentire la stesura di una Relazione annuale sulla Performance.

AMBITO STRATEGICO - Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese

L'Ente intende migliorare, sviluppare, consolidare i servizi offerti alla collettività sia nello svolgimento delle funzioni proprie che di assistenza tecnica fornita ai Comuni della provincia, in un'ottica di innovazione di processo, di prodotto e organizzativa.
In questa prospettiva, diviene fondamentale potenziare l'attività della Stazione Unica Appaltante che svolge le funzioni di centrale di Committenza per i Comuni e altri enti aggiudicatori del territorio in una modalità che consente un'ulteriore evoluzione verso livelli più elevati di garanzia e standardizzazione delle procedure di gara.
Altro fronte su cui la Provincia intende investire le sue risorse umane e strumentali è quello che attiene alla sicurezza e al controllo del territorio, alla prevenzione e alla repressione degli illeciti. Per tale ragione, la Provincia deve, innanzitutto, ovviare al ridimensionamento dell'organico del Corpo della Polizia Provinciale rimasto in servizio dopo la riforma Delrio e sperimentare formule organizzative adeguate per rispondere alle richieste di servizi di supporto da parte delle altre forze di polizia.
L'Ente si prefigge, inoltre, di continuare a svolgere le attività in materia di trasporto pubblico delegate dalla Regione Umbria e quelle a favore delle imprese che esercitano attività di trasporto privato e attività collaterali, assicurando l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione e di controllo.
Ulteriore impulso va sicuramente dato alle attività di informazione al servizio dei Comuni e di supporto per l'accesso a risorse europee, nazionali e locali, nonché a tutte le funzioni di promozione del territorio.

Obiettivo strategico 2024_AS2_OS1
AREA VASTA - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Prendendo a base il dato normativo previsto dalla Legge 56/2014 di riforma delle Province che prevedeva quale funzione fondamentale dei nuovi enti di area vasta proprio lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza per gli enti territoriali del proprio ambito, poi sviluppata con il D.Lgs. n.50/2016 (Codice Contratti) che ha espressamente previsto tra gli altri la possibilità/obbligo di rivolgersi alle Province per lo svolgimento delle procedure di gara sopra determinate soglie, la Provincia di Perugia ha iniziato sin dal 2016 il percorso di stazione unica appaltante.
Tale percorso ha portato all'approvazione di uno schema tipo di convenzione ad inizio 2017 aggiornato ed adeguato nel corso degli anni alle varie modifiche normative intervenute che ha consentito uno sviluppo di tale attività fino ad arrivare attualmente ai n. 30 soggetti convenzionati.
Sin dal 2018, ai sensi della normativa vigente, è stata introdotta la modalità di gara telematica che ha comportato l'implementazione di una nuova modalità sia strumentale che amministrativa di gestione delle procedure di gara con conseguente adeguamento e formazione del personale addetto.
Tale attività ha comportato un intenso impegno della struttura dedicata (Servizio Stazione Appaltante) che ha gestito, nell'ultimo triennio, oltre 120 procedure di gara per gli Enti convenzionati (Appalti di lavori pubblici, servizi, forniture e concessioni) per un importo complessivo di circa 100.000.000 di euro.
Tale funzione rappresenta un notevole successo dell'attività amministrativa di supporto ai Comuni che si ricorda essere una delle funzioni fondamentali previste dalla Legge n.56/2014, consentendo alla Provincia di Perugia di rivestire il ruolo tra le più importanti stazioni appaltanti della Regione svolgendo contemporaneamente la propria "mission" di supporto ai Comuni del territorio e dall'altro mettendo a disposizione professionalità specifiche in un ambito (quello degli appalti pubblici) sempre più complesso e "tecnico".
Con l'adozione del PNRR e il conferimento delle cospicue risorse finanziarie ad esso connesse, sia in capo alla Provincia che ai Comuni, e con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti il D.lgs n. 36/2023, la Stazione Unica Appaltante della Provincia si troverà impegnata a svolgere un ruolo centrale infatti la Legge n. 108/2021 di conversione del DL n. 77/2021, ha imposto ai Comuni non capoluogo di Provincia assegnatari di risorse del PNRR di rivolgersi alle Unioni di Comuni, Province e Comuni Capoluogo per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Per tutta la durata del mandato amministrativo molti Enti convenzionati con la SUA invieranno le procedure di gara connesse ai finanziamenti PNRR/PNC.
Vista la mole e la complessità del lavoro della Stazione Unica Appaltante, l'Amministrazione provinciale interverrà, nel corso dell'anno, implementando le risorse umane e le strumentazioni al fine di rendere un sempre miglior servizio alle varie realtà territoriali della Provincia.

Obiettivo operativo 2024_AS2_OS1_001
Ottimizzazione delle attività della Stazione Unica Appaltante

Obiettivo dell'Ente è quello di ottimizzare l'attività della SUA, mediante il costante monitoraggio del rapporto con i Comuni convenzionati anche alla luce della nuova normativa sul PNRR e PNC e al fine di garantire un efficiente

svolgimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture per i Comuni nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa.
Il 01 Luglio 2023 è entrato in vigore il "nuovo codice contratti" approvato con D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede quale obbligo per effettuare procedure di affidamento di lavori superiori a 500.000 euro e servizi e forniture di importo superiore a 140.000 euro la qualificazione della Stazioni Appaltanti . La Provincia quale SUA per legge ha ottenuto la qualificazione sotto riserva fino al 30.06.2024, ha provveduto comunque ad inoltrare richiesta per la qualificazione effettiva. Obiettivo della Provincia è lavorare per ottenere la qualificazione nella fascia massima per ogni tipologia di appalto (lavori, servizi e forniture), il Servizio Stazione unica appaltante farà da promotore e coordinatore di detta attività che si esplicherà nel corso del prossimo triennio.

Obiettivo strategico 2024_AS2_OS2
SICUREZZA DEL TERRITORIO – POLIZIA PROVINCIALE

Obiettivo strategico dell'Ente è quello di garantire il corretto svolgimento dell'attività di polizia amministrativa per l'accertamento, la prevenzione e la repressione degli illeciti con particolare riferimento a quelli connessi alle materie fondamentali rimaste in capo alla Provincia quale Ente di Area Vasta. Idonee misure organizzative verranno messe in campo al fine di ovviare, per quanto possibile, il consistente ridimensionamento dell'organico del Corpo in servizio dopo la riforma "Delrio".

Obiettivo operativo 2024_AS2_OS2_001
Interventi di supporto, prevenzione e controllo

L'obiettivo è quello di porre in essere interventi di prevenzioni e controllo sul territorio di competenza al fine di prevenire e reprimere illeciti amministrativi e penali con particolare riferimento alle violazioni al codice della strada e al Testo Unico Ambientale. Compatibilmente con le risorse umane rimaste in servizio verrà garantito, laddove richiesto, il supporto ai Comuni e alle altre forze di Polizia per far fronte a contingenti e particolari situazioni che si dovessero manifestare.
Particolare attenzione sarà volta ai servizi per il controllo ambientale anche delle aree naturali protette, dei parchi delle aree SIC e Natura 2000.
Il personale sarà adeguatamente formato con corsi di formazione specifici.

Obiettivo strategico 2024_AS2_OS3
TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

Obiettivo strategico dell'Ente è quello di garantire, relativamente ai servizi di trasporto extraurbani, tutte le funzioni amministrative e di programmazione di cui alla L.R. 18 novembre 1998, n 37 e s.m.i. di attuazione del D.Lgs. 422/97 ed in particolare tutto ciò che concerne la gestione dei contratti di servizio del TPL extraurbano relativi ai due bacini di traffico provinciale e del TPL del Lago Trasimeno. In tale ambito verrà assicurato il monitoraggio dei servizi svolti mediante verifiche strutturali sull'intera rete viaria e lacuale di competenza, gestite in modo interdisciplinare.
Viene inoltre garantito il rilascio di autorizzazioni per la prosecuzione di esercizio di impianti fissi gestiti da Comuni e privati, anche programmando opportune verifiche tecniche congiunte degli impianti, per la sicurezza dell'esercizio.
L'Ente inoltre garantirà il coordinamento delle attività necessarie per l'eventuale trasferimento di tutte o di parte delle funzioni suddette alla "Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale", da istituirsi ai sensi dell'art.19bis della L.R. 37/'98 e s.m.i.
Per quanto concerne il trasporto privato l'Ente assicurerà continuità all'erogazione dei servizi ai cittadini e alle ditte che operano nel settore, riguardo ad autoscuole, studi di consulenza e centri di revisione, nonché per il rilascio di autorizzazioni per i trasporti eccezionali e per i trasporti in conto proprio.
Nel rispetto delle disposizioni governative anti-Covid saranno assicurate tutte le sessioni possibili per l'espletamento degli esami di idoneità professionale per le attività connesse al trasporto pubblico e privato, al fine di favorire la possibilità l'ingresso dei cittadini in questo ambito lavorativo.

Obiettivo operativo 2024_AS2_OS3_001
Gestione del trasporto pubblico e privato ed attività collaterali

L'obiettivo è la gestione tecnico-economica delle funzioni delegate dalla Regione Umbria in materia di trasporto pubblico locale, garantendo economicità e servizi efficienti e trasparenti al cittadino, con particolare riguardo all'utenza scolastica, anche nel caso di eventi imprevedibili come quelli sismici e l'emergenza pandemica da Covid-19. Tale attività verrà espletata fino al definitivo trasferimento, attualmente in corso, di tutte o di parte delle funzioni

delegate, di cui alla L.R. 37/'98 di attuazione del D.Lgs. 422/'97, alla "Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale", da istituirsi ai sensi dell'art.19bis della L.R. 37/'98 e s.m.i..
Inoltre l'obiettivo è quello di assicurare, nonostante le criticità determinate dalla recente situazione di emergenza pandemica, la gestione delle funzioni trasferite in materia di trasporto privato ed attività collaterali, assicurando l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione e di controllo previste dalle normative vigenti, nel rigoroso rispetto dei tempi normativi e tenendo conto dell'esigenza di risposte tempestive richieste dalle attività economiche private, mediando e gestendo anche eventuali contenziosi.
Particolare attenzione sarà da rivolgere al trasporto pubblico locale a servizio delle scuole e della popolazione scolastica, servizio indispensabile al funzionamento delle scuole superiori e alle condizioni di salute e sicurezza della popolazione scolastica. In particolare si cercherà di intensificare questi servizi, insieme a quelli di collegamento territoriale e di servizio alla sanità territoriale, in tutta il territorio della Provincia di Perugia, con particolare attenzione alle aree meno fornite, ai capoluoghi scolastici, alle aree interne.

Obiettivo strategico 2024_AS2_OS4
AREA VASTA E SVILUPPO SERVIZI AL TERRITORIO

Obiettivo strategico della Provincia è quello di sviluppare ulteriormente il ruolo di Ente di Area Vasta così come previsto dalla L. n. 56/2014 cui è seguita la legge regionale n. 10/2015 e il nuovo Statuto. Tale attività si concretizza mediante l'implementazione e il monitoraggio di interventi di assistenza ai Comuni, come ad esempio i servizi di informazione e di comunicazione istituzionale.
In coerenza con tale ruolo si implementeranno processi cooperativi in grado di fare sintesi delle esigenze locali, rappresentandole in una logica di sistema. Si tratta di sviluppare e consolidare pratiche di collaborazione, creando una rete di soggetti che consenta di erogare servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi. Con tale logica particolare attenzione sarà posta alla promozione del territorio e delle sue potenzialità, alla valorizzazione e sviluppo delle identità e delle manifestazioni più rilevanti, anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate e del patrimonio artistico-culturale dell'Ente.
La promozione e l'accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico dell'area costituirà un fattore decisivo, se si considera lo scenario socio-economico ancora caratterizzato da una crescita del reddito e dell'occupazione insufficiente a recuperare i livelli di attività e di benessere precedenti alla crisi.
Esiste, quindi, una domanda per servizi di supporto e di consulenza che facilitino l'accesso alle opportunità offerte sia da fonti di finanziamento europee, che nazionali e locali, da parte di soggetti pubblici e privati che spesso non hanno la dimensione organizzativa ed economica necessaria. Ciò, sia pure in misura diversa, è stato rilevato anche per le altre tipologie di servizi offerti, come l'assistenza tecnica in occasione di eventi e manifestazioni di promozione del territorio provinciale e, per il suo tramite, di tutta l'Umbria.
In relazione a queste tematiche la strategia perseguita dalla Provincia di Perugia sarà rivolta alla promozione di partenariati pubblico/privati tra soggetti istituzionali e non operanti sul territorio in materia di sviluppo socio-economico, in un'ottica di networking. Tra gli strumenti giuridici individuati per implementare tali collaborazioni si colloca sia la Convenzione quadro approvata dal Consiglio provinciale nel 2016, sia Accordi formulati ad hoc su singole iniziative di interesse comune.

Obiettivo operativo 2024_AS2_OS4_001
Promozione e accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico del territorio
Allo scopo di sostenere i soggetti pubblici e privati che operano per l'interesse generale della comunità e ai fini dello sviluppo socio-economico di area vasta, la strategia perseguita dalla Provincia di Perugia si concentrerà sui seguenti macro-obiettivi:

- monitorare e verificare costantemente le possibilità offerte dai Programmi europei ad accesso diretto, cioè gestiti dalla Commissione Europea o dalle Agenzie competenti, dai Fondi strutturali (FSE, FESR, FEASR) gestiti dalla Regione Umbria e da altre fonti nazionali e locali;
- potenziare la loro capacità di azione sia attraverso il reperimento di risorse finanziarie derivanti dalle fonti sopra esposte, sia attraverso il supporto fornito alla loro capacità di progettazione, su materie di competenza o di interesse comune.

Obiettivo operativo 2024_AS2_OS4_002
Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di proprietà dell'Ente
Programmazione e attuazione di interventi volti alla maggiore conoscenza, fruibilità e redditività dei beni artistico-culturali di proprietà dell'Ente anche nell'ottica della promozione di area vasta. La presenza sul territorio provinciale di

alcuni patrimoni di elevato interesse culturale e turistico, quali Villa Fidelia, Villa Redenta, Isola Polvese, fa sì che la Provincia assuma un ruolo determinate, attraverso la loro valorizzazione e fruizione, per supportare il territorio e renderlo un vero polo di attrazione.

Obiettivo operativo 2024_AS2_OS4_003
Contribuire a rafforzare la governance locale al fine della promozione della coesione economica, sociale e territoriale

Al fine di rafforzare il sistema territoriale integrato, l'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare forme di collaborazione per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio tra i vari attori locali, come i Comuni e, in generale, gli Enti e Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso una partecipazione diretta con la sottoscrizione di convenzioni generali o su singoli ambiti di attività.

Obiettivo operativo 2024_AS2_OS4_004
Gestione delle attività di informazione e comunicazione al servizio dei Comuni

L'obiettivo è quello di supportare i Comuni nelle attività di informazione e comunicazione, rafforzando il ruolo della Provincia come "casa dei comuni", anche offrendo assistenza tecnica in occasione di eventi e manifestazioni di promozione del territorio, realizzate dai comuni stessi, che andranno a valorizzare anche il territorio provinciale e, per il suo tramite, tutta l'Umbria. Questo potrà essere realizzato attraverso opportuni accordi tra le amministrazioni interessate.

AMBITO STRATEGICO – Promozione della cultura della pace e delle pari opportunità

La Provincia di Perugia è la terra di San Francesco e di Aldo Capitini, due personalità che hanno dato un contributo straordinario alla costruzione della pace e della fratellanza tra i popoli.
In questo territorio da oltre 60 anni centinaia di migliaia di persone si ritrovano per dare vita alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità e per partecipare ad eventi laici e religiosi, di carattere nazionale e internazionale, tesi a promuovere la cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà.
La Provincia di Perugia riconosce, nella sua carta fondamentale, la pace come un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove la cultura della pace e dei diritti umani attraverso azioni di educazione, ricerca e informazione coinvolgendo gli enti locali, le istituzioni scolastiche, il mondo dell'informazione e gli organismi della società civile in una rinnovata alleanza pedagogica.
Sul versante della promozione delle pari opportunità, l'Ente si farà parte attiva nell'organizzazione di eventi culturali per diffondere best practice e esempi di women empowerment, nonché si adopererà verso scelte di welfare e servizi che rendano concretamente possibile la parità di genere tra uomo e donna, anche in relazione alle opportunità di lavoro. L'amministrazione provinciale continuerà nel percorso già intrapreso di una capillare campagna informativa sui servizi esistenti a sostegno delle vittime di violenza e affiancherà le proprie azioni a quelle messe in campo dai comuni per prevenire e contrastare tutte le discriminazioni ad iniziare da quelle relative al mondo del lavoro, anche sostenendo la realizzazione di attività e di percorsi progettuali nelle scuole superiori e rivolgendosi alle nuove generazioni e al mondo della scuola.

Obiettivo strategico 2024_AS3_OS1
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE

La provincia di Perugia è la terra di San Francesco d'Assisi e di Aldo Capitini, due persone che in tempi e modi diversi hanno dato un contributo straordinario alla crescita dell'umanità e alla diffusione della cultura della pace e della fratellanza tra i popoli nel mondo. Due personalità che, insieme a San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, fanno della nostra provincia un luogo unico al mondo. E' qui che si sono celebrati gli Incontri mondiali delle religioni e le Giornate mondiali per la pace promosse dal 1986 da Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco. E' qui che lo stesso Papa Francesco ha scelto di firmare la nuova importante Enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale oltre a ispirarsi a San Francesco nella sua enciclica Laudato Sì sulla custodia del creato e la cura della casa comune. Ed è sempre qui che, da oltre 60 anni, centinaia di migliaia di persone arrivano per partecipare alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità.
La Provincia di Perugia si è sempre impegnata nella promozione della pace e dei diritti umani con iniziative di carattere locale, nazionale, europeo e internazionale. Dal 1986 la Provincia opera ininterrottamente insieme al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani mediante un'apposita Convenzione.
L'impegno per la pace della Provincia di Perugia è sancito nel secondo articolo dello Statuto provinciale:
"La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tale fine promuove nel suo territorio la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione."

Obiettivo operativo 2024_AS3_OS1_001
Iniziative ed interventi per la pace e per la cultura del dialogo

In coerenza con questo indirizzo politico consolidato e con le indicazioni nazionali, europee e mondiali, la Provincia di Perugia di propone di:

- promuovere, sostenere e valorizzare l'impegno per la pace, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la solidarietà e la cooperazione internazionale dei Comuni del territorio quale contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 (SDGs), in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani;
- valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, storico e religioso di impegno per la pace, il dialogo e la fraternità rappresentato da San Francesco d'Assisi e da Aldo Capitini, dalle loro città nonché da tutte le altre figure ed esperienze che nel corso degli anni hanno accresciuto l'impegno del nostro territorio per la pace;
- investire sui giovani, sulla loro formazione e sul loro impegno, personale e collettivo, per la creazione di un mondo più sostenibile e giusto, in cui i diritti umani siano universalmente rispettati, fornendo loro le

competenze necessarie per cogliere le opportunità e affrontare le sfide di un mondo in continuo e rapido cambiamento;

- investire sulla scuola affinché, in stretto rapporto con i Comuni e il territorio, possa essere il fulcro della diffusione della cultura della cura, della pace e della sostenibilità, protagonista della costruzione di un'alleanza pedagogica e di un "patto educativo" che responsabilizzi e attivi l'intera comunità educante;
- valorizzare e sviluppare il patrimonio rappresentato dalla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità anche mediante il riconoscimento dell'Unesco.
- Prendersi cura delle situazioni in cui sono a rischio i diritti universali delle persone, in particolare delle categorie più fragili, con posizioni di opinione politica, culturale, e con azioni concrete volte alla difesa dei diritti e all'uguaglianza.

Obiettivo operativo 2024_AS3_OS1_002
Provincia di Perugia quale Presidio della Memoria

Il mantenimento e la preservazione della Memoria dell'Olocausto, dei milioni di vittime, del dolore e della sofferenza che tale tragedia ha comportato rappresentano un dovere non solo istituzionale ma anche morale che la Provincia di Perugia intende assumere.
Per questo l'amministrazione provinciale non solo intende dare il massimo risalto alle celebrazioni in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria del 27 gennaio e della Giornata Europea dei Giusti il 6 marzo, ma anche sviluppare delle proprie iniziative per promuovere, in collaborazione con le scuole, la Memoria tra le giovani generazioni, perché la tragedia della Shoah non venga dimenticata e per contrastare l'indifferenza e il negazionismo. Tra le iniziative in campo, un progetto per la Memoria della Shoah e dei Giusti, con l'eventuale organizzazione di un Viaggio della Memoria aperto alle scuole superiori della provincia di Perugia. Incontri con testimoni, approfondimenti e scoperta di luoghi della memoria e dell'opera dei Giusti nella Provincia, come ad esempio il Museo della memoria di Assisi.

Obiettivo operativo 2024_AS3_OS1_003
Prendersi cura degli altri e del Creato (Fratelli Tutti, Laudato Si)

La fraternità e l'amicizia sociale, la solidarietà e la lotta all'indifferenza, il dialogo e l'inclusione sociale, una nuova economia che metta al centro la vita, l'uomo e l'ambiente: su questi temi la Provincia di Perugia vuole ampliare il proprio raggio d'azione per la difesa dei diritti universali e la promozione di una vera cultura della pace, che è innanzitutto pace sociale.
Custodia del creato e fraternità, prendersi cura delle persone, innanzi tutto dei più fragili, e della casa comune, nella difesa costante dei diritti umani su questi cardini poggeranno i progetti di formazione, informazione, comunicazione, diretti soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni. Con il fine di coinvolgere i giovani in obiettivi importanti e di farli tornare a una nuova normalità dopo la crisi Covid che tanto li ha provati.

Obiettivo strategico 2024_AS3_OS2
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Tra le priorità della Provincia si conferma quella di sostenere e valorizzare le pari opportunità, nonché operare un'efficace politica di contrasto alle discriminazioni su tutto il territorio, specie nel mondo del lavoro, secondo quanto disposto dalla legge 56/2014, che individua il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità fra le funzioni fondamentali dell'Ente.
Per questo l'amministrazione provinciale continuerà ad operare per un cambiamento culturale che investa la società nel suo complesso, ad iniziare dai modelli educativi e formativi, unica strada per la parità sostanziale, per la costruzione di una effettiva democrazia paritaria.
L'impegno è quello di veicolare soprattutto nelle giovani generazioni la cultura della valorizzazione delle differenze e del rispetto tra le persone, il superamento degli stereotipi e pregiudizi, anche quale antidoto alla sopraffazione ed alla violenza.
Tra le priorità dell'Ente vi è anche quella di far conoscere e valorizzare il protagonismo femminile nella storia passata e presente. La Provincia continuerà inoltre ad impegnarsi nel dedicare particolare attenzione nel non disperdere la memoria delle tante protagoniste delle battaglie di Liberazione, per la democrazia e l'emancipazione nel nostro paese.
Per la prima volta la Provincia di Perugia ha una presidente donna: questo risultato sarà segno distintivo del posizionamento politico dell'Ente, anche a livello nazionale (è noto quanto esiguo sia il numero di donne politiche alla guida di città sopra i 15000 abitanti e di province). L'Ente si farà parte attiva nell'organizzazione di eventi culturali per diffondere best practice e esempi di women emporwement, nonché si adopererà verso scelte di welfare e servizi che

rendano concretamente possibile la parità di genere tra uomo e donne, anche in relazione alle opportunità di lavoro, supportando le azioni europee e quanto previsto negli SDGs.
La Provincia opererà, anche su questo terreno, offrendo il necessario supporto in particolare ai Comuni ed a tutti i soggetti pubblici e privati, alle scuole, agli organismi di parità ed al mondo dell'Associazionismo femminile e non solo, operanti a livello locale. L'agire in "rete" è sempre di più il nostro obiettivo e la nostra scelta di campo.
L'amministrazione provinciale continuerà nel percorso già intrapreso di una capillare campagna informativa sui servizi esistenti a sostegno delle vittime di violenza e di sensibilizzazione al fine di far riflettere sul fenomeno, sulle sue cause e sulle sue dinamiche, per prevenirlo ed imparare a conoscerlo, riconoscerlo e contrastarlo.
Tra gli obiettivi dell'Ente inoltre, come sancito dall'art. 34 dello Statuto vi è anche quello di favorire al suo interno, le pari opportunità e l'equilibrio di genere, contrastando ogni forma di discriminazione e garantendo un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo.

Obiettivo operativo 2024_AS3_OS2_001
Azioni positive per le pari opportunità

Promozione delle politiche di genere e delle pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, culturale, economica e lavorativa attraverso la realizzazione di attività progettuali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e non del territorio.
Contrasto agli stereotipi di genere, prevenzione e lotta alla violenza contro le donne attraverso attività di formazione culturale con il coinvolgimento soprattutto delle scuole del territorio.
Fondamentali sono per l'obiettivo in oggetto, le attività di comunicazione e di informazione tra le quali, il giornale istituzionale Infodonna che viene realizzato annualmente in occasione dell'8 marzo.
Si organizzano ogni anno, in particolare in occasione di alcune giornate quali l'8 marzo (Giornata internazionale della donna) e il 25 novembre (Giornata mondiale contro la violenza sulle donne), iniziative pubbliche a scopo divulgativo e di sensibilizzazione sui temi della parità.
Continuerà l'attività progettuale di comunicazione "#ledonnefannolastoria" consistente nella pubblicazione sui social, di biografie, notizie ed approfondimenti sulle donne protagoniste della storia passata e presente con la finalità di valorizzare il ruolo delle donne nella società e di promuoverne il protagonismo anche quale "simbolo" e fonte di ispirazione per le nuove generazioni.
Per far conoscere la storia delle protagoniste della Resistenza umbra e della nascita della nostra democrazia, verranno realizzate nelle scuole del territorio apposite attività progettuali nelle quali si utilizzeranno, quale traccia per approfondimenti e ricerche, i materiali del progetto "#ledonnefannolastoria" , raccolti in alcuni opuscoli tematici .
Per la promozione delle pari opportunità nonché per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni e la costruzione del benessere lavorativo all'interno dell'Ente, verranno adottate, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente, le misure previste nel P.I.A.O.

AMBITO STRATEGICO – Qualità della rete viaria

La Provincia mira a elevare i livelli di sicurezza della rete viaria mediante una programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche puntuale e coerente, interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a mantenere i piani viabili in condizioni ottimali, la realizzazione di importanti infrastrutture che consentano di superare criticità dovute all'alta intensità della circolazione, nonché attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza stradale.

Obiettivo strategico 2024_AS4_OS1
MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

Il mantenimento di sufficienti livelli di sicurezza della rete viaria di competenza e la sua gestione e valorizzazione, da realizzarsi mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e con quelle che la Regione dovrà stanziare per la parte viaria di propria competenza, intercettando tutte le risorse messe a disposizione dalla ricostruzione post sisma 2016 e dal PNRR, riveste ***obiettivo prioritario dell'Ente****. A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio a partire da agosto 2016 e negli anni successivi, si rende necessario continuare l'analisi e il monitoraggio delle criticità e programmare e coordinare gli interventi da realizzare lungo la rete viaria di competenza danneggiata dal sisma fino al loro completamento. Per questo la Provincia di Perugia chiederà di essere ai tavoli tecnici e nelle cabine di regia della ricostruzione, onde recepire tutte le possibili risorse finanziarie messe a disposizione per la rete viaria dall'Ufficio ricostruzione e dalle ordinanze commissariali. Per quanto riguarda il PNRR, saranno sia intercettati tutti i bandi rivolti alle Province e ai Comuni (la provincia dovrà svolgere ruolo di animazione e promozione alla riqualificazione della rete viaria, con particolare attenzione alla messa in sicurezza e al miglioramento delle intersezioni tra viabilità di competenza provinciale e viabilità comunali), sia verranno contattati i ministeri competenti, in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sostenibili, onde trattare opere di particolare rilevanza strategica per il territorio. Per questo occorrerà la presenza della Provincia, quale Ente che gestisce la maggiore quota di viabilità sul territorio, nelle cabine di regia regionali e nazionali. Per la stessa motivazione, onde coordinarsi tra i principali enti destinatari dei fondi PNRR, la Provincia di Perugia ha chiesto, sulla scorta di quanto accade nella maggior parte delle Regioni italiane, una cabina di regia regionale alla quale partecipino Regione Umbria, Province, ANCI. Sarà infatti data attenzione da parte della provincia all'attività di supporto ai Comuni, mediante opportuni accordi/convenzioni, nell'ottica innovativa di sviluppo delle funzioni istituzionali quale Ente di Area Vasta e di servizio al territorio, ruolo previsto dalla Legge 56/2014, a cui ha fatto seguita la L.R. 10/2015 e dal nuovo Statuto.*

Obiettivo operativo 2024_AS4_OS1_001
Attività di progettazione e di supporto alla pianificazione e alla realizzazione di opere pubbliche

Finalità dell'obiettivo è la progettazione di interventi sulla viabilità provinciale e regionale di competenza, sia per quanto attiene agli interventi manutentivi di natura ordinaria che per quelli di natura straordinaria ivi compresi quelli inerenti il miglioramento e l'adeguamento alle nuove disposizioni normative e regolamentari in materia di viabilità, nonché per la risistemazione delle strade danneggiate da fenomeni di dissesto, anche alla luce degli eventi sismici 2016 e dei peggioramenti dovuti alle numerose emergenze meteo-climatiche succedutesi in questi ultimi anni. Il PNRR ha ulteriormente reso necessario lo sviluppo di questa attività di progettazione di supporto alla progettazione e alla pianificazione. Verrà inoltre garantito il supporto tecnico operativo per rilievi plano-altimetrici, per la pianificazione e la progettazione in generale delle Opere pubbliche di interesse stradale di competenza di altri servizi dell'Ente.
Con l'accordo sottoscritto con la Regione relativamente alla spesa sostenuta per la gestione delle strade regionali, l'Ente ha costituito un "tesoretto" che ha permesso nel 2023 alcuni interventi di messa in sicurezza di strade e intersezioni, e che dovrà continuare ad utilizzare negli anni 2024 e 2025 per interventi specifici sulle strade provinciali.
In particolare sussistono i seguenti programmi di sviluppo delle progettazioni sulla rete viaria di competenza.
È stato sviluppato il piano per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti della viabilità di competenza ai sensi del decreto n. 493 del 03.12.2021 e successivo Decreto 01/07/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, che ha adottato le nuove linee guida per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. Nella tabella seguente vengono riportati la ripartizione e l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal successivo Decreto 05/05/2022 (G.U. n.164 del 15/07/2022), per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'art.1, comma 531, della Legge 30 dicembre 2021, n.234 – Interventi per l'annualità 2024-2029:

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Sommano
1.484.819,02	1.484.819,02	4.454.457,07	7.424.095,11

E' stato inoltre presentato al MIMS, nell'ambito del medesimo programma, il piano degli interventi soggetti ad autorizzazione per le annualità successive 2027-2029 per ulteriori €. 13.363.371,21.

Obiettivo operativo 2024_AS4_OS1_002
Gestione della rete viaria provinciale e regionale – Attività ricorrenti

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere azioni e procedimenti efficaci ed efficienti per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e regionali di competenza, necessari a garantire, in funzione delle risorse messe a disposizione, sufficienti livelli di sicurezza e comfort.
L'impegno strategico di mandato è quello di raggiungere definitivamente un accordo con la Regione Umbria che preveda per la Provincia di Perugia un finanziamento strutturale di almeno 5 milioni di euro annui per la gestione delle funzioni delegate di gestione ordinaria delle strade regionali; per il recupero del pregresso, fino all'anno 2021 è stato sottoscritto un verbale tra gli enti il cui esito è già oggetto di 'approvazione da parte degli enti, per un ammontare di circa 10 milioni di euro che la Regione si impegna a versare a titolo transattivo per la definizione del contenzioso insorto sulla delega delle funzioni.
L'accertamento di tale entrata e la definizione degli accordi per le annualità a seguire potrà consentire un graduale miglioramento nell'attività di manutenzione stradale, anche per il recupero di fondi propri da destinare alla viabilità provinciale.
Di seguito le risorse disponibili ed accertate per la manutenzione ordinaria sulle strade per il triennio 2023-2025:

Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Sommano
2.393.123,14	**2.181.940,48**	**2.181.940,48**	**6.757.004,10**

Le somme sono comprensive dello stanziamento effettuato dalla Regione Umbria con DGR 1337/21 fino all'anno 2023 per la manutenzione ordinaria di strade regionali.

Obiettivo operativo 2024_AS4_OS1_003
Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria provinciale

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere una pianificazione efficace ed efficiente di manutenzione straordinaria che, in funzione delle risorse messe a disposizione (fondi propri o fondi statali), alla luce dei recenti eventi sismici e delle nuove linee guida approvate dal MIMS per la gestione e classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti e viadotti esistenti, consenta di incrementare il livello di sicurezza e il confort della rete viaria provinciale e delle infrastrutture presenti lungo tale rete.
Per tale obiettivo si riportano di seguito le risorse finanziarie disponibili e le misure normative e regolamentari emanate.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020 .
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Anno 2024	Sommano
4.266.374,97	4.266.374,97

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura per complessivi € 15.436.520,35 in cinque annualità dal 2020 al 2024. Il 2024 è l'ultimo anno di finanziamento.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020 .
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Anno 2024	Sommano
473.316,32	473.316,32

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura per complessivi € 2.244.791,75 in sei annualità dal 2019 al 2024. Il 2024 è l'ultimo anno di finanziamento. Il decreto prevede con l'emissione di un successivo decreto attuativo la definizione e del completamento del piano per le annualità dal 2025 al 2029.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 394 del 12/10/2021
Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne
A seguito del decreto 394 del 13 ottobre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, secondo il quale entro il 31 di dicembre l'Assemblea dei Sindaci delle aree interne deve adottare il relativo piano di utilizzo delle risorse, è stato previsto un fondo complementare al PNRR destinato al finanziamento delle infrastrutture viarie delle attuali aree interne (individuate dalla vigente strategia SNAI) i cui trasferimenti sono ripartiti tra interventi nelle strade regionali e provinciali

NORD EST UMBRIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVA AI COMUNI DI MONTONE, PIETRALUNGA, SIGILLO, GUBBIO, SCHEGGIA E PASCELUPO, COSTACCIARO, VALFABBRICA, FOSSATO DI VICO, NOCERA UMBRA

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Sommano
542.229,00	1.084.458,00	542.229,00	2.168.916,00

VALNERINA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RIGUARDANTE ANCHE 4 COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERNI

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Sommano
815.348	1.631.695	815.348	3.261.391,00

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura per complessivi € 8.145.461,00 in sei annualità dal 2021 al 2026 per le due aree interne indicate.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 394 del 12/10/2021
Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne
A seguito del decreto 394 del 13 ottobre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, secondo il quale entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Sindaci delle aree interne deve adottare il relativo piano di utilizzo delle risorse, è stato previsto un fondo complementare al PNRR destinato al finanziamento delle infrastrutture viarie delle attuali aree interne (individuate dalla vigente strategia SNAI) i cui trasferimenti sono ripartiti tra interventi nelle strade regionali e provinciali

MEDIA VALLE DEL TEVERE RELATIVA AI COMUNI DI COLLAZZONE, FRATTA TODINA, MONTE CASTELLO DI VIBIO, TODI, AVIGLIANO UMBRO (TR), ACQUASPARTA /TR), MONTECASTRILLI (TR), SANGEMINI (TR)

Anno 2023	Anno 2024	Sommano
498.645,31	747.967,97	1.246.613,28

UNIONI DI COMUNI DEL TRASIMENO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVA AI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO, CITTA' DELLA PIEVE, MAGIONE, PACIANO, PANICALE, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PIEGARO, TUORO SUL TRASIMENO

Anno 2023	Anno 2024	Sommano
521.612,61	782.418,92	1.304.031,53

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 141 del 09/05/2022
Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane
Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici n. 38 del 09.02.2023

Anno 2024	**Anno 2025**	**Anno 2026**	**Sommano**
2.109.916,00	1.714.307,00	3.956.093,00	
Anno 2027	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**19.648.595,00**
3.956.093,00	3.956.093,00	3.956.093,00	

Tale decreto ha finanziato gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura per complessivi € 22.417.860,00 in sette annualità dal 2022 al 2029, di cui € 2.769.265,00 già attuati nel 2023.

In continuità con le linee di finanziamento di cui sopra già oggetto di decreti attuativi, il Servizio è impegnato nella definizione degli interventi per ulteriori linee finanziarie già oggetto di decreto preliminari ed in attesa di definizione ed approvazione

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29/05/2020
Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Anno 2025	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**Sommano**
479.965,20	461.265,26	502.405,14	515.287,31	565.153,82	
Anno 2030	**Anno 2031**	**Anno 2032**	**Anno 2033**		**4.364.529,71**
581.776,00	582.191,55	582.191,55	546.453,88		

Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 26/04/2022.
Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, perle strade delle province e delle citta' metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.

Anno 2025	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**Sommano**
4.266.374,97	4.266.374,97	4.266.374,97	4.266.374,97	4.266.374,97	**21.331.874,85**

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 5/05/2022 .
Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Anno 2024	**Anno 2025**	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**Sommano**
1.484.819,02	1.484.819,02	4.454.457,07	4.454.457,07	4.454.457,07	4.454.457,07	**20.787.468,80**

Il Programma sessennale 2024 - 2029 è stato presentato alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il termine del 30 giugno 2023 indicato nel decreto. Il programma sessennale 2024-2029 contiene, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto

del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP), completi dei cronoprogrammi dei lavori coerenti, per ciascuna annualità, con il Piano di riparto.

Obiettivo operativo 2024_AS4_OS1_004
Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria regionale

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere una pianificazione efficace ed efficiente di manutenzione straordinaria che, in sinergia con la programmazione finanziaria regionale, ai sensi della L.R. 10/2015 e s.m.i., alla luce dei recenti eventi sismici e delle nuove linee guida approvate dal MIMS per la gestione e classificazione del rischio e per la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti e viadotti esistenti, consenta di incrementare il livello di sicurezza e il confort della rete viaria regionale e delle infrastrutture presenti lungo tale rete.
Con la delibera della Giunta Regionale del 5 marzo 2021, n. 154, riguardante i piani degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade regionali per il triennio 2021-2022-2023, è stato stanziato un importo di € 2.400.000 per ciascun anno finanziario a favore della Provincia di Perugia. Si precisa a tal fine che le somme previste dalla Regione non sono assolutamente sufficienti a soddisfare le reali esigenze di manutenzione della nostra rete stradale che per le sole pavimentazioni ammontano a ulteriori 30 milioni di euro che andrebbero subito investiti ed attuati senza indugio e non rimandati a piani pluriennali, per scongiurare il collasso repentino di molti tratti delle stesse.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 141 del 09/05/2022
Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane
Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici n. 73 del 14.02.2023

Anno 2022	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Sommano**
906.050,12	996.655,14	1.449.680,20	1.177.865,16	
Anno 2026	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**15.402.852,14**
2.718.150,38	2.718.150,38	2.718.150,38	2.718.150,38	

È essenziale aggiungere che all'interno del programma degli investimenti del triennio precedente, rimane da attuare l'importante intervento sulla S.R.220 Pievaiola - Lavori di miglioramento funzionale, tratto tra Perugia e Fontignano - comuni di Corciano, Perugia e Magione, il cui importo finanziato ammonta a circa €. 3.800.000.

Obiettivo operativo 2024_AS4_OS1_005
Gestione tecnico amministrativa del demanio stradale

L'obiettivo prefissato è quello di promuovere azioni e procedimenti per garantire una gestione tecnico-amministrativa efficace ed efficiente del Demanio Stradale, così come previsto dal "Codice della Strada" (D.Lgs. 285/'92 e s.m.i.), provvedendo all'aggiornamento ed implementazione del Regolamento per la Gestione e la Tutela delle Strade, anche attraverso il processo di dematerializzazione della notevole documentazione amministrativa connessa alla sua gestione (rilascio di autorizzazioni e concessioni stradali, trasporti eccezionali, nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo le strade di competenza e ordinanze di limitazione del traffico) e nell'espletamento di procedure complesse di ridefinizione delle proprietà del demanio stradale e della sua relativa regolarizzazione sotto l'aspetto della consistenza stradale, con ricadute economiche positive per le finanze dell'Ente. Altre attività collaterali, ma non di minore importanza, riguarderanno i procedimenti e gli atti tecnico-amministrativi promossi per la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di competenza o di tratti parziali di esse, così come previsto dalle L.R. 10/2015 e L.R. 1/2015.
Inoltre, al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione dei sinistri stradali, sia a livello stragiudiziale che a livello giudiziale, e al tempo stesso per ridurre i punti potenzialmente più a rischio di incidentalità lungo la rete viaria di competenza, verrà garantita una intensa attività di rilievo capillare e attento monitoraggio dei punti critici, dove con maggior frequenza si sono verificati dei sinistri, con analisi specifica delle cause che li hanno determinati, il tutto a tutela dell'Ente e a salvaguardia delle condizioni di sicurezza della viabilità di competenza.

AMBITO STRATEGICO – Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, dell'ambiente e del territorio

La Provincia intende garantire un adeguato livello di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, attraverso un'attenta programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tenendo conto delle mutate esigenze funzionali (ad es. numerosità delle classi) e energetico-ambientali, nel rispetto delle scadenze stabilite per l'utilizzo dei finanziamenti concessi. In particolare, in linea con le nuove normative in tema di miglioramento sismico e di contrasto alla pandemia, occorrerà ripensare la riqualificazione, la progettazione, il rinnovo impiantistico in chiave di uso razionale dell'energia e sostenibilità ambientale, di tutti gli edifici scolastici della Provincia di Perugia, secondo un adeguato programma di priorità.
Si coglierà l'occasione storica del PNRR che, unitamente ai fondi della ricostruzione, offre un'opportunità storica di investimento nel complesso e ingente sistema edifici-impianti ove trascorrono la propria vita scolastica migliaia di giovani umbri. Con la Programmazione provinciale della rete scolastica e dell'offerta formativa, altresì, l'Ente si prefigge di migliorare e qualificare sempre più l'attività di studio e ricerca, anche attraverso un processo partecipato nell'adozione della proposta annuale del "Piano provinciale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa" relativo a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. In particolare, per il ruolo che riveste, la Provincia di Perugia si propone di diventare l'anello di congiunzione tra la scuola e la formazione superiore e il sistema del lavoro in Umbria, in modo da colmare il divario tra istruzione-formazione e mondo del lavoro che provoca alti livelli di disoccupazione giovanile. In tale contesto particolare rilievo va attribuito all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità che frequentano le nostre scuole con progetti mirati all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale di soggetti affetti da disabilità fisiche e sensoriali.
In tema di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, l'impegno della Provincia si concretizza attraverso l'aggiornamento del PTCP, strumento di pianificazione paesaggistica con il quale la Provincia svolge la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica di livello regionale con gli strumenti adottati dai comuni del territorio. L'Ente parteciperà inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuoverà il tema della pianificazione d'area vasta, partecipando anche a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale.

Obiettivo strategico 2024_AS5_OS1
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, gestione dell'edilizia scolastica

La programmazione della rete scolastica di istruzione secondaria di secondo grado, funzionale al diritto allo studio della popolazione scolastica della Provincia di Perugia, è obiettivo strategico che si concretizza con la concertazione e la condivisione con vari Enti del fabbisogno formativo di ciascuna istituzione scolastica garantendo spazi fruibili e sicuri per lo svolgimento delle attività didattiche previste dalla normativa, dai POF e in coerenza con il Piano annuale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa approvato dal Consiglio provinciale e dalla Regione dell'Umbria. Parimenti, la competenza dell'ente in materia di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità grave tesa a realizzare percorsi specifici e personalizzati per il loro apprendimento e inserimento scolastico, costituisce un tassello importante dell'azione istituzionale della Provincia di Perugia.
Con i finanziamenti pervenuti ed attualmente disponibili (soprattutto da Ministero Istruzione, PNRR, ricostruzione sisma 2016) l'edilizia scolastica diventa finalmente la voce di maggior peso nel bilancio della Provincia di Perugia: pertanto si continuerà nell'analisi delle criticità e programmare interventi ed azioni volte al miglioramento della sicurezza e della vivibilità delle strutture scolastiche, con particolare attenzione alle caratteristiche strutturali, dimensionali e sismiche, degli edifici scolastici di competenza (anche a seguito delle esigenze insorte dopo la pandemia Covid), prevedendo ove necessario anche nuove costruzioni, in sinergia con quanto prescritto dalle norme in materia di prevenzione incendi e di efficienza energetica degli edifici, in piena collaborazione e condivisione con l'Ufficio scolastico, con i dirigenti, con i Sindaci e i comuni, con il mondo studentesco che la Provincia intende coinvolgere in modo innovativo come protagonista delle scelte.
Di seguito si riportano le risorse disponibili per linee di finanziamento.

LINEA FINANZIARIA	2024 (valori arrot.)	2025 (valori arrot.)	2026 (valori arrot.)	TOTALE	NOTE
PNRR	€ 29.000.000,00	€ 14.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 47.000.000,00	Tutti gli interventi sono stati o saranno appaltati nel 2023 con esecuzione lavori negli anni 2024-2025 e 2026

SISMA 2016/2017 ORD. 33/2017 E ORD. 56/2018	€ 12.500.000,00	€ 10.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 25.000.000,00	Nuovo edificio a Spoleto; Nuovo Edificio a Foligno e Miglioramento sismico della sede storica dell'IIS Pieralli a Perugia
ORD.SPEC. 11/2021 NORCIA	€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 6.800.000,00	€ 21.800.000,00	Nuovo polo scolastico di Norcia
ORD.SPEC. 31/2021	€ 11.000.000,00	€ 37.000.000,00	€ 93.000.000,00	€ 142.000.000,00	22 Interventi di adeguamento sismico anche con nuova realizzazione

Obiettivo operativo 2024_AS5_OS1_001
Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa

La programmazione della rete scolastica effettuata sulla base delle richieste pervenute dai singoli dirigenti scolastici in relazione agli organici di diritto e di fatto ha come principio cardine, garantire il soddisfacimento della richiesta in funzione della capacità e della sicurezza degli edifici scolastici, compatibilmente sempre alle risorse assegnate. Pertanto la razionale distribuzione degli affollamenti scolastici e delle attività conseguenti avviene attraverso l'analisi annuale delle esigenze didattiche dei singoli istituti e la verifica della compatibilità tecnica in sintonia con le caratteristiche tipologiche degli edifici.
Tale attività si attua attraverso la predisposizione del "Piano provinciale di utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche", in termini di spazio sicuro assegnato ai vari dirigenti, i quali elaborano i piani di offerta formativa nella consapevolezza dei medesimi spazi e delle risorse disponibili.
Parimenti l'altra funzione fondamentale attribuita alle Province dalla legge Del Rio, riguarda l'attività di programmazione della rete scolastica che si attua attraverso la predisposizione del "Piano provinciale annuale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa" di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'attività di pianificazione è svolta nel rispetto della programmazione regionale, praticando strategie efficaci di *governance* tra competenze istituzionali differenti ed autonome. La stessa è definita e realizzata in base gli Ambiti Funzionali Territoriali individuati dalla Regione dell'Umbria e attraverso idonei strumenti e indicatori di analisi e valutazione messi a punto dall'Ente, come i monitoraggi quali-quantitativi sulla popolazione scolastica per ogni scuola-indirizzo formativo, conferenze pubbliche partecipative sul territorio, Strategia Aree interne, Osservatorio regionale, ecc..
In questo contesto, appare decisivo porre in essere tutte le iniziative volte a contrastare il fenomeno del "mismatch", al fine di colmare il divario tra la domanda e offerta di lavoro in relazione alle competenze professionali e formative acquisite in ambito scolastico, avviando in particolare un dialogo ed un confronto con il sistema produttivo e con le associazioni di categoria.
Altresì, la competenza/gestione del Fondo statale (assegnato annualmente alle Province e Città metropolitane con Decreto interministeriale), per *l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con gravi disabilità fisiche e sensoriali*, iscritti alle scuole secondarie di II°, consiste nell'attività di supporto al percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomia degli alunni con difficoltà gravi di inserimento nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione/inclusione (art. 3, comma 3 e art. 13, comma 3 Legge 104/1992). Ciò avviene attraverso l'apposita figura dell'assistente (*ad personam*) all'autonomia con il compito di supportare tale percorso educativo/relazionale dei ragazzi affetti da patologie gravi.
Tale attività, rivolta esclusivamente agli alunni con disabilità iscritti delle scuole secondarie di II°, è svolta dall'ente in stretta collaborazione con le direzioni didattiche le quali attraverso i PEI (Piani educativi individuali) e i GLO (gruppi di lavoro operativi) determinano il fabbisogno di assistenza *ad personam* in relazione alla patologia accertata e certificata dell'alunno. Sulla base del fabbisogno di assistenza e delle relative risorse, l'Ente provvede ad analizzare, validare e finanziare le somme necessarie per i singoli progetti di inclusione scolastica attraverso le specifiche professionalità reperibili sul territorio e secondo le modalità stabilite dall'ente.

Obiettivo operativo 2024_AS5_OS1_002
Manutenzione ordinaria ed erogazione servizi di utenza

La manutenzione ordinaria si attua attraverso la programmazione, progettazione e gestione degli interventi sugli immobili scolastici di competenza dell'Ente (strutture, finiture, impianti, ecc.), garantendo la realizzazione di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per fronteggiare il deperimento dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, anche al fine, in taluni casi, di eliminare eventuali rischi in caso di riscontrata urgenza o somma urgenza. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono realizzati in massima parte mediante affidamenti esterni, anche con lo strumento dell'accordo quadro, vista anche la quasi totale scomparsa, per sopraggiunti pensionamenti, della squadra manutenzione fabbricati. Analogamente l'erogazione dei servizi di utenza avviene attraverso la programmazione, gestione e liquidazione delle spese relative alle utenze elettriche, idriche ed erogazione calore per l'intero patrimonio edilizio di proprietà o ricadente sotto la responsabilità

gestionale dell'Ente. Viene garantita attività di monitoraggio relativamente ai consumi storici delle utenze in essere, in modo da evidenziare eventuali anomalie, al fine del contenimento della spesa. Vengono garantite attività di manutenzione, verifiche e controlli periodici per gli impianti idrici e antincendio, idrico sanitario, termici, del gas, elettrici, antintrusione, fotovoltaici, estintori, porte REI, maniglioni di sicurezza, evacuatori di fumo e presidi antincendio in generale, delle cabine MT/BT, degli impianti elevatori in generale (montacarichi, ascensori e servoscale), delle reti radio presenti negli immobili di competenza provinciale, con esclusione di tutti gli impianti tecnologici a servizio della viabilità provinciale e regionale.
Con i finanziamenti pervenuti ed attualmente disponibili (soprattutto da Ministero Istruzione, PNRR, ricostruzione sisma 2016) l'edilizia scolastica diventa finalmente la voce di maggior peso nel bilancio della provincia di Perugia: pertanto si continuerà nell'analisi delle criticità e programmare interventi ed azioni volte al miglioramento della sicurezza e della vivibilità delle strutture scolastiche, con particolare attenzione alle caratteristiche strutturali, dimensionali e sismiche, degli edifici scolastici di competenza (anche a seguito delle esigenze insorte dopo la pandemia Covid), prevedendo ove necessario anche nuove costruzioni, in sinergia con quanto prescritto dalle norme in materia di prevenzione incendi e di efficienza energetica degli edifici, in piena collaborazione e condivisione con l'Ufficio scolastico, con i dirigenti, con i Sindaci e i comuni, con il mondo studentesco che la Provincia intende coinvolgere in modo innovativo come protagonista delle scelte.

Obiettivo operativo 2024_AS5_OS1_003
Manutenzione straordinaria, miglioramento e adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici, con anche realizzazione di nuovi plessi

Per questo obiettivo operativo si procederà con la progettazione (anche con il ricorso a professionisti esterni), l'affidamento e la direzione dei lavori per gli interventi sugli immobili scolastici di competenza dell'Ente in applicazione alle normative vigenti in materia di lavori pubblici, finanziarie, urbanistiche, sismiche, etc.., al fine della realizzazione e regola d'arte dell'intervento stesso. Finalità degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo sarà non solo il mantenimento conservativo dell'immobile ma anche la sua valorizzazione.
Si procederà, sulla base delle possibili destinazioni dei contributi assegnati, anche alla realizzazione di nuovi edifici, sia nel caso di non convenienza di intervento sugli edifici esistenti, sia per far fronte alle fluttuazioni e agli aumenti della popolazione studentesca dei vari Istituti Scolastici di competenza provinciale.
Lo stanziamento, negli ultimi tempi, di consistenti finanziamenti statali per l'edilizia scolastica, in aggiunta a quelli ugualmente più che rilevanti per gli adeguamenti sismici nell'ambito della ricostruzione ex-sisma 2016, richiederà un'attenta valutazione e rispetto delle priorità degli interventi, della loro programmazione e successione temporale, delle pressanti e inderogabili scadenze fissate per la fruizione degli stessi finanziamenti. Inoltre alla luce dello sblocco dei finanziamenti per la ricostruzione e dei fondi per edilizia scolastica PNRR, la programmazione della manutenzione straordinaria terrà conto degli interventi necessari all'adeguamento sismico, con realizzazione in taluni casi anche di nuovi edifici, più funzionali ed efficienti. Non ultimo vi sarà l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dell'uso razionale dell'energia, della sostenibilità energetica e ambientale del patrimonio edilizio scolastico, con il duplice obiettivo del risparmio economico di gestione e del trasferimento culturale ai giovani dell'importanza della questione ambientale come primaria e cruciale per il futuro dell'Ente e del Paese.

Obiettivo strategico 2024_AS5_OS2
Patrimonio immobiliare

Obiettivo strategico da perseguire nei prossimi anni è l'adeguamento, finalizzato alla valorizzazione e la messa in sicurezza, alla luce delle più recenti normative, del patrimonio immobiliare. Sarà inoltre perseguita la valorizzazione del beni immobili, la fruizione e l'ottimizzazione della loro redditività anche attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico, adeguamento e messa a norma degli stessi. Il patrimonio immobiliare è diventato ormai, stante l'attuale situazione in cui versano le Province, una non trascurabile fonte di risorse. I numerosi interventi legislativi recenti hanno introdotto norme tese, direttamente o indirettamente, ad incentivare il concorso della leva immobiliare da parte della pubblica amministrazione per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Una corretta gestione del patrimonio va pertanto vista anche in funzione di un contenimento della spesa. Una particolare attenzione sarà posta alla valorizzazione delle risorse artistiche-culturali dell'Ente, nell'ottica di una migliore fruibilità, anche in funzione di promozione dell'area vasta.
Permane la necessità dello sviluppo di un progetto già avviato per la digitalizzazione dei beni patrimoniali, anche in aderenza ai principi normativi del Decreto Ministeriale n. 430/2019 che impone la costituzione dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) e del Decreto Ministeriale n. 560/2017 detto Decreto BIM, da integrare con tutte le altre banche dati dell'ente, che deve quindi porre come obiettivo la digitalizzazione dei processi

collegati alle funzioni di gestione del patrimonio, dell'edilizia scolastica e dei lavori pubblici più in generale. Tale progetto potrà essere, in una seconda fase, esteso a supporto di quei comuni del territorio che, per dimensioni operative o esigenze organizzative, non saranno in grado di operare con tali evolute modalità, estendendo i servizi di Stazione Appaltante anche alla gestione delle Opere Pubbliche in ambito BIM e Facility Management.

Obiettivo operativo 2024_AS5_OS2_001
Adeguamento, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio immobiliare

L'adeguamento, la messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio immobiliare si realizza attraverso un'analisi dei fabbisogni manutentivi e avendo come obiettivo prioritario l'innalzamento dei livelli di sicurezza degli edifici sedi dei luoghi di lavoro. Per gli edifici monumentali andrà invece assicurata la loro conservazione, tutela e valorizzazione anche attraverso la capacità di partecipare ai bandi e reperire i finanziamenti del PNRR specifici.

Obiettivo operativo 2024_AS5_OS2_002
Gestione del patrimonio immobiliare

Al fine di garantire una corretta gestione del patrimonio immobiliare, ed in correlazione con il progetto di sistema informativo, si procederà ad un monitoraggio sugli adempimenti contrattuali delle locazioni attive e passive e alle verifiche delle concessioni di beni immobili in essere, in particolare per i rinnovi delle concessioni insistenti sul compendio di Isola Polvese e su Villa Redenta. Obiettivo sarà anche quello di dotare il patrimonio di fascicoli informatizzati degli edifici e dei beni. Non ultimo vi sarà l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dell'uso razionale dell'energia, della sostenibilità energetica e ambientale del patrimonio, con il duplice obiettivo del risparmio economico di gestione e del trasferimento culturale dell'importanza della questione ambientale come primaria e cruciale per il futuro dell'Ente e del Paese.
L'Ente Provincia sarà chiamato a supportare adeguatamente i Comuni del territorio che, per dimensioni operative o esigenze organizzative, non saranno in grado di operare con tali evolute modalità, estendendo i servizi di Stazione Appaltante anche alla gestione delle Opere Pubbliche in ambito BIM e Facility Management.
Il Progetto del Sistema informativo per la gestione degli immobili e delle opere pubbliche della Provincia di Perugia (Delibera n. 229 del 16/11/2021) dovrà perseguire finalità organizzative attraverso nuove metodologie e strumenti digitali con lo scopo di offrire ai Servizi Tecnici coinvolti la possibilità di:

- istituire e mantenere una anagrafica comune dei beni demaniali e patrimoniali e delle opere pubbliche sotto la responsabilità dell'ente opportunamente implementata in modo da poter supportare l'integrazione applicativa con le molteplici banche dati nazionali e regionali presenti e future;
- contenere al proprio interno le dimensioni informative (descrizione degli assets) necessarie a fornire dati certi per le necessità di Gestione Progettuale (adeguamento dell'esistente e nuovi progetti), Gestione Patrimoniale, Gestione Operativa ed in particolare la Gestione Manutentiva ordinaria ottimizzandone i processi relativi;
- formare e gestire in forma collaborativa un archivio unico della documentazione informatica di tali opere (fascicolo documentale dell'opera);
- rendicontare ai ministeri competenti i dati necessari alle banche dati nazionali (AINOP, ARES, BDAP, MEF ecc) nel formato e nella semantica richiesti dalle medesime;
- integrare nei propri processi documentali di procedimento la metodologia BIM ed i relativi formati di interscambio come standard di lavoro curando di indirizzare nel contempo le esigenze normative di trattamento di tali documenti informatici amministrativi previste dal CAD (formazione, opponibilità a terzi, accountability, conservazione);
- governare il processo di progettazione ed esecuzione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, migliorando aspetti di gestione, rendicontazione e controllo attraverso l'introduzione di opportuni strumenti software di project management.

Obiettivo strategico 2024_AS5_OS3
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico è la valorizzazione dell'ambiente e del territorio che si concretizza anche attraverso l'aggiornamento del PTCP, in corso, strumento di pianificazione paesaggistica con il quale la Provincia svolge la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica di livello regionale con gli strumenti adottati dai comuni del territorio. L'Ente parteciperà inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuoverà il tema della pianificazione d'area vasta, partecipando anche a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale.
Inoltre l'Ente intende garantire la gestione delle funzioni in materia ambientale, controlli e vigilanza impianti termici e certificazioni energetiche in ambito regionale nel periodo di validità della convenzione in essere. Curerà le attività

amministrative relative ai controlli ambientali e al contenzioso di competenza provinciale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o delegati dalla Regione ai sensi della l.r. n. 10/2015 e tutte le materie di carattere ambientale non ricomprese nel trasferimento di funzioni alla regione (ad es. in materia di bonifica o catasto ambientale) che sono rimaste in capo alla Provincia.

Obiettivo operativo 2024_AS5_OS3_001
Gestione delle competenze in materia ambientale

L'obiettivo operativo si articola nella gestione delle competenze residue rimaste in capo alla Provincia dopo la Riforma Del Rio e la L.R. 10/2015, che comprende sia tutta l'attività di contenzioso ambientale della Provincia di Perugia, sia l'attività autorizzatoria relativa alle procedure semplificate in materia di rifiuti, la gestione delle istruttorie delle bonifiche dei siti inquinati, la gestione dei relativi catasti, il rilascio dei Decreti delle Guardie Giurate Volontarie (G.G.V.), la gestione, attraverso la società in house providing A.E.A., dei controlli sugli impianti termici su tutto il territorio regionale fino alla scadenza della convenzione in essere.

Obiettivo operativo 2024_AS5_OS3_002
Tutela del territorio provinciale tramite la pianificazione e l'aggiornamento del Piano di Coordinamento Provinciale

L’obiettivo si articola nella gestione e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con d.c.p. n. 59 del 23 luglio 2002 e in relazione al testo unico L.R. 1/2015, come modificato con Legge Regionale 10/12/2021 e alla D.G.R. 598/15. Si procederà al coordinamento delle attività di pianificazione e di programmazione provinciale a supporto pianificatorio di strumenti urbanistici ai Comuni che ne faranno richiesta.
L’obiettivo riguarda anche il rilascio dei pareri di competenza in sede di VIA e VAS e varianti urbanistiche nel territorio provinciale nonché la pianificazione e l'aggiornamento della parte infrastrutturale insediativa del territorio provinciale, per le parti di competenza residuale che la LR 1/2015 permane in capo alla Provincia.

PIANIF_STRAT_AMBITI_2024	Centro di Responsabilità	Responsabile
2024_AMBITO_STRAT_1	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione Obiettivo Al fine di rendere la propria azione amministrativa più efficace e trasparente, l'Ente intende proseguire nel processo di digitalizzazione avviato da tempo e improntare il proprio assetto organizzativo ai criteri di semplificazione e standardizzazione in modo da migliorare il rapporto con i cittadini e rispondere in modo adeguato ai bisogni del territorio.
In quest'ottica, la Provincia ritiene fondamentale ripensare la propria organizzazione anche in funzione della gestione dei fondi del PNRR, riattivare il tavolo per il confronto con la Regione Umbria riguardo il finanziamento delle funzioni regionali esercitate dalla stessa Provincia, incrementare la capacità di aumentare le proprie entrate e di controllare la spesa, dotarsi di personale altamente specializzato ed elevare le competenze digitali di quello attualmente in organico anche in vista dell'attivazione di servizi di supporto ai comuni per la loro digitalizzazione.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	Servizio	35,00%	01/01/2024	31/12/2026
SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	Servizio	20,00%	01/01/2024	31/12/2026
SERVIZIO AVVOCATURA	Servizio	10,00%	01/01/2024	31/12/2026
SERVIZIO FINANZIARIO	Servizio	25,00%	01/01/2024	31/12/2026
SEGRETERIA GENERALE	Servizio	10,00%	01/01/2024	31/12/2026

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Mantenimento degli equilibri di bilancio	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	
Riconoscimento da parte della Regione dell'Umbria di adeguate risorse annuali per il finanziamento delle funzioni regionali attribuite	EFFICACIA	20,00	100,00	100,00	100,00	
Messa a regime del nuovo assetto organizzativo e relativo funzionigramma	EFFICACIA	15,00	100,00			Procedura per l'individuazione del Direttore generale e adeguamenti organizzativi conseguenti
percentuale di utilizzo delle risorse assegnate per l'acquisizione di risorse umane a tempo determinato	EFFICIENZA	10,00	70,00	70,00		
n. partecipanti a corsi di formazione per l'ampliamento delle competenze digitali (personalizzati per i diversi ruoli e mansioni ricoperte)	EFFICACIA	10,00	150,00	150,00	150,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2024
2024_AMBITO_STRAT_1

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PROIETTI STEFANIA

QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Rilevazione annuale delle esigenze di sviluppo #smart dei comuni del territorio provinciale (attraverso specifici strumenti quali focus group, questionari, ecc.)	EFFICACIA	10,00	100,00	100,00	100,00	
Esito positivo (secondo i parametri individuati dal RPCT) della verifica dell'attuazione delle principali misure previste nel Piano Anticorruzione (rotazione affidamenti e incarichi e assenza di conflitto di interessi)	EFFICIENZA	10,00	100,00	100,00		
% incremento recupero spese legali	EFFICACIA	5,00	3,00	2,00		

PIANIF_STRAT_AMBITI_2024	Centro di Responsabilità	Responsabile
2024_AMBITO_STRAT_2	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Descrizione Obiettivo

L'Ente intende migliorare, sviluppare, consolidare i servizi offerti alla collettività sia nello svolgimento delle funzioni proprie che di assistenza tecnica fornita ai Comuni della provincia, in un'ottica di innovazione di processo, di prodotto e organizzativa.
In questa prospettiva, diviene fondamentale potenziare l'attività della Stazione Unica Appaltante che svolge le funzioni di centrale di Committenza per i Comuni e altri enti aggiudicatori del territorio in una modalità che consente un'ulteriore evoluzione verso livelli più elevati di garanzia e standardizzazione delle procedure di gara.
Altro fronte su cui la Provincia intende investire le sue risorse umane e strumentali è quello che attiene alla sicurezza e al controllo del territorio, alla prevenzione e alla repressione degli illeciti. Per tale ragione, la Provincia deve, innanzitutto, ovviare al ridimensionamento dell'organico del Corpo rimasto in servizio dopo la riforma Delrio e sperimentare formule organizzative adeguate per rispondere alle richieste di servizi di supporto da parte delle altre forze di polizia.
L'Ente si prefigge, inoltre, di continuare a svolgere le attività in materia di trasporto pubblico delegate dalla Regione Umbria e quelle a favore delle imprese che esercitano attività di trasporto privato e attività collaterali, assicurando l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione e di controllo.
Ulteriore impulso va sicuramente dato alle attività di informazione al servizio dei Comuni e di supporto per l'accesso a risorse europee, nazionali e locali, nonché a tutte le funzioni di promozione del territorio.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	Servizio	5,00%	01/01/2024	31/12/2026
SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	Servizio	20,00%	01/01/2024	31/12/2026
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Servizio	40,00%	01/01/2024	31/12/2026
SERV.POL.PROV.	Servizio	20,00%	01/01/2024	31/12/2026
SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Servizio	15,00%	01/01/2024	31/12/2026

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
incremento n. comuni in convenzione per i servizi della Stazione Unica Appaltante	EFFICACIA	20,00	2,00	1,00	1,00	Il livello standard ottimale del numero dei Comuni convenzionati è pari a 30
SUA - diminuzione della percentuale di soccombenza nel contenzioso	EFFICIENZA	20,00	5,00	5,00	5,00	
n. unità di personale reclutato	EFFICIENZA	15,00	1,00	1,00		Programma triennale fabbisogno personale 2023-2025
n. controlli ambientali e relativi al Codice della Strada effettuati	EFFICIENZA	15,00	175,00	190,00	190,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2024
2024_AMBITO_STRAT_2

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PROIETTI STEFANIA

QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
risultato positivo nell'indagine di customer satisfaction somministrata ai comuni che si avvalgono del servizio di informazione e comunicazione svolto dalla Provincia per loro conto	EFFICIENZA	5,00	100,00	100,00	100,00	
n. partner pubblici e/o privati coinvolti per la presentazione di progetti su linee di finanziamento europee, nazionali e locali	EFFICIENZA	5,00	3,00	2,00		L'incremento del numero di partner dipende dall'entità delle risorse messe a bando e dall'importo massimo del finanziamento assegnabile a ogni progetto.
ottenimento e mantenimento qualificazione della Stazione Unica Appaltante nella fascia alta per ciascuna delle tipologie di oggetto di appalto	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2024	Centro di Responsabilità	Responsabile
2024_AMBITO_STRAT_3	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Descrizione Obiettivo La Provincia di Perugia è la terra di San Francesco, di San Benedetto e di Aldo Capitini, tre personalità che hanno fatto della pace e della fratellanza tra i popoli il centro del loro pensiero e della loro azione.
In questo territorio da oltre 60 anni centinaia di migliaia di persone arrivano per partecipare alla MarciaPerugiAssisi e sempre qui vengono organizzati eventi e iniziative di respiro internazionale che hanno lo scopo di diffondere la cultura della pace, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà.
La Provincia di Perugia riconosce nella sua carta fondamentale il valore della promozione della cultura della pace e si impegna a diffonderne i principi attraverso azioni di educazione, ricerca e informazione, coinvolgendo le istituzioni scolastiche e le reti sociali in una rinnovata alleanza pedagogica.
L'Ente si farà, inoltre, parte attiva nell'organizzazione di eventi culturali per diffondere best practice e esempi di women empowerment, nonché si adopererà verso scelte di welfare e servizi che rendano concretamente possibile la parità di genere tra uomo e donna, anche in relazione alle opportunità di lavoro. L'amministrazione provinciale continuerà nel percorso già intrapreso di una capillare campagna informativa sui servizi esistenti a sostegno delle vittime di violenza e affiancherà le proprie azioni a quelle messe in campo dai comuni per prevenire e contrastare tutte le discriminazioni ad iniziare da quelle relative al mondo del lavoro, anche sostenendo la realizzazione di attività e di percorsi progettuali nelle scuole superiori e rivolgendosi alle nuove generazioni e al mondo della scuola.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	Servizio	100,00%	01/01/2024	31/12/2026

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Programma "Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco"	EFFICIENZA	10,00	100,00	100,00	100,00	
Valorizzazione e sviluppo della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità	EFFICACIA	25,00	80,00	100,00		
Promozione della memoria dell'Olocausto	EFFICIENZA	10,00	50,00	100,00		
Programmi di educazione civica alla cura, alla pace e alla sostenibilità	EFFICIENZA	15,00	100,00	100,00		
N. iniziative per la promozione delle pari opportunità	EFFICIENZA	30,00	5,00	5,00		
n. scuole coinvolte in progetti di diffusione della cultura delle pari opportunità	EFFICIENZA	10,00	8,00	8,00		

PIANIF_STRAT_AMBITI_2024	Centro di Responsabilità	Responsabile
2024_AMBITO_STRAT_4	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

Descrizione Obiettivo La Provincia mira a elevare i livelli di sicurezza della rete viaria mediante una programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche puntuale e coerente, interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a mantenere i piani viabili in condizioni ottimali, la realizzazione di importanti infrastrutture che consentano di superare criticità dovute all'alta intensità della circolazione, nonché attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza stradale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Servizio	25,00%	01/01/2024	31/12/2026
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Servizio	75,00%	01/01/2024	31/12/2026

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
% incremento delle risorse impiegate in manutenzioni ordinarie	QUANTITATIVO	20,00	5,00	5,00	5,00	Risorse A44000_OB01
n. km di strade provinciali e regionali oggetto di manutenzione straordinaria	QUANTITATIVO	10,00	85,00	85,00	85,00	
% incremento risorse investite in segnaletica verticale e orizzontale	QUANTITATIVO	5,00	10,00	10,00		
Apposizione di barriere e guard rail in aggiunta o in sostituzione (n. interventi)	EFFICACIA	5,00	10,00	10,00	10,00	
% riduzione richieste di risarcimento in seguito a sinistri stradali su strade provinciali	EFFICACIA	10,00	5,00	5,00	5,00	
% di lavori avviati sul totale degli interventi su strade previsti nell'elenco annuale (per avviati si intendono le opere con progetti esecutivi approvati con relativa determinazione a contrarre)	EFFICACIA	20,00	75,00	75,00	75,00	
% riduzione incidenti stradali sulla rete viaria per cause imputabili all'Ente	EFFICACIA	10,00	5,00	5,00	5,00	Rapporto tra richieste di risarcimento evase tra l'anno precedente e l'anno in corso

PIANIF_STRAT_AMBITI_2024
2024_AMBITO_STRAT_4

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PROIETTI STEFANIA

MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
n. postazioni aggiuntive Progetto Life Strade	EFFICIENZA	2,00	1,00	1,00	1,00	
Ispezioni di tutte le infrastrutture viarie (ponti e viadotti) come da programma MIMS 2024-2029 entro il 31.12.2024	EFFICIENZA	10,00	100,00			
n. rilevamenti per aggiornamento decennale dei dati del volume di traffico	EFFICIENZA	3,00	10,00	10,00	10,00	
n. interventi di miglioramento della sicurezza stradale sulle intersezioni delle strade provinciali e strade regionali	EFFICIENZA	5,00	2,00	2,00	2,00	

PIANIF_STRAT_AMBITI_2024	Centro di Responsabilità	Responsabile
2024_AMBITO_STRAT_5	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Descrizione Obiettivo

La Provincia intende garantire un adeguato livello di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici di istruzione secondaria di secondo grado e del patrimonio di competenza attraverso un'attenta programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tenendo conto delle mutate esigenze funzionali (ad es. numerosità delle classi) e energetico-ambientali, nel rispetto delle scadenze stabilite per l'utilizzo dei finanziamenti concessi. In particolare, in linea con le nuove normative in tema di miglioramento sismico e di contrasto alla pandemia, occorrerà ripensare la riqualificazione, la progettazione, il rinnovo impiantistico in chiave di uso razionale dell'energia e sostenibilità ambientale, di tutti gli edifici scolastici della Provincia di Perugia, secondo un adeguato programma di priorità.
Si coglierà l'occasione storica del PNRR che, unitamente ai fondi della ricostruzione (in particolare quelli dell'Ord. 31/2021), offre un'opportunità storica di investimento nel complesso e ingente sistema edifici-impianti ove trascorrono la propria vita scolastica migliaia di giovani umbri. Con la Programmazione provinciale della rete scolastica e dell'offerta formativa, altresì, l'Ente si prefigge di migliorare e qualificare sempre più l'attività di studio e ricerca, anche attraverso un processo partecipato nell'adozione della proposta annuale del "Piano provinciale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa" relativo a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. In particolare, per il ruolo che riveste, la Provincia di Perugia si propone di diventare l'anello di congiunzione tra la scuola e la formazione superiore e il sistema del lavoro in Umbria, in modo da colmare il divario tra istruzione-formazione e mondo del lavoro che provoca alti livelli di disoccupazione giovanile. Altro importante obiettivo è quello legato alle le nuove competenze dell'ente in materia di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità che verranno supportati nell'individuazione di percorsi specifici e personalizzati per il loro apprendimento e inserimento scolastico.
In tema di valorizzazione dell'ambiente e del territorio, l'impegno della Provincia si concretizza attraverso l'aggiornamento del PTCP, strumento di pianificazione paesaggistica con il quale la Provincia svolge la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica di livello regionale con gli strumenti adottati dai comuni del territorio. L'Ente parteciperà inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuoverà il tema della pianificazione d'area vasta, partecipando anche a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale.

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
SERV.PROGET.EDILIZIA	Servizio	47,00%	01/01/2024	31/12/2026
SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	Servizio	47,00%	01/01/2024	31/12/2026
SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	Servizio	6,00%	01/01/2023	31/12/2026

PIANIF_STRAT_AMBITI_2024
2024_AMBITO_STRAT_5

Centro di Responsabilità
PRESIDENZA

Responsabile
PROIETTI STEFANIA

QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
% di lavori avviati sul totale degli interventi su edifici scolastici previsti nell'elenco annuale (per avviate si intendono le opere con progetti esecutivi approvati con relativa determinazione a contrarre)	EFFICACIA	5,00	80,00	80,00	80,00	
% di lavori avviati sul totale degli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ente previsti nell'elenco annuale (per avviate si intendono le opere con progetti esecutivi approvati con relativa determinazione a contrarre)	EFFICIENZA	5,00	70,00	70,00	70,00	
Risultato soddisfacente dell'indagine di customer satisfaction somministrato alle istituzioni scolastiche relativamente al piano di utilizzo scolastico	EFFICIENZA	5,00	100,00	100,00	100,00	
Approvazione piano assegnazione fondi ai soggetti con disabilità individuati per le attività di sostegno individuale entro l'avvio dell'anno scolastico	EFFICACIA	5,00	100,00	100,00	100,00	
Risultato soddisfacente dell'indagine di customer satisfaction somministrato alle istituzioni scolastiche relativamente al Piano provinciale del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa	EFFICIENZA	5,00	100,00	100,00	100,00	
% incremento risorse dedicate alla manutenzione ordinaria degli istituti scolastici finanziata con fondi propri	EFFICIENZA	25,00	3,00	3,00	3,00	
% di lavori di manutenzione ordinaria rientranti in accordi quadro per l'affidamento	EFFICIENZA	20,00	50,00	70,00	80,00	(calcolati in termini finanziari)

PIANIF_STRAT_AMBITI_2024	Centro di Responsabilità	Responsabile
2024_AMBITO_STRAT_5	**PRESIDENZA**	**PROIETTI STEFANIA**

QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Partecipazione a gruppi di studio interistituzionale per la pianificazione territoriale d'area vasta	EFFICACIA	10,00	100,00	100,00	100,00	
% di riduzione del consumo di energia negli edifici scolastici in cui sono stati effettuati interventi finalizzati all'efficientamento energetico	EFFICACIA	20,00	0,00			

4 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2024/2026; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali;
- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

Sei documenti di cui sopra è disponibile al momento il programma triennale di fabbisogno del personale ed il piano triennale dei lavori pubblci, gli altri documenti di programmazione settoriale verranno inseriti nella nota di aggiornamento del DUP.

Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio al programma degli incarichi e delle consulenze previste dall'art.3, comma 55, della legge 244/2007.

4.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Quadro normativo generale

Il Quadro delle norme di riferimento a monte della verifica delle disposizioni che definiscono capacità assunzionali, vincoli e limiti, è riferito principalmente all'art. 6 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 s.m.i., che prevede come in relazione alla propria organizzazione ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance ciascun ente elabora un Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, nel quale viene indicata la consistenza della dotazione organica, tenendo conto delle linee guida successivamente approvate con Decreto del Dipartimento della funzione pubblica del 8.5.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.7.2018.

Tra le principali novità introdotte da quest'ultimo troviamo il progressivo superamento del concetto di "dotazione organica" e l'introduzione di un nuovo modello di reclutamento dinamico basato sui fabbisogni con l'obiettivo di reclutare le professionalità che davvero sono utili al miglioramento dei servizi. Nel corso del 2018 sono poi state emanate, in attuazione dell'art. 6-ter (introdotto dal richiamato decreto legislativo 75/2017), le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" formalizzate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/7/2018.

Le Linee di indirizzo prevedono che il Piano, oltre a garantire il rispetto dei vincoli finanziari vigenti, deve garantire anche la coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria dell'ente e con il ciclo della performance, quindi con le priorità strategiche dell'ente e con gli obiettivi individuati nel triennio. Il Piano deve inoltre individuare le professionalità infungibili, evitare logiche di mera sostituzione, tenere in considerazione le nuove professioni e le competenze professionali innovative e privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali dell'ente, piuttosto che quelle di backoffice. Esso va basato su un'analisi quantitativa e qualitativa che tenga in considerazione anche eventuali parametri ed indicatori basati sull'analisi dei processi o di benchmarking.

Le Linee di indirizzo esplicitano ulteriormente il superamento del precedente concetto di dotazione organica chiarendo che la stessa è da intendersi come un mero "valore finanziario". Essa pertanto "individua la spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno……fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente". In concreto quindi "la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali…non può essere superiore…per le amministrazioni quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge".

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO

Introdotto dall'art. 6 del D.L. 9.6.2021 n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito nella Legge 6.8.2021 n. 113, prevede un'apposita sezione dedicata alla strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo.

Il comma 5 del citato articolo prevedeva che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del D.L. con specifici decreti fossero individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti, e il comma 6, che entro il medesimo termine, fosse adottato un piano tipo, quale supporto alle amministrazioni ad affrontare tale nuovo strumento programmatico.

Con il decreto milleproroghe si è prorogata al 31 marzo 2022 la scadenza per l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai vari documenti programmatici assorbiti dal Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) introdotto dal decreto legge 80/21.
Sempre entro il 31 marzo 2022 con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche.

In data 30 giugno 2022 è stato adottato il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Per gli Enti Locali si applica la previsione dell'art. 8, comma 2, del DM n. 132/2022, secondo cui "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine (per l'adozione del PIAO), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."

All'interno del PIAO è ricompreso il piano del fabbisogno di personale dell'Ente previa definizione del budget assunzionale 2023 calcolato sui dati a consuntivo 2022 per come successivamente indicato.

– Decreto Ministeriale di attuazione dell'art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34 "Valori soglia".

L'art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34, riporta disposizioni in materia di facoltà assunzionali per le province e città metropolitane analoghe a quelle previste per regioni e comuni dal medesimo DL 34. Viene stabilito che le Province e le Città Metropolitane possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato "VALORE SOGLIA", che è definito con decreto ministeriale, in funzione di parametri demografici e finanziari legati alle entrate.

Infatti, l'art 17 del Decreto Legge 30.12.2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe) convertito in Legge n.8 del 28.02.2020 che integra l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 ha inserito il seguente comma 1-bis: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le Province e le Città Metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite,

riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Conseguentemente e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 il decreto interministeriale dell'11 gennaio 2022, attuativo dell'articolo 33, comma 1 bis, del decreto legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane in base alla sostenibilità finanziaria.
In sette articoli, il testo individua, sulla base di predeterminati parametri finanziari, le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale per la realizzazione di assunzioni a tempo indeterminato.

La determinazione del budget assunzionale è pertanto condizionata dalla verifica dei parametri di cui alle citate norme calcolati sui dati a consuntivo; per la programmazione 2023-2025 di seguito si è proceduto alla determinazione della facoltà assunzionali che fornirà le basi per la successiva elaborazione del PIAO contenente le indicazioni relative alle figure professionali da assumere.

Con deliberazione n. 147 del 7/6/2023 è stato adottato il P.I.A.O. 2023/2025 che al suo interno ricomprende la sezione 3 contente, tra l'altro, il piano del fabbisogno di personale 2023/2025.

Il piano approvato prevede in sintesi:

- Obiettivo strategico delle risorse umane

Il capitale umano è uno dei temi intorno al quale si gioca il futuro e le percezione generale della nostra Pubblica Amministrazione: alle persone, infatti, è affidata la possibilità di successo di qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese; le azioni sono pertanto incentrate su specifici percorsi di reclutamento, formazione, valorizzazione, organizzazione del lavoro e responsabilità.
La pubblica amministrazione ha subito negli anni delle profonde trasformazioni attraverso l'innovazione dei processi, la sempre maggiore interdipendenza tra la PA e i cittadini : tali condizioni richiedono agilità culturale, capacità di adattamento e di assecondare le trasformazioni nonchè una continua riqualificazione delle persone.
Nell'ottica sopra descritta è di assoluta rilevanza che si avvii un processo di ricambio generazionale e di inserimento e sviluppo di nuove competenze, e che tali attività possono essere realizzate , oltre che con percorsi di riqualificazione e formazione del personale in servizio, con una efficace azione di selezione e reclutamento delle risorse umane che consentirà all'Ente di vincere tali sfide di questo tempo e di garantire, altresì, adeguate azioni di formazione, crescita e valorizzazione del capitale umano

- Tempo determinato

Il tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato, per effetto del comma 562 della Legge 234/2021 per il quale per le assunzioni a tempo determinato non può superarsi il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, è rideterminato in **€ 1.623.100,24**.

Allo stato attuale risultano essere state operate le seguenti assunzioni a tempo determinato :

- assunzioni a tempo determinato per la ricostruzione post sismica, tali assunzioni per effetto del combinato disposto del comma 3-sexies dell'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i. e dell'articolo 3 comma 1 del medesimo decreto sono operate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31/05/2001, n. 78 e s.m.i. e di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 delle Legge 27/12/2016 n. 296. Le suindicate assunzioni sono state prorogate e riarticolate nei profili professionali necessari e sono comunque definite nel rispetto del limite annuo di finanziamento concesso dall'USR per l'anno 2022 pari a **€ 305.685,33** (somma attribuita alla Provincia di Perugia con

Ordinanza del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 2 del 01/09/2022).
Si precisa che con nota del 21 dicembre 2022 è stata trasmessa l'ordinanza del Vice Commissario n.4/2022 ai sensi della quale sono stati confermati gli importi sopra indicati, all'articolo 2 e 3 della citata ordinanza è previste :

Art. 2 - di autorizzare gli enti di cui all'art.1, a prorogare per un periodo di sei mesi e, comunque fino all'emanazione dell'Ordinanza del Commissario che disciplinerà le risorse per l'anno 2023, il personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1, del DL 189/201.
Art. 3 - di riservarsi la possibilità di apportare ulteriori modifiche alla ripartizione delle risorse di cui all'art.1 in funzione di ulteriori effettive necessità che verranno accertate e comunque sulla base dell'ammontare dei fondi che il Commissario assegnerà all'Umbria per il 2023;

Con decreto n.4 del 26/6/2023 il Vice Commissario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 ha disposto la ripartizione delle risorse 2023, per assunzioni a tempo determinato per effetto dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e delle economie derivanti dal Dpcm 09.10.2021 (in attuazione dell'Ordinanza PNC n.17/2022) attribuendo alla Provincia una somma pari a **289.408,00** euro.

I rapporti di lavoro a tempo determinato in essere nell'anno 2023 prorogati al momento fino al 30 giugno 2023, rientrano nello stanziamento come sopra rideterminato.

Le ulteriori assunzioni a tempo determinato già operate dall'Ente e ricomprese nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, riguardano n. 2 unità di personale ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs 267/2000. L'attribuzione dell'incarico di Portavoce del Presidente trattandosi non di assunzione a tempo determinato ma di contratto di lavoro autonomo di natura professionale (art. 7 Legge n. 150/2000) non si ritiene rientrante nei limiti sopra indicati.

Previo stanziamento delle risorse in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, la risorse previste saranno utilizzate sulla base delle esigenze delle strutture dell'Ente, per come rilevate dalla Direzione Generale, ove nominata, o dal Segretario Generale, con le procedure previste dai regolamenti adottati dall'Ente e secondo quanto previsto per tale specifico istituto dalle norme vigenti.
Lo stanziamento per il tempo determinato riferito all'anno 2023 e seguenti, fino al termine del mandato del Presidente, ricomprende il costo relativo all'assunzione a tempo determinato del Direttore Generale.
Ai fini degli effetti del valore soglia è stata considerata in fase di calcolo delle capacità assunzionali la differenza tra la spesa per il personale a tempo determinato sostenuta, con fondi propri dell'Ente, nel 2022 e quella maggiore prevista nel 2023 e seguenti.

Assunzioni a tempo indeterminato previste per l'anno 2022 portate a termine mediante inserimento nei ruoli

- n. 3 unità a tempo indeterminato pieno inquadrate nel profilo professionale di "Istruttore tecnico" – Categoria C;
- n. 2 unità a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" - Cat. C del vigente C.C.N.L.;
- stabilizzazione articolo 20 d.lgs 75/2017 e s.m.i. per n. 1 unità di personale a tempo determinato con il profilo professionale di "Geometra" categoria C;
- n. 2 unità con profilo di "Telefonista" (Cat. B-B1 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali)- L.113/85;
- trasformazione percentuale di part time dal 50% al 75% rapporto di lavoro a tempo pieno relativamente a n. 2 unità di personale assunto a tempo indeterminato mediante applicazione della L. 68/99 e inquadrato in categoria B-B3;
- trasformazione percentuale di part time dal 50% al 75% del rapporto di lavoro a tempo pieno relativamente a n. 1 unità di personale assunto a tempo indeterminato mediante applicazione

della L. 68/99 e inquadrato in categoria B-B1;

Le assunzioni a tempo indeterminato previste dal suddetto piano per l'anno 2023, per come modificato con la deliberazione n.102/2023 relativa alle stabilizzazioni, ancora da effettuare sono le seguenti :

- n. 1 unità a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" - Cat. C;

- n. 1 unità a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo professionale di "Istruttore tecnico direttivo" – Categoria D del vigente CCNL.

Determinazione della capacità assunzionale

Il calcolo della capacità assunzionale derivante dall'applicazione delle norme vigenti per il triennio 2023/2025 è risultata pari ad € 840.800,43**.**

In questa fase è opportuno segnalare che il FCDE, che incide in modo importante sul calcolo delle capacità assunzionali si compone anche della quota parte dell' entrata prevista per rimborso spese per esercizio funzioni regionali attribuite ex art.4 comma 2 L.R. 10/2015.
Seppure si sia raggiunto un accordo per il finanziamento delle predette funzioni lo stesso si limita disporre per gli anni passati ed è ancora attesa la definizione del finanziamento a regime, in prospettiva una riduzione certa del FCDE a fronte di un consolidamento delle entrate inciderebbe in modo molto positivo sulle possibilità assunzionali, nel pieno rispetto del valore soglia previsto dal DM 11/1/2022.

Per quanto riguarda le ipotesi di cessazione del personale si è tenuto conto dei pensionamenti per i quali i dipendenti hanno già presentato domanda di pensione a vario titolo, tra cui anche i pensionamenti derivanti dalla c.d. quota 100 così come risultanti alla data odierna e solo per i quei dipendenti, che in forza della predetta legge, hanno già inoltrato la relativa domanda. Mentre per la programmazione dei pensionamenti 2023 e seguenti si è tenuto conto unicamente del requisito relativo al raggiungimento dell'età massima secondo l'ordinamento vigente.

Le assunzioni del triennio 2023-2025 di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

In materia di inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati nel pubblico impiego con il D.Lgs n. 75/2017 sono state introdotte alcune novità a favore della disabilità.
Gli artt. 39, 39 bis e 39 ter del T.U.P.I. sancisce l'obbligo di assunzioni a favore dei disabili in attuazione delle legge n. 68/1999; istituisce la Consulta Nazionale con compiti di programmazione di progetti di inserimento di inserimento dei soggetti svantaggiati, di proposta e di controllo; prevede la nomina all'interno delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti di un responsabile dei processi di inserimento mirato; prevede un monitoraggio costante sull'applicazione della legge n. 68/1999.
Con Decreto N° 52 del 28/08/2019 ad oggetto: Nomina Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui all'art. 39 ter del D.Lgs. 165/2001 è stato conferito al dott. Danilo Montagano, Dirigente del Servizio Gestione del Personale funzioni generali, l'incarico di Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 39-ter del D.Lgs. 165/2001 fino al 30.04.2022.

In base ai conteggi aggiornati sul numero disabili da computarsi ai fini della copertura della quota d'obbligo, di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, la quota di riserva disabili è totalmente coperta e non si rilevano, allo stato, scoperture, ma al contrario eccedenze rispetto a quanto stabilito dalla Legge citata.

Prospetto quote d'obbligo ex L. 68/1999 alla data del 31.12.2022	
N. Lavoratori - base computo art. 3 e art. 18	343
Quota riserva disabili art. 1	24
Quota riserva categorie protette art. 18	3
N. Lavoratori disabili in servizio art. 1 (compresi centralinisti non vedenti legge 113/85)	32
N. Lavoratori categorie protette in servizio art. 3	6
Rispetto quota disabili	Presenti in misura eccedente
Rispetto quota categorie protette	Presenti in misura eccedente

Ricognizione annuale del fabbisogno di personale e degli eventuali esuberi a norma artt. 6 e 33 del D. LGS. n. 165/2001

A norma del combinato disposto degli artt. 6, 1° comma, e 33 del D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, in sede di determinazione della dotazione organica in coerenza con il fabbisogno di personale devono obbligatoriamente effettuare la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.
L'inosservanza di detto obbligo comporta l'impossibilità di procedere all'instaurazione dei rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, con la sanzione della nullità degli eventuali atti posti in essere.
Con deliberazione n.30/2019, in sede di adozione del piano di riassetto organizzativo e adozione del programma triennale del fabbisogno di personale, si è dato atto che in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, non vi sono, per il personale dirigenziale e non, eccedenze o situazioni di sovrannumero che rendano necessaria l'attuazione delle procedure di mobilità collettiva ex art.33 del D.L.gs n.165/2001. Parimenti con la deliberazione consiliare n. 15 del 28/7/2020, in sede di approvazione del piano dei fabbisogni 2020/2022, si è dato atto della insussistenza di eccedenze o situazioni di sovrannumero che rendano necessaria l'attuazione delle procedure di mobilità collettiva ex art.33 del D.L.gs n.165/2001.

In data 24/03/2023, al fine della predisposizione della bozza del "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023-2025" e del "Piano Annuale del Fabbisogno di Personale per l'anno 2023", si è provveduto a richiedere ai dirigenti dell'Ente, in vista della riunione del Comitato di Direzione convocato per il 6 aprile u.s., poi tenutosi il 13 aprile, di avanzare la proposta di propria competenza contenente il personale, corredato dei relativi profili professionali, di cui si necessita al fine di conseguire gli obiettivi gestionali ed assicurare i compiti istituzionali della struttura. Si è ricordati ai dirigenti che nell'ambito della medesima riunione si sarebbe dovuto da conto dell'assenza di personale in eccedenza (vuoi per ragioni funzionali o finanziarie) e/o
in sovrannumero. Nel merito le esigenze di personale sono state riepilogate nel verbale del Comitato di Direzione del 6 aprile p.v.

Secondo quanto accertato presso i dirigenti dell'Ente e tenuto conto che il piano adottato ha coperto solo alcune delle richieste di personale inoltrate dai servizi, tali condizioni di assenza di eccedenze o situazioni di sovrannumero sono confermate anche per l'anno 2024 e seguenti.

Assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio 2023-2025

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato il quadro delle assunzioni è stato formulato sulla base dei fabbisogni rilevati dai dirigenti dell'Ente, anche a fronte delle cessazioni verificatesi e previste nonché sulla scorta dei principi di cui delle citate Linee di Indirizzo, come di seguito riportati:

• individuare e assicurare la disponibilità delle professionalità infungibili;
• tenere in considerazione le nuove professioni e le competenze professionali innovative;
• privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali dell'ente, con particolare riferimento ai profili amministrativi e a quelli tecnici limitatamente alle funzioni strutturali non affidabili all'esterno.
• sviluppare il ruolo dell'Ente quale "casa dei comuni", prevedendo le professionalità necessarie a fungere da snodo di una vera e propria "rete di supporto gestionale ai comuni", con riferimento alle funzioni caratterizzate da maggiori potenzialità nell'operare a livello di area vasta: stazione unica appaltante per gli enti locali del territorio, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche per conto degli stessi, informatica, reclutamento e formazione professionale dei dipendenti, programmazione finanziaria, manutenzione della rete viaria;
• acquisire i profili e le competenze necessarie a rafforzare le potenzialità dell'Ente sia nelle fasi di programmazione, progettazione e controllo delle attività e degli interventi, privilegiandoli rispetto a quelli meramente esecutivi, sia nella realizzazione di progetti strategici e innovativi per l'Ente e per il territorio;

Il piano del fabbisogno ha utilizzato l'intera capacità assunzionale, come stimata alla data di adozione dello stesso, fatti salvi i vincoli derivanti dalle previsioni di bilancio.

La logica seguita è quella di una costante revisione e riqualificazione degli assetti organizzativi per il miglior perseguimento delle finalità istituzionale dell'Ente e per l'ottimale attuazione degli obiettivi indicati dai documenti di programmazione.

La ricognizione effettuata dai Dirigenti ha confermato che:
a) sussiste l'esigenza, già evidenziata negli anni precedenti e ulteriormente aggravata dai pensionamenti intervenuti e che interverranno nei prossimi mesi, di integrare le dotazioni di personale con l'inserimento di nuove risorse professionali sinteticamente di seguito indicate.
b) tutti i servizi hanno inoltrato richiesta di integrazione di personale amministrativo di categoria C e D
c) I servizi tecnici, in aggiunta al personale amministrativo, hanno manifestato la necessità di integrare l'organico figure professionalizzate (ingegneri, geometri, periti, geologi, etc.) :

Complessivamente le richieste di nuove unità d'organico da parte dei dirigenti hanno superato i 2 milioni di euro.

Tenuto conto delle capacità assunzionali emergenti, si precisa che ove il direttore generale, ove nominato, o il segretario generale lo reputi necessario per una più rapida risposta alle esigenze operative dell'Ente, alla copertura dei posti previsti dal piano si potrà temporaneamente far fronte mediante l'istituto del comando oneroso.

Il personale che cessa per mobilità volontaria esterna autorizzata nel corso del triennio 2023/2025 o il personale già in servizio presso l'Ente che cessa a seguito di utilizzo delle graduatorie concorsuali (ad esempio per inquadramento in area superiore in quanto collocato utilmente nelle graduatorie approvate), vista la conseguente correlata riduzione della spesa a regime, può essere sostituito, senza necessità di ulteriori atti di programmazione dei fabbisogni, previa valutazione da parte della Direzione Generale ove nominata o della Segreteria Generale in riferimento alle esigenze e necessità espresse dalle strutture.

Il Piano del fabbisogno di personale della Provincia di Perugia è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio di previsione 2023- 2025.

Il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti verranno ulteriormente verificati prima di procedere alle previste assunzioni.

Si segnala poi che il numero di dipendenti conseguente all'attuazione del piano risulta ampiamente coerente con il parametro fissato dal ministero dell'interno con il decreto 10 aprile 2017 "Individuazione dei rapporti medi dipendenti - popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019".

Infatti a fronte di un parametro pari a 822 abitanti per dipendente la dotazione di personale dell'Ente dovrebbe essere pari a 646.710 (numero abitanti provincia di Perugia) diviso 822 da cui risulta un valore pari a 786 dipendenti.

Modalità di acquisizione delle risorse umane

La Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30/12/2018, all'art.1, commi da 360 a 365, ha previsto L'acquisizione del personale dall'esterno individuato nel presente fabbisogno è soggetto alle seguenti procedure:

- comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001)
- utilizzo di graduatorie valide di altri Enti o ove indisponibili a mezzo mobilità esterna
- concorso pubblico ai sensi dell'art. 35 D.Lgs.n. 165/2001 (per i posti previsti nel 2020 salvo ulteriore verifica da operarsi in merito alle possibilità assunzionali)

In applicazione dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 56/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" in vigore dal 7/7/2019, al fine di ridurre i tempi per la copertura dei posti messi a concorso, non si da luogo al previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n.165/2001.

Per la copertura dei posti previsti con accesso dall'esterno nell'ambito delle presente programmazione si procederà, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in corso di validità, procedure di stabilizzazione per il personale avente titolo e mediante utilizzo di graduatorie di altri enti o altre procedure, tra cui la mobilità tra enti, da definirsi con separato atto del Presidente della Provincia di Perugia.

L'Ente si avvarrà, altresì, dell'istituto della mobilità interna del personale per assicurare la più efficiente organizzazione e gestione delle risorse, sulla base delle esigenze manifestate dai Dirigenti, anche in relazione agli obiettivi definiti annualmente nel piano della performance. In relazione alle figure professionali richieste dai dirigenti potranno essere pubblicati appositi avvisi di mobilità interna, al fine di garantire la massima trasparenza e per valutare al meglio le professionalità esistenti.

Piano delle assunzioni 2023-2025

Sono confermate le assunzioni in via di definizione già previste per l'anno 2023 per come riportate nel presente allegato e si procederà alla eventuale revisione della programmazione 2023/2025 e del correlato piano assunzionale per l'anno 2023, adottato con il presente atto, qualora emergano le condizioni per una revisione dei margini assunzionali.

Assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano 2022/2024 per l'anno 2023, per come modificato con la deliberazione n.102/2023 relativa alle stabilizzazioni, ancora da effettuare :

- n. 1 unità a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" - Cat. C ora Area degli Istruttori - mediante scorrimento della graduatoria approvata dall'Ente in esito allo svolgimento del relativo concorso pubblico;

- n. 1 unità a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo professionale di "Istruttore tecnico direttivo" – Categoria D del vigente CCNL – ora Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni - mediante scorrimento della graduatoria approvata dall'Ente in esito allo

svolgimento del relativo concorso pubblico;

- stabilizzazione di n.3 unità di personale in servizio a tempo determinato in applicazione dell'articolo 57, commi 3 e 3 bis del decreto legge 14/8/2020, n.104, in possesso dei requisti previsti, con il profilo professionale di "Ingegnere Civile" – Area dei Funzioni e delle elevate qualificazioni del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;

Nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2023 :

Mediante utilizzo delle graduatorie approvata dall'Ente in esito allo svolgimento del relativo concorso pubblico :

- **n. 4 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo professionale di "Istruttore tecnico" – Categoria C del vigente CCNL – ora Area degli Istruttori

- **n. 3 unità** a tempo indeterminato pieno con profilo professionale di "Istruttore amministrativo" - Cat. C del vigente C.C.N.L. - ora Area degli Istruttori

- **n. 3 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo professionale di "Istruttore tecnico direttivo" – Categoria D del vigente CCNL – ora Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni - mediante scorrimento della graduatoria approvata dall'Ente in esito allo svolgimento del relativo concorso pubblico;

- **n. 6 unità** a tempo indeterminato pieno da inquadrare nel profilo professionale di "Istruttore amministrativo direttivo" – Categoria D del vigente CCNL – ora Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni - mediante scorrimento della graduatoria approvata dall'Ente in esito allo svolgimento del relativo concorso pubblico;

Nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2024 :

- **n.1 unità** dirigenziale mediante indizione di concorso pubblico per esami con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo professionale di "Dirigente- Comandante" - Qualifica unica dirigenziale del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del comparto Funzioni Locali – per l'esercizio delle funzioni di Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale - in possesso dei requisiti di legge e di regolamento previsti per l'accesso alla dirigenza e del Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero Laurea specialistica (LS) ovvero laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio, o equipollenti

Trasformazioni da part time a tempo pieno

Trasformazione percentuale di part time relativamente al rapporto di lavoro delle sottoindicate unità di personale assunto a tempo indeterminato mediante applicazione della L.68/99 e inquadrato nell'Area degli Operatori Esperti

n.1 unità inquadrata nel profilo professionale di Giardiniere/custode in servizio presso l'Ufficio Affari Generali del Servizio Gestione del personale e funzioni generali- Da 75% a 100%

n.1 unità inquadrata nel profilo professionale Centralinista in servizio presso l'Ufficio Affari Generali del Servizio Gestione del personale e funzioni generali Da 90% a 100%

n.1 unità inquadrata nel profilo professionale Esecutore amm.vo in servizio presso l'Ufficio Affari Generali del Servizio Gestione del personale e funzioni generali Da 90% a 100%

n.1 unità inquadrata nel profilo professionale Operatore grafico multimediale in servizio presso l'Ufficio Sviluppo attività area vasta del Servizio Gestione e manutenzione Edilizia e beni patrimoniali- Da 75% a 100%

n.1 unità inquadrata nel profilo professionale Collaboratore contabile in servizio presso l'ufficio Comunicazione Informazione e Transizione digitale del Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale sistemi informativi e comunicazione - Da 75% a 100%

n.1 unità inquadrata nel profilo professionale Collaboratore disegnatore tecnico in servizio presso L'ufficio Sistema informativo stradale topografico e geologico del Servizio Progettazione Viaria espropri e demanio - Da 90% a 100%

n.1 unità inquadrate nel profilo professionale di Telefonista in servizio presso l'Ufficio Affari Generali del Servizio Gestione del personale e funzioni generali– da 75% al 83,33%

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2023 con procedure diverse dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali approvate dall'Ente

- **procedura di mobilità volontaria** di personale in servizio presso altro Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per **N. 1 unità con il profilo professionale di "Istruttore amministrativo direttivo" (Cat. D)** in possesso dei seguenti requisiti:

  - essere in possesso di diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento o laurea del nuovo ordinamento;

  - inquadramento nel profilo di "Istruttore Amministrativo Direttivo", categoria D, CCNL Funzioni locali o in profilo di pari o analogo contenuto;

  - possesso di specifica esperienza di almeno due (2) anni negli ultimi cinque (5) presso pubbliche amministrazioni nell'esercizio di funzioni proprie del profilo;

- **procedura di mobilità volontaria** di personale in servizio presso altro Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per **n.1 unità con il profilo professionale di "Istruttore Tecnologico"** in possesso dei seguenti requisiti:

- inquadramento presso l'Ente di appartenenza nel profilo professionale di "Istruttore Tecnologico" o in profilo equivalente.

- possesso del Diploma di "Perito Industriale" con specializzazione in elettrotecnica/elettronica e di specifica esperienza di almeno due (2) anni, negli ultimi cinque (5), presso pubbliche amministrazioni nell'esercizio di funzioni proprie del profilo;

- **procedura di mobilità volontaria** di personale in servizio presso altro Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per **n.1 unità con il profilo professionale di "Agente Tecnico"** in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della patente B, C e di tesserino per mezzi movimento terra

- inquadramento presso l'Ente di appartenenza nel profilo professionale di "Agente Tecnico" o in profilo equivalente.

- **procedura di utilizzo graduatorie altri Enti** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità con profilo professionale di "Agente di Vigilanza"** – Area degli Istruttori del vigente C.C.N.L. – in subordine e qualora non disponibili, procedura di mobilità volontaria di personale in servizio a tempo indeterminato pieno presso altri Enti ed in possesso del profilo professionale richiesto, o di profilo analogo, nonché dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di agente di p.s..

- **procedura di utilizzo graduatorie altri Enti** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità con profilo professionale di "Istruttore direttivo contabile"** – Area dei Funzioni e delle elevate qualificazioni del vigente C.C.N.L. – in subordine e qualora non disponibili, procedura di mobilità volontaria di personale in servizio a tempo indeterminato pieno presso altri Enti, in possesso del profilo professionale richiesto, o di profilo analogo.

- **procedura di mobilità volontaria** per l'assunzione a tempo indeterminato pieno di **N.1 unità con profilo professionale di "Istruttore contabile"** – Area degli Istruttori del vigente C.C.N.L. – di personale in servizio a tempo indeterminato pieno presso altri Enti, in possesso del profilo professionale richiesto, o di profilo analogo, e di specifica esperienza di almeno due (2) anni, negli ultimi cinque (5), presso pubbliche amministrazioni nell'esercizio di funzioni proprie del profilo o di profilo analogo.

Procedure *selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo*

Nelle more dell'implementazione del CCNL per il triennio 2019-2021, in recepimento delle innovazioni normative introdotte con le norme citate in premessa, nell'annualità 2023 **non** si è previsto il ricorso all'istituto della verticalizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 52 del dl.gs 165/2001 vigente e dal Regolamento dell'Ente adottato in virtù del fatto che si è ritenuto prioritario adire alle graduatorie concorsuali vigenti che, sulla base delle norme intervenute, avranno validità fino al 2024 e destinare all'inserimento di nuove unità di personale tutto il budget assunzionale disponibile al fine di reintegrare le carenze, in termini numerici. espresse dai Dirigenti dei Servizi dell'Ente.

Sono state portate a compimento tutte le procedure di progressione verticale previste nel piano approvato 2022/2024.
La regolamentazione delle procedure di cui all'articolo 15 del CCNL 2019/2022 è stata adottata con delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 20/09/2022 e sono state esperite le procedure di progression verticale previste dal precedente piano.
Invece con successivo atto si darà corso, mediante utilizzo delle risorse previste dall'articolo 13 del vigente CCNL del 16/11/2022, ed in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, a progressioni tra aree mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C allegata la medesimo CCNL.
I criteri per l'effettuazione delle predette procedure saranno definiti, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree contrattuali di destinazione e previo confronto sindacale.
Le progressioni di cui trattasi, sono finanziate esclusivamente mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

Quadro riepilogativo dei costi

Costi assunzioni 2023 già previste nel precedente piano 2022/2024	63.279,14
Costi nuove assunzioni assunzioni 2023	738.912,51
Costi trasformazioni part time tempo pieno anno 2023	30.150,64
Totale 2023/2024	832.342,29

Disposizioni Finali

L'articolazione dei profili professionali acquisibili nel periodo 2023/2025, nel rispetto del budget di cui al presente atto e/o di quello eventualmente emergente in esito alla conclusione delle procedure avviate per la definizione di quanto dovuto dalla Regione dell'Umbria per il finanziamento delle funzioni delegate, sarà adottata con ulteriore successivo atto. Le assunzioni previste sono comunque subordinate alle verifiche di sostenibilità e compatibilità pluriennale di competenza del Servizio Finanziario.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	28,453,021.42	58,674,447.66	116,053,901.63	203,181,370.71
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	2,800,000.00	2,000,000.00	850,000.00	5,650,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	31,253,021.42	60,674,447.66	116,903,901.63	208,831,370.71

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero Il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202400001	LLPP_EdI300		2024	NICCHI EMILIANO			010	054	051		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Lavori di restauro beni del complesso di Villa Redenta	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400002	LLPP_EDIL301		2024	NICCHI EMILIANO			010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria Centro Congressi Capitini	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400003	LLPP_EDIL302		2024	NICCHI EMILIANO			010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria palestra di Olmo	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400008	LLPP_EDIL307		2024	BENEDETTI GIOVANNI			010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria sede dell' ITET Aldo Capitini	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400009	LLPP_EDIL308		2024	BENEDETTI GIOVANNI			010	054	039		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede dell'ITTS Alessandro Volta di Piscille	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400010	LLPP_EDIL 309		2024	BENEDETTI GIOVANNI			010	054	024		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria sede del Liceo Classico Pedagogico G. Mazzatinti	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400011	LLPP_EDIL310		2024	BENEDETTI GIOVANNI			010	054	009		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria sede dell'IPSIA	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400012	LLPP_EDIL311		2024	BENEDETTI GIOVANNI			010	054	009		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria sede dell'ITIS	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400017	LLPP_EDIL317		2024	MAROZZI FRANCESCO			010	054	039		60 - Ammodernamento tecnologico e laboratoriale	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamenti impianti elettrici sede dell'ITTS ' A Volta'	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400018	LLPP_EDIL118		2024	MAROZZI FRANCESCO			010	054	024		60 - Ammodernamento tecnologico e laboratoriale	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento impianti elettrici sede del Liceo artistico di Via dell'Arboreto	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400034		J97H23000370001	2024	SOLINAS GIOVANNI			010	054	030		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 451_1 di La Bruna - Km 12+209 CONSOLIDAMENTO PONTE Consolidamento fondazione con opere in c.a. Riparazione e consolidamento della volta in muratura e rifacimento degli sbalzi in c.a. realizzazione delle barriere di sicurezza stradale	2	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400035		J57H23000560001	2024	SOLINAS GIOVANNI			010	054	008		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 453_1 di Castel Ritaldi – Km 8+097 RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO realizzazione di nuove barriere di sicurezza stradale	2	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400039		J17H23000440001	2024	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 105_1 Trestina – Km 6+953 Ponte con unica campata. Scuci e cuci, cappa armata e soletta di piattaforma - barriere - intervento di consolidamento delle fondazioni		560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200003	LLPP_J17H20001370001	J17H20001370001	2024	MARINELLI FABRIZIO	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 882.138,61) - DM 123/2020	2	882,138.61	0.00	0.00	0.00	882,138.61	0.00		0.00		
L00443770540202200004	LLPP_J77H20002200001	J77H20002200001	2024	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 2 RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 860.837,08) DM 123/2020	2	860,837.08	0.00	0.00	0.00	860,837.08	0.00		0.00		
L00443770540202200005	LLPP_J97H20001200001	J97H20001200001	2024	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 2 - FRANA SP.252 DI FRATTICCIOLA (IMP. PROG. 180.000) - DM 123/2020	2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200006	LLPP_J17H20001380001	J17H20001380001	2024	VERDOLINI MARIO	No	No	010	054	018		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 730.173,19) - DM 123/2020	2	730,173.19	0.00	0.00	0.00	730,173.19	0.00		0.00		
L00443770540202200007	LLPP_J67H20002080001	J67H20002080001	2024	PAZZAGLIA LUCIO	No	No	010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 844.609,14) - DM 123/202	2	844,609.14	0.00	0.00	0.00	844,609.14	0.00		0.00		
L00443770540202200008	LLPP_J87H20003670001	J87H20003670001	2024	REMIGI FABIO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 768.616,95) - DM 123/2020	2	768,616.95	0.00	0.00	0.00	768,616.95	0.00		0.00		
L00443770540202400062		J57B20000750001	2024	TORRINI STEFANO	No	Si	010	054	035		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA	2	5,000,000.00	10,000,000.00	6,800,000.00	0.00	21,800,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202400063		J37B20000440001	2024	CARLI TIZIANA	No	Si	010	054	051		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO	2	2,100,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200051	LLPP_J37H22001580001	J37H22001580001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	042		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 470 DI POGGIODOMO - INTERVENTO DI STESURA TAPPETINO DAL KM 0+000 31+352+351 (IMP. PROG. € 415.000) - DM 394/2021	2	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200052	LLPP_J47H22000890001	J47H22000890001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	007		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 474/1 DI CASCIA - ADEGUAMENTO INCROCIO CON SS 320 E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 15+872 (IMP. PROG. € 350.000) - DM 394/2021	2	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202200055	LLPP_J77H22001710001	J77H22001710001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	011	042	003		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 380 ARCEVIESE DAL KM 52+223 AL KM 74+580 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE, ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE LATERALE (IMP. PROG. € 325.000) - DM 394/2021	2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300074	LLPP_J47H22002230001	J47H22002230001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n. 10/2-3-6 di Pietrino, S.P.n 206 di Montelovesco, S.P.n.201/1 di Pietralunga e SD P.n 205/4 di Isola Fossara. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 848.778,67 (di cui € 468.291,65 annualità MIT 2024 e € 380.487,02 annualità MIT 2025)	2	468,291.65	380,487.02	0.00	0.00	848,778.67	0.00		0.00		
L00443770540202300075	LLPP_J27H22003430001	J27H22003430001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.302/1 di Petrignano sul Lago, S.P.n.302/2 di Petrignano sul Lago, S.P.n.401/2 di Ponte S.Giovanni e S.P.n.318/4 di Castel del Piano. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili e sistemazione movimento franoso sulla S.P.401/2. Importo complessivo € 710.454,08 (di cui € 391.974,64 annualità MIT 2024 e € 318.479,44 annualità MIT 2025)	2	391,974.64	318,479.44	0.00	0.00	710,454.08	0.00		0.00		
L00443770540202300076	LLPP_J77H22003530001	J77H22003530001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	001		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.248/1 di Petrignano di Assisi, S.P.n.248/3 di Petrignano di Assisi e S.P.n.240/6 di Casacastalda. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 664.702,52 (di cui € 366.732,40 annualità MIT 2024 e € 297.970,12 annualità MIT 2025)	2	366,732.40	297,970.12	0.00	0.00	664,702.52	0.00		0.00		
L00443770540202300077	LLPP_J87H22003110001	J87H22003110001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	022		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.419 di Casalalta e S.P.n.422/1 di Guaido Cattaneo. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento della fondazione e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 800.824,25 (di cui € 441.834,04 annualità MIT 2024 e € 358.990,21 annualità MIT 2025)	2	441,834.04	358,990.21	0.00	0.00	800,824.25	0.00		0.00		
L00443770540202200060	LLPP_J37H22001600001	J37H22001600001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SC ISOLACCIA MORENA - KM 16+958 - KM 17+650 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CARRABILE, LAVORI PER CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE, INSTALLAZ. SEGNALETICA E BARRIERE LATERALI (IMP. PROG. € 217.229) - DM	2	217,229.00	0.00	0.00	0.00	217,229.00	0.00		0.00		
L00443770540202300078	LLPP_J97H22002880001	J97H22002880001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.n.460/1-2-3- di Montemartano, S.P..n.476/2-3-4- di Norcia Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino del corpo stradale a tratti saltuari. Importo complessivo € 799.463,48 (di cui € 441.083,27 annualità MIT 2024 e € 358.380,21 annualità MIT 2024)	2	441,083.27	358,380.21	0.00	0.00	799,463.48	0.00		0.00		
L00443770540202300079	LLPP_J27H22003400001	J27H22003400001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	024		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.416 del Niccone, S.R.360 Arceviese, S.R. 219 di Gubbio e Pian d'Assino Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili e gabbionate sulla S.R.360 Importo complessivo € 538.465,76 (di cui € 297.084,61 annualità MIT 2024 e € 241.381,24 annualità MIT 2025)	2	297,084.61	241,381.24	0.00	0.00	538,465.85	0.00		0.00		
L00443770540202300083	LLPP_J57H22001920001	J57H22001920001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	038		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.599 del Trasimeno Inferiore e S.R.298 Eugubina Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 774.086,40	2	427,082.15	347,004.25	0.00	0.00	774,086.40	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202300084	LLPP_J87H22003010001	J87H22003010001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.77 Val di Chienti e S.R.316 dei Monti Martani Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento dei piani viabili. Importo complessivo € 590.350,08	2	325,710.39	264,639.69	0.00	0.00	590,350.08	0.00		0.00		
L00443770540202300085	LLPP_J27H22003360001	J27H22003360001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.79 bis Orvietana e S.R. 397 di Montemolino Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento fondazione e ripristino dei piani viabili. Importo complessivo € 342.456,20	2	188,941.35	153,514.85	0.00	0.00	342,456.20	0.00		0.00		
L00443770540202300086	LLPP_J27H22003380001	J27H22003380001	2024	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.3 Flaminia e S.R.418 Spoletina Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino del corpo stradale a tratti saltuari. Importo complessivo € 382.186,83	2	210,861.70	171,325.13	0.00	0.00	382,186.83	0.00		0.00		
L00443770540202400004	LLPP_EDIL303		2025	NICCHI EMILIANO			010	054	039		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.11 - Beni culturali	Efficientamento energetico Palazzo della Provincia di Piazza Italia	2	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400005	LLPP_EDIL304		2025	NICCHI EMILIANO			010	054	050		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	Lavori di restauro beni del complesso di Villa Fidelia	2	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400006	LLPP_EDIL305		2025	NICCHI EMILIANO			010	054	013		01 - Nuova realizzazione	06.42 - Strutture ed attrezzature per il commercio e i servizi	Comprensorio di Trestina: realizzazione edificio da destinare a uffici e spogliatoi	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400013	LLPP_EDIL312		2025	BENEDETTI GIOVANNI			010	054	039		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico edifico scolastico Elce	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400014	LLPP_EDIL314		2025	BENEDETTI GIOVANNI			010	054	002		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria edificio scolastico ex Giontella	2	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400015	LLPP_EDIL315		2025	BENEDETTI GIOVANNI			010	054	027		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria sede del Liceo Scientifico Salvatorelli	2	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400019	LLPP_EDIL319		2025	MAROZZI FRANCESCO			010	054	056		60 - Ammodernamento tecnologico e laboratoriale	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento impianti elettrici sede del IIS 'Leonardo da Vinci'	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400020	LLPP_EDIL320		2025	MAROZZI FRANCESCO			010	054	013		60 - Ammodernamento tecnologico e laboratoriale	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamenti impianti elettrici sede del Liceo Classico Plinio il Giovane	2	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400022		J17H23000430001	2025	SOLINAS GIOVANNI			010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 105_1 di Trestina - km 13+780. Ponte in muratura a tre campate - soletta di piattaforma - ripristino dei copriferro - cuci scuci - barriere - gabbioni	2	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400023		J27H23000590001	2025	SOLINAS GIOVANNI			010	054	032		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 103-1 DI MONTE S. MARIA TIBERINA KM 3+145. BARRIERE, CORDOLI	2	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400024		J97H23000430001	2025	SOLINAS GIOVANNI			010	054	021		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 452_1 di Gliano dell'Umbria - Km 1+270 - Ponte in pietra e mattoni, sono presenti lesioni sulle murature e distacchi di parte di essa	2	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400027		J97H23000330001	2025	SOLINAS GIOVANNI			010	054	012		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 308_2 di Città della Pieve – Km 4+600. Viadotto con struttura portante composta da pile e travi in c.l.s. armato.LUNGHEZZA TOTALE STRUTTURA = 167,00 m - LARGHEZZA TOTALE STRUTTURA = 9,50 – n. 6 CAMPATE – CAMPATA MAX DI 28,00 m – ALTEZZA LUCE MAX 5,50 m. Ubicato sopra al centro abitato della Frazione di Ponticelli. Presenta infiltrazioni di acqua e necessita di sostituzione delle barriere di sicurezza da bordo ponte, previo adeguamento dei cordoli laterali. I piloni di sostegno presentano alcuni ferri dell'armatura scoperti e necessitano quindi di un intervento di rifacimento del c.l.s. di copri ferro. Inoltre devono essere realizzati tutti e 5 i giunti di collegamento tra le travi.	2	0.00	190,000.00	200,000.00	260,000.00	650,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400030		J17H23000490001	2025	SOLINAS GIOVANNI			010	054	040		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 340_3 di Spina - km 0+600.Ponte con struttura portante composta da pile, spalle e travi in c.l.s. armato. LUNGHEZZA TOTALE STRUTTURA = 40,00 m - LARGHEZZA TOTALE STRUTTURA = 8,00 – n. 3 CAMPATE – CAMPATA MAX DI 21,00 m – ALTEZZA LUCE MAX 5,00 m. Necessita di sostituzione delle barriere di sicurezza da bordo ponte, previo adeguamento dei cordoli laterali. Fatto monitoraggio con MIT 2020.	2	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400032		J47H23000410001	2025	SOLINAS GIOVANNI			010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 414_4 di Collevalenza – Km 1+106.Ponte con struttura portante in muratura di mattoni a volta, della lunghezza di 30 m circa. Necessita di interventi di consolidamento della	2	0.00	260,000.00	520,000.00	0.00	780,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
													volta, delle spalle e della struttura in generale, rifacimento delle barriere di sicurezza a bordo ponte previa demolizione dei muretti in muratura, impermeabilizzazione impalcato e pavimentazione superficiale - monitoraggio frana.											
L00443770540202400033		J47H23000420001	2025	SOLINAS GIOVANNI			010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 418_2 di Duesanti - km 1+016Viadotto con struttura portante in c.a., della lunghezza di 400 m circa. Necessita di interventi di consolidamento della spalle, rifacimento giunti di dilatazione, rifacimento delle barriere di sicurezza a bordo ponte previo adeguamento dei cordoli (se necessario), impermeabilizzazione impalcato e pavimentazione superficiale	2	0.00	200,000.00	1,000,000.00	1,150,000.00	2,350,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400036		J37H23000550001	2025	SOLINAS GIOVANNI			010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 460_2 di Montemartano - Km 0+582.BARRIERE	2	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400038		J17H23000470001	2025	SOLINAS GIOVANNI			010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 105-3 DI DI TRESTINA KM 0+830.Ponte a 2 campate con struttura portante in c.l.s. armato appoggiata su piloni in pietra, della lunghezza di 25 m ubicato nel centro abitato in loc. San Leo Bastia. Alcuni ferri dell'armatura sono scoperti e necessitano quindi di un intervento di bonifica dei ferri e rifacimento del c.l.s. di copri ferro. Necessita di sostituzione ed adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza da bordo ponte, previo adeguamento dei cordoli laterali, oltre alla stuccatura dei muri in pietra e del pilone centrale.	2	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300026	LLPP_J97H22001570001	J97H22001570001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	048		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SR 319 – Rifacimento piani viabili, sistemazione muretti bordo strada, svuotamento reti, conduttamento fossato e smontaggio e rimontaggio barriere sicurezza.	2	0.00	431,000.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300027	LLPP_J57H22000850001	J57H22000850001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 468 e SP 76 – muretti di monte senza rete, protezione parete di monte - SP 468 ricarico con stabilizzato, pulitura delle banchine, impregnamento della sede stradale e sturamento attraversamenti, ricarico per sassi affioranti, posa in opera nuove barriere, muretti di monte senza barriere	2	0.00	200,000.00	250,000.00	0.00	450,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300028	LLPP_J47H22000880001	J47H22000880001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	058		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 472 – Sistemazione del muro di pietra a monte, depoverizzazione della strada, posa in opera di anti-erosivo, posa in opera di nuove barriere rifacimento del tappetino stradale.	2	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300029	LLPP_J17H22000920001	J17H22000920001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	031		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P.N.479 di RUSCIO dal km.0+000 al km.3+160. Intervento di sistemazione pavimentazione stradale e messa in sicurezza del corpo stradale. Importo complessivo € 249.695,00	2	0.00	249,695.00	0.00	0.00	249,695.00	0.00		0.00		
L00443770540202300030	LLPP_J47H22000910001	J47H22000910001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	055	005		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 17 – Interventi ricadenti nel comune di Arrone e di Polino	2	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300031	LLPP_J27H22001790001	J27H22001790001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.C. DI MONTECUCCO COSTACCIARO – SCHEGGIA PASCELUPO dal km 0+000 al Km 12+000	2	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300032	LLPP_J97H22001580001	J97H22001580001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	057		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.318 dal Km 28+500 al km 38+130 - S.P. 240_5 dal km 0+000 al Km 8+873 - S.P. 240_6 dal Km 0+000 al Km 6+283 - Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili , nei tratti di maggiore degrado, rinnovamento della segnaletica verticale ed orizzontale e miglioramento delle barriere di sicurezza stradale nei punti di maggiore rischio	2	0.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300033	LLPP_J77H22001720001	J77H22001720001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	019		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.P. 241_3 dal km 0+000 al Km 3+422 e S.P. 241_4 dal Km 0+000 al Km 1+553 – Riqualificazione delle pavimentazioni carrabili, nei tratti di maggiore degrado e rinnovamento della segnaletica verticale	2	0.00	324,458.00	0.00	0.00	324,458.00	0.00		0.00		
L00443770540202300034	LLPP_J27H22001810001	J27H22001810001	2025	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	023		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	S.R.N.3 FLAMINIA dal km.186+000 al km.192+000. Intervento di riqualificazione pavimentazioni carrabili e rinnovamento segnaletica verticale, e adeguamento barriere laterali c.a. di Gualdo Tadino dal km.186+000 al km.192+000. Importo complessivo € 327.000,00	2	0.00	110,000.00	217,000.00	0.00	327,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00443770540202300049	LLPP_J22C21002180001	J22C21002180001	2025	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	023		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	LICEO SCIENTIFICO "CASIMIRI" - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 8.172.000)	2	1,225,800.00	5,720,400.00	1,225,800.00	0.00	8,172,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300050	LLPP_J42C21002280001	J42C21002280001	2025	BRUNELLI FELICETTI FABIO	No	No	010	054	034		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITIS-IPSIA "SIGISMONDI" – PALESTRA - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 1.054.500)	2	158,175.00	738,150.00	158,175.00	0.00	1,054,500.00	0.00		0.00		
L00443770540202300051	LLPP_J42C21002290001	J42C21002290001	2025	CECCHINI DANIELA	No	No	010	054	052		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITAS "CIUFFELLI - EINAUDI" ED. PRINCIPALE - CONVITTO- ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 12.000.000)	2	1,800,000.00	8,400,000.00	1,800,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300053	LLPP_J61B21003840001	J61B21003840001	2025	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	018		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITC "SCARPELLINI" – EDIFICIO PRINCIPALE- ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 6.362.000,00)	2	954,300.00	4,453,400.00	954,300.00	0.00	6,362,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300054	LLPP_J71B21002780001	J71B21002780001	2025	ROGARI ILARIA	No	No	010	054	001		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITCG "R. BONGHI" - EDIFICIO 1 (BLOCCO A) - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. 2.636.000,00)	2	395,400.00	1,845,200.00	395,400.00	0.00	2,636,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300055	LLPP_J72C21001830001	J72C21001830001	2025	CARLI TIZIANA	No	No	010	054	001		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - EDIFICIO 4 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 243.200,00)	2	36,480.00	170,240.00	36,480.00	0.00	243,200.00	0.00		0.00		
L00443770540202300056	LLPP_J72C21001840001	J72C21001840001	2025	CARLI TIZIANA	No	No	010	054	001		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - EDIFICIO 5 - BLOCCO D - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG.2.052.000,00).	2	307,800.00	1,436,400.00	307,800.00	0.00	2,052,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202300057	LLPP_J91B21002040001	J91B21002040001	2025	BERRETTA STEFANO	No	No	010	054	039		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IPSIA SEDE OLMO - EDIFICIO PRINCIPALE - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG.5.799.000,00).	2	869,850.00	4,059,300.00	869,850.00	0.00	5,799,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400007	LLPP_EDIL306		2026	NICCHI EMILIANO			010	054	007		01 - Nuova realizzazione	06.42 - Strutture ed attrezzature per il commercio e i servizi	Realizzazione nuova sede per comprensorio Cascia	2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400016	LLPP_EDIL316		2026	BENEDETTI GIOVANNI			010	054	039		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico sede del Liceo Scientifico 'Alessi'	2	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400021	LLPP_EDIL321		2026	MAROZZI FRANCESCO			010	054	039		60 - Ammodernamento tecnologico e laboratoriale	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento impianti elettrici sede del Liceo Classico 'Mariotti' piazza San Paolo	2	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400026		J27H23000610001	2026	SOLINAS GIOVANNI			010	054	033		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 201_4 di Pietralunga km 1+100 e km 0+584.Ponte della lunghezza di 15 m, con struttura portante in pietra a volta di mattoni pieni con spalle e parapetti in ferro tubolare. Necessita di sostituzione ed adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza da bordo ponte previo adeguamento dei cordoli laterali in cls armato, oltre alla stuccatura dei mur a pietra e del ripristino delle parti mancanti degli stessi (ponte in curva). Cuci scuci + allargamento sede stradale	2	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00	800,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400028		J77H23000490001	2026	SOLINAS GIOVANNI			010	054	037		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 306_1 di Castiglion del Lago - Km 8+100.Ponte con struttura portante composta da spalle di muratura in pietra/mattoni e volta in mattoni. LUNGHEZZA TOTALE STRUTTURA = 14,00 m - LARGHEZZA TOTALE STRUTTURA = 7,50 – CAMPATA UNICA DI 5,00 m – ALTEZZA LUCE MAX 4,50 m. Necessita di sostituzione delle barriere di sicurezza da bordo ponte, previo adeguamento dei cordoli laterali, oltre ad interventi di scuci/cuci in alcune parti della muratura.	2	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400029		J67H23000610001	2026	SOLINAS GIOVANNI			010	054	012		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 309_1 di Molano – Km 1+350-SP 310_1 di Paciano - Km 3+970. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	2	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	700,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400031		J57H23000550001	2026	SOLINAS GIOVANNI			010	054	053		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 403_1 di Bevagna al km 0+600.Ponte sul fiume Tevere della lunghezza di metri 135,00 con struttura portante in cls. Necessita la sostituzione di barriere di sicurezza da bordo ponte, previo adeguamento dei cordoli laterali, oltre ad interventi di rifacimento cls copriferro in alcune	2	0.00	0.00	370,000.00	630,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
													parti della struttura compresi i piloni.											
L00443770540202400037		J77H23000520001	2026	SOLINAS GIOVANNI			010	054	048		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SP 466 di Sellano – km 1+300 SP 470 di Poggiodomo – Km 16+094. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	2	0.00	0.00	310,000.00	300,000.00	610,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400048		J71B21002790001	2026	RAPICETTA ANDREA	No	Si	010	054	001		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IPALB – sede via Eremo delle Carceri	2	175,750.00	351,500.00	2,987,750.00	0.00	3,515,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400049		J72C21001810001	2026	RAPICETTA ANDREA	No	Si	010	054	001		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Convitto nazionale Principe di Napoli – Edificio 2 - Blocco B2 palestra	2	91,200.00	182,400.00	1,550,400.00	0.00	1,824,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400050		J72C21001820001	2026	RAPICETTA ANDREA	No	Si	010	054	001		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Convitto nazionale Principe di Napoli – Edificio 2 - Blocco B	2	114,760.00	229,520.00	1,950,920.00	0.00	2,295,200.00	0.00		0.00		
L00443770540202400051		J61B21003860001	2026	MANNOCCI GIANLUCA	No	Si	010	054	018		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Liceo Classico "Frezzi" – IPSIA "Orfini" – Laboratorio Scienze	2	1,153,798.75	2,307,597.50	19,614,578.75	0.00	23,075,975.00	0.00		0.00		
L00443770540202400052		J62C21002170001	2026	BERRETTA STEFANO	No	Si	010	054	018		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITIS "L. Da Vinci" – Edificio principale – Miglioramento sismico	2	350,360.00	700,720.00	5,956,120.00	0.00	7,007,200.00	0.00		0.00		
L00443770540202400053		J62C21002150001	2026	CASTELLANI FABIO	No	Si	010	054	018		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Istituto Magistrale "Beata Angela" – Miglioramento sismico	2	350,360.00	700,720.00	5,956,120.00	0.00	7,007,200.00	0.00		0.00		
L00443770540202400054		J91B21002030001	2026	BONCOMPAGNI IRENE	No	Si	010	054	039		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IPC "B. Pascal" – Palestra – Miglioramento sismico	2	118,600.00	237,200.00	2,016,200.00	0.00	2,372,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400055		J91B21002050001	2026	CECCHINI DANIELA	No	Si	010	054	039		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IPSIA Sede Piscille – Scuola	2	571,150.00	1,142,300.00	9,709,550.00	0.00	11,423,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400056		J91B21002060001	2026	SCORTECCIA MILENA	No	Si	010	054	039		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITIS "A. Volta" - Laboratori – Miglioramento sismico	2	289,987.50	579,975.00	4,929,787.50	0.00	5,799,750.00	0.00		0.00		
L00443770540202400057		J92C21002250001	2026	MORETTI ANDREA	No	Si	010	054	039		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Liceo Classico "Mariotti" – Miglioramento sismico	2	304,000.00	608,000.00	5,168,000.00	0.00	6,080,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400058		J39J21008620001	2026	BRUNELLI FELICETTI FABIO	No	Si	010	054	051		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	ITCG "Spagna" - Edificio principale		734,150.00	1,468,300.00	12,480,550.00	0.00	14,683,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400059		J32C21003910001	2026	RAPICETTA ANDREA	No	Si	010	054	051		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IST. D'ARTE Edificio S. Domenico – Miglioramento sismico	2	353,400.00	706,800.00	6,007,800.00	0.00	7,068,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400060		J32C21003920001	2026	RAPICETTA ANDREA	No	Si	010	054	051		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IPSSART (IPALB) Nuova sede S. Paolo inter Vineas – Miglioramento sismico	2	532,000.00	1,064,000.00	9,044,000.00	0.00	10,640,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400061		J32C21003930001	2026	POZZA FRANCESCO	No	Si	010	054	051		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	IST. D'ARTE "Leonardi" - Edificio Trinità PALESTRA – Miglioramento sismico	2	32,500.00	65,000.00	552,500.00	0.00	650,000.00	0.00		0.00		
L00443770540202400064		J27H22003410001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Zona 1. SR 257 Apecchiese e SR 298 Eugubina	2	0.00	0.00	557,033.64	0.00	557,033.64	0.00		0.00		
L00443770540202400065		J17H22002380001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	013		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Zona 1.SP 104/2-3 Moira, SP 140, SP 207, SP 226	2	0.00	0.00	878,046.96	0.00	878,046.96	0.00		0.00		
L00443770540202400066		J77H22003410001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	037		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 2. 2SR 220 Pievaiola	2	0.00	0.00	800,779.04	0.00	800,779.04	0.00		0.00		
L00443770540202400067		J67H22003320001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	009		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 2. SP 300/1, SP 246/1 E 318/1	2	0.00	0.00	734,952.54	0.00	734,952.54	0.00		0.00		
L00443770540202400068		J47H22002180001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	001		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 3. SR 444 Subasio	2	0.00	0.00	610,706.99	0.00	610,706.99	0.00		0.00		
L00443770540202400069		J57H22001990001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	006		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 3.SP 410-2 Cannara	2	0.00	0.00	687,623.33	0.00	687,623.33	0.00		0.00		
L00443770540202400070		J47H22000930001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	018		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONE 3-4.Rifacimento Piano Viabile dissestato	2	0.00	0.00	325,229.00	0.00	325,229.00	0.00		0.00		
L00443770540202400071		J87H22003020001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	028		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 4. SR 316 Monti Martani	2	0.00	0.00	354,265.03	0.00	354,265.03	0.00		0.00		
L00443770540202400072		J27H22003440001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	014		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 4. SP 421/1 Collazzone	2	0.00	0.00	828,438.93	0.00	828,438.93	0.00		0.00		
L00443770540202400073		J57H22000860001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	007		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 5.Rifacimento Piano Viabile dissestato	2	0.00	0.00	365,348.00	0.00	365,348.00	0.00		0.00		
L00443770540202400074		J17H22002360001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 5. SR 395 Passo del Cerro	2	0.00	0.00	395,365.68	0.00	395,365.68	0.00		0.00		
L00443770540202400075		J37H22003140001	2026	TORRINI STEFANO	No	No	010	054	051		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ZONA 5. SP 445, 465/2, 475/1 e 476/1 corpo stradale	2	0.00	0.00	827,031.24	0.00	827,031.24	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
															31,253,021.42	60,674,447.66	116,903,901.63	3,290,000.00	212,121,370.71	0.00		0.00		

Note:

(1) Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00443770540202400001		Lavori di restauro beni del complesso di Villa Redenta	NICCHI EMILIANO	250,000.00	250,000.00	VAB	2						
L00443770540202400002		Manutenzione straordinaria Centro Congressi Capitini	NICCHI EMILIANO	200,000.00	200,000.00	CPA	2						
L00443770540202400003		Manutenzione straordinaria palestra di Olmo	NICCHI EMILIANO	200,000.00	200,000.00	CPA	2						
L00443770540202400008		Manutenzione straordinaria sede dell' ITET Aldo Capitini	BENEDETTI GIOVANNI	300,000.00	300,000.00	CPA	2						
L00443770540202400009		Efficientamento energetico sede dell'ITTS Alessandro Volta di Piscille	BENEDETTI GIOVANNI	600,000.00	600,000.00	CPA	2						
L00443770540202400010		Manutenzione straordinaria sede del Liceo Classico Pedagogico G. Mazzatinti	BENEDETTI GIOVANNI	200,000.00	200,000.00	CPA	2						
L00443770540202400011		Manutenzione straordinaria sede dell'IPSIA	BENEDETTI GIOVANNI	200,000.00	200,000.00	CPA	2						
L00443770540202400012		Manutenzione straordinaria sede dell'ITTIS	BENEDETTI GIOVANNI	200,000.00	200,000.00	CPA	2						
L00443770540202400017		Adeguamenti impianti elettrici sede dell'ITTS ' A Volta'	MAROZZI FRANCESCO	350,000.00	350,000.00	CPA	2	Si	Si				
L00443770540202400018		Adeguamento impianti elettrici sede del Liceo artistico di Via dell'Arboreto	MAROZZI FRANCESCO	300,000.00	300,000.00	CPA	2						
L00443770540202400034	J97H23000370001	SP 451_1 di La Bruna - Km 12+209 CONSOLIDAMENTO PONTE Consolidamento fondazione con opere in c.a. Riparazione e consolidamento della volta in muratura e rifacimento degli sbalzi in c.a. realizzazione delle barriere di sicurezza stradale	SOLINAS GIOVANNI	575,000.00	575,000.00	CPA	2	No	No				
L00443770540202400035	J57H23000560001	SP 453_1 di Castel Ritaldi – Km 8+097RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO realizzazione di nuove barriere di sicurezza stradale	SOLINAS GIOVANNI	165,000.00	165,000.00	CPA	2						
L00443770540202400039	J17H23000440001	SP 105_1 Trestina – Km 6+953.Ponte con unica campata. Scuci e cuci, cappa armata e soletta di piattaforma - barriere - intervento di consolidamento delle fondazioni	SOLINAS GIOVANNI	560,000.00	560,000.00	CPA							
L00443770540202200003	J17H20001370001	ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 882.138,61) - DM 123/2020	MARINELLI FABRIZIO	882,138.61	882,138.61	CPA	2						
L00443770540202200004	J77H20002200001	ZONA 2 RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 860.837,08) DM 123/2020	BILLI PASQUALE	860,837.08	860,837.08	CPA	2						
L00443770540202200005	J97H20001200001	ZONA 2 - FRANA SP 252 DI FRATTICCIOLA (IMP. PROG. 180.000) - DM 123/2020	BILLI PASQUALE	180,000.00	180,000.00	CPA	2						
L00443770540202200006	J17H20001380001	ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 730.173,19) - DM 123/2020	VERDOLINI MARIO	730,173.19	730,173.19	CPA	2						
L00443770540202200007	J67H20002080001	ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 844.609,14) - DM 123/202	PAZZAGLIA LUCIO	844,609.14	844,609.14	CPA	2						
L00443770540202200008	J87H20003670001	ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. 768.616,95) - DM 123/2020	REMIGI FABIO	768,616.95	768,616.95	CPA	2						
L00443770540202400062	J57B20000750001	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA	TORRINI STEFANO	5,000,000.00	21,800,000.00	MIS	2						

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00443770540202400063	J37B20000440001	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI	CARLI TIZIANA	2,100,000.00	9,600,000.00	MIS	2						
L00443770540202200051	J37H22001580001	SP 470 DI POGGIODOMO - INTERVENTO DI STESURA TAPPETINO DAL KM 0+000 31+352+351 (IMP. PROG. € 415.000) - DM 394/2021	TORRINI STEFANO	415,000.00	415,000.00	CPA	2						
L00443770540202200052	J47H22000890001	SP 474/1 DI CASCIA - ADEGUAMENTO INCROCIO CON SS 320 E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 15+872 (IMP. PROG. € 350.000) - DM 394/2021	TORRINI STEFANO	350,000.00	400,000.00	CPA	2						
L00443770540202200055	J77H22001710001	SR 380 ARCEVIESE DAL KM 52+223 AL KM 74+580 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE LATERALE (IMP. PROG. € 325.000) - DM 394/2021	TORRINI STEFANO	325,000.00	325,000.00	CPA	2						
L00443770540202300074	J47H22002230001	S.P.n.100/2-3-6 di Pistrino, S.P.n.206 di Montelovesco, S.P.n.201/1 di Pietralunga e SD.P.n.205/4 di Isola Fossara. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 848.778,67 (di cui € 468.291,65 annualità MIT 2024 e € 380.487,02 annualità MIT 2025)	TORRINI STEFANO	468,291.65	848,778.67	CPA	2						
L00443770540202300075	J27H22003430001	S.P.n.302/1 di Petrignano sul Lago, S.P.n.302/2 di Petrignano sul Lago, S.P.n.401/2 di Ponte S.Giovanni e S.P.n.318/4 di Castel del Piano. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili e sistemazione movimento franoso sulla S.P.401/2. Importo complessivo € 710.454,08 (di cui € 391.974,64 annualità MIT 2024 e € 318.479,44 annualità MIT 2025)	TORRINI STEFANO	391,974.64	710,454.08	CPA	2						
L00443770540202300076	J77H22003530001	S.P.n.248/1 di Petrignano di Assisi, S.P.n.248/3 di Petrignano di Assisi e S.P.n.240/6 di Casacastalda. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 664.702,52 (di cui € 366.732,40 annualità MIT 2024 e € 297.970,12 annualità MIT 2025)	TORRINI STEFANO	366,732.40	664,702.52	CPA	2						
L00443770540202300077	J87H22003110001	S.P.n.419 di Casalalta e S.P.n.422/1 di Gualdo Cattaneo. Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento della fondazione e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 800.824,25 (di cui € 441.834,04 annualità MIT 2024 e € 358.990,21 annualità MIT 2025)	TORRINI STEFANO	441,834.04	800,824.25	CPA	2						
L00443770540202200060	J37H22001600001	SC ISOLACCIA MORENA - KM 16+958 - KM 17+650 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CARRABILE, LAVORI PER CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE, INSTALLAZ. SEGNALETICA E BARRIERE LATERALI (IMP. PROG. € 217.229) - DM 394/2021	TORRINI STEFANO	217,229.00	217,229.00	CPA	2						
L00443770540202300078	J97H22002880001	S.P.n.460/1-2-3- di Montemartano, S.P..n.476/2-3-4- di Norcia Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino del corpo stradale a tratti saltuari. Importo complessivo € 799.463,48 (di cui € 441.083,27 annualità MIT 2024 e € 358.380,21 annualità MIT 2024)	TORRINI STEFANO	441,083.27	799,463.48	CPA	2						
L00443770540202300079	J27H22003400001	S.R.416 del Niccone, S.R.360 Arceviese, S.R. 219 di Gubbio e Pian d'Assino Interventi di	TORRINI STEFANO	297,084.61	538,465.85	CPA	2						

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
		straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili e gabbionate sulla S.R.360 Importo complessivo € 538.465,76 (di cui € 297.084,61 annualità MIT 2024 e € 241.381,24 annualità MIT 2025)											
L00443770540202300083	J57H22001920001	S.R.599 del Trasimeno Inferiore e S.R.298 Eugubina Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento e sistemazione piani viabili. Importo complessivo € 774.086,40	TORRINI STEFANO	427,082.15	774,086.40	CPA	2						
L00443770540202300084	J87H22003010001	S.R.77 Val di Chienti e S.R.316 dei Monti Martani Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento dei piani viabili. Importo complessivo € 590.350,08	TORRINI STEFANO	325,710.39	590,350.08	CPA	2						
L00443770540202300085	J27H22003360001	S.R.79 bis Orvietana e S.R. 397 di Montemolino Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel consolidamento del corpo stradale, risanamento fondazione e ripristino dei piani viabili. Importo complessivo € 342.456,20	TORRINI STEFANO	188,941.35	342,456.20	CPA	2						
L00443770540202300086	J27H22003380001	S.R.3 Flaminia e S.R.418 Spoletina Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino del corpo stradale a tratti saltuari. Importo complessivo € 382.186,83	TORRINI STEFANO	210,861.70	382,186.83	CPA	2						

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia - SEGRETERIA GENERALE

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

GRILLI FRANCESCO

Note

(1) breve descrizione dei motivi