



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2563 del 17/11/2018

prot n. 2018/1109

Oggetto: Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/16 e success. S.P.n.476/3 di Norcia. Lavori urgenti di bonifica e consolidamento versante per la messa in sicurezza parete rocciosa dal km.2+500 al km.4+850. Approvazione verbale n.1 di concordamento nuovi prezzi n.02.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~~~

DATO ATTO che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente:  
J47H17000050001;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è l'Ing. Giovanni Solinas;

PREMESSO che con Det.Dir.n.176 del 12.02.2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 1.650.000,00;

RICORDATO che con Det.Dir.n.713 del 11.04.2018, esecutiva, i lavori a misura sono stati aggiudicati all'Impresa "CADORE ASFALTI s.r.l." con sede in Perarolo di Cadore (BL), per l'importo netto di € 834.873,47 (comprensivo dei costi sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri sicurezza e della manodopera soggetti a ribasso), giusto contratto di appalto Rep.n.17.249 del 22.05.2018;

VISTA la nota con la quale il Direttore dei lavori fa presente che nel corso dei lavori in oggetto si è

Documento informatico firmato digitalmente.

reso necessario eseguire alcune categorie di intervento, non previste nel computo metrico estimativo del progetto originario, per la contabilizzazione delle quali è necessario procedere all'approvazione di un verbale di concordamento di nuovi prezzi;

VISTO, altresì, il Verbale di Concordamento n.1 di n. 02 Nuovi Prezzi , concordati con l'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto in data 12.11.2018, di cui n.01 derivante dal prezzario Provincia Autonoma Trento e n.01 derivante dal prezzario Regione Umbria;

RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto Verbale, significando che l'applicazione degli stessi non comporta alcun variazione dell'importo netto contrattuale;

RICORDATO che i suddetti lavori sono finanziati con fondi stanziati dal Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24/08/2016, nel complessivo importo di € 9.451.466,56, giusta comunicazione in data 08/03/2017 prot. n. DIP/TERAG16/0017608, trasmessa a mezzo PEC, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, ed erogate in funzione delle concrete esigenze via via manifestate sulla base delle fasi lavorative e dell' emissione degli stati di avanzamento lavori;

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1, c.32 della L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

1. di approvare il Verbale di Concordamento n.1 di n. 02 Nuovi Prezzi concordati con l'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto, redatto in data 12.11.2018, di cui n.01 derivante dal prezzario Provincia Autonoma Trento e n.01 derivante dal prezzario Regione Umbria;

2. di prendere atto che le lavorazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzi non comportano un aumento dell'importo contrattuale e risultano necessarie al fine di migliorare la funzionalità dell'opera oggetto dell'appalto;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal d.lgs.50/2016;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. degli interventi di cui al presente provvedimento è l'Ing. Giovanni Solinas;

5. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che responsabile della presente attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

Documento informatico firmato digitalmente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'