



Provincia di Perugia

AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 1048 del 23/05/2018

prot n. 2018/676

Oggetto: Lavori di somma urgenza c/o I.T.E. "F.Scarpellini" di Foligno - Interventi di controsoffittatura dei solai del blocco "uffici" – €.35.000,00 - Affidamento ditta "F.V. Costruzioni S.r.l." - CIG Z39238D2E5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto 29 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con cui è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 28.02.2018 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 9 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con cui è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31 marzo 2018 e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 7 del 23/01/2018 avente ad oggetto: "Art. 163 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2018-2020";

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 10 del 25/01/2018 avente ad oggetto: "Peg provvisorio 2018 – Approvazione.";

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 è scaduto, l'Ente si trova in regime di gestione provvisoria;

PREMESSO che sono state eseguite verifiche al fine della prevenzione per lo sfondellamento dei solai, mediante la redazione del libretto sanitario di cui alla

rendicontazione MIUR EDES per il rilievo dello stato dei plessi scolastici della Provincia di Perugia;

CHE per le risultanze delle verifiche esperite si rendeva necessario eseguire degli interventi al fine di evitare fenomeni di sfondellamento;

CHE per i lavori necessari è stato approvato apposito Progetto Esecutivo e relativa autorizzazione a contrattare con D.D. n.2774 del 17/12/2017 inserendo tale lavoro nel P.I. 2017 per l'importo complessivo di € 40.000,00;

CHE a seguito dell'autorizzazione a contrarre è stata esperita gara per la quale è stata individuata la Ditta "F.V. Costruzioni S.r.l." con sede in Perugia, Via San Girolamo 209, P.I. 03384330548, di cui alla D.D.n.180 del 12/02/2018 e quindi presente in loco;

CHE durante gli interventi demolizione puntuale dell'intonaco, così come segnalato dall'indagine diagnostica – tipologia solaio n.2 -, di cui al verbale di consegna in data 27/03/2018, è stato riscontrato nel blocco "uffici" un insufficiente appoggio delle tavole stesse che costituiscono l'orditura di controsoffitto, tale che possa dare adito all'inesco di futuri fenomeni di sfondellamento;

CONSIDERATO che quanto sopra costituisce parte integrante per l'intervento di cui al presente atto;

VISTO il Verbale di esecuzione lavori in somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 sottoscritto dal RUP Geom.Giovanni Benedetti datato 26/04/2018 dal quale si evince che:

- *viste le indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzati alla sicurezza anche degli elementi non strutturali **EDES MIUR**;*
- *visti i lavori in corso di esecuzione che hanno rilevato presso il blocco "uffici" un insufficiente appoggio delle tavole stesse che costituiscono l'orditura di controsoffitto;*
- *tenuto conto dell'estrema urgenza di rendere sicure le attività dell'istituzione scolastica onde evitare gravi disagi e ripercussioni sull'istruzione degli alunni;*
- *stabilito perciò di realizzare il prima possibile le opere necessarie;*

E' CONVENUTO

sui luoghi menzionati, al fine di accertare lo stato di fatto e le condizioni generali, per poter intraprendere i necessari provvedimenti urgenti diretti alla corretto svolgimento dell'attività didattica dell'Istituto Tecnico Economico "F. Scarpellini" sede in Via Ciro Menotti n.11 Foligno;

VERIFICATO che le contingenze di urgenza impongono di intervenire senza indugio per soddisfare le esigenze di cui sopra, attraverso l'esecuzione dei seguenti lavori:

- a) *realizzazione di controsoffitti antisfondellamento presso il blocco "uffici";*
- b) *rasature di finitura e tinteggiature;*

DATO ATTO che la situazione verificatasi non ha consentito alcun indugio nel riconoscimento delle circostanze riconducibili alla somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs 50/2016;

RIBADITO che le contingenze di urgenza hanno imposto di intervenire senza indugio per soddisfare lo stato di emergenza di cui sopra, attraverso l'esecuzione dei seguenti lavori:

- *interventi di controsoffittatura antisfondellamento sull'intera superficie dei tre livelli di detto blocco;*

PRESO ATTO che i lavori sono stati stimati **in via presuntiva e provvisoria** per un importo complessivo massimo di **€.35.000,00 oltre iva e altri oneri inclusi**, fatta salva la necessaria rideterminazione economica dell'importo in occasione della stima definitiva di perizia;

CHE, visto lo stato di urgenza, il RUP, al fine di poter intraprendere i necessari provvedimenti urgenti diretti a risolvere lo stato di emergenza, ha proceduto immediatamente al fine di risolvere la situazione di gravità contattando, ditta "F.V. Costruzioni S.r.l." con sede in Perugia, Via San Girolamo 209, P.I. 03384330548 al momento presente in loco per lavori identici in quanto aggiudicataria, giusta D.D.n.180 del 12/02/2018, dei lavori autorizzati con D.D.n.2774/2017 e perciò praticamente ed immediatamente operativa e disponibile all'esecuzione dei lavori in oggetto,

DATO ATTO che la ditta "F.V. Costruzioni S.r.l." con sede in Perugia, Via San Girolamo 209, P.I. 03384330548 ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di somma urgenza offrendo lo stesso ribasso percentuale relativo agli interventi già in esecuzione sopra citati, pari al 26,51% (*ventisei virgola cinquantuno centesimi di euro ogni euro*) sull'elenco regionale dei prezzi – Regione Umbria – edizione 2016, da applicare sui prezzi unitari al netto dei costi della sicurezza e su quelli in esso non indicati per i quali si redigerà di volta in volta analisi dei prezzi, che con la sottoscrizione del presente atto formalmente accetta;

CHE nel verbale di consegna ed esecuzione lavori datato 26/04/2018 è stato stabilito il tempo massimo per l'esecuzione nel giorno 26/05/2018.;

VISTO che il RUP ha redatto la perizia analitica giustificativa dei lavori computando in €35.700,00 importo soggetto a ribasso, oltre costi per la sicurezza pari ad €1.811,81 per un totale di €37.511,81 oltre IVA, redigendo nel contempo anche il quadro economico complessivo a seguito del ribasso, distribuito come segue:

A)	Importo lavorazioni		
	A1) A MISURA	35.700,00	
	A2) A DETRARRE IL RIBASSO DEL 26,51%	-9.464,07	

	TOTALE A)	26.235,93
	-ONERI/SPESE GEN.SICUR. €.1.811,78	
	-COSTI MANODOPERA €.12.291,51	
B)	COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	1.811,81
	TOTALE B)	<u>1.811,81</u>
	IMPORTO LAVORAZIONI (COMPRESO IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO) TOTALE A) + B)	28.047,74
C)	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE:	
	c1) LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO	31,52
	c2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E IN-DAGINI	
	c3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	
	c4) IMPREVISTI	
	c5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI	
	c6) SPESE TECNICHE RELATIVE A: PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITÀ PRELIMINARI E DI SUPPORTO, NONCHÉ AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITÀ	
	c7) ACCANTONAMENTO FONDO ASSICURAZIONI PER DIPENDENTI	
	c8) ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 DI CUI:	
	- 80% FONDO RIPARTITO TRA RUP E ALTRE FUNZIONI TECNICHE (ART.113, COMMA 3) €.600,19	750,24
	- 20% FONDO PER ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (ART.113, COMMA 4) €.150,05	

c9) SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA O DI SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E VALIDAZIONE	
c10) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	
c11) SPESE PER PUBBLICITÀ E/O PER OPERE ARTISTICHE	
c12) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	
c13) IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE	6.170,50
TOTALE C)	<u>6.952,26</u>
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO/FINANZIAMENTO	35.000,00

DATO ATTO che si provvederà, con successivo atto, all'eventuale rideterminazione dell'importo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui sopra, in conformità alle disposizioni recate nel Regolamento provinciale per l'erogazione degli incentivi ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. 50/2016;

RITENUTO:

- di dover provvedere all'approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia dei lavori –computo metrico estimativo - a firma del RUP che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa, a norma dell'articolo 191 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 163 del D.lgs. 50/2016;

- di approvare i lavori indicati nel verbale di somma urgenza e nella perizia – computo metrico estimativo - degli stessi e di autorizzare il necessario impegno di spesa – al netto del ribasso offerto dalla ditta “F.V. Costruzioni S.r.l.” con sede in Perugia, Via San Girolamo 209, P.I. 03384330548, per l'importo complessivo di €28.047,74 oltre IVA di €6.170,50 per un totale di € 34.218,24;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC è in corso di validità alla data odierna;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

RIBADITO il dettato dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 secondo cui "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";

VISTA la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente provvedimento, reperibile nello stanziamento al Cap 20179/4 CdC D22000 del Bilancio 2017-2019 annualità 2018 in regime di gestione provvisoria;

DATO ATTO che la realizzazione dei lavori di cui al presente provvedimento è da intendersi come evincibile dal verbale di somma urgenza nei lavori di:

a) realizzazione di controsoffitti antisfondellamento presso il blocco "uffici";

b) rasature di finitura e tinteggiature;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il RUP degli interventi di cui al presente provvedimento è stato individuato nella persona del Geom.Giovanni Benedetti;

VISTO il CIG n. Z39238D2E5;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza alla L. 190/2012, in particolare ai sensi dell'art 1, comma 32 e ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016, i lavori di somma urgenza presso "I.T.E. "F.Scarpellini" di Foligno "**Lavori di somma urgenza per interventi di di controsoffittatura dei solai del blocco "uffici"**", a seguito di indagini diagnostiche antisfondellamento finalizzati alla sicurezza anche degli elementi non strutturali. come indicato nelVerbale di Somma Urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.lgs.50/2016;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213/2012 e dell'art 163 del D.lgs. 50/2016, il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 20/04/2018 contenente l'individuazione degli interventi indispensabili per fronteggiare la situazione, meglio descritta in premessa, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 3) di approvare la perizia dei lavori che prevede un ammontare complessivo di €.35.000,00 distribuiti come al quadro economico riportato in narrativa;
- 4) di dare atto che i lavori sono stati affidati alla ditta “F.V. Costruzioni S.r.l.” con sede in Perugia, Via San Girolamo 209, P.I.03384330548, per l'importo complessivo di €.28.047,74 oltre IVA di €.6.170,50 per un totale di €.34.218,24;
- 5) di assumere apposito Impegno di Spesa per €.34.218,24 a favore della Ditta di cui sopra relativamente all'incarico di che trattasi, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, al bilancio 2017-2019 - annualità 2018 in regime di gestione provvisoria, al Cap 20179/4;
- 6) di imputare la spesa complessiva di €.34.218,24 in considerazione dell'esigibilità della medesima la cui scadenza è prevista nell'esercizio finanziario anno 2018;
- 7) di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;
- 9) di approvare il nuovo Q.E. dei lavori come in premessa illustrato;
- 10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 11) di dover provvedere alla pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza alla L. 190/2012, in particolare ai sensi dell'art.1, comma 32 e ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;
- 12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, è stata individuata la Dott.ssa Elisabetta Gori, quale responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGETTAZIONE EDILIZIA

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2018 / 20179/4		34.218,24	2018_D22000_OB01
	Piano Finanziario	(1.03.02.09.008) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
	Beneficiario/Debitore	(11621) - F.V. COSTRUZIONI S.R.L.		