



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 1230 del 13/06/2017

prot n. 2017/479

Oggetto: S.P. n.477/1 di Castelluccio. Intervento di Somma Urgenza per la bonifica e consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al km.8+900-1^ stralcio. Approvazione del verbale n.1 di concordamento di n.3 (tre) nuovi prezzi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

PREMESSO che con Det.Dir.n.405 del 08/03/2017, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 350.000,00, spesa finanziata con i fondi appositamente stanziati dalla Regione Umbria, a valere sulle risorse di cui all' O.C.D.P.C. n.388/2016 e successive;

RICORDATO che con la stessa Det.Dir.n.405 del 08/03/2017, esecutiva, i lavori a misura sono stati aggiudicati all'Impresa " FORTI Srl " con sede in Frazz. Bazzano Inferiore - Spoleto (PG), per l'importo netto di € 269.990,27 (comprensivo degli oneri sicurezza e dei costi della manodopera), giusto contratto di appalto Rep.n.17172 del 01/06/2017;

VISTA la nota in data 01/06/2017 con la quale il Direttore dei lavori e il R.U.P. fanno presente che nel corso dei lavori in oggetto si è reso necessario eseguire alcune categorie di intervento, non previste nel computo metrico estimativo del progetto originario, per la contabilizzazione delle quali è necessario procedere all'approvazione di un verbale di concordamento di nuovi prezzi;

VISTO, altresì, il Verbale n.1 di Concordamento di n.3 Nuovi Prezzi , concordati con l'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto in data 01/06/2017, di cui n.2 desunti dal prezzario ANAS 2016 e n.1 derivante da apposita analisi;

RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto Verbale, significando che l'applicazione degli stessi non comporta alcun variazione dell'importo netto contrattuale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

RICHIAMATO l'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 che stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33 e s.m.i.;

determina

1. di approvare il Verbale n.1 di Concordamento di n. 3 Nuovi Prezzi concordati con l'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto, redatto in data 01/06/2017, di cui n.2 desunti dal prezzario ANAS 2016 e n.1 derivante da apposita analisi;
2. di dare atto che il suddetto Verbale, non comporta alcuna variazione dell'importo netto contrattuale;
3. di disporre, ai sensi dell'art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
4. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

~~~~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
AREA VIABILITA' E TRASPORTI