



Provincia di Perugia

AREA VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2127 del 05/10/2018

prot n. 2018/944

Oggetto: S.P.n.310/1 di Paciano. Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione del ponte stradale al km.4+600. Approvazione Consuntivo Economico e accertamento economie.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020, Bilancio di Previsione 2018- 2020 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 101 del 29/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020”;

ATTESO che, con Det. Dir. n. 2266 del 06/11/2017, esecutiva, venne approvato il verbale di lavori di Somma Urgenza ed affidati all’Impresa "F.lli Trovati Snc" di Trovati Lamberto e Valeriano con sede in Perugia Strada Pievaiola n.211/C (PG), l’esecuzione dei lavori di Somma Urgenza relativi alla sistemazione del ponte stradale al km. 4+600, sulla S.P. n.310/1 di Paciano, per l'importo netto di € 52.114,89, oltre a IVA 22% pari a € 11.465,28 per un ammontare complessivo di € 63.580,17, e contratto Rep.n.17221 del 06/12/2017;

Documento informatico firmato digitalmente.

DATO ATTO che il CUP, Codice Unico di Progetto, attribuito all'intervento è il seguente: J67H17000780003;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è l'Ing. Giovanni Solinas;

DATO ATTO inoltre, che con Det.Dir.n.1352 del 28/06/2018, esecutiva, sono stati approvati lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, nonché disposto il saldo spettante all'Impresa suddetta;

PRESO atto che i lavori stessi sono stati ultimati e che sono state definite, altresì, tutte le altre spese inerenti i lavori medesimi;

CONSIDERATO, inoltre, che dal consuntivo economico dei lavori emerge una economia di spesa di € 2.240,85 rispetto all'importo preventivato per i lavori in oggetto pari a € 66.000,00, come di seguito riepilogato:

SOMMA STANZIATA		€ 66.000,00
SPESE SOSTENUTE PER:		
a) Importo stato finale lavori	€ 51.681,60	
b) IVA 22% su lavori	€ 11.369,95	
c) Esecuzione prove di laboratorio (ISTEDIL)	€ 707,60	
	TOTALE SPESE SOSTENUTE	€ 63.759,15
	TOTALE ECONOMIA	€ 2.240,85

DATO atto che con la Determinazione Dirigenziale n.2958 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la variazione di esigibilità agli stanziamenti del Bilancio di previsione Finanziario 2017-2019 relativi al fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) di parte corrente, di parte capitale e gli stanziamenti di spesa correlati (.....omissis.....) imputando gli impegni all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e le prenotazioni per gare in corso in considerazione della loro esigibilità;

DATO atto che i lavori in oggetto sono stati finanziati con mezzi ordinari di bilancio;

RILEVATO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, in quanto inerente la mera rendicontazione delle spese sostenute;

Documento informatico firmato digitalmente.

RITENUTO, per le suddette motivazioni, DI NON PROVVEDERE alla pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza alla L. 190/2012 e ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

DETERMINA

1. di approvare il consuntivo economico dei lavori in oggetto come al riepilogo in narrativa riportato;

2. di prendere atto che l'importo finale accertato di spesa per i lavori in oggetto è di € 63.759,15 e che, pertanto, rispetto alla somma originariamente prevista in € 66.000,00 si è verificata una economia di spesa pari a € 2.240,85, come al seguente riepilogo:

USCITA	Dettaglio economie
Impegno di spesa 2018/185 (ex impegno 2017/3522)	€ 528,62
Impegno di spesa 2018/186 (ex impegno 2017/3523)	€ 1.712,23
Totale economia di spesa	€ 2.240,85

3. di autorizzare lo stralcio, in sede di rendiconto di gestione, dell'economia complessiva di € 2.240,85, come da tabella sopra riportata;

4. di prendere atto che con la Determinazione Dirigenziale n.2958 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la variazione di esigibilità agli stanziamenti del Bilancio di previsione Finanziario 2017-2019 relativi al fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) di parte corrente, di parte capitale e gli stanziamenti di spesa correlati (.....omissis.....) imputando gli impegni all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e le prenotazioni per gare in corso in considerazione della loro esigibilità;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, in quanto inerente la mera rendicontazione delle spese sostenute;

6. di NON PROVVEDERE, per le suddette motivazioni, alla pubblicazione sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza alla L. 190/2012 e ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

7. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è responsabile della presente attività amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'